INFORME DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CONTRATO IDU 1112 DE 2025

Fecha: 17 de julio de 2026

Nombre del contratista: INGENIERÍA INFORMÁTICA INTEGRAL S.A.S.

NIT. 900.420.915-0

Objeto: SUSCRIPCIÓN AL SOFTWARE ESTADÍSTICO STADIUM CON MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y BOLSA DE HORAS PARA DESARROLLOS AL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DSPACE

Fecha de inicio: 1 de abril de 2025

Fecha finalización contrato: 30 de junio de 2026

Valor del contrato: $59.844.532,00

Adición y prórroga del contrato

Prórroga del contrato: 5 meses

Adición del contrato: $25.162.266,00

Valor factura $38.350.322,00

Factura No. 1492

Radicado de Informe de ejecución y factura: 202652601147282

Ejecución:

Infotegra S.A.S., durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero hasta el 30 de junio del 2026 prestó el servicio de soporte, actualización y mantenimiento del sistema DSpace, el cual se puntualizó en la actualización de versión 6.4 a 9.1, realizando actividades de implementación en ambiente de preproducción, ajustes a las vulnerabilidades reportadas, configuraciones para paso a promoción e implementación en producción.

El sistema fue verificado por seguridad y aprobado para su implementación en producción el 11 de marzo de 2026 e implementado el 26 de junio de 2026 en

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195

conjunto con los desarrollos descritos a continuación, los cuales corresponden a la bolsa de horas para desarrollos a monto agotable.

1. Desarrollo de implementación de módulo de gestión de descriptores y temas: Entregado por el contratista después de los ajustes y verificación de seguridad y aprobado para paso a producción el 16 de junio de 2026

2. Desarrollo de implementación de módulo de gestión de Noticias BIM del Home: Entregado por el contratista después de los ajustes y verificación de seguridad y aprobado para paso a producción el 16 de junio de 2026.

3. Desarrollo de visualización de trazabilidad de acciones en los registros. Entregado por el contratista después de los ajustes y verificación de seguridad y aprobado para paso a producción el 16 de junio de 2026

4. Desarrollo de interoperabilidad Repositorio Institucional (Dspace) y entorno común de datos (Autodesk). Aprobado para paso a producción el 16 de junio de 2026. En total son 92 horas distribuidas de la siguiente manera: 52 horas correspondientes al Contrato IDU 1112 de 2025 y 40 horas conforme a la Modificación No. 1 al Contrato No. 1112 de 2025.

Junto con el informe se anexan los soportes de las implementaciones realizadas correspondientes a formatos y evidencias de los procedimientos realizados conforme a lo establecido en el contrato (Manuales, FOTI29, FOTI06, aprobaciones de seguridad, códigos fuente).

Revisó y Aprobó
MARTHA PATRICIA PINZÓN DURÁN
Subdirectora Técnica de Recursos Físicos
Supervisor

Elaboró
ERIKA VIVIANA VILLATE P.
Profesional Especializado STRF
Apoyo a la Supervisión

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-39	Cuadro de control financiero Conservación de Infraestructura	4

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **DE RECURSOS FÍSICOS**

CONTRATO No. 1112 **DE** 2025

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO No 6 **FECHA** 17/07/2026

A. DATOS BÁSICOS

OBJETO

SUSCRIPCIÓN AL SOFTWARE ESTADÍSTICO STADIUMM CON MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y BOLSA DE HORAS PARA DESARROLLOS AL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DSPACE.

CONTRATISTA Ingeniería Informática Integral S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. N/A **DE**

INTERVENTORÍA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

B. DATOS ESPECÍFICOS (Información financiera acumulada durante la ejecución del contrato o convenio)

ACTA					RECIBO PARCIAL		VALOR				AJUSTE		GARANTÍA ADICIONAL		ANTICIPO		VALOR NETO A PAGAR
No.	Periodo DESDE dd/mm/año	Periodo HASTA dd/mm/año	Fecha Rad. dd/mm/año	No. Rad.	Ejecutado (Valor Bruto)	ACUMULADO	Gestión Ambiental, SST, Forestal	Gestión Social	Plan de Manejo de Tráfico	Redes de Servicios Públicos	Cuenta (Valor Bruto)	Acumulado	Retenido	Acumulado	Amortización	Saldo	

C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

TIPO DE RESERVA	RESERVAS PRESUPUESTALES INICIALES			RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS			PASIVO EXIGIBLE	
	FECHA RESERVA	*No. RESERVA*	*VALOR*	*FECHA RESERVA*	*No. RESERVA*	*VALOR*	SI	NO
INICIAL	*21-mar.-25*	*1665*	*$ 59.844.532*					
INICIAL	*27-nov.-25*	*4459*	*$ 25.162.266*					
INICIAL								
ADICIÓN 1								
AJUSTE DE PRECIOS								
RECONOCIMIENTO								
MAYORES CANTIDADES DE OBRA								
MAYOR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERVENTORÍA								
VALOR ACTUAL CONTRATO			*$ 85.006.798*	**TOTAL**		-		

D. RELACIÓN DE PAGOS

Factura	CRP No.	PASIVO EXIGIBLE		VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
		RESOLUCIÓN No.	FECHA		
1377	1665			$ 11.703.888	$ 73.302.910
1408	1665			$ 11.694.322	$ 61.608.588
1434	1665			$ 11.694.322	$ 49.914.266
1448	1665			$ 5.851.944	$ 44.062.322
1477	1665			$ 5.712.000	$ 38.350.322
1489	1665			$ 13.188.056	$ 25.162.266
1489	4459			$ 25.162.266	$ 0
			TOTAL	$ 85.006.798	

VALOR OBRAS CIVILES Y REDES (INCLUYE AIU Y AJUSTES)	
VALOR DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL, GESTIÓN SOCIAL Y MANEJO DE TRAFICO (INCLUYE AIU Y AJUSTES)	
VALOR DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE IVA Y AJUSTES)	
VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES)	
IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES)	
VALOR DEL CONTRATO	

Notas:

♦ Cuando el control financiero corresponde a un contrato de Obras de Conservación, éste debe estar firmado (aprobado) por la Interventoría y adicionalmente con la firma (Validación) del supervisor de apoyo del IDU.

♦ Cuando el control financiero corresponde a un contrato de interventoría, éste debe contar con la firma (Validación) del supervisor de apoyo del IDU y adicionalmente debe estar firmado (aprobado) por el Supervisor IDU. En el caso en el que el Supervisor sea el Director Técnico, el control financiero debe ser validado por el Subdirector Técnico correspondiente.

(Firma)

Nombre del Representante Legal

Nombre de la Firma Interventora

INTERVENTORÍA

(Nombre)

ERIKA VIVIANA VILLATE PATARROYO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

MARTHA PATRICIA PINZON DURÁN

SUBDIRECTOR TÉCNICO DE RECUROS FÍSICOS

Expediente ORFEO _____

GESTION FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
CERTIFICADO RECIBO A SATISFACCIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL: CORPORATIVA

DIRECCIÓN TÉCNICA: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OFICINA ASESORA:

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: RECURSOS FÍSICOS

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE

SUSCRIPCIÓN AL SOFTWARE ESTADÍSTICO STADIUMM CON MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y BOLSA DE HORAS PARA DESARROLLOS AL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DSPACE.

En Bogotá, a los diez y siete 17 días del mes de julio de 2026

entre nosotros Martha Patricia Pinzón Durán


Coordinador del contrato No. 1112 de 2025

Valor a pagar $38.350.322,00

Número del registro presupuestal: 1665 del 21/03/2025 y 4459 del 27/11/2025

Certificó que Infotegra S.A.S. durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero hasta el 30 de junio del 2026 prestó el servicio de soporte, actualización y mantenimiento del sistema DSpace. Realizó la entrega de los siguientes desarrollos: 1. Desarrollo interoperabilidad repositorio institucional (DSpace) y entorno común de datos (Autodesk). 2. Desarrollo implementación de módulo de gestión de descriptores y temas. 3. Desarrollo de implementación de módulo de gestión de noticias BIM del Home. 4. Desarrollo de visualización de trazabilidad de acciones en los registros .

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.



MARTHA PATRICIA PINZÓN DURÁN
Supervisor del contrato



ERIKA VIVIANA VILLATE PATARROYO
Apoyo a la supervisión