	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA					CO-CBS-FT-12 V9
FECHA:	Julio 16 de 2026	**INFORME PARCIAL:**	X	**INFORME FINAL :**		

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	5508-2025	**CONTRATISTA:**	POLIFARMA S.A.	**CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:**	800151064-0
No. DE CONVENIO AL CUAL PERTENECE EL CONTRATO: (Numero y vigencia)	**PSPIC 8385626-2025** **EMB 8374552-2025**	**FECHA INICIO DE EJECUCION CONVENIO:**	**01/10/2025** **01/10/2025**	**FECHA DE TERMINACION FINAL DEL CONVENIO:**	**30/06/2027** **30/06/2027**
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI, URGENCIAS, CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				

DATOS DEL CONTRATISTA:	**REPRESENTANTE LEGAL:**	ALVARO DE JESUS GALVIS BARRIOS	**CÉDULA DE CIUDADANÍA :**	9080277
	ASESOR COMERCIAL:	TOMAS PRECIADO	**TELÉFONO:**	3112668 - 6068375
	DIRECCIÓN:	CALLE 71 No 29A-23	**CELULAR:**	3243654720
	E-MAIL:	polifarma_sa@yahoo.com	**PÁGINA WEB:**	0
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	**NOMBRES Y APELLIDOS:**	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	1024547866
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	**ÁREA O DEPENDENCIA:**	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	DIRECCIÓN:	CALLE 48A SUR #28-48	**TELÉFONO FIJO:**	0
	CORREO ELECTRÓNICO:	gestionsuministros@subredsur.gov.co	**CELULAR:**	3043426182
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	52953523
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	**ÁREA O DEPENDENCIA:**	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	comprasmedicoquirurgicos@subredsur.gov.co	**CELULAR:**	3006593051

FECHA ACTA DE INICIO:	2025-06-01	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	2025-06-30	**PLAZO INICIAL:**	1 Mes
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 326.135.432	**VALOR INICIAL EN LETRAS:**	TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE		

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS	**CÓDIGO DEL RUBRO:**	4245010401
DESCRIPCION DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	N/A	**CÓDIGO DEL RUBRO:**	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	609	**FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:**	2025-03-25
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	19527	**FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:**	2025-05-20

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA DE APROBACION DE POLIZA
1	$ 727.214.478	2025-06-24	1052	2025-06-16	20646	2025-06-24	4245010401	2025-07-11
2	$ 326.135.432	2025-08-26	1404	2025-08-15	26159	2025-08-26	4245010401	2025-09-25
3	$ 610.000.000	2025-09-25	1614	2025-09-19	27998	2025-09-25	4245010401	2025-10-03
4	$ 105.400.000	2025-11-28	1965	2025-11-26	34216	2025-11-28	4245010401	2025-12-15
5	$ 95.000.000	2025-12-29	2235	2025-12-23	38159	2025-12-29	4245010401	2026-01-02
6	$ 140.000.000	2026-01-15	181 - 182 - 183	2026-01-09	9009 - 9010 - 9011	2026-01-15	4245010401 - 4245010305	2026-02-12
7	$ 93.685.857	2026-03-31	727 - 728 - 729	2026-03-26	19345 - 19346 - 19347	2026-03-31	4245010401 - 4245010305	2026-04-08
8	$ 65.289.609	2026-04-24	876 - 877 - 878	2026-04-21	20813 - 20814 - 20815	2026-04-24	4245010401 - 4245010305	2026-05-05
9	$ 54.925.040	2026-05-28	1133	2026-05-26	28277	2026-05-28	4245010401	2026-06-03
10	$ 65.289.608	2026-06-12	1259	2026-06-11	28775	2026-06-12	4245010401	2026-06-25
11	$ 86.706.390	2026-07-04	1408	2026-07-02	28775	2026-07-04	4245010401	2026-06-25

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA DE APROBACION DE POLIZA
1	PRORROGA	2 Meses	2025-06-24	2025-07-01	31/08/2025	2025-07-11
2	PRORROGA	1 Mes	2025-08-26	2025-09-01	30/09/2025	2025-09-25
3	PRORROGA	2 Meses	2025-09-25	2025-10-01	30/11/2025	2025-10-03
4	PRORROGA	16 Días	2025-11-28	2025-12-01	16/12/2025	2025-12-15
5	PRORROGA	30 Días	2025-12-16	2025-12-17	15/01/2026	2026-01-02
6	PRORROGA	2 Meses y 9 Días	2026-01-16	2026-01-16	31/03/2026	2026-02-11
7	PRORROGA	1 Mes	2026-03-31	2026-04-01	30/04/2026	2026-04-08
8	PRORROGA	1 Mes	2026-04-24	2026-05-01	31/05/2026	2026-05-05
9	PRORROGA	1 Mes	2026-05-28	2026-06-01	30/06/2026	2026-06-03
10	PRORROGA	2 Meses	2026-06-12	2026-07-01	31/08/2026	2026-06-25

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA				CO-CBS-FT-12 V9
FECHA:	Julio 16 de 2026	INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, Inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI	FECHA DE APROBACION DE POLIZA
1	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURA CORRESPONDE A CONTRATO Y/O ADICION No	VALOR FACTURA DERIVADO DE CONVENIO	SALDO DEL CONTRATO	N° COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR CANCELADO
1	2025-06-09	16303	VZ000000016804	$ 7.148.936	CONTRATO INICIAL		$ 318.986.496	000000000668004	2026-01-20	$ 7.148.936
2	2025-06-17	16357	VZ000000016833	$ 7.920.000	CONTRATO INICIAL		$ 311.066.496	000000000668004	2026-01-20	$ 7.920.000
3	2025-06-17	16355	VZ000000016834	$ 26.065.424	CONTRATO INICIAL		$ 285.001.072	000000000668004	2026-01-20	$ 26.065.424
4	2025-06-17	16367	VZ000000016835	$ 10.236.747	CONTRATO INICIAL		$ 274.764.325	000000000668004	2026-01-20	$ 10.236.747
5	2025-06-16	16348	VZ000000016836	$ 24.165.800	CONTRATO INICIAL		$ 250.598.525	000000000668004	2026-01-20	$ 24.165.800
6	2025-06-16	16352	VZ000000016837	$ 2.092.200	CONTRATO INICIAL		$ 248.506.325	000000000668004	2026-01-20	$ 2.092.200
7	2025-06-17	16356	VZ000000016838	$ 175.716	CONTRATO INICIAL		$ 248.330.609	000000000668004	2026-01-20	$ 175.716
8	2025-06-16	16347	VZ000000016839	$ 22.050.000	CONTRATO INICIAL		$ 226.280.609	000000000668004	2026-01-20	$ 22.050.000
9	2025-06-17	16359	VZ000000016840	$ 897.260	CONTRATO INICIAL		$ 225.383.349	000000000668004	2026-01-20	$ 897.260
10	2025-06-16	16349	VZ000000016841	$ 21.420	CONTRATO INICIAL		$ 225.361.929	000000000668004	2026-01-20	$ 21.420
11	2025-06-16	16350	VZ000000016842	$ 9.032.100	CONTRATO INICIAL		$ 216.329.829	000000000668004	2026-01-20	$ 9.032.100
12	2025-06-16	16345	VZ000000016843	$ 882.000	CONTRATO INICIAL		$ 215.447.829	000000000668004	2026-01-20	$ 882.000
13	2025-06-16	16346	VZ000000016844	$ 882.000	CONTRATO INICIAL		$ 214.565.829	000000000668004	2026-01-20	$ 882.000
14	2025-06-16	16343	VZ000000016845	$ 2.720.000	CONTRATO INICIAL		$ 211.845.829	000000000668004	2026-01-20	$ 2.720.000
15	2025-06-16	16342	VZ000000016846	$ 7.814.520	CONTRATO INICIAL		$ 204.031.309	000000000668004	2026-01-20	$ 7.814.520
16	2025-06-16	16344	VZ000000016847	$ 693.800	CONTRATO INICIAL		$ 203.337.509	000000000668004	2026-01-20	$ 693.800
17	2025-06-17	16360	VZ000000016848	$ 14.940.220	CONTRATO INICIAL		$ 188.397.289	000000000668004	2026-01-20	$ 14.940.220
18	2025-06-17	16363	VZ000000016849	$ 20.444	CONTRATO INICIAL		$ 188.376.845	000000000668004	2026-01-20	$ 20.444
19	2025-06-17	16362	VZ000000016850	$ 25.516.891	CONTRATO INICIAL		$ 162.859.954	000000000668004	2026-01-20	$ 25.516.891
20	2025-06-17	16364	VZ000000016851	$ 661.500	CONTRATO INICIAL		$ 162.198.454	000000000668004	2026-01-20	$ 661.500
21	2025-06-16	16354	VZ000000016852	$ 32.252.000	CONTRATO INICIAL		$ 129.946.454	000000000668004	2026-01-20	$ 32.252.000
22	2025-06-16	16351	VZ000000016853	$ 12.925.086	CONTRATO INICIAL		$ 117.021.368	000000000668004	2026-01-20	$ 12.925.086
23	2025-06-14	16330	VZ000000016854	$ 17.530.744	CONTRATO INICIAL		$ 99.490.624	000000000668004	2026-01-20	$ 17.530.744
24	2025-06-17	16368	VZ000000016855	$ 5.095.104	CONTRATO INICIAL		$ 94.395.520	000000000668004	2026-01-20	$ 5.095.104
25	2025-06-17	16365	VZ000000016856	$ 2.646.000	CONTRATO INICIAL		$ 91.749.520	000000000668004	2026-01-20	$ 2.646.000
26	2025-06-17	16361	VZ000000016857	$ 19.017.474	CONTRATO INICIAL		$ 72.732.045	000000000668004	2026-01-20	$ 19.017.474
27	2025-06-17	16358	VZ000000016859	$ 4.184.400	CONTRATO INICIAL		$ 68.547.645	000000000668004	2026-01-20	$ 4.184.400
28	2025-06-17	16353	VZ000000016860	$ 6.126.000	CONTRATO INICIAL		$ 62.421.645	000000000668004	2026-01-20	$ 6.126.000
29	2025-06-25	C-002-1000/16330	VZ000000000467	-$ 944.000	CONTRATO INICIAL		$ 63.365.645			
30	2025-06-12	16325	VZ000000016875	$ 55.839.705	CONTRATO INICIAL		$ 7.525.940	000000000668004	2026-01-20	$ 55.839.705
31	2025-06-18	16373	VZ000000016877	$ 3.960.000	CONTRATO INICIAL		$ 3.565.940	000000000668004	2026-01-20	$ 3.960.000
32	2025-06-27	16537	VZ000000016878	$ 136.000	CONTRATO INICIAL		$ 730.644.418	000000000668004	2026-01-20	$ 136.000
33	2025-06-25	16504	VZ000000016879	$ 23.953.200	CONTRATO INICIAL - ADICION 1		$ 706.691.218	000000000668004	2026-01-20	$ 23.953.200
34	2025-06-25	16502	VZ000000016880	$ 3.767.921	ADICION 1		$ 702.923.297	000000000668004	2026-01-20	$ 3.767.921
35	2025-06-25	16503	VZ000000016881	$ 30.843.138	ADICION 1		$ 672.080.159	000000000668004	2026-01-20	$ 30.843.138
36	2025-07-02	16580	VZ000000016935	$ 2.190.000	ADICION 1		$ 669.890.159	000000000673762	2026-02-12	$ 2.190.000
37	2025-07-02	16572	VZ000000016940	$ 2.205.000	ADICION 1		$ 667.685.159	000000000673762	2026-02-12	$ 2.205.000
38	2025-07-02	16574	VZ000000016941	$ 9.205.755	ADICION 1		$ 658.479.404	000000000673762	2026-02-12	$ 9.205.755
39	2025-07-02	16573	VZ000000016943	$ 3.612.840	ADICION 1		$ 654.866.564	000000000673762	2026-02-12	$ 3.612.840
40	2025-07-05	16595	VZ000000016945	$ 30.059.240	ADICION 1		$ 624.807.324	000000000673762	2026-02-12	$ 30.059.240
41	2025-07-02	16575	VZ000000016944	$ 41.840	ADICION 1		$ 624.765.484	000000000673762	2026-02-12	$ 41.840
42	2025-07-02	16576	VZ000000016946	$ 843.121	ADICION 1		$ 623.922.363	000000000673762	2026-02-12	$ 843.121
43	2025-07-01	16561	VZ000000016947	$ 53.969.600	ADICION 1		$ 569.952.763	000000000673762	2026-02-12	$ 53.969.600
44	2025-07-02	16568	VZ000000016948	$ 81.634	ADICION 1		$ 569.871.129	000000000673762	2026-02-12	$ 81.634
45	2025-07-01	16560	VZ000000016949	$ 11.880.000	ADICION 1		$ 557.991.129	000000000673762	2026-02-12	$ 11.880.000
46	2025-07-03	16582	VZ000000016951	$ 1.255.320	ADICION 1		$ 556.735.809	000000000673762	2026-02-12	$ 1.255.320
47	2025-07-04	16589	VZ000000016952	$ 134.844.304	ADICION 1		$ 421.891.505	000000000673762	2026-02-12	$ 134.844.304
48	2025-07-02	16579	VZ000000016953	$ 916.800	ADICION 1		$ 420.974.705	000000000673762	2026-02-12	$ 916.800
49	2025-07-08	16610	VZ000000016984	$ 11.354.500	ADICION 1		$ 409.620.205	000000000673762	2026-02-12	$ 11.354.500
50	2025-07-11	16641	VZ000000016985	$ 19.115.786	ADICION 1		$ 390.504.419	000000000673762	2026-02-12	$ 19.115.786
51	2025-07-08	16611	VZ000000016986	$ 415.980	ADICION 1		$ 390.088.439	000000000673762	2026-02-12	$ 415.980
52	2025-07-16	16679	VZ000000016998	$ 3.184.440	ADICION 1		$ 386.903.999	000000000673762	2026-02-12	$ 3.184.440
53	2025-07-18	16699	VZ000000017023	$ 3.928.200	ADICION 1		$ 382.975.799	000000000673762	2026-02-12	$ 3.928.200
54	2025-07-21	16736	VZ000000017024	$ 3.184.440	ADICION 1		$ 379.791.359	000000000673762	2026-02-12	$ 3.184.440
55	2025-07-22	16744	VZ000000017025	$ 856.412	ADICION 1		$ 378.934.947	000000000673762	2026-02-12	$ 856.412
56	2025-07-24	16789	VZ000000017051	$ 1.592.220	ADICION 1		$ 377.342.727	000000000673762	2026-02-12	$ 1.592.220
57	2025-07-16	16677	VZ000000017052	$ 42.123.210	ADICION 1		$ 335.219.517	000000000673762	2026-02-12	$ 42.123.210
58	2025-07-25	16819	VZ000000017053	$ 3.460.938	ADICION 1		$ 331.758.579	000000000673762	2026-02-12	$ 3.460.938
59	2025-07-25	16820	VZ000000017054	$ 3.184.440	ADICION 1		$ 328.574.139	000000000673762	2026-02-12	$ 3.184.440
60	2025-08-14	16943	VZ000000017094	$ 5.465.198	ADICION 1		$ 323.108.941	000000000674008	2026-02-24	$ 5.465.198
61	2025-08-15	16954	VZ000000017104	$ 7.050.000	ADICION 1		$ 316.058.941	000000000674008	2026-02-24	$ 7.050.000

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA										CO-CBS-FT-12 V9
FECHA:	Julio 16 de 2026		INFORME PARCIAL:	X				INFORME FINAL :			
62	2025-08-15	16953	VZ000000017105	$ 7.208.400	ADICION 1		$ 308.850.541	0000000000674008	2026-02-24	$ 7.208.400	
63	2025-08-04	16883	VZ000000017150	$ 109.716.849	ADICION 1		$ 199.133.691	0000000000674008	2026-02-24	$ 109.716.849	
64	2025-08-08	16918	VZ000000017151	$ 840.600	ADICION 1		$ 198.293.091	0000000000674008	2026-02-24	$ 840.600	
65	2025-08-01	16878	VZ000000017152	$ 32.145.756	ADICION 1		$ 166.147.335	0000000000674008	2026-02-24	$ 32.145.756	
66	2025-08-08	16917	VZ000000017153	$ 5.588.648	ADICION 1		$ 160.558.687	0000000000674008	2026-02-24	$ 5.588.648	
67	2025-08-12	16933	VZ000000017154	$ 3.184.440	ADICION 1		$ 157.374.247	0000000000674008	2026-02-24	$ 3.184.440	
68	2025-08-04	16884	VZ000000017155	$ 134.095.516	ADICION 1		$ 23.278.732	0000000000674008	2026-02-24	$ 134.095.516	
69	2025-08-04	16885	VZ000000017156	$ 5.975.994	ADICION 1		$ 17.302.738	0000000000674008	2026-02-24	$ 5.975.994	
70	2025-08-04	16886	VZ000000017157	$ 10.792.650	ADICION 1		$ 6.510.088	0000000000674008	2026-02-24	$ 10.792.650	
71	2025-08-22	16978	VZ000000017158	$ 78.600	ADICION 1		$ 6.431.488	0000000000674008	2026-02-24	$ 78.600	
72	2025-08-06	16910	VZ000000017159	$ 416.736	ADICION 1		$ 6.014.752	0000000000674008	2026-02-24	$ 416.736	
73	2025-08-05	16887	VZ000000017160	$ 3.184.440	ADICION 1		$ 2.830.312	0000000000674008	2026-02-24	$ 3.184.440	
74	2025-08-22	16976	VZ000000017179	$ 454.000	ADICION 1		$ 2.376.312	0000000000674008	2026-02-24	$ 454.000	
75	2025-09-04	17154	VZ000000017226	$ 16.292.448	ADICION 1 - ADICION 2		$ 312.219.296	0000000000679374	2026-03-17	$ 16.292.448	
76	2025-09-02	C-002-1036/16595	VZ000000000476	$ 363.200	ADICION 2		$ 312.582.496				
77	2025-09-02	C-002-1037/16884	VZ000000000477	$ 454.000	ADICION 2		$ 313.036.496				
78	2025-09-08	17177	VZ000000017227	$ 1.870.000	ADICION 2		$ 311.166.496	0000000000679374	2026-03-17	$ 1.870.000	
79	2025-09-08	17183	VZ000000017228	$ 4.847.112	ADICION 2		$ 306.319.384	0000000000679374	2026-03-17	$ 4.847.112	
80	2025-09-08	17182	VZ000000017229	$ 337.008	ADICION 2		$ 305.982.376	0000000000679374	2026-03-17	$ 337.008	
81	2025-09-08	17180	VZ000000017230	$ 157.232.186	ADICION 2		$ 148.750.189	0000000000679374	2026-03-17	$ 157.232.186	
82	2025-09-08	17176	VZ000000017231	$ 9.487.190	ADICION 2		$ 139.262.999	0000000000679374	2026-03-17	$ 9.487.190	
83	2025-09-08	17189	VZ000000017232	$ 636.000	ADICION 2		$ 138.626.999	0000000000679374	2026-03-17	$ 636.000	
84	2025-09-08	17178	VZ000000017233	$ 63.453.492	ADICION 2		$ 75.173.507	0000000000679374	2026-03-17	$ 63.453.492	
85	2025-09-08	17186	VZ000000017234	$ 3.255.000	ADICION 2		$ 71.918.507	0000000000679374	2026-03-17	$ 3.255.000	
86	2025-09-08	17187	VZ000000017235	$ 2.575.984	ADICION 2		$ 69.342.523	0000000000679374	2026-03-17	$ 2.575.984	
87	2025-09-08	17188	VZ000000017236	$ 2.212.000	ADICION 2		$ 67.130.523	0000000000679374	2026-03-17	$ 2.212.000	
88	2025-09-03	17145	VZ000000017237	$ 13.061.777	ADICION 2		$ 54.068.746	0000000000679374	2026-03-17	$ 13.061.777	
89	2025-09-04	17152	VZ000000017238	$ 2.910.669	ADICION 2		$ 51.158.078	0000000000679374	2026-03-17	$ 2.910.669	
90	2025-09-11	17224	VZ000000017239	$ 863.712	ADICION 2		$ 50.294.366	0000000000679374	2026-03-17	$ 863.712	
91	2025-09-08	17185	VZ000000017240	$ 1.239.980	ADICION 2		$ 49.054.386	0000000000679374	2026-03-17	$ 1.239.980	
92	2025-09-08	17184	VZ000000017241	$ 4.198.915	ADICION 2		$ 44.855.471	0000000000679374	2026-03-17	$ 4.198.915	
93	2025-09-04	17156	VZ000000017242	$ 7.593.485	ADICION 2		$ 37.261.986	0000000000679374	2026-03-17	$ 7.593.485	
94	2025-09-12	17253	VZ000000017243	$ 13.347.084	ADICION 2		$ 23.914.902	0000000000679374	2026-03-17	$ 13.347.084	
95	2025-09-12	17250	VZ000000017244	$ 408.000	ADICION 2		$ 23.506.902	0000000000679374	2026-03-17	$ 408.000	
96	2025-09-10	17208	VZ000000017245	$ 9.173.696	ADICION 2		$ 14.333.206	0000000000679374	2026-03-17	$ 9.173.696	
97	2025-09-10	17209	VZ000000017246	$ 2.168.575	ADICION 2		$ 12.164.630	0000000000679374	2026-03-17	$ 2.168.575	
98	2025-09-10	17215	VZ000000017247	$ 1.330.000	ADICION 2		$ 10.834.630	0000000000679374	2026-03-17	$ 1.330.000	
99	2025-09-11	17222	VZ000000017248	$ 2.940.000	ADICION 2		$ 7.894.630				
100	2025-09-12	17246	VZ000000017249	$ 1.124.420	ADICION 2		$ 6.770.210	0000000000679374	2026-03-17	$ 1.124.420	
101	2025-09-12	17254	VZ000000017250	$ 1.562.568	ADICION 2		$ 5.207.642	0000000000679374	2026-03-17	$ 1.562.568	
102	2025-09-12	17249	VZ000000017251	$ 310.386	ADICION 2		$ 4.897.256	0000000000679374	2026-03-17	$ 310.386	
103	2025-09-18	17333	VZ000000017263	$ 3.638.966	ADICION 2		$ 1.258.290	0000000000679374	2026-03-17	$ 3.638.966	
104	2025-09-18	17336	VZ000000017264	$ 573.485	ADICION 2		$ 684.805	0000000000679374	2026-03-17	$ 573.485	
105	2025-10-01	17483	VZ000000017331	$ 816.000	ADICION 2 - ADICION 3		$ 609.868.805	0000000000679374	2026-03-17	$ 816.000	
106	2025-10-01	17484	VZ000000017332	$ 3.402.000	ADICION 3		$ 606.466.805	0000000000679374	2026-03-17	$ 3.402.000	
107	2025-10-01	17486	VZ000000017333	$ 9.080.000	ADICION 3		$ 597.386.805	0000000000679374	2026-03-17	$ 9.080.000	
108	2025-10-01	17490	VZ000000017334	$ 26.388.500	ADICION 3		$ 570.998.305	0000000000679374	2026-03-17	$ 26.388.500	
109	2025-10-01	17489	VZ000000017335	$ 3.742.404	ADICION 3		$ 567.255.901	0000000000679374	2026-03-17	$ 3.742.404	
110	2025-10-01	FE17485	VZ000000017336	$ 454.000	ADICION 3		$ 566.801.901	0000000000679374	2026-03-17	$ 454.000	
111	2025-10-06	17539	VZ000000017337	$ 3.326.478	ADICION 3		$ 563.475.423	0000000000679374	2026-03-17	$ 3.326.478	
112	2025-10-06	17537	VZ000000017339	$ 11.317.118	ADICION 3		$ 552.158.305	0000000000679374	2026-03-17	$ 11.317.118	
113	2025-10-07	17555	VZ000000017340	$ 9.655.789	ADICION 3		$ 542.502.516	0000000000679374	2026-03-17	$ 9.655.789	
114	2025-10-01	17487	VZ000000017342	$ 2.940.000	ADICION 3		$ 539.562.516	0000000000679374	2026-03-17	$ 2.940.000	
115	2025-10-03	17523	VZ000000017343	$ 118.000	ADICION 3		$ 539.444.516	0000000000679374	2026-03-17	$ 118.000	
116	2025-10-03	17525	VZ000000017344	$ 729.360	ADICION 3		$ 538.715.156	0000000000679374	2026-03-17	$ 729.360	
117	2025-10-04	17529	VZ000000017345	$ 1.687.400	ADICION 3		$ 537.027.756	0000000000679374	2026-03-17	$ 1.687.400	
118	2025-10-03	17526	VZ000000017346	$ 794.825	ADICION 3		$ 536.232.931	0000000000679374	2026-03-17	$ 794.825	
119	2025-10-09	17593	VZ000000017351	$ 9.742.576	ADICION 3		$ 526.490.355	0000000000679374	2026-03-17	$ 9.742.576	
120	2025-10-17	17698	VZ000000017369	$ 3.932.570	ADICION 3		$ 522.557.785	0000000000679374	2026-03-17	$ 3.932.570	
121	2025-10-15	17647	VZ000000017370	$ 3.928.076	ADICION 3		$ 518.629.709	0000000000679374	2026-03-17	$ 3.928.076	
122	2025-10-10	17608	VZ000000017371	$ 12.975.656	ADICION 3		$ 505.654.054	0000000000679374	2026-03-17	$ 12.975.656	
123	2025-10-21	17727	VZ000000017390	$ 454.000	ADICION 3		$ 505.200.054	0000000000679374	2026-03-17	$ 454.000	
124	2025-10-23	17770	VZ000000017391	$ 1.820.032	ADICION 3		$ 503.380.022	0000000000679374	2026-03-17	$ 1.820.032	
125	2025-05-23	17771	VZ000000017392	$ 7.703.184	ADICION 3		$ 495.676.838	0000000000679374	2026-03-17	$ 7.703.184	
126	2025-10-24	17778	VZ000000017393	$ 3.415.185	ADICION 3		$ 492.261.653	0000000000679374	2026-03-17	$ 3.415.185	
127	2025-10-29	C-002-1065/17222	VZ000000000487	$ 2.940.000	ADICION 3		$ 495.201.653				
128	2025-10-01	17496	VZ000000017440	$ 213.481.008	ADICION 3		$ 281.720.644	0000000000679374	2026-03-17	$ 213.481.008	
129	2025-10-21	17726	VZ000000017441	$ 454.000	ADICION 3		$ 281.266.644	0000000000679374	2026-03-17	$ 454.000	
130	2025-10-28	17810	VZ000000017442	$ 903.210	ADICION 3		$ 280.363.434	0000000000679374	2026-03-17	$ 903.210	
131	2025-10-27	17794	VZ000000017443	$ 1.142.400	ADICION 3		$ 279.221.034	0000000000679374	2026-03-17	$ 1.142.400	
132	2025-11-04	17866	VZ000000017445	$ 4.896.000	ADICION 3		$ 274.325.034	0000000000685063	2026-04-22	$ 4.896.000	

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA									CO-CBS-FT-12 V9
FECHA:	Julio 16 de 2026		INFORME PARCIAL:	X			INFORME FINAL :			
133	2025-11-05	17883	VZ0000000017475	$ 130.424.741	ADICION 3		$ 143.900.294	0000000000685063	2026-04-22	$ 130.424.741
134	2025-11-05	17882	VZ0000000017476	$ 47.809.564	ADICION 3		$ 96.090.730	0000000000685063	2026-04-22	$ 47.809.564
135	2025-11-05	17884	VZ0000000017477	$ 15.975.700	ADICION 3		$ 80.115.030	0000000000685063	2026-04-22	$ 15.975.700
136	2025-11-04	17849	VZ0000000017483	$ 8.063.000	ADICION 3		$ 72.052.030	0000000000685063	2026-04-22	$ 8.063.000
137	2025-11-07	17899	VZ0000000017484	$ 380.000	ADICION 3		$ 71.672.030	0000000000685063	2026-04-22	$ 380.000
138	2025-11-06	FE17886	VZ0000000017485	$ 7.655.200	ADICION 3		$ 64.016.830	0000000000685063	2026-04-22	$ 7.655.200
139	2025-11-07	17900	VZ0000000017486	$ 5.493.516	ADICION 3		$ 58.523.314	0000000000685063	2026-04-22	$ 5.493.516
140	2025-11-12	17931	VZ0000000017487	$ 12.124.010	ADICION 3		$ 46.399.304	0000000000685063	2026-04-22	$ 12.124.010
141	2025-11-13	17940	VZ0000000017488	$ 5.238.618	ADICION 3		$ 41.160.686	0000000000685063	2026-04-22	$ 5.238.618
142	2025-11-11	C-002-1073/16878	VZ0000000000491	-$ 588.000	ADICION 3		$ 41.748.686			
143	2025-11-11	C-002-1074/17487	VZ0000000000492	-$ 1.470.000	ADICION 3		$ 43.218.686			
144	2025-11-18	17958	VZ0000000017533	$ 1.261.400	ADICION 3		$ 41.957.286	0000000000685063	2026-04-22	$ 1.261.400
145	2025-11-14	17945	VZ0000000017490	$ 822.000	ADICION 3		$ 41.135.286	0000000000685063	2026-04-22	$ 822.000
146	2025-11-20	17984	VZ0000000017491	$ 4.080.000	ADICION 3		$ 37.055.286	0000000000685063	2026-04-22	$ 4.080.000
147	2025-11-20	17973	VZ0000000017492	$ 5.275.578	ADICION 3		$ 31.779.708	0000000000685063	2026-04-22	$ 5.275.578
148	2025-11-21	18022	VZ0000000017497	$ 630.700	ADICION 3		$ 31.149.008	0000000000685063	2026-04-22	$ 630.700
149	2025-11-21	18027	VZ0000000017499	$ 11.093.188	ADICION 3		$ 20.055.820	0000000000685063	2026-04-22	$ 11.093.188
150	2025-11-21	18030	VZ0000000017503	$ 1.007.688	ADICION 3		$ 19.048.132	0000000000685063	2026-04-22	$ 1.007.688
151	2025-11-25	18079	VZ0000000017519	$ 2.525.760	ADICION 3		$ 16.522.372	0000000000685063	2026-04-22	$ 2.525.760
152	2025-11-25	18083	VZ0000000017520	$ 342.720	ADICION 3		$ 16.179.652	0000000000685063	2026-04-22	$ 342.720
153	2025-11-25	18088	VZ0000000017523	$ 8.907.300	ADICION 3		$ 7.272.352	0000000000685063	2026-04-22	$ 8.907.300
154	2025-11-27	C-002-1080/16677	VZ0000000000496	-$ 363.200	ADICION 3		$ 7.635.552			
155	2025-11-27	C-002-1081/16976	VZ0000000000497	-$ 408.600	ADICION 3		$ 8.044.152			
156	2025-11-27	C-002-1082/16356	SVZ0000000000709	-$ 10.341	ADICION 3		$ 8.054.493			
157	2025-11-24	18069	VZ0000000017537	$ 2.060.000	ADICION 3		$ 5.994.493	0000000000685063	2026-04-22	$ 2.060.000
158	2025-12-06	18200	VZ0000000017560	$ 22.773.900	ADICION 3 - ADICION 4		$ 88.620.593	0000000000690516	2026-05-12	$ 22.773.900
159	2025-12-05	18187	VZ0000000017595	$ 22.130.814	ADICION 4		$ 66.489.779	0000000000690516	2026-05-12	$ 22.130.814
160	2025-12-12	18244	VZ0000000017617	$ 18.232.184	ADICION 4		$ 48.257.595	0000000000690516	2026-05-12	$ 18.232.184
161	2025-12-12	18245	VZ0000000017618	$ 2.906.250	ADICION 4		$ 45.351.345	0000000000690516	2026-05-12	$ 2.906.250
162	2025-12-12	18246	VZ0000000017619	$ 3.834.000	ADICION 4		$ 41.517.345	0000000000690516	2026-05-12	$ 3.834.000
163	2025-12-12	18247	VZ0000000017620	$ 2.830.000	ADICION 4		$ 38.687.345	0000000000690516	2026-05-12	$ 2.830.000
164	2025-12-12	18249	VZ0000000017621	$ 318.444	ADICION 4		$ 38.368.901	0000000000690516	2026-05-12	$ 318.444
165	2025-12-04	18173	VZ0000000017622	$ 2.865.996	ADICION 4		$ 35.502.905	0000000000690516	2026-05-12	$ 2.865.996
166	2025-12-12	18242	VZ0000000017623	$ 636.888	ADICION 4		$ 34.866.017	0000000000690516	2026-05-12	$ 636.888
167	2025-12-11	18221	VZ0000000017624	$ 11.457.759	ADICION 4		$ 23.408.258	0000000000690516	2026-05-12	$ 11.457.759
168	2025-12-12	18243	VZ0000000017625	$ 1.261.400	ADICION 4		$ 22.146.858	0000000000690516	2026-05-12	$ 1.261.400
169	2025-12-12	18248	VZ0000000017626	$ 8.558.072	ADICION 4		$ 13.588.786	0000000000690516	2026-05-12	$ 8.558.072
170	2025-12-16	18288	VZ0000000017627	$ 6.623.932	ADICION 4		$ 6.964.854	0000000000690516	2026-05-12	$ 6.623.932
171	2025-12-12	18231	VZ0000000017628	$ 5.065.188	ADICION 4		$ 1.899.666	0000000000690516	2026-05-12	$ 5.065.188
172	2025-12-17	18308	VZ0000000017629	$ 19.592	ADICION 4		$ 236.880.074	0000000000690516	2026-05-12	$ 19.592
173	2025-12-29	18444	VZ0000000017657	$ 759.339	ADICION 4		$ 236.120.735	0000000000690516	2026-05-12	$ 759.339
174	2025-12-30	18468	VZ0000000017658	$ 7.886.236	ADICION 4 - ADICION 5		$ 88.234.499	0000000000690516	2026-05-12	$ 7.886.236
175	2025-12-29	18446	VZ0000000017660	$ 2.044.740	ADICION 5		$ 86.189.759	0000000000690516	2026-05-12	$ 2.044.740
176	2025-12-29	18445	VZ0000000017661	$ 2.646.000	ADICION 5		$ 83.543.759	0000000000690516	2026-05-12	$ 2.646.000
177	2025-12-29	18451	VZ0000000017662	$ 20.794.577	ADICION 5		$ 62.749.182	0000000000690516	2026-05-12	$ 20.794.577
178	2025-12-29	18459	VZ0000000017663	$ 1.639.200	ADICION 5		$ 61.109.982	0000000000690516	2026-05-12	$ 1.639.200
179	2025-12-29	18450	VZ0000000017664	$ 153.000	ADICION 5		$ 60.956.982	0000000000690516	2026-05-12	$ 153.000
180	2025-12-29	18458	VZ0000000017667	$ 218.960	ADICION 5		$ 60.738.022	0000000000690516	2026-05-12	$ 218.960
181	2025-12-31	18476	VZ0000000017668	$ 3.999.600	ADICION 5		$ 56.738.422	0000000000690516	2026-05-12	$ 3.999.600
182	2025-12-29	18449	VZ0000000017669	$ 1.123.988	ADICION 5		$ 55.614.434	0000000000690516	2026-05-12	$ 1.123.988
183	2025-12-29	18453	VZ0000000017670	$ 1.273.776	ADICION 5		$ 54.340.658	0000000000690516	2026-05-12	$ 1.273.776
184	2025-12-29	18452	VZ0000000017671	$ 2.122.450	ADICION 5		$ 52.218.208	0000000000690516	2026-05-12	$ 2.122.450
185	2025-12-29	18454	VZ0000000017672	$ 2.699.952	ADICION 5		$ 49.518.256	0000000000690516	2026-05-12	$ 2.699.952
186	2025-12-29	18455	VZ0000000017673	$ 5.741.400	ADICION 5		$ 43.776.856	0000000000690516	2026-05-12	$ 5.741.400
187	2025-12-29	18456	VZ0000000017674	$ 1.273.776	ADICION 5		$ 42.503.080	0000000000690516	2026-05-12	$ 1.273.776
188	2025-12-29	18457	VZ0000000017675	$ 64.600	ADICION 5		$ 42.438.480	0000000000690516	2026-05-12	$ 64.600
189	2025-12-29	18448	VZ0000000017676	$ 5.405.527	ADICION 5		$ 37.032.953	0000000000690516	2026-05-12	$ 5.405.527
190	2025-12-29	18461	VZ0000000017677	$ 10.815.532	ADICION 5		$ 26.217.421	0000000000690516	2026-05-12	$ 10.815.532
191	2025-12-29	18460	VZ0000000017678	$ 3.827.600	ADICION 5		$ 22.389.821	0000000000690516	2026-05-12	$ 3.827.600
192	2025-12-30	18463	VZ0000000017679	$ 11.482.800	ADICION 5		$ 10.907.021	0000000000690516	2026-05-12	$ 11.482.800
193	2025-12-31	18477	VZ0000000017680	$ 9.999.000	ADICION 5		$ 908.021	0000000000690516	2026-05-12	$ 9.999.000
194	2026-01-29	18662	VZ0000000017766	$ 23.139.970	ADICION 5 - ADICION 6		$ 117.768.051	0000000000696442	2026-06-17	$ 23.139.970
195	2026-01-23	18599	VZ0000000017775	$ 14.877.368	ADICION 6		$ 102.890.683	0000000000696442	2026-06-17	$ 14.877.368
196	2026-01-23	18598	VZ0000000017776	$ 11.675.100	ADICION 6		$ 91.215.583	0000000000696442	2026-06-17	$ 11.675.100
197	2026-01-29	18654	VZ0000000017777	$ 427.080	ADICION 6		$ 90.788.503	0000000000696442	2026-06-17	$ 427.080
198	2026-01-23	18602	VZ0000000017778	$ 29.879.611	ADICION 6		$ 60.908.891	0000000000696442	2026-06-17	$ 29.879.611
199	2026-02-02	18679	VZ0000000017799	$ 11.675.100	ADICION 6		$ 49.233.791			
200	2026-02-06	18711	VZ0000000017823	$ 20.920	ADICION 6		$ 49.212.871			
201	2026-02-06	18712	VZ0000000017824	$ 733.040	ADICION 6		$ 48.479.831			
202	2026-02-05	18706	VZ0000000017825	$ 795.960	ADICION 6		$ 47.683.871			
203	2026-02-05	18705	VZ0000000017827	$ 1.532.772	ADICION 6		$ 46.151.099			

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA								CO-CBS-FT-12 V9
FECHA:	Julio 16 de 2026		INFORME PARCIAL:	X			INFORME FINAL :		
204	2026-02-13	18753	VZ000000017828	$ 7.048.439	ADICIÓN 6	$ 39.102.660			
205	2026-02-17	18793	VZ000000017829	$ 3.827.600	ADICIÓN 6	$ 35.275.060			
206	2026-02-17	18787	VZ000000017830	$ 2.106.100	ADICIÓN 6	$ 33.168.960			
207	2026-02-23	18899	VZ000000017831	$ 9.569.000	ADICIÓN 6	$ 23.599.960			
208	2026-02-11	18741	VZ000000017832	$ 366.520	ADICIÓN 6	$ 23.233.440			
209	2026-02-20	18847	VZ000000017833	$ 1.281.240	ADICIÓN 6	$ 21.952.200			
210	2026-03-17	19085	VZ000000017997	$ 959.640	ADICIÓN 6	$ 20.992.560			
211	2026-03-04	18982	VZ000000018001	$ 6.986.750	ADICIÓN 6	$ 14.005.810			
212	2026-03-02	18971	VZ000000018002	$ 125.521	ADICIÓN 6	$ 13.880.289			
213	2026-03-02	18972	VZ000000018003	$ 20.920	ADICIÓN 6	$ 13.859.369			
214	2026-03-12	19051	VZ000000018004	$ 36.610	ADICIÓN 6	$ 13.569.649			
215	2026-03-05	18996	VZ000000018005	$ 67.991	ADICIÓN 6	$ 13.754.768			
216	2026-03-13	19060	VZ000000018006	$ 2.535.750	ADICIÓN 6	$ 11.219.018			
217	2026-03-05	18991	VZ000000018007	$ 1.212.750	ADICIÓN 6	$ 10.006.268			
218	2026-03-06	19011	VZ000000018008	$ 4.410.000	ADICIÓN 6	$ 5.596.268			
219	2026-03-06	19010	VZ000000018025	$ 1.832.600	ADICIÓN 6	$ 3.763.668			
220	2026-03-20	19111	VZ000000018026	$ 1.433.250	ADICIÓN 6	$ 2.330.418			
221	2026-03-25	19230	VZ000000018027	$ 2.269.600	ADICIÓN 6	$ 60.818			
222	2026-04-20	19393	VZ000000018126	$ 992.250	ADICIÓN 6 - ADICION 7	$ 92.754.425			
223	2026-04-16	19354	VZ000000018128	$ 754.765	ADICIÓN 7	$ 91.999.659			
224	2026-04-23	19473	VZ000000018129	$ 25.059.790	ADICIÓN 7	$ 66.939.869			
225	2026-04-20	19388	VZ000000018130	$ 1.859.970	ADICIÓN 7	$ 65.079.899			
226	2026-04-16	19361	VZ000000018131	$ 13.801.046	ADICIÓN 7	$ 51.278.853			
227	2026-04-20	19399	VZ000000018132	$ 130.751	ADICIÓN 7	$ 51.148.102			
228	2026-04-20	19385	VZ000000018133	$ 253.400	ADICIÓN 7	$ 50.894.702			
229	2026-04-27	19545	VZ000000018134	$ 4.410.000	ADICIÓN 7	$ 46.484.702			
230	2026-04-16	19360	VZ000000018135	$ 7.920.000	ADICIÓN 7	$ 38.564.702			
231	2026-04-27	19543	VZ000000018211	$ 19.752.343	ADICIÓN 7	$ 18.812.359			
232	2026-04-28	19570	VZ000000018212	$ 694.560	ADICIÓN 7	$ 18.117.799			
233	2026-05-07	19668	VZ000000018234	$ 32.777.663	ADICIÓN 7 - ADICION 8	$ 50.629.745			
234	2026-05-14	19722	VZ000000018260	$ 3.889.394	ADICIÓN 8	$ 46.740 351			
235	2026-05-12	19693	VZ000000018261	$ 11.049.400	ADICIÓN 8	$ 35.690.951			
236	2026-05-15	19751	VZ000000018262	$ 2.111.036	ADICIÓN 8	$ 33.579.915			
237	2026-05-15	19759	VZ000000018263	$ 1.433.250	ADICIÓN 8	$ 32.146.665			
238	2026-05-21	19783	VZ000000018266	$ 19.508.370	ADICIÓN 8	$ 12.638.295			
239	2026-05-21	C-002-1183/19751	VZ000000000506	$ 989.280	ADICIÓN 8	$ 13.627.575			
240	2026-05-21	19791	VZ000000018384	$ 874.800	ADICIÓN 8	$ 12.752.775			
241	2026-06-05	20013	VZ000000018402	$ 8.424.400	ADICIÓN 8	$ 59.253.415			
242	2026-06-05	20012	VZ000000018449	$ 14.004.391	ADICIÓN 8 - ADICION 9	$ 45.249.024			
243	2026-06-11	20054	VZ000000018450	$ 5.440.000	ADICIÓN 9	$ 39.809.024			
244	2026-06-19	20160	VZ000000018453	$ 20.920	ADICIÓN 9	$ 105.077.712			
245	2026-06-12	20085	VZ000000018454	$ 771.750	ADICIÓN 9	$ 104.305.962			
246	2026-06-13	20088	VZ000000018455	$ 7.655.200	ADICIÓN 9	$ 96.650.762			
247	2026-06-13	20090	VZ000000018456	$ 13.230.000	ADICIÓN 9	$ 83.420.762			
248	2026-06-19	20161	VZ000000018457	$ 1.030.680	ADICIÓN 9	$ 82.390.082			
249	2026-06-19	20167	VZ000000018458	$ 1.525.896	ADICIÓN 9	$ 80.864.186			
250	2026-06-26	20314	VZ000000018459	$ 6.666.670	ADICIÓN 9	$ 160.903.906			
	TOTAL EJECUTADO			$ 2.534.877.940					$ 2.273.577.792

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 326.135.432	VALOR PAGADO:	$ 2.273.577.792
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 2.369.646.414	SALDO POR PAGAR :	$ 261.300.148
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 2.695.781.846	SALDO A REINTEGRAR	$ -

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Realizar la entrega de los insumos y dispositivos médicos quirúrgicos una vez se realice la solicitud de pedido por parte del Almacén General en un tiempo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, con factura original y tres copias, certificación de pago de aportes a seguridad social y contribuciones parafiscales (si aplica) en la fecha, lugar y hora establecido por el Supervisor del Contrato, cumpliendo con el suministro y con las características técnicas y calidad contratadas. Se deben realizar las entregas en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante e identificando el nombre del producto, cantidad, unidad de medida, lote y fecha de vencimiento, Registro INVIMA.	Si		Solicitudes de pedido & Facturas emitidas por el proveedor / Almacén.
2	Entregar dispositivos e insumos con una vigencia no inferior a dos (2) años, en caso de que al momento de la entrega tenga una vigencia inferior, se debe adjuntar carta de compromiso de cambio debidamente suscrita por el Representante Legal, para su remplazo en un término que no supere su vigencia	Si		Cartas de compromiso / Almacén de medico quirurgicos.
3	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los insumos o dispositivos medico quirúrgicos no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas, en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del hecho, así como también garantizar el cambio del insumo que llegase a presentar evento adverso, posterior al seguimiento y confirmación por parte del Contratista, para lo cual se deberá suministrar por escrito toda la información técnica del nuevo fabricante que será evaluado y aprobado por el supervisor del contrato.	Si		Nota credito / Radicado cuentas por pagar.
4	Entregar toda la información que le sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, facilitando el acceso a sus instalaciones y vehículos de ser necesario, para efectuar las pruebas o verificaciones que sean necesarios.	Si		Conciliaciones / Secop modulo siete.

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA					CO-CBS-FT-12 V9
FECHA:	Julio 16 de 2026	INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :		
5	Permitir el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza la Subred Sur a través del personal idóneo que ésta designe.			Si		Solicitudes / Correos electronicos.
6	Realizar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento durante la vigencia del contrato e informar de inmediato al supervisor del contrato.			Si		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
7	Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de los insumos médico quirúrgicos que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas e informar de inmediato al supervisor del contrato.			Si		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
8	Garantizar el adecuado almacenamiento, disposición, conservación y distribución de los insumos solicitados por el supervisordel contrato, según la normatividad vigente para la materia prima, producción, controles de calidad y producto final.			Si		Recepciones tecnicas / Almacén.
9	Disponer en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de los insumos medico quirúrgicos requeridos objetos del contrato.			Si		Facturas emitidas por el proveedor / Almacén.
10	En el caso que los insumos presenten eventos de seguridad, el Contratista se compromete a realizar seguimiento, análisis e informe al Supervisor del contrato.			Si		Sucesos de seguridad / Correos electronicos.
11	Cambiar los insumos próximos a vencer o presenten baja rotación ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Sur requiera de acuerdo a sus necesidades, una vez notificado por el supervisor del contrato, previa verificación y concepto técnico emitido por el personal designado para tal fin, durante la ejecución del contrato y seis (6) meses después de finalizado el contrato. Para lo anterior la Subred Sur avisara con una antelación mínimo de dos (2) meses.			Si		Cambio de insumos proximos a vencer cuando aplique / Correos electronicos.
12	Brindar las capacitaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato para aquellos insumos y dispositivos médico quirúrgico que lo requieran.			Si		Capacitaciones cuando sean solicitadas por el area asistencial o se deriven de sucesos de seguridad / Actas de capacitación.
13	Informar con mínimo 20 días de antelación las novedades presentadas con la firma de modificaciones, prorrogas y adiciones a la supervisión del contrato.			Si		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
14	Suscribir contrato de comodato para los insumos y/o dispositivos medico quirúrgicos que requieran apoyo tecnológico (si hay lugar).			Si		Apoyo tecnologico si aplica / Soportes biomedicos.
15	Aplicar las normas de seguridad y salud en el trabajo de las personas que vincule para la prestación del servicio en cuanto al suministro de los insumos.			Si		Recepcion tecnica / Almacén.
16	Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los insumos en el lugar que solicite el supervisor del contrato.			Si		Facturas emitidas por proveedor sin cobros adicionales / Almacén.
17	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. En caso de requerimientos o demandas por algún tipo de afectación a la vida o la salud de los pacientes o personal de salud, el Contratista deberá responder por sus acciones y omisiones, al igual que por las secuelas que se generen producto de un insumo entregado a la Subred Sur.			Si		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
OBSERVACIONES:					PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	94,03%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Ceritfcación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES						
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN			ANEXOS (CD)	N/A	FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR			TOTAL FOLIOS	1	FECHA:	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		CARGO/PERFIL		FIRMA	FECHA:	