	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA				CO-CBS-FT-12 V9
FECHA:	Julio 17 de 2026	**INFORME PARCIAL:**	X	**INFORME FINAL :**	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	8822-2025	**CONTRATISTA:**	MEDICOX LTDA.	**CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:**	830142523-0
No. DE CONVENIO AL CUAL PERTENECE EL CONTRATO: (Numero y vigencia)		**FECHA INICIO DE EJECUCION CONVENIO:**		**FECHA DE TERMINACION FINAL DEL CONVENIO:**	
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI, URGENCIAS, CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				
DATOS DEL CONTRATISTA:	**REPRESENTANTE LEGAL:**	NELLY MORALES GONZALES		**CÉDULA DE CIUDADANÍA :**	51829794
	ASESOR COMERCIAL:	BIBIANA VARGAS		**TELÉFONO:**	3125495
	DIRECCIÓN:	CALLE 66 No. 19- 36 of. 301		**CELULAR:**	3183300535
	E-MAIL:	administrativo@medicox.com.co		**PÁGINA WEB:**	0
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	**NOMBRES Y APELLIDOS:**	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN		**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	1024547866
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		**ÁREA O DEPENDENCIA:**	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	DIRECCIÓN:	CALLE 48A SUR #28-48		**TELÉFONO FIJO:**	0
	CORREO ELECTRÓNICO:	gestionsuministros@subredsur.gov.co		**CELULAR:**	3043426182
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL		**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	52953523
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION		**ÁREA O DEPENDENCIA:**	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	comprasmedicoquirurgicos@subredsur.gov.co		**CELULAR:**	3006593051

FECHA ACTA DE INICIO:	2025-12-23	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	2026-01-22	**PLAZO INICIAL:**	1 Mes
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 146.065.889	**VALOR INICIAL EN LETRAS:**	CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS		**CÓDIGO DEL RUBRO:**	4245010401	
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	N/A		**CÓDIGO DEL RUBRO:**	N/A	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	1798		**FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:**	2025-10-22	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	37733		**FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:**	2025-12-22	

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA DE APROBACION DE POLIZA
1	$ 321.872.231	2026-01-16	146	2026-01-09	9596	2026-01-16	4245010401	2026-02-12
2	$ 152.296.110	2026-03-31	625	2026-03-25	19403	2026-03-31	4245010401	2026-04-09
3	$ 130.000.000	2026-04-28	903	2026-04-21	25845	2026-04-28	4245010401	2026-05-07
4	$ 75.000.000	2026-05-28	1127	2026-05-26	28272	2026-05-28	4245010401	2026-06-05
5	$ 38.000.000	2026-06-13	1280	2026-06-11	28818	2026-06-13	4245010401	2026-07-08

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA DE APROBACION DE POLIZA
1	PRORROGA	2 Meses y 9 Días	2026-01-16	2026-01-23	31/03/2026	2026-02-12
2	PRORROGA	1 Mes	2026-03-31	2026-04-01	30/04/2026	2026-04-09
3	PRORROGA	1 Mes	2026-04-28	2026-05-01	31/05/2026	2026-05-07
4	PRORROGA	15 Días	2026-05-28	2026-06-01	15/06/2026	2026-06-05
5	PRORROGA	2 Meses y 15 Días	2026-06-13	2026-06-16	31/08/2026	2026-07-08

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, Inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI	FECHA DE APROBACION DE POLIZA
1	Si	MODIFICAR La cláusula segunda del contrato ESPECIFICACIONES TECNICAS O DESCRIPCION DEL SERVICIO, en el sentido de incluir los ítems a continuación descritos, teniendo en cuenta la parte considerativa del presente documento:	2026-03-31	2026-04-09

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURA CORRESPONDE A CONTRATO Y/O ADICION No	VALOR FACTURA DERIVADO DE CONVENIO	SALDO DEL CONTRATO	N° COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR CANCELADO
1	2026-01-08	104204	VZ0000000017696	$ 70.517.445	CONTRATO INICIAL		$ 75.548.444	000000000696475	2026-06-18	$ 70.517.445
2	2026-01-13	104340	VZ0000000017700	$ 50.158.142	CONTRATO INICIAL		$ 25.390.302	000000000696475	2026-06-18	$ 50.158.142
3	2026-01-13	104343	VZ0000000017702	$ 4.365.634	CONTRATO INICIAL		$ 21.024.668	000000000696475	2026-06-18	$ 4.365.634
4	2026-01-16	104599	VZ0000000017716	$ 20.848.320	CONTRATO INICIAL		$ 322.048.579	000000000696475	2026-06-18	$ 20.848.320
5	2026-01-19	104675	VZ0000000017718	$ 20.271.746	CONTRATO INICIAL - ADICION 1		$ 301.776.832	000000000696475	2026-06-18	$ 20.271.746

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA									CO-CBS-FT-12 V9
FECHA:	Julio 17 de 2026		INFORME PARCIAL:		X			INFORME FINAL :		
6	2026-01-21	104821	VZ000000017733	$ 14.333.220	ADICION 1		$ 287.443.612	000000000696475	2026-06-18	$ 14.333.220
7	2026-01-21	104856	VZ000000017792	$ 24.581.896	ADICION 1		$ 262.861.717	000000000696475	2026-06-18	$ 24.581.896
8	2026-01-22	104921	VZ000000017793	$ 66.640	ADICION 1		$ 262.795.077	000000000696475	2026-06-18	$ 66.640
9	2026-02-23	106860	VZ000000017867	$ 8.089.409	ADICION 1		$ 254.705.668			
10	2026-02-02	105584	VZ000000017868	$ 23.580.667	ADICION 1		$ 231.125.000			
11	2026-02-02	105586	VZ000000017869	$ 3.364.439	ADICION 1		$ 227.760.561			
12	2026-02-06	105911	VZ000000017870	$ 14.111.697	ADICION 1		$ 213.648.864			
13	2026-02-14	106391	VZ000000017871	$ 683.453	ADICION 1		$ 212.965.411			
14	2026-02-14	106397	VZ000000017872	$ 7.910.723	ADICION 1		$ 212.042.638			
15	2026-02-20	106733	VZ000000017873	$ 36.047.262	ADICION 1		$ 169.007.427			
16	2026-03-10	107847	VZ000000017940	$ 9.069.067	ADICION 1		$ 159.938.359			
17	2026-03-09	107766	VZ000000018009	$ 925.600	ADICION 1		$ 159.012.759			
18	2026-03-11	107908	VZ000000018010	$ 41.456.539	ADICION 1		$ 117.556.221			
19	2026-03-19	108524	VZ000000018011	$ 19.247.406	ADICION 1		$ 98.308.815			
20	2026-03-25	108835	VZ000000018082	$ 1.702.500	ADICION 1		$ 96.606.315			
21	2026-03-03	107357	VZ000000018083	$ 22.742.772	ADICION 1		$ 73.863.542			
22	2026-03-25	108836	VZ000000018084	$ 95.850	ADICION 1		$ 73.767.692			
23	2026-03-27	109002	VZ000000018085	$ 15.912.862	ADICION 1		$ 57.854.830			
24	2026-03-24	108742	VZ000000018086	$ 7.201.642	ADICION 1		$ 50.653.188			
25	2026-04-01	109228	VZ000000018098	$ 31.381.074	ADICION 1		$ 171.568.224			
26	2026-04-14	109989	VZ000000018112	$ 91.063.344	ADICION 1 - ADICION 2		$ 80.504.880			
27	2026-04-21	110409	VZ000000018182	$ 30.032.210	ADICION 2		$ 50.472.670			
28	2026-05-06	111452	VZ000000018237	$ 30.793.999	ADICION 2		$ 149.678.671			
29	2026-05-14	112091	VZ000000018259	$ 42.186.859	ADICION 2 - ADICION 3		$ 107.491.812			
30	2026-05-14	112138	VZ000000018287	$ 31.849.621	ADICION 3		$ 75.642.191			
31	2026-05-22	4271/109989	VZ000000000507	-$ 8.680.384	ADICION 3		$ 84.322.575			
32	2026-05-19	112338	VZ000000018288	$ 308.876	ADICION 3		$ 84.013.698			
33	2026-05-20	112435	VZ000000018289	$ 1.584.295	ADICION 3		$ 82.429.404			
34	2026-05-11	111801	VZ000000018290	$ 80.629.620	ADICION 3		$ 1.799.784			
35	2026-06-03	588/104204	VZ000000000511	-$ 1.446.731	ADICION 3		$ 78.246.515			
36	2026-06-04	589/104340	VZ000000000512	-$ 1.591.404	ADICION 3		$ 79.837.919			
37	2026-06-10	114171	VZ000000018411	$ 22.994.636	ADICION 3 - ADICION 4		$ 56.843.282			
38	2026-06-04	113593	VZ000000018412	$ 41.945.303	ADICION 4		$ 14.897.979			
39	2026-06-12	114350	VZ000000018413	$ 2.243.959	ADICION 4		$ 12.654.020			
40	2026-06-09	114041	VZ000000018488	$ 8.395.375	ADICION 4		$ 4.258.645			
41	2026-06-23	114945	VZ000000018490	$ 6.819.527	ADICION 4 - ADICION 5		$ 35.439.118			
	TOTAL EJECUTADO			$ 827.795.112						$ 205.143.043

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 146.065.889	VALOR PAGADO:	$ 205.143.043
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 717.168.341	SALDO POR PAGAR :	$ 622.652.069
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 863.234.230	SALDO A REINTREGRAR	$ -

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Realizar la entrega de los insumos y dispositivos médicos quirúrgicos una vez se realice la solicitud de pedido por parte del Almacén General en un tiempo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, con factura original y tres copias, certificación de pago de aportes a seguridad social y contribuciones parafiscales (si aplica) en la fecha, lugar y hora establecido por el Supervisor del Contrato, cumpliendo con el suministro y con las características técnicas y calidad contratadas. Se deben realizar las entregas en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante e identificando el nombre del producto, cantidad, unidad de medida, lote y fecha de vencimiento, Registro INVIMA.	Si		Solicitudes de pedido & Facturas emitidas por el proveedor / Almacén.
2	Entregar dispositivos e insumos con una vigencia no inferior a dos (2) años, en caso de que al momento de la entrega tenga una vigencia inferior, se debe adjuntar carta de compromiso de cambio debidamente suscrita por el Representante Legal, para su remplazo en un término que no supere su vigencia.	Si		Cartas de compromiso / Almacén de medico quirurgicos.
3	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los insumos o dispositivos medico quirúrgicos no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas, en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del hecho, así como también garantizar el cambio del insumo que llegase a presentar evento adverso, posterior al seguimiento y confirmación por parte del Contratista, para lo cual se deberá suministrar por escrito toda la información técnica del nuevo fabricante que será evaluado y aprobado por el supervisor del contrato.	Si		Nota credito / Radicado cuentas por pagar.
4	Entregar toda la información que le sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, facilitando el acceso a sus instalaciones y vehículos de ser necesario, para efectuar las pruebas o verificaciones a que haya lugar.	Si		Conciliaciones / Secop modulo siete.
5	Permitir el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza la Subred Sur a través del personal idóneo que ésta designe.	Si		Solicitudes / Correos electronicos.
6	Realizar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento durante la vigencia del contrato e informar de inmediato al supervisor del contrato.	Si		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
7	Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de los insumos médico quirúrgicos que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas e informar de inmediato al supervisor del contrato.	Si		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
8	Garantizar el adecuado almacenamiento, disposición, conservación y distribución de los insumos solicitados por el supervisor del contrato, según la normatividad vigente para la materia prima, producción, controles de calidad y producto final.	Si		Recepciones tecnicas / Almacén.
9	Disponer en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de los insumos medico quirúrgicos requeridos objetos del contrato.	Si		Facturas emitidas por el proveedor / Almacén.
10	En el caso que los insumos presenten eventos de ;seguridad, el Contratista se compromete a realizar seguimiento, análisis e informe al Supervisor del contrato	Si		Sucesos de seguridad / Correos electronicos.

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA					CO-CBS-FT-12 V9
FECHA:	Julio 17 de 2026	**INFORME PARCIAL:**	X	**INFORME FINAL :**		
11	Cambiar los insumos próximos a vencer o presenten baja rotación ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Sur requiera de acuerdo a sus necesidades, una vez notificado por el supervisor del contrato, previa verificación y concepto técnico emitido por el personal designado para tal fin, durante la ejecución del contrato y seis (6) meses después de finalizado el contrato. Para lo anterior la Subred Sur avisara con una antelación mínimo de dos (2) meses.			SI		Cambio de insumos proximos a vencer cuando aplique / Correos electronicos.
12	Brindar las capacitaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato para aquellos insumos y dispositivosmédico quirúrgico que lo requieran.			SI		Capacitaciones cuando sean solicitadas por el area asistencial o se deriven de sucesos de seguridad / Actas de capacitación.
13	Informar con mínimo 20 días de antelación las novedades presentadas con la firma de modificaciones, prorrogas y adiciones a la supervisión del contrato.			SI		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
14	Suscribir contrato de comodato para los insumos y/o dispositivos medico quirúrgicos que requieran apoyo tecnológico (si hay lugar).			SI		Apoyo tecnologico si aplica / Soportes biomedicos.
15	Aplicar las normas de seguridad y salud en el trabajo de las personas que vincule para la prestación del servicio en cuanto al suministro de los insumos.			SI		Recepcion tecnica / Almacén.
16	Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los insumos en el lugar que solicite el supervisor del contrato.			SI		Facturas emitidas por proveedor sin cobros adicionales / Almacén.
17	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. En caso de requerimientos o demandas por algún tipo de afectación a la vida o la salud de los pacientes o personal de salud, el Contratista deberá responder por sus acciones y omisiones, al igual que por las secuelas que se generen producto de un insumo entregado a la Subred Sur.			SI		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
OBSERVACIONES:					**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**	**95,89%**

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certifcación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES						
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN			**ANEXOS (CD)**	N/A	**FECHA:**	
FIRMA DEL SUPERVISOR			**TOTAL FOLIOS**	1	**FECHA:**	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		**CARGO/PERFIL**		**FIRMA**	**FECHA:**	