ACTA No. 2			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN _ Contrato CO1.PCCNTR.9534006			
CIUDAD Y FECHA	Apartadó, : 17 junio 2026	**HORA INICIO:** 7:00 am	**HORA FIN:** 10:00am
LUGAR Y/O ENLACE:	Ambiente Torre de alturas	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Antioquia - Complejo Tecnológico Agroindustrial Pecuario y Turístico.	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: Cronograma de ejecución del lote 15 Contrato CO1.PCCNTR.9534006			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Elaborar cronograma de ejecución del contrato CO1.PCCNTR.9534006 Grupo Industrial Bremen SAS.			

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

A continuación se presenta el cronograma de ejecución del contrato CO1.PCCNTR.9534006 Grupo Industrial Bremen SAS.

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	CO1.PCCNTR.9534006 de 2026
TIPOLOGÍA	Suministro
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS, OFRECIDOS POR EL COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURÍSTICO DEL SENA
VALOR	CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L ($48.840.000) incluido el IVA.
PLAZO	Hasta el 30 de octubre de 2026
LUGAR DE EJECUCIÓN	El proveedor deberá entregar los suministros objeto del presente contrato, en la sede principal del Complejo Tecnológico, Agroindustrial, Pecuario y Turístico, Ubicado en el municipio de Apartadó Antioquia, Kilómetro 1 salida a Turbo, y/o en los municipios, corregimientos y veredas de la zona de Urabá que se requieran los insumos y materiales, según se determine en el cronograma de entrega establecido en el acápite anterior.
CONTRATISTA	GRUPO INDUSTRIAL BREMEN S.A.S
CC o NIT.	890938821-6
REPRESENTANTE LEGAL	Alejandra Caro Vallejo
SUPERVISOR DESIGNADO	Paola Andrea Londoño Guzmán

PLAZO DE EJECUCIÓN: 01/06/2026 **HASTA** 30/10/2026

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	MARCA	ENTREGA #	FECHA
1	Arnés 4 Argollas Dieléctrico LIGHT	17	INSAFE	1	22 de Julio 2026
2	Eslinga en Y con Absorbedor Regulable	17	SOSEGA	1	22 de Julio 2026
3	Eslinga de Posicionamiento Regulable con Ganchos en Acero Inoxidable	18	SOSEGA	1	22 de Julio 2026
4	Polea sencilla en aluminio para cuerda max. 14mm	7	SOSEGA	1	22 de Julio 2026
5	Polea doble en aluminio para cuerda max. 14mm	7	SOSEGA	1	22 de Julio 2026
6	Par de Pretales Regulable Dieléctricos.	14	INSAFE	1	22 de Julio 2026
7	ROLLCLIP A	4	PETZL	1	22 de Julio 2026
8	AXIS 11 mm Cuerda semiestática con buena prensión para los trabajos en altura	50	PETZL	1	22 de Julio 2026
9	Placa Multi anclaje en aluminio	6	EPI	1	22 de Julio 2026
10	Arrestador con ABSORBEDOR DE ENERGIA	3	EPI	1	22 de Julio 2026
11	Poste fibra de vidrio 10 metros 1050kgf	2	DIMEL	1	22 de Julio 2026
12	Botiquín para atención de politraumatismos	1	BREMEN	1	22 de Julio 2026
13	Férula espinal larga (camilla rígida)	1	NAJO	1	22 de Julio 2026
14	(Tei – Off) Anclaje de Una Argolla	5	INSAFE	2	28 de Septiembre 2026
15	Escalera Certificada Tipo Sencilla en Fibra de Vidrio Industrial	2	ESCALERAS DE COLOMBIA	2	28 de Septiembre 2026

16	Arnés ASTRO BOD FAST versión internacional	6	PETZL	2	28 de Septiembre 2026
17	Escalera Certificada Tipo Extensión de 2 Cuerpos en Fibra de Vidrio Industrial	1	ESCALERAS DE COLOMBIA	2	28 de Septiembre 2026
18	Casco tipo 2 clases E, color blanco con barboquejo en reata que asegure mínimo en tres puntos	19	DINAMIK	1	22 de Julio 2026

Asi mismo es importante que en cada entrega el proveedor envie la información de los elementos descrita en la ficha técnica:

- Ficha técnica.
- Manual de uso.
- Certificación.
- certificado de vida útil.

CONCLUSIONES

El plazo de entrega para la primera oportunidad se establece para el 22 de julio de 2026 a las 10 am en las instalaciones del Almacen en el SENA APARTADO- debido a las novedades reportadas en el acta #1 del equipo técnico, y que amerita por parte del proveedor una verificación de disponibilidad de la marca ofertada en el pais. Y en la segunda entrega se expresa un plazo hasta EL 28 de septiembre de 2026 en horario de 10 am, procurando que para este momento ya cuenten con los elementos de importación.

Las novedades en las entregas deben ser comunicadas con antelación al supervisor del contrato.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Verificar el cumplimiento del contrato	Junio a Octubre 2026	Supervisor del contrato	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL

Paola Andrea Londoño	**SENA**	**SI**		
Ethelbert Lemos Córdoba	**Alturas**	**Si**		
Alejandra Caro Vallejo	**Grupo Industrial Bremen SAS.**	**SI**		

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS