Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SIGCMA

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	RAMA JUDICIAL	**Fecha del informe:**	26/10/2020
Unidad responsable:	Administrativa y Financiera	**Contrato No.**	COM 018 DE 2020
Supervisor (es):	MAYRA GARCES GONZALEZ	**Fecha de suscripción:**	12/12/2019
		Valor total:	$ 127.968.417,00
Interventor :		**Plazo total:**	35 DIAS CALENDARIO
Contratista:	TRANSFORMAMOS DISEÑOS E IDEAS SAS	**Fecha de terminacion:**	20/10/2020
Nit:	900.208.747-2	**Lugar de ejecución:**	CORDOBA
Modalidad de Selección	SELECCIÓN POR MINIMA CUANTÍA	**Porcentaje avance:**	100%
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	PAGO PARCIAL

Objeto de contratación:

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA, REQUIERE LA FABRICACIÓN Y SUMINISTRO (INCLUYE TRASLADO E INSTALACIÓN) DE MOBILIARIO DE OFICINA EN TROPIKOR DE 36 MM, COMO ESCRITORIOS, SILLAS, MESAS DE JUNTAS, ARCHIVADORES y MUEBLES PARA EXPEDIENTES CON DESTINO A VARIOS DESPACHOS Y DEPENDENCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERÍA Y OTRAS ACTIVIDAES.

PLAZOS Y PRORROGAS

		Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Fecha de inicio:	16/09/2020					
Plazo inicial:	15 DIAS CALENDARIO	Suspension				
Fecha vencimiento inicial:	30/09/2020	Reinicio				
Fecha terminación:	20/10/2020	Prorroga		01/10/2020	20 DIAS	20/10/2020

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
	1/10/2020	$ 42.233.614,00
	Valor Total Adiciones:	

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 85.734.803,00			**Valor Total:**	$ 85.734.803,00
Con anticipo:	☐	**Valor Anticipo:**		**Saldo por pagar:**	$ 127.968.417,00

Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago
Porcentaje %	**Valor**	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
26/10/2020	35 DIAS	100%	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA, REQUIERE LA FABRICACIÓN Y SUMINISTRO (INCLUYE TRASLADO E INSTALACIÓN) DE MOBILIARIO DE OFICINA EN

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
26/10/2020	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA, REQUIERE LA FABRICACIÓN Y SUMINISTRO (INCLUYE

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI [X] NO [ ]	SI [ ] NO [X]	SI [X] NO [ ]

Resumen ejecución del contrato: CONTRATO FINALIZADO SATISFACTORIAMENTE CON UNA EJECUCION DEL 100%

Resumen pendientes del contratista:

Observaciones:



MAYRA GARCÉS GONZALEZ

Supervisor Contrato