ACTA FINAL DE INTERVENTORIA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	**DÍA:**	29	**MES:**	mayo	**AÑO:**	2025
CONTRATO N°	0193 del 29 de mayo de 2025					
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: ESTABLECIMIENTO, AISLAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 72 HECTÁREAS DE PLANTACIÓN FORESTAL PROTECTORA EN ÁREAS DEFORESTADAS, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, SAN ANTONIO DE PALMITOS, BUENAVISTA, COROZAL Y SAN PEDRO, ARTICULADO CON 50 TALLERES DE CAPACITACIÓN A COMUNIDADES, EN EL MARCO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DE LOS MUNICIPIOS DE SAMPUÉS, SAN ANTONIO DE PALMITOS, BUENAVISTA, COROZAL Y SAN PEDRO, JURISDICCIÓN DE CARSUCRE, SUCRE.					
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE "CARSUCRE"					
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIA SABANAS NIT: 901.949.397-0					
SUPERVISOR:	JAIRO ENRIQUE OSORNO NAVARRO					
VALOR DEL CONTRATO:	$112.191.257 (CIENTO DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y U MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE)					
PLAZO DEL CONTRATO:	SEIS (06) MESES					
FECHA DE INICIO:	02 – 07 – 2025					
FECHA DE TERMINACIÓN:	01 – 01 – 2026					
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	16 – 01 – 2026					

A los dieciséis (16) días del mes de enero de 2026, se reunieron en la sede de CARSUCRE (Municipio de Sincelejo), **JAIRO ENRIQUE OSORNO NAVARRO**, en calidad de supervisor por parte de la Corporación Autónoma Regional de Sucre "CARSUCRE" y **YULEIDIS CAROLINA LOPEZ TAMARA** mayor de edad identificada con cedula de ciudadanía No 1.102.877.747 de Sincelejo (Sucre) en calidad de representante legal de la **CONSORCIO INTERVENTORIA SABANAS** identificado con NIT: 901.949.397-0 contratista, se suscribe la presente acta final conforme a lo siguiente:

1. El contratista suscribe informe final de actividades con corte de 1 de enero de 2026, en los cuales se han realizado a satisfacción las labores de seguimiento técnico,

administrativo y financiero a las labores de labores de aislamiento, establecimiento, mantenimiento y asistencia técnica en el marco del objeto del contrato principal.

2. Que, de acuerdo a informe final, el contratista ha ejecutado financieramente un acumulado del 100% de las actividades correspondientes al objeto contractual conforme a la siguiente ejecución:

1. COSTOS DE LA INTERVENTORIA							
COSTO DE PERSONAL							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNIT	FACTOR MULTIPL.	VR PARCIAL	VR TOTAL
1.1	Director de Interventoría	6	1	5.369.720,30	2,0077	10.780.787,45	64.684.725,00
1.2	Profesionales Residentes	6	1	3.943.694,45	2,0077	7.917.755,35	47.506.532,00
TOTAL:							**112.191.257,00**

3. Que, en calidad de supervisor, se autoriza el pago del 50% de las actividades equivalente a Cincuenta Y Seis Millones Noventa Y Cinco Mil Seiscientos Veintiocho Pesos Con Cincuenta Centavos ($56.095.628,50), al contratista **CONSORCIO INTERVENTORIA SABANAS** identificado con NIT: 901.949.397-0, representada legalmente por **YULEIDIS CAROLINA LOPEZ TAMARA** mayor de edad identificada con cedula de ciudadanía No 1.102.877.747 de Sincelejo (Sucre).

4. Para constancia se recibe a satisfacción y de conformidad los productos derivados del objeto del contrato No. 193-2025 del 29 de mayo de 2025.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervienen, a los dieciséis (16) días del mes de enero de 2026.

CARSUCRE:

JAIRO ENRIQUE OSORNO NAVARRO
Supervisor - CARSUCRE

EL CONTRATISTA:

YULEIDIS CAROLINA LOPEZ TAMARA
Rep. Legal CONSORCIO INTERVENTORIA SABANAS
NIT: 901.949.397-0