ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	CANTIDADES DE PAGO	Código: F - 284
		Versión: 001
		Fecha: Octubre de 2020

CONTRATO N°	103.13.09.001-2026	PROYECTO N°	
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	1 (UNO)	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	07/03/2026 a 12/06/2026
OBJETO CONTRATO:	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ -	OBJETO PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 678.068.845,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	N/A
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCUELAS 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	N/A
NIT:	902.022.560-1	INTERVENTORIA:	N/A
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	consorcioescuelas2025@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	N/A
SUPERVISOR:	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ	APOYO A LA SUPERVISION:	-
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	N/A	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	-
FECHA DE INICIACIÓN:	28 DE ENERO DE 2026	FECHA PRESENTE ACTA:	23 (VEINTITRES) DE JUNIO DE 2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 01 de fecha 27/04/2026		OBRA EJECUTADA						
							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
1	**<ESCUELA GUADALUPE - SEDE SECUNDARIA>**												
1,1	**AULAS**												
1,1,1	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	761,29	$ 13.171.715,329859100					761,29	$ 13.171.715,3298591000	761,29	$ 13.171.715,329859100	100,00%
1,1,2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	498,10	$ 10.381.155,936342500					498,10	$ 10.381.155,9363425000	498,10	$ 10.381.155,936342500	100,00%
1,1,3	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	42,34	$ 1.424.195,206335990					42,34	$ 1.424.195,2063359900	42,34	$ 1.424.195,206335990	100,00%
1,1,4	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	24,00	$ 601.353,005742720					24,00	$ 601.353,0057427200	24,00	$ 601.353,005742720	100,00%
	SUBTOTAL			**$ 26.578.419,478280300**						**$ 26.578.419,4782803000**		**$ 26.578.419,478280300**	**100,00%**
1,2	**BAÑOS**												
1,2,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	210,94	$ 2.015.413,251233050					210,94	$ 2.015.413,2512330500	210,94	$ 2.015.413,251233050	100,00%
1,2,2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	92,50	$ 908.346,431475000					92,50	$ 908.346,4314750000	92,50	$ 908.346,431475000	100,00%
1,2,3	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	144,43	$ 3.010.139,232856760					144,43	$ 3.010.139,2328567600	144,43	$ 3.010.139,232856760	100,00%
1,2,4	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	1,00	$ 231.441,865202240						$ -	0,00	$ -	0,00%
1,2,5	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	32,00	$ 801.804,007656960						$ -	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTAL			**$ 6.967.144,579424010**						**$ 5.933.999,9185648100**		**$ 5.933.999,918564810**	**85,17%**
1,3	**<TANQUE>**												
1,3,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTONICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	8,00	$ 30.157,308649440					8,00	$ 30.157,3086494400	8,00	$ 30.157,308649440	100,00%
1,3,2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	10,80	$ 1.157.309,509966860					10,80	$ 1.157.309,5099668600	10,80	$ 1.157.309,509966860	100,00%
1,3,3	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	75,77	$ 910.322,398375135					75,77	$ 910.322,3983751350	75,77	$ 910.322,398375135	100,00%
1,3,4	CONCRETO 4000 PSI - 27.6 MPa MEZCLA EN OBRA	M3	8,48	$ 6.901.244,019789080					5,03	$ 5.358.984,1696664300	5,03	$ 5.358.984,169666430	77,62%
1,3,5	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	32,40	$ 1.759.259,702856510					22,20	$ 1.205.418,8851535400	22,20	$ 1.205.418,885153540	68,52%
1,3,6	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA MEDITERRANEA	M2	23,40	$ 2.233.374,771006290					23,40	$ 2.233.374,7710062900	23,40	$ 2.233.374,771006290	100,00%
1,3,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	1,00	$ 1.068.777,776315280						$ -	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTAL			**$ 14.050.445,496740600**						**$ 10.893.866,8428197000**		**$ 10.893.866,842819700**	**77,53%**
1,4	**<CONDUCCIÓN Y BOMBEO>**												
1,4,1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,40	$ 42.863,315184032					0,40	$ 42.863,3151840320	0,40	$ 42.863,315184032	100,00%
1,4,2	TUBERIA PVC8 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	20,00	$ 837.864,302313600						$ -	0,00	$ -	0,00%
1,4,3	TUBERIA PVC8 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	10,00	$ 618.990,751942400						$ -	0,00	$ -	0,00%
1,4,4	RELLENO CON ARENA	M3	0,40	$ 61.146,419979968						$ -	0,00	$ -	0,00%
1,4,5	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA BARNES M.HE 375-3 (2020HCE)	U	1,00	$ 6.738.523,441992720						$ -	0,00	$ -	0,00%
1,4,6	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	0,40	$ 17.066,338803456						$ -	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTAL			**$ 8.316.293,699216180**						**$ 42.863,3151840320**		**$ 42.863,315184032**	**0,52%**
1,5	**<INSTALACIONES ELÉCTRICAS>**												
1,5,1	**SISTEMA GENERAL DE ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN**												
1,5,1,1	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	5,00	$ 4.080.242,662874000							0,00	$ -	0,00%
1,5,1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA 3No.2/0(F)+1No.1/0(N)+1No.2(T) EN DOS DUCTO DE 3" PVC	ML	0,00	$ -							0,00	$ -	#¡DIV/0!
1,5,1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA 1No.4(F)+1No.4(N)+1No.6(T) EN DOS DUCTO DE 2" PVC	ML	0,00	$ -							0,00	$ -	#¡DIV/0!
1,5,1,4	DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ -							0,00	$ -	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL			**$ 4.080.242,662874000**						$ -		$ -	**0,00%**
N.P.	**NO PREVISTOS**												
NP 1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	58,56	$ 5.566.126,160000000							0,00	$ -	0,00%
NP 2	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN.COMPACTACIÓN MANUAL	M3	52,53	$ 2.289.520,050000000							0,00	$ -	0,00%

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	CANTIDADES DE PAGO	Código: F - 284
		Versión: 001
		Fecha: Octubre de 2020

CONTRATO N°	103.13.09.001-2026	PROYECTO N°	
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	1 (UNO)	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	07/03/2026 a 12/06/2026
OBJETO CONTRATO:	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ -	OBJETO PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 678.068.845,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	N/A
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCUELAS 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	N/A
NIT:	902.022.580-1	INTERVENTORIA:	N/A
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	consorcioescuelas2025@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	N/A
SUPERVISOR:	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ	APOYO A LA SUPERVISION:	-
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	N/A	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	-
FECHA DE INICIACIÓN:	28 DE ENERO DE 2026	FECHA PRESENTE ACTA:	23 (VEINTITRES) DE JUNIO DE 2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 01 de fecha 27/04/2026	OBRA EJECUTADA							
						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR TOTAL		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR		%
NP 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA 3No.1/0(F)+1No.2(N)+1No.2(T) EN DOS DUCTO DE 3" PVC	M	34,00	$ 13.222.836,000000000						0,00	$	-	0,00%
NP 4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARCIAL 3No.4(F)+1No.6(N)+1No.6(T) EN DUCTO DE 1 1/2" PVC	M	123,00	$ 30.195.024,000000000						0,00	$	-	0,00%
NP 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE IMC DE 3" PARA RED DE BAJA TENSIÓN.	U	1,00	$ 1.371.976,000000000						0,00	$	-	0,00%
NP 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARCIAL 3No.10(F)+1No.10(N)+1No.10(T) EN DUCTO DE 1" PVC	M	34,00	$ 2.594.880,000000000						0,00	$	-	0,00%
NP 7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARCIAL 2No.10(F)+1No.10(N)+1No.10(T) EN DUCTO DE 1" PVC	M	56,00	$ 3.669.120,000000000						0,00	$	-	0,00%
NP 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA	U	1,00	$ 1.857.518,000000000						0,00	$	-	0,00%
NP 9	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA TIERRA, CABLE 2/0,No 4, 3 CW	U	1,00	$ 4.587.517,000000000						0,00	$	-	0,00%
	SUBTOTAL			$ 65.134.519,210000000					$ -		$	-	0,00%
1.5.2	**SISTEMA DE TABLEROS DE ENERGÍA**												
1.5.2.1	TABLERO DE DISTRIBUCION CERTIFICADO DE 30 CIRCUITOS CORRIENTE NOMINAL DE 225 A - 600 V, INCLUYE ENVOLVENTE Y INTERRUPTOR DE ENTRADA BIFASICO DE 200A,INTERRUPTORES ENCHUFABLES	UN	0,00	$ -						0,00	$	-	#¡DIV/0!
1.5.2.2	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3,00	$ 3.670.190,138832000					$ -	0,00	$	-	0,00%
1.5.2.3	TABLERO DE DISTRIBUCION CERTIFICADO DE 12 CIRCUITOS 225 A - 600 V , INCLUYE ENVOLVENTE CERTIFICADO, INTERRUPTOR DE ENTRADA DE 20A. E INTERRUPTORES ENCHUFABLES	UN	0,00	$ -						0,00	$	-	#¡DIV/0!
1.5.2.4	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TGD, USO EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE DE 800X600X300 MM. PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR RAL 7032. INCLUYE UN (1) TOTALIZADOR PRINCIPAL INDUSTRIAL BIFASICO DE 225A, UN (1) TOTALIZADOR INDUSTRIAL BIFASICO DE 200A, UN (1) TOTALIZADOR INDUSTRIAL BIFASICO DE 40A, Y DOS (2) TOTALIZADOR INDUSTRIAL BIFÁSICO DE 20A. INCLUYE DPS CLASE I IEC. ACORDE CON IEC62305-4	UN	0,00	$ -						0,00	$	-	#¡DIV/0!
1.5.2.5	PLACA CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa E= 0.15 M ANCHO 0.90 M MEZCLA ENOBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	0,00	$ -						0,00	$	-	#¡DIV/0!
1.5.2.6	MURO LADRI. PRENS. MACIZO VISTA DOBLE T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3)	M2	0,00	$ -						0,00	$	-	#¡DIV/0!
1.5.2.7	CONCRETO PARA CARCAMO,(3000 psi) No ins hierro	M3	0,00	$ -						0,00	$	-	#¡DIV/0!
1.5.2.8	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN YAMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	0,00	$ -						0,00	$	-	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL			$ 5.670.190,138832000					$ -		$	-	0,00%
N.P.	**NO PREVISTOS**												
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE EQUIPO DE MEDIDA SEMIDIRECTA NORMA AE-319 CODENSA PARA ACOMETIDA PRINCIPAL. COMPUESTO POR GABINETE METÁLICO HOMOLOGADO CON ESPACIO PARA ALBERGAR (1) MEDIDOR ELECTRÓNICO 120/208V - 5A, (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO BARRA PASANTE 3x200/5A, (1) BORNERA Y (1) BANDEJA DE CONEXION. (1) BREAKER DE PROTECCIÓN MAGNÉTICO TIPO INDUSTRIAL 3x200A GRADUABLE, CABLEADO Y CONEXIONES	U	1,00	$ 13.166.829,270000000						0,00	$	-	0,00%
NP 11	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE DE DISTRIBUCION QUE CONSTA DE:1 COFRE CON FRENTE MUERTO, UN (1) BREAKER INDUSTRIAL GENERAL 3X150A, UNO (1) DE 3X80A, UNO (1) DE 3X50A, OCHO (8) DE 1X20A, BARRAJE 3F+N+T, CABLEADO Y ACCESORIOS	U	1,00	$ 3.282.051,000000000						0,00	$	-	0,00%
NP 12	TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	1,00	$ 1.521.492,000000000						0,00	$	-	0,00%
NP 13	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	1,00	$ 527.357,000000000						0,00	$	-	0,00%
NP 14	SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFERENCIA MANUAL CON CAPACIDAD DE 3X30A	U	1,00	$ 375.820,000000000						0,00	$	-	0,00%
	SUBTOTAL			$ 19.173.549,270000000					$ -		$	-	0,00%
1.5.3	**RED NORMAL Y RED REGULADA - CON SISTEMA DE UPS**												
1.5.3.1	SALIDA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA - REGULADA, CON TIERRA AISLADA. INCLUYE CABLE DE COBRE 12F AWG+ 12N AWG 12T, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS	UN	30,00	$ 2.859.239,552400000					$ -	0,00	$	-	0,00%
1.5.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 30 X 30 INCLUYE MARCO Y TAPA	UN	1,00	$ 235.313,752520000					$ -	0,00	$	-	0,00%

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ

CANTIDADES DE PAGO

Código: F - 284
Versión: 001
Fecha: Octubre de 2020

CONTRATO N°	103.13.09.001-2026	PROYECTO N°	
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	1 (UNO)	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	07/03/2026 a 12/06/2026
OBJETO CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ -	OBJETO PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 878.088.545,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	N/A
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCUELAS 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	N/A
NIT:	902.022.560-1	INTERVENTORIA:	N/A
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	consorcioescuelas2025@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	N/A
SUPERVISOR:	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ	APOYO A LA SUPERVISION:	-
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	N/A	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	-
FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE ENERO DE 2026	FECHA PRESENTE ACTA:	23 (VEINTITRES) DE JUNIO DE 2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 01 de fecha 27/04/2026		OBRA EJECUTADA							
							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	
1.5.3.3	SALIDA TOMA MONOFASICA DOBLE CON POLO ATIERRA - INCLUYE CABLE DE COBRE 12F AWG + 12N AWG + 12T AWG	UN	45,00	$ 3.729.635,078400000					$ -		0,00	$ -	0,00%	
1.5.3.4	SALIDA TOMA MONOFASICA DOBLE GFCI CON POLO ATIERRA - INCLUYE CABLE DE COBRE 12F AWG + 12N AWG + 12T AWG	UN	8,00	$ 1.036.078,296640000					$ -		0,00	$ -	0,00%	
1.5.3.5	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10m	PTO	0,00	$ -					$ -		0,00	$ -	#¡DIV/0!	
	SUBTOTAL			$ 7.062.269.679960000					$ -			$ -	0,00%	
1.5.4	SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERIOR													
1.5.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION APLIQUE FLUORESCENTE DECORATIVO EN PARED (MAXIMO 20W), INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR	UN	0,00	$ -							0,00	$ -	#¡DIV/0!	
1.5.4.2	SALIDA PARA ILUMINACIÓN CABLE 12F AWG, 12N AWG, 12T AWG, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT, PROPORCIONAL CAJAS, INTERRUPTOR Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	UN	0,00	$ -							0,00	$ -	#¡DIV/0!	
1.5.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA DE EMERGENCIA, CON TECNOLOGIA LED, AUTONOMIA DE 90 MINUTOS	UN	0,00	$ -							0,00	$ -	#¡DIV/0!	
1.5.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA TUBE 1X40W, 4253 lm	UN	0,00	$ -							0,00	$ -	#¡DIV/0!	
1.5.4.5	SALIDA PARA LUMINACION CABLE 12F AWG, 12N AWG, 12T AWG, INCLUYE TUBERIA PVC,INTERRUPTOR Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	UN	0,00	$ -							0,00	$ -	#¡DIV/0!	
1.5.4.6	AVISO DE SEÑALIZACIÓN PARA SALIDA DE EMERGENCIA, DIMENSIONES 340 X 150 X 75 MM, CON TECNOLOGÍA LED	UN	0,00	$ -							0,00	$ -	#¡DIV/0!	
	SUBTOTAL			$ -					$ -			$ -	#¡DIV/0!	
N.P.	NO PREVISTOS													
NP 15	SALIDA PARA LUMINARIA EN TUBERIA EMT 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO. NO INCLUYE LUMINARIA	U	183,00	$ 50.010.423,000000000					$ -		0,00	$ -	0,00%	
NP 16	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBERIA PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO.	U	10,00	$ 1.408.090,000000000					$ -		0,00	$ -	0,00%	
NP 17	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE EN TUBERIA PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO.	U	2,00	$ 466.428,000000000					$ -		0,00	$ -	0,00%	
NP 18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA DE EMERGENCIA LED EMERGENCIA R1 2X1.6W 6.500K	U	8,00	$ 3.500.864,000000000					$ -		0,00	$ -	0,00%	
NP 19	LUMINARIA HERMETICA 60W SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	U	183,00	$ 88.046.073,000000000					$ -		0,00	$ -	0,00%	
NP 20	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO.	U	6,00	$ 1.171.990,000000000					$ -		0,00	$ -	0,00%	
	SUBTOTAL			$ 124.602.468,000000000					$ -			$ -	0,00%	
1.5.5	RED MEDIA TENSIÓN													
1.5.5.1	POSTE DE CONCRETO EXTRA REFORZADO DE 12 M X 1050 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	1,00	$ 2.827.750,631636000							0,00	$ -	0,00%	
1.5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KVA	UN	1,00	$ 21.569.273,716284000							0,00	$ -	0,00%	
	SUBTOTAL			$ 24.397.024,347920000					$ -			$ -	0,00%	
N.P.	NO PREVISTOS													
NP 21	MANIOBRA EN LINEA VIVA	H	6,00	$ 8.653.518,000000000							0,00	$ -	0,00%	
NP 22	ESTRUCTURATIPO711-NORMA ICEL MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EN POSTE HASTA 75kVA PESO MAXIMO 560KGS. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	U	1,00	$ 2.309.986,000000000							0,00	$ -	0,00%	
NP 23	ESTRUCTURA TIPO712-2 NORMA ICEL CIRCUITO TRIFÁSICO AISLAMIENTO EN ESPIGO DISPOSICIÓN EN SEMIBANDERA ÁNGULO DE 0°A5°,B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	U	1,00	$ 528.527,000000000							0,00	$ -	0,00%	
NP 24	CONDUCTOR ACSR 3 No. 2 AWG	M	6,00	$ 168.764,000000000							0,00	$ -	0,00%	
	SUBTOTAL			$ 11.669.795,000000000					$ -			$ -	0,00%	
1.6	RED MEDIA TENSIÓN													
1.6.1	INSPECCION Y CERTIFICACION RETIE DE LA RED DE MEDIA Y/O BAJA TENSION, INCLUYE IVA	Km	0,50	$ 1.160.667,862400000							0,00	$ -	0,00%	
1.6.2	INSPECCION Y CERTIFICACION RETIE TRANSFORMADOR 300KVA, INCLUYE IVA	UND	0,00	$ -							0,00	$ -	#¡DIV/0!	
1.6.3	INSPECCION Y CERTIFICACION RETIE USO FINAL - INSTALACIONES INTERNAS	M2	1.250,00	$ 12.585.429,745000000							0,00	$ -	0,00%	
1.6.4	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN RETILAP; INTERIORES	M2	1.250,00	$ 8.989.592,675000000							0,00	$ -	0,00%	

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ

CANTIDADES DE PAGO

Código: F - 284
Versión: 001
Fecha: Octubre de 2020

CONTRATO N°	103.13.09.001-2026	PROYECTO N°	
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	1 (UNO)	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	07/03/2026 a 12/06/2026
OBJETO CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ -	OBJETO PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 5.678.088.845,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	N/A
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCUELAS 2026	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	N/A
NIT:	902.022.580-1	INTERVENTORIA:	N/A
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	consorcioescuelas2026@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	N/A
SUPERVISOR:	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ	APOYO A LA SUPERVISION:	-
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	N/A	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	-
FECHA DE INICIACIÓN:	28 DE ENERO DE 2026	FECHA PRESENTE ACTA:	23 (VEINTITRES) DE JUNIO DE 2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 01 de fecha 27/04/2026			OBRA EJECUTADA						
						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR TOTAL		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%		
1.6.5	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN RETIE - SISTEMA DE GENERACIÓN	UND	0,00	$ -					$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!		
	SUBTOTAL			$ 22.726.690.282400000					$ -		$ -	0,00%		
N.P.	**NO PREVISTOS**													
NP 25	DESMONTE DE ACOMETIDA TRIFASICA	M	20,00	$ 588.360,000000000					$ -	0,00	$ -	0,00%		
NP 26	DESMONTE DE PARCIAL TRIFASICA	M	163,00	$ 3.893.581,000000000					$ -	0,00	$ -	0,00%		
NP 27	DESMONTE DE PARCIAL BIFASICA	M	59,00	$ 1.300.896,000000000					$ -	0,00	$ -	0,00%		
NP 28	DESMONTE DE CAJA DE MEDIDOR TRIFASICO	U	2,00	$ 403.520,000000000					$ -	0,00	$ -	0,00%		
NP 29	DESMONTE DE TABLERO TRIFASICO	U	4,00	$ 485.272,000000000					$ -	0,00	$ -	0,00%		
NP 30	DESMONTE DE TABLERO BIFASICO	U	1,00	$ 117.670,000000000					$ -	0,00	$ -	0,00%		
NP 31	DESMONTE DE TABLERO MONOFASICO	U	1,00	$ 91.900,000000000					$ -	0,00	$ -	0,00%		
NP 32	DESMONTE DE TOMACORRIENTE MONOFASICA DOBLE CON POLO A TIERRA	U	91,00	$ 3.346.252,000000000					$ -	0,00	$ -	0,00%		
NP 33	DESMONTE DE TOMACORRIENTE BIFASICA	U	3,00	$ 110.316,000000000					$ -	0,00	$ -	0,00%		
NP 34	DESMONTE DE LUMINARIA DE APLIQUE	U	91,00	$ 4.015.496,000000000					$ -	0,00	$ -	0,00%		
NP 35	DESMONTE DE RACK	U	2,00	$ 156.894,000000000					$ -	0,00	$ -	0,00%		
NP 36	INSPECCION Y CERTIFICACION RETIE TRANSFORMADOR 45KVA, INCLUYE IVA	U	1,00	$ 1.150.867,862400000					$ -	0,00	$ -	0,00%		
	SUBTOTAL			$ 15.660.494,862400000					$ -		$ -	0,00%		
2	**<ESCUELA GUADALUPE - SEDE PRIMARIA>**													
2,1	**AULAS**													
2.1.1	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	837,44	$ 14.489.250,201417600		837,44	$ 14.489.250,2014178000		$ -	837,44	$ 14.489.250,201417600	100,00%		
2.1.2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	542,29	$ 11.302.142,245973100		542,29	$ 11.302.142,2459731000		$ -	542,29	$ 11.302.142,245973100	100,00%		
2.1.3	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	106,71	$ 3.589.415,929809010		106,71	$ 3.589.415,9298090100		$ -	106,71	$ 3.589.415,929809010	100,00%		
2.1.4	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	38,00	$ 952.142,259092640		38,00	$ 952.142,2590926400		$ -	38,00	$ 952.142,259092640	100,00%		
2.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	M2	56,00	$ 3.541.555,624427520				56,00	$ 3.541.555,6244275200	56,00	$ 3.541.555,624427520	100,00%		
	SUBTOTAL			$ 33.874.506,280719800			$ 30.332.950,6362925000		$ 3.541.555,6244275200		$ 33.874.506,280719800	100,00%		
2,2	**BAÑOS**													
2.2.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	92,39	$ 882.734,570405906					$ -	0,00	$ -	0,00%		
2.2.2	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	U	0,00	$ -					$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!		
2.2.3	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	U	1,00	$ 795.257,441178480					$ -	0,00	$ -	0,00%		
2.2.4	PISO BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30	M2	0,00	$ -					$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!		
2.2.5	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	10,00	$ 1.841.864,053366400					$ -	0,00	$ -	0,00%		
2.2.6	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	1,00	$ 231.441,655202240					$ -	0,00	$ -	0,00%		
2.2.7	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA	U	1,00	$ 1.296.909,680855120					$ -	0,00	$ -	0,00%		
2.2.8	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	10,00	$ 171.453,256370400					$ -	0,00	$ -	0,00%		
	SUBTOTAL			$ 5.219.660,880375560					$ -		$ -	0,00%		
N.P.	**NO PREVISTOS**													
NP 37	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	U	2,00	$ 335.136,000000000					$ -	0,00	$ -	0,00%		
NP 38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO MARCO, PASADOR LAMINA COLL ROLLED CAL. 20 2 X 0.70 M	U	1,00	$ 252.092,720000000					$ -	0,00	$ -	0,00%		
NP 39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO DE PUERTA CALIBRE 20	U	2,00	$ 350.200,000000000					$ -	0,00	$ -	0,00%		
	SUBTOTAL			$ 937.428,720000000					$ -		$ -	0,00%		

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	CANTIDADES DE PAGO	Código: F - 284
		Versión: 001
		Fecha: Octubre de 2020

CONTRATO N°	103.13.09.001-2026	PROYECTO N°			
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	1 (UNO)	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	07/03/2026	a	12/06/2026
OBJETO CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ -	OBJETO PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 878.068.845,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	N/A		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCUELAS 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	N/A		
NIT:	902.022.560-1	INTERVENTORIA:	N/A		
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	consorcioescuelas.2025@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	N/A		
SUPERVISOR:	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ	APOYO A LA SUPERVISION:	-		
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	N/A	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°:	-		
FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE ENERO DE 2026	FECHA PRESENTE ACTA:	23 (VEINTITRES) DE JUNIO DE 2026		

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 01 de fecha 27/04/2026		OBRA EJECUTADA						
							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
2.3	BAÑOS PREESCOLAR												
2.3.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	77,75	$ 742.857,591179340					77,75	$ 742.857,5911793400	77,75	$ 742.857,591179340	100,00%
2.3.2	SANITARIO INFANTIL COMPLETO MARCA RECONOCIDA LINEA INSTITUCIONAL	U	3,00	$ 3.449.901,034498800					3,00	$ 3.449.901,0344988000	3,00	$ 3.449.901,034498800	100,00%
2.3.3	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	U	2,00	$ 1.590.514,882356960					2,00	$ 1.590.514,8823569600	2,00	$ 1.590.514,882356960	100,00%
2.3.4	PISO BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30	M2	18,00	$ 3.856.957,129247040					18,00	$ 3.856.957,1292470400	18,00	$ 3.856.957,129247040	100,00%
2.3.5	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	35,90	$ 6.812.291,951585360					35,90	$ 6.812.291,9515853600	35,90	$ 6.812.291,951585360	100,00%
2.3.6	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	1,00	$ 231.441,855202240					1,00	$ 231.441,8552022400	1,00	$ 231.441,855202240	100,00%
2.3.7	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M EN MAMPOSTERIA LADRILLO TOLETE COMÚN INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACION	U	0,00	$ -						$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
2.3.8	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	3,00	$ 355.771,408608000					3,00	$ 355.771,4086080000	3,00	$ 355.771,408608000	100,00%
2.3.9	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2,00	$ 247.349,253107040					2,00	$ 247.349,2531070400	2,00	$ 247.349,253107040	100,00%
2.3.10	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	U	1,00	$ 94.986,026280160					1,00	$ 94.986,0262801600	1,00	$ 94.986,026280160	100,00%
2.3.11	ORINAL CORRIDO NIÑO A=0.35, H1=0.04, H2=0.60. CONCR 20.7 MPA	M	1,00	$ 522.322,287781840					1,00	$ 522.322,2877818400	1,00	$ 522.322,287781840	100,00%
2.3.12	PISO EN GRANITO PULIDO	M2	0,00	$ -						$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
2.3.13	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,40	$ 4.130.969,423587280					0,10	$ 294.359,3159205200	0,10	$ 294.359,315920520	7,14%
2.3.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES EN LAMINA COLLE ROLLED CAL. 18	M2	0,00	$ -						$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL			$ 21.525.381,642714100						$ 17.999.749,5357473000		$ 17.999.749,535747300	82,47%
N.P.	NO PREVISTOS												
NP 40	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERAMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	53,90	$ 924.133,068006456					53,90	$ 924.133,0680064560	53,90	$ 924.133,068006456	100,00%
NP 41	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	96,00	$ 1.566.208,000000000					96,00	$ 1.566.208,0000000000	96,00	$ 1.566.208,000000000	100,00%
NP 42	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	4,50	$ 94.675,500000000					4,50	$ 94.675,5000000000	4,50	$ 94.675,500000000	100,00%
	SUBTOTAL			$ 2.585.016,568006460						$ 2.585.016,5680064600		$ 2.585.016,568006460	100,00%
3	«CLEMENTE NARANJO»												
3.1	AULAS Y BAÑOS												
3.1.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	0,00	$ -						$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
3.1.2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	0,00	$ -						$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
3.1.3	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	0,00	$ -						$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
3.1.4	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	166,30	$ 5.412.756,337953720						$ -	0,00	$ -	0,00%
3.1.5	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	0,00	$ -						$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
3.1.6	ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METALICA	M2	0,00	$ -						$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL			$ 5.412.756,337953720						$ -		$ -	0,00%
3.2	BAÑOS PREESCOLAR NUEVO												
3.2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	24,50	$ 120.403,769582600					24,50	$ 120.403,7695826000	24,50	$ 120.403,769582600	100,00%
3.2.2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	3,55	$ 379.530,148221980					3,55	$ 379.530,1482219800	3,55	$ 379.530,148221980	100,00%
3.2.3	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	3,55	$ 3.456.087,929088900					3,55	$ 3.456.087,9290889000	3,55	$ 3.456.087,929088900	100,00%
3.2.4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,93	$ 1.346.384,205903490					0,93	$ 1.346.384,2059034900	0,93	$ 1.346.384,205903490	100,00%
3.2.5	VIGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,71	$ 1.346.536,906572310					0,71	$ 1.346.536,9065723100	0,71	$ 1.346.536,906572310	100,00%
3.2.6	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,54	$ 1.051.958,670252340					0,54	$ 1.051.958,6702523400	0,54	$ 1.051.958,670252340	100,00%
3.2.7	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,54	$ 1.831.835,406582100					1,54	$ 1.831.835,4065821000	1,54	$ 1.831.835,406582100	100,00%
3.2.8	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	80,00	$ 6.340.441,406208000					80,00	$ 6.340.441,4062080000	80,00	$ 6.340.441,406208000	100,00%

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ

CANTIDADES DE PAGO

Código: F - 284
Versión: 001
Fecha: Octubre de 2020

CONTRATO N°	103.13.09.001-2026	PROYECTO N°	
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	1 (UNO)	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	07/03/2026 a 12/06/2026
OBJETO CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META	OBJETO PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 678.088.849,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	N/A
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCUELAS 2026	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	N/A
NIT:	902.022.560-1	INTERVENTORIA:	N/A
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	consorcioescuelas2026@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	N/A
SUPERVISOR:	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ	APOYO A LA SUPERVISION:	-
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	N/A	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	-
FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE ENERO DE 2026	FECHA PRESENTE ACTA:	23 (VEINTITRES) DE JUNIO DE 2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No. 01 de fecha 27/04/2026		OBRA EJECUTADA						
							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
3.2.9	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	110,00	$ 4.105.899,747796000					110,00	$ 4.105.899,7477960000	110,00	$ 4.105.899,747796000	100,00%
3.2.10	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	68,00	$ 3.553.923,749644800					52,1642002418425	$ 2.726.288,0900000000	52,1642002418425	$ 2.726.288,090000000	76,71%
3.2.11	ESTUCO PLASTICO	M2	52,00	$ 1.254.873,770259200						$ -	0,00	$ -	0,00%
3.2.12	DINTELES EN CONCRETO 17,2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,04	$ 101.410,578340416					0,04	$ 101.410,5783404160	0,04	$ 101.410,578340416	100,00%
3.2.13	CORREA MET TUBO ESTRUCT 80X40 mm CAL. 14 (2 MM)	M	30,00	$ 1.821.554,724440000					30,00	$ 1.821.554,7244400000	30,00	$ 1.821.554,724440000	100,00%
3.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	40,20	$ 5.899.821,818689040					40,20	$ 5.899.821,8186890400	40,20	$ 5.899.821,818689040	100,00%
3.2.15	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,40	$ 1.117.511,282892000						$ -	0,00	$ -	0,00%
3.2.16	ACERO VIGAS: ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	205,35	$ 2.336.571,967279620					205,35	$ 2.336.571,9672796200	205,35	$ 2.336.571,967279620	100,00%
3.2.17	ACERO VIGAS AEREAS: ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	205,35	$ 2.336.571,967279620					205,35	$ 2.336.571,9672796200	205,35	$ 2.336.571,967279620	100,00%
3.2.18	ACERO COLUMNAS: ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	158,28	$ 1.800.986,661704600					158,28	$ 1.800.986,6617046000	158,28	$ 1.800.986,661704600	100,00%
3.2.19	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA.SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	0,00	$ -						$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
3.2.20	PISO BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30	M2	22,00	$ 4.478.404,480363200						$ -	0,00	$ -	0,00%
3.2.21	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	99,00	$ 9.781.987,002124800						$ -	0,00	$ -	0,00%
3.2.22	SANITARIO INFANTIL COMPLETO MARCA RECONOCIDA LINEA INSTITUCIONAL	U	6,00	$ 8.479.746,253148000						$ -	0,00	$ -	0,00%
3.2.23	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	U	4,00	$ 2.963.239,476190400						$ -	0,00	$ -	0,00%
3.2.24	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	2,00	$ 437.458,972568600						$ -	0,00	$ -	0,00%
3.2.25	PINTURA VINILO TIPO 1 SMURO (ALTA CALIDAD)	M2	52,00	$ 868.580,708264000						$ -	0,00	$ -	0,00%
3.2.26	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	68,00	$ 1.361.651,326184000						$ -	0,00	$ -	0,00%
3.2.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	12,40	$ 12.275.890,284252600						$ -	0,00	$ -	0,00%
3.2.28	PISO EN GRANITO PULIDO	M2	0,00	$ -						$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
3.2.29	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	U	1,00	$ 815.859,808303200						$ -	0,00	$ -	0,00%
3.2.30	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	6,00	$ 885.954,957632000					6,00	$ 885.954,9576320000	6,00	$ 885.954,957632000	100,00%
3.2.31	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	4,00	$ 480.036,567281600					4,00	$ 480.036,5672816000	4,00	$ 480.036,567281600	100,00%
3.2.32	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	U	2,00	$ 184.643,368470400					2,00	$ 184.643,3684704000	2,00	$ 184.643,368470400	100,00%
3.2.33	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	0,00	$ -						$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
3.2.34	SALIDA DE LAMPARA LED SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	4,00	$ 1.327.455,266016000						$ -	0,00	$ -	0,00%
3.2.35	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	0,00	$ -						$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
3.2.36	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 1000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	0,00	$ -						$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL			**$ 81.958.793,198362800**						**$ 37.952.918,8893249000**		**$ 37.952.918,889324900**	**46,31%**
N.P.	**NO PREVISTOS**												
NP 43	TUBERÍA CPVC 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	15,00	$ 1.381.695,000000000					15,00	$ 1.381.695,0000000000	15,00	$ 1.381.695,000000000	100,00%
NP 44	PUNTO HIDRÁULICO A.C. CPVC PARAL DE PISO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	10,00	$ 1.867.900,000000000						$ -	0,00	$ -	0,00%
NP 45	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2,00	$ 496.920,000000000					2,00	$ 496.920,0000000000	2,00	$ 496.920,000000000	100,00%
NP 46	ACCESORIO CPVC 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	10,00	$ 58.800,000000000					10,00	$ 58.800,0000000000	10,00	$ 58.800,000000000	100,00%

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ

CANTIDADES DE PAGO

Código: F - 284
Versión: 001
Fecha: Octubre de 2020

CONTRATO N°	103.13.09.001-2026	PROYECTO N°	
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	1 (UNO)	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	07/03/2026 a 12/06/2026
OBJETO CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ	OBJETO PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 678.068.845,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	N/A
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCUELAS 2026	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	N/A
NIT:	902.022.580-1	INTERVENTORIA:	N/A
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	consorcioescuelas2026@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	N/A
SUPERVISOR:	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ	APOYO A LA SUPERVISION:	-
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	N/A	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	-
FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE ENERO DE 2026	FECHA PRESENTE ACTA:	23 (VEINTITRES) DE JUNIO DE 2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 01 de fecha 27/04/2026		OBRA EJECUTADA						
							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT.		VALOR TOTAL		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP 47	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO.	U	2,00	$	370.474,000000000				1,00	$ 185.237,0000000000	1,00	$ 185.237,000000000	50,00%
NP 48	SALIDA PARA ILUMINACION CABLE 12F AWG, 12N AWG, 12T AWG, INCLUYE TUBERIA PVC,INTERRUPTOR Y ACCESORIOS DE CONEXION.	UN	15,00	$	1.047.083,300000000				2,00	$ 139.608,4400000000	2,00	$ 139.608,440000000	13,33%
NP 49	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	12,00	$	251.472,000000000				12,00	$ 251.472,0000000000	12,00	$ 251.472,000000000	100,00%
NP 50	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.10M. ESTRUCTURA MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO 2000 PSI	M	30,00	$	2.796.990,000000000				30,00	$ 2.796.990,0000000000	30,00	$ 2.796.990,000000000	100,00%
	SUBTOTAL			$	**9.281.314,300000000**					$ **5.310.723,4400000000**		$ **5.310.722,440000000**	**64,05%**
4	**ESCUELA HUMAPO**												
4,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	147,00	$	1.404.502,455348720	147,00	$ 1.404.502,4553487200		$ -	147,00	$ 1.404.502,455348720	100,00%	
4,2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	481,00	$	8.322.183,495990000	481,00	$ 8.322.183,4959900000		$ -	481,00	$ 8.322.183,495990000	100,00%	
4,3	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	307,00	$	6.398.343,450024400	307,00	$ 6.398.343,4500244000		$ -	307,00	$ 6.398.343,450024400	100,00%	
4,4	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	66,00	$	2.287.323,430109760	66,00	$ 2.287.323,4301097600		$ -	66,00	$ 2.287.323,430109760	100,00%	
4,5	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	8,00	$	200.451,001914240	8,00	$ 200.451,0019142400		$ -	8,00	$ 200.451,001914240	100,00%	
4,6	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	477,00	$	4.261.713,088535280	441,00	$ 3.940.074,3848722400	36,00	$ 321.638,7236830400	477,00	$ 4.261.713,088535280	100,00%	
4,7	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	477,00	$	34.168.280,954969900	441,00	$ 31.587.675,2225194000	36,00	$ 2.578.585,7324805600	477,00	$ 34.168.280,954969900	100,00%	
	SUBTOTAL			$	**57.040.777,876882300**		$ **54.140.563,4207787000**		$ **2.900.224,4561136000**		$ **57.040.777,876882300**	**100,00%**	
5	**ESCUELA LOS FUNDOS**												
5,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	0,00	$	-				$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!	
5,2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	0,00	$	-				$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!	
5,3	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	0,00	$	-				$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!	
5,4	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	0,00	$	-				$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!	
5,5	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	0,00	$	-				$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!	
	SUBTOTAL			$	-				$ -		$ -	#¡DIV/0!	
6	**COLEGIO AGROPECUARIO**												
6,1	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	1.830,00	$	30.496.974,855080000	1.830,00	$ 30.496.974,8550800000		$ -	1.830,00	$ 30.496.974,855080000	100,00%	
6,2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	1.305,00	$	26.131.690,930590000	1.305,00	$ 26.131.690,9305900000		$ -	1.305,00	$ 26.131.690,930590000	100,00%	
	SUBTOTAL			$	**56.628.665,785650000**		$ **56.628.665,7856500000**		$ -		$ **56.628.665,785650000**	**100,00%**	
7	**I.E RAFAEL URIBE URIBE**												
7,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	130,00	$	1.195.935,744276000	0,00	$ -	130,00	$ 1.195.935,7442760000	130,00	$ 1.195.935,744276000	100,00%	
7,2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	2.216,00	$	36.929.670,097712000	2.216,00	$ 36.929.670,0977120000		$ -	2.216,00	$ 36.929.670,097712000	100,00%	
7,3	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	1.014,00	$	20.304.624,217332000	1.014,00	$ 20.304.624,2173320000		$ -	1.014,00	$ 20.304.624,217332000	100,00%	
	SUBTOTAL			$	**58.430.230,069320000**		$ **57.234.294,315044000**		$ **1.195.935,7442760000**		$ **58.430.230,069320000**	**100,00%**	
8	**COLEGIO LARA**												
8,1	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	1.120,00	$	18.664.815,211840000	1.045,981601711970	$ 17.431.297,5990521000	74,0183982802920	$ 1.233.517,6127878900	1.120,00	$ 18.664.815,211840000	100,00%	
8,2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	615,00	$	12.314.934,806370000	615,00	$ 12.314.934,8063700000		$ -	615,00	$ 12.314.934,806370000	100,00%	
	SUBTOTAL			$	**30.979.750,018210000**		$ **29.746.232,405422100**		$ **1.233.517,6127878900**		$ **30.979.750,018210000**	**100,00%**	
9	**ESCUELA VISO DE SAN PABLO**												
9,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	118,00	$	1.096.012,191597120		$ -	118,00	$ 1.096.012,1915971200	118,00	$ 1.096.012,191597120	100,00%	
9,2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	290,00	$	4.879.023,621360000	290,00	$ 4.879.023,6213600000		$ -	290,00	$ 4.879.023,621360000	100,00%	
9,3	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	216,00	$	4.369.375,565452800	216,00	$ 4.369.375,5654528000		$ -	216,00	$ 4.369.375,565452800	100,00%	
9,4	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	14,40	$	472.613,547958272		$ -	14,40	$ 472.613,5479582720	14,40	$ 472.613,547958272	100,00%	

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ

CANTIDADES DE PAGO

Código: F - 284
Versión: 001
Fecha: Octubre de 2025

CONTRATO Nº	103.12.09.001-2026	PROYECTO Nº	
ACTA DE PAGO PARCIAL Nº	1 (UNO)	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1/06/2026 a 12/06/2026
OBJETO CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META	OBJETO PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 678.089.840,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	N/A
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCUELAS 2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº	N/A
NIT:	902.022.580-1	INTERVENTORIA:	N/A
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	[illegible]	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	N/A
SUPERVISOR:	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ	APOYO A LA SUPERVISION:	-
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	N/A	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION Nº	-
FECHA DE INICIACIÓN:	28 DE ENERO DE 2026	FECHA PRESENTE ACTA:	23 (VEINTITRES) DE JUNIO DE 2026

Nº ITEM	CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 01 de fecha 27/04/2026		OBRA EJECUTADA						
						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR TOTAL		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
9.5	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	12,64	$	309.080,236847693		$ -	12,64	$ 309.080,236847693	12,64	$ 309.080,236847693	100,00%
	SUBTOTAL			$	11.126.108,153215900		$ 9.248.399,196813600		$ 1.877.708,956402900		$ 11.126.108,153215900	100,00%
	VALOR COSTOS DIRECTOS + (AIU) (REDONDEADO A CERO)			$	728.087.930,00		$ 237.331.095,75		$ 117.045.095,40		$ 354.376.191,15	48,67%
	ADMINISTRACIÓN (--%)								$ -		$ -	
	IMPREVISTOS (--%)								$ -		$ -	
	UTILIDAD (--%)								$ -		$ -	
	VALOR COSTOS INDIRECTOS:								$ -		$ -	
	VALOR TOTAL OBRA:			$	728.087.930,00		$ 237.331.095,75		$ 117.045.095,40		$ 354.376.191,15	48,67%

CONDICIONES GENERALES			RELACIÓN DE ACTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		
					AMORTIZACIONES	NETO PARCIAL	
VALOR CONDICIONES ORIGINALES	$ 678.089.840,00						
VALOR ADICIONAL	$ 49.998.090,00						
VALOR TOTAL	$ 728.087.930,00	$	237.331.095,75			$	237.331.095,75
CONDICIONES ACTUALIZADAS	$ 728.087.930,00				$ -	$	-
					$ -	$	-
PRESENTE ACTA	$ 117.045.095,40	$	117.045.095,40		$ -	$	117.045.095,40
ACUMULADO	$ 354.376.191,15	$	354.376.191,15		$ -	$	354.376.191,15

RESUMEN		%	RELACIÓN DE PAGOS PROYECTO Nº XX.X (Registro Presupuestal No. Xxxxxxx de 20xx)							
			CONCEPTO	VALOR		AMORTIZACIÓN		NETO PARCIAL		ACUMULADO
EJECUTADO	$ 354.376.191,15	48,67	ANTICIPO	$	-	$	-	$	-	$ -
POR EJECUTAR	$ 373.711.738,85	51,33	PAGO PARCIAL N.01	$	237.331.095,75	$	-	$	237.331.095,75	$ 237.331.095,75
POR AMORTIZAR			PRESENTE ACTA	$	117.045.095,40	$	-	$	117.045.095,40	$ 354.376.191,15
TOTALES	$ 728.087.930,00	100,00								
			VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$	373.711.738,85					

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: CIENTO DIECISIETE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE

NOTAS
1: El consultor del contratista e interventor, Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por este.
2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría.
3. Que la interventoría certifica que el contratista CONSORCIO ESCUELAS 2025 identificado con el NIT 902.020.097-1 cumplio con la clausula tercera forma de pago y se encuentra a paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral de los periodos relacionados en la presente acta.
4. El contrato de obra Nº 103.12.09.001-2026 representado legalmente por el CONSORCIO ESCUELAS 2025, durante su ejecución ha tenido modificaciones en su conformación o cesión de derechos por parte de los consorciados: SI___ de fecha_____ NO__X_

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en constancia de conformidad y responsabilidad expresa de las que **martes, 23 de junio de 2026**

Firma:
Nombre: SILVIA MILENA TINTO GUZMAN
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: FIDEL GONZALEZ CASTAÑO
CONTADOR DEL CONTRATISTA
Nº Matricula Profesional: 286075-T-T

Firma:
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SUPERVISORA

N/A

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

N/A

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nº Matricula Profesional:

N/A

Firma:
Nombre:
CONTADOR DE INTERVENTORIA
Nº Matricula Profesional:

Nota: en la presente acta se debera adjuntar el certificado bancario y las respectivas tarjetas y antecedentes de los contadores.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.