FUNCIONARIO O CONTRATISTA	Juan Pablo Angulo Blanco
CÉDULA	73.193.840 de Cartagena
CARGO/ DENOMINACIÓN	Asesor – Dirección de Infraestructura y Hábitat
DEPENDENCIA	Dirección de Infraestructura y Hábitat
LUGAR DE VISITA:	Riohacha (La Guajira)
FECHA DE VISITA:	5 y 6 de mayo de 2026.

1. ALCANCE

Asistir a la reunión con Alcaldía, Comunidad, Enterritorio y Prosperidad Social para tratar temas relacionados con el estado del proyecto: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE MERCADO DE RIOHACHA, GUAJIRA", en el marco del Contrato 911 FIP 2024.

2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

N° DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	HORA	FECHA	LUGAR
001	Asistir a la reunión con Alcaldía, Comunidad, Enterritorio y Prosperidad Social, en el marco del Contrato 911 FIP 2024.		5 y 6 de mayo de 2026	Riohacha (Guajira)

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PRIMER DÍA: 5 de mayo de 2026

Salida Bogotá - Riohacha 06:00 a.m.

08:00 a.m.: Llegada al municipio de Riohacha.

9:30 a.m. - 12:30 p.m: Reunión en las instalaciones de la Alcaldía municipal de Riohacha.

Con la presencia del alcalde de Riohacha, el secretario de planeación, la gerente regional DPS Guajira, y los representantes del Contratista de obra y contratista de interventoría, se

socializó el proyecto: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE MERCADO DE RIOHACHA, GUAJIRA.

Temas tratados:
En horas de la mañana se realizó una reunión en las instalaciones de la Alcaldía de Riohacha con la participación del Secretario de Planeación, profesionales de ENTerritorio, la Gerencia Regional del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y los contratistas de obra e interventoría del proyecto de construcción de la Plaza de Mercado.

La interventoría presentó el estado del proyecto, indicando que los diseños contemplan un área aproximada de 5.000 m² y una capacidad estimada entre 220 y 230 locales comerciales. Asimismo, se informó sobre las gestiones de articulación adelantadas con gremios de la ciudad, la Fundación de Música y la Sociedad Colombiana de Arquitectos – Capítulo La Guajira.

Durante la reunión, con la participación del señor alcalde y la Gerente Regional del DPS, la supervisión solicitó a ENTerritorio gestionar ante la Alcaldía la documentación que acredite la titularidad de los predios a nombre del municipio. ENTerritorio informó que el saneamiento jurídico del predio ya fue realizado en coordinación con la Secretaría de Planeación.

En el componente social se propuso conformar una mesa de trabajo con las asociaciones de vendedores, con el acompañamiento de la Gerencia Regional del DPS, para fortalecer la socialización y articulación del proyecto.





2:30 p.m. - 5:30 p.m: Reunión en las instalaciones de la Biblioteca municipal de Riohacha.


En horas de la tarde, en la Biblioteca Municipal de Riohacha, se desarrolló una jornada de socialización técnica con la participación de la Secretaría de Infraestructura, representantes de la Universidad de La Guajira, la Sociedad Colombiana de Arquitectos – Capítulo La

Guajira, la Organización Ríocomer, la Sociedad Guajira de Ingenieros y veedores ciudadanos.

El contratista de obra y la profesional de diseños presentaron el proyecto arquitectónico, el cual contempla un área aproximada de 5.364 m² e incorpora criterios de sostenibilidad mediante la instalación de paneles solares. El diseño incluye cuatro zonas funcionales, baterías sanitarias, 227 locales comerciales, ocho unidades sanitarias, 22 parqueaderos, tres zonas de descargue y un área destinada para restaurante.

La Sociedad Guajira de Ingenieros recomendó revisar la integración del proyecto con el contexto urbano del sector. Finalmente, la Gerente Regional del DPS expuso como referente las experiencias desarrolladas en los municipios de San Juan del Cesar y Fonseca para este tipo de intervenciones con los Puntos de Abastecimiento Solidario.









SEGUNDO DÍA: 6 de mayo de 2026

9:30 a.m. - 12:30 a.m: En compañía de los profesionales de Enterritorio, se realizó recorrido por el lote en donde se proyecta la construcción de la plaza de mercado y las zonas adyacentes al sector, identificando la carencia de espacio público, invadido por vendedores informales.









Retorno Riohacha - Bogotá 08:00pm

Llegada Bogotá 09:30 pm

4. PLAN DE TAREAS

COMPROMISO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE
		------

5. CONTACTOS REALIZADOS

NOMBRE DEL CONTACTO	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO

5. ANEXOS

Anexos:

- Pasabordos tiquetes aéreos
- Listados de asistencia Riohacha

Elaboró:

Juan Pablo Angulo Blanco
CC N° 73.193.840 de Cartagena