De:	facturaelectronica@asesoftware.com
Enviado el:	2020-11-30 20:11:27
Para:	contactenos@sic.gov.co <contactenos@sic.gov.co>
Copia:	
Asunto:	800135532; ASESOFTWARE S.A.S; FEV17603; 01; ASESOFTWARE S.A.S;

Radicación:	20-75380- -00027-0009		
Fecha:	2020-12-01 12:01:36	**Dependencia:**	20 OF. TECNOLOGIA
Trámite:	301 BIENESSERVI	**Evento:**	320 PAGO
Actuación:	367 FACTURA/CUENTA/INFOR	**Folios**	41

Estimado(a) **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** , ha recibido un DOCUMENTO ELECTRÓNICO por parte de ASESOFTWARE S.A.S; envío que se efectúa mediante los sistemas de Facturación Electrónica del Proveedor Tecnológico The Factory HKA Colombia SAS Autorizado bajo la resolución DIAN 002542 del 07 abril del 2017.

Una vez descomprimido el documento en formato .zip anexo usted dispondrá de los siguientes documentos
Documento electrónico con extensión .XML

Documentos adjuntos con extensión .zip (Esta información es responsabilidad exclusiva del contribuyente emisor)
Solicitamos que por favor revise el documento electrónico y sus anexos e ingrese en el botón de Acuse de recibido que encuentra en la parte inferior y reporte el estado según corresponda.

Este E-mail ha sido enviado automáticamente por favor no responder a esta cuenta, de requerir cualquier aclaratoria o información adicional debe comunicarse directamente las direcciones de email o teléfono de: ASESOFTWARE S.A.S.

Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS.

Comprobante XML Generado por The Factory HKA Colombia SAS. Cualquier observación con los con los documentos adjuntos debe dirigirse directamente a ASESOFTWARE S.A.S

La información contenida en este E-mail es confidencial y solo puede ser utilizada por la persona o la empresa a la cual está dirigido y/o por el emisor. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente.
IMPORTANTE: Si aún no cuenta con servicios de Facturación Electrónica o requiere asesoría al respecto, por favor contáctenos aquí :

Servicio prestado por Proveedor Tecnológico de Facturación Electrónica **The Factory HKA Colombia SAS**
Autorizado bajo la resolución de la DIAN 002542 del 07 de abril de 2017
Tlf. +571-311.31.12 www.thefactoryhka.com.co

Acuse de Recibo

Aviso de confidencialidad: Lo invitamos a conocer nuestro aviso de confidencialidad a través del siguiente enlace https://asesoftware.com/site/aviso-de-confidencialidad/

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 20-75380- -36-0
TRA: 301 BIENESSERVI
ACT: 342 SOLICITUD PAGO
ORI: 20 OF. TECNOLOGIA
FECHA: 2020-12-22 13:40:13
EVE: 320 PAGO
FOLIOS: 1
DES: 130 DIR.FINANCIERA

MEMORANDO

20

Para **ANGEL AUGUSTO VELASCO MENDOZA**
DIRECTOR FINANCIERO

De **JEFE OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA**

Asunto: Radicación**:** 20-75380- -36-0
Trámite**:** 301
Evento**:** 320
Actuación**:** 342
Folios: 1

Apreciado Doctor:

Cordial Saludo,

En atención a la solicitud de pago radicada bajo número 20-75380-27 por el contratista ASESOFTWARE, para tramitar un pago por valor de $189.042.612 (incluido IVA) dentro de la ejecución del contrato 1451 de 2020 cuyo objeto es CONTRATAR LOS SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE SOFTWARE POR DEMANDA, BAJO EL ESQUEMA DE FÁBRICA DE SOFTWARE EN SUS DIFERENTES ETAPAS QUE COMPRENDEN EL CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN: LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS, INGENIERÍA DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOLUCIÓN, CONSTRUCCIÓN, IMPLANTACIÓN, ESTABILIZACIÓN, SOPORTE Y MEJORAS, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, DOCUMENTACIÓN Y DEMÁS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS, damos traslado a su dirección y por ser de su competencia, la documentación requerida y que fue revisada por esta oficina para iniciar el tramite de facturación.

Quedamos atentos a sus buenos oficios, comprensión y a la oportunidad del proceso

Atentamente,

FRANCISCO ANDRES RODRIGUEZ ERASO

Este documento fue firmado electrónicamente
desde el Sistema de Trámites Código: 61172317

Elaboró:Ricardo Delgado
Revisó: Francisco Andres Rodriguez Eraso
Aprobó:Francisco Andres Rodriguez Eraso

Anexo: GA01-F08_V5_FORMATO INFORME DE SUPERVISION YO CUMPLIMIENTO - OPERACION parte 1 firmado,CO_886_Informe Facturación_202010_Operación - Primer Pago (firmado),ad08001355320162000017603,PARAFISCALES NOVIEMBRE_2020 (1),Soportes

Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO**

Número de Contrato : *1451 de 2020*

N° de Radicado de solicitud de contratación: *20 - 75380 - 27*

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombre del contratista: *ASESORES DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS EN SOFTWARE S.A.S - ASESOFTWARE S.A.S*		***Número de indentificación (CC-CE– NIT):*** *800.135.532-9*

Objeto del contrato: *Contratar los servicios de implementación de soluciones de software por demanda, bajo el esquema de fábrica de software en sus diferentes etapas que comprenden el ciclo de vida de los sistemas de información: levantamiento de requerimientos, ingeniera de análisis y diseño de solución, construcción, implantación, estabilización, soporte y mejoras, transferencia de conocimiento, documentación y demás servicios complementarios requerido.*

Forma de pago: *LA SUPERINTENDECIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO pagará a EL CONTRATISTA el valor total del contrato, previa aprobación del PAC, conforme a la propuesta económica y previa presentación de la factura con el lleno de los requisitos legales, informe y expedición del certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar, de la siguiente manera:*

ÍTEM	No. De Pagos	Porcentaje o mensualidades o valor	Requisitos para el pago
1	6	Hasta seis (6) pagos mensuales cada uno por valor de hasta la suma de $66.577.416, suma que no podrá exceder el valor total de $399.464.493, correspondientes a los valores mensuales para el equipo base descrito en el Capítulo V Numeral 2 del ANEXO TECNICO No. 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, según presupuesto establecido para la tarificación mensual.	Previa presentación de factura con el lleno de requisitos legales, y la entrega a satisfacción de todo el acervo documental de la gestión integral del proyecto: monitoreo y seguimiento general y particular, estado de los requerimientos, ejecución, informes pertinentes y demás documentación establecida.
2	1	Un (1) primer pago mensual hasta la suma de $440.721.654, correspondiente a lo descrito para las fases de transición, planeación y gestión de solicitudes en el Capítulo V, numeral 5.2.1 Modelo de Servicios Requerido del ANEXO TECNICO No. 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	Previa presentación de factura con el lleno de requisitos legales, y la entrega a satisfacción de los productos definidos para la fase de transición, planeación y gestión de solicitudes de los proyectos de software acordados. Estas fases son la base para la ejecución de los demás servicios que prestará la fábrica, pues corresponde, entre otros productos, a la entrega del modelo de operación, documentación, soportes de reuniones de entendimiento, y plan de trabajo para cada uno de los proyectos de software acordados.
3	5	Hasta cinco (5) pagos mensuales cuya sumatoria no exceda el valor de hasta la suma de $1.133.284.253, correspondiente a lo descrito en las fases a partir de Ingeniería de Requerimientos en el Capítulo V, numeral 5.2.1 Modelo de Servicios Requerido del ANEXO TECNICO No. 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Previa presentación de factura con el lleno de requisitos legales, y la entrega a satisfacción de los productos definidos para las fases de: Ingeniera de Requerimientos, Análisis y Diseño de la Solución, Construcción, Implantación, estabilización, aseguramiento de calidad, transferencia de conocimiento y cierre. Lo anterior para todos los proyectos de software acordados.
4	3	Hasta tres (3) pagos mensuales cuya sumatoria no expeda el valor de hasta la suma de $986.682.882, correspondiente a lo descrito en las fases a partir de Ingeniería de Requerimientos en el Capítulo V, numeral 5.2.1 Modelo de Servicios Requerido del ANEXOTÉCNICO No. 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	Previa presentación de factura con el lleno de requisitos legales, y la entrega a satisfacción de los productos definidos para las fases de: Ingeniera de Requerimientos, Análisis y Diseño de la Solución, Construcción, Implantación, estabilización, aseguramiento de calidad, transferencia de conocimiento y cierre. Lo anterior para todos los proyectos de software de SAJUR y Expediente Electrónico acordados.

Fecha de suscripción (año/mes/día): *2020/07/09*		***Fecha de inicio (año/mes/día):*** *2020/07/14*	***Fecha de terminación (año/mes/día):*** *2020/12/31*

Plazo: *El plazo de ejecución del contrato es hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2020, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual y expedición del registro presupuestal*

Periodo de pago:	***octubre-noviembre (parte 1)***	***N° de pago: 3***

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Prórroga	***Término de la prórroga***	***Fecha final (año/mes/día):***
Adición	***Valor adición:***	***Valor Total:***
	$986.682.882	*$2.960.153.282*
Reducción	***Valor reducción:***	***Valor Total:***
	$0	*$0*
Cesión	***Cedente:***	***Cesionario:***
	Fecha de Cesión (año/mes/día): *XXXXXX*	
Suspensión	***Término de suspensión:***	***Fecha reinicio:*** *(año/mes/día)*
Terminación Anticipada	***Fecha de Terminación Anticipada (año/mes/día):*** *XXXXXX*	

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato	*$*	*2.960.153.282*
Pagos Realizados	*$*	*1.272.399.296*
Saldo del Contrato	*$*	*1.687.753.986*
Valor de este Pago	*$*	*189.042.612*
Nuevo Saldo del contrato	*$*	*1.498.711.374*

APORTES AL SGSS

	Mes	**N° de Planilla**

Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO**	
Número de Contrato : *1451 de 2020*		
Planilla de Seguridad Social para Personas Naturales		
Certificado del revisor fiscal, contador o representante legal según corresponda, de encontrarse al día en el pago de la Seguridad Social Integral, Riesgos Laborales y Parafiscales para personas Jurídicas	***SI***	
SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA/ CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN PARA PAGO		
¿Tiene pendiente por legalizar gastos de desplazamiento realizados a la fecha de corte del pago solicitado?	**SI**	**NO**
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL		

Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO**

Número de Contrato : *1451 de 2020*

Código CCP	Nombre del CCP	Número de Registro Presupuestal	Valor afectación
C-3599-0200-0006-0000-3599922-02-02-02-008-003-01-4	SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)	291020	*$21.544.382*
C-3599-0200-0006-0000-3599922-02-02-02-008-003-01-4	SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)	291520	*$70.486.244*
C-3599-0200-0006-0000-3599922-02-02-02-008-003-01-4	SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)	415120	*$97.011.986*
TOTAL			***$189.042.612***

En el caso de la terminación del contrato (finalización de plazo, terminación anticipada o cesión), el supervisor deberá verificar la ENTREGA DE ELEMENTOS Y BIENES FÍSICOS, ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTIÓN ASIGNADOS AL CONTRATISTA y adjuntar el formato de Entrega de Elementos, Bienes y archivos contratistas (personas naturales) debidamente diligenciado, al Formato de Acta de Recibo Final y/o informe Final de Ejecución.

Observaciones: Este informe de supervision corresponde al pago parcial por el esfuerzo en horas en el periodo comprendido entre el 15 de octubre y 14 de noviembre, para cada los siguiente proyectos de software: SAJUR, Expediente Electronico e Integraciones Empresariales acordados con fabrica, en cumplimiento de almenos las siguientes etapas del ciclo de servicio establecido en el contrato: Ingenieria de Requerimientos, Analisis y Diseño de la Solucion y Construccion.

En mi calidad de Supervisor o Interventor certifico que las actividades descritas por el contratista en informe anexo (cuando aplique), suscrito por este (Para personas jurídicas el representante Legal o persona debidamente facultada por la persona jurídica para presentar el informe), se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y se verificó el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente . Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.

Para constancia se firma en Bogotá, D.C. a los: 18 dia(s) del mes de diciembre de 2020

Firmado digitalmente por FRANCISCO ANDRES RODRIGUEZ ERASO

FIRMA
FRANCISCO ANDRES RODRIGUEZ ERASO
JEFE OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA

FIRMA
RICARDO DE JESUS DELGADO MONTES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

FIRMA
JHONATTAN ACEVEDO FIGUEREDO
ABOGADO OTI

INFORME DE AVANCE MENSUAL

Contrato 1451 de 2020


SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CO_886_FABRICA_SIC



Autor: Alejandro Sastoque
Fecha de Corte: 15 de octubre a 14 de noviembre de 2020
Versión: 1.0

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO



Francisco Andres Rodriguez Eraso

Supervisor del Contrato



Ricardo de Jesus Delgado Montes

Supervisor del Contrato

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Autor	Revisor	Descripción el cambio
0.1	26 de noviembre de 2020	Alejandro Sastoque	Ricardo de Jesus Delgado Montes	Emisión

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4

2. INFORMACIÓN GENERAL 4

3. INFORMACION RESUMEN 5

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS 6

4.1 INTEGRACIONES EMPRESARIALES 6

4.1.1 Planeación y Metas Alcanzadas del Sprint 6

4.1.2 Riesgos o situaciones identificadas 7

4.2 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 8

4.2.1 Planeación y Metas Alcanzadas del Sprint 8

4.2.1 Riesgos o situaciones identificadas 9

4.3 SAJUR 10

4.3.1 Planeación y Metas Alcanzadas del Sprint 10

4.3.2 Riesgos o situaciones identificadas 11

4.4 Acuerdos de Nivel de Servicio 12

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe de avance del contrato Nro. 1451 de 2020, celebrado entre ASESOFTWARE y la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, que tiene como objeto "Contratar los servicios de implementación de soluciones de software por demanda, bajo el esquema de fábrica de software en sus diferentes etapas que comprenden el ciclo de vida de los sistemas de información: levantamiento de requerimientos, ingeniera de análisis y diseño de solución, construcción, implantación, estabilización, soporte y mejoras, transferencia de conocimiento, documentación y demás servicios complementarios requeridos".

Este informe corresponde al periodo comprendido entre el 15 de octubre y el 14 de noviembre del año 2020.

2. INFORMACIÓN GENERAL

Código del proyecto	CO_886
Nombre del Proyecto	FABRICA_SIC
Cliente	Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
Contrato	1451 de 2020
Fecha de inicio	14/07/2020
Fecha de finalización	31/12/2020
Valor contrato (Con IVA)	$1.973.470.400
Valor contrato (Sin IVA)	$1.658.378.487

3. INFORMACION RESUMEN

A continuación, se presenta la información resumen del corte:

Proyecto SIC	Sprint	Horas	Valor unitario hora integral incluido IVA	Valor con IVA
SAJUR	Sprint 5	202	$124.534	$ 25.155.868
SAJUR	Sprint 6	200	$124.534	$ 24.906.800
EXPEDIENTE ELECTRONICO	Sprint 4	280	$124.534	$ 34.869.520
EXPEDIENTE ELECTRONICO	Sprint 5	270	$124.534	$ 33.624.180
INTEGRACIONES EMPRESARIALES	Sprint 1	136	$124.534	$ 16.936.624
INTEGRACIONES EMPRESARIALES	Sprint 2	232	$124.534	$ 28.891.888
INTEGRACIONES EMPRESARIALES	Sprint 3	198	$124.534	$ 24.657.732
TOTAL		**1518**		**$ 189.042.612,00**

Este informe corresponde a la entrega a satisfacción en los siguientes bloques de trabajo para los proyectos de software: a) SPRINT 5 y 6 para SAJUR; b) SPRINT 4 y 5 para Expediente Electrónico y; c) SPRINT 1, 2 y 3 para Integraciones Empresariales. Los bloques de trabajo para los proyectos de Visitas de Inspección, SIAR, BPM Asuntos Jurídicos y el otro bloque para SAJUR y Expediente Electrónico, que también hacen parte de este mismo periodo de tiempo, se facturarán en una siguiente cuenta, debido a que no se tienen funcionalidades completas para entrega a la SIC.

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

A continuación, se detalla la planeación de cada Sprint, entregables y resultados por cada proyecto:

4.1 INTEGRACIONES EMPRESARIALES

4.1.1 Planeación y Metas Alcanzadas del Sprint

Actividades	Entregable	Horas	Horas Aprobadas
HU-02-Crear Radicado	https://SUPER-INDUSTRIA@dev.azure.com/SUPER-INDUSTRIA/COMPETENCIA%20-%20INTEGRACIONES%20EMPRESARIALES/_git/sic-back-integraciones https://SUPER-INDUSTRIA@dev.azure.com/SUPER-INDUSTRIA/COMPETENCIA%20-%20INTEGRACIONES%20EMPRESARIALES/_git/sic-web-integraciones	86	95,4
HU-03-Registrar Decisión		9	13,6
HU-05-Agregar Empresa		20	13,6
HU-07-Agregar Mercado Relevante		31	13,6
TOTAL HORAS		**146**	**136**

Actividades	Entregable	Horas	Horas Aprobadas
HU-08-Consultar Radicado	https://SUPER-INDUSTRIA@dev.azure.com/SUPER-INDUSTRIA/COMPETENCIA%20-%20INTEGRACIONES%20EMPRESARIALES/_git/sic-back-integraciones https://SUPER-INDUSTRIA@dev.azure.com/SUPER-INDUSTRIA/COMPETENCIA%20-%20INTEGRACIONES%20EMPRESARIALES/_git/sic-web-integraciones	77	53,55
HU-09-Crear Mercado Relevante		54	53,55
HU-11-Vincular Formulario Público		105	124,95
TOTAL HORAS		**236**	**232**

Actividades	Entregable	Horas ejecutadas	Horas Aprobadas
CO_900_ HU-06-Crear Empresa	https://SUPER-INDUSTRIA@dev.azure.com/SUPER-INDUSTRIA/COMPETENCIA%20-%20INTEGRACIONES%20EMPRESARIALES/_git/sic-back-integraciones https://SUPER-INDUSTRIA@dev.azure.com/SUPER-INDUSTRIA/COMPETENCIA%20-%20INTEGRACIONES%20EMPRESARIALES/_git/sic-web-integraciones	58	53,55
CO_900_ HU-01-Autenticación		65	53,55
HU-10-Vincular Reporte Estadísticas		54,5	53,55
CO_900_HU-04 Editar Decisión		54,5	37,35
	TOTAL HORAS	**232**	198

- Las actas relacionadas con esta entrega se encuentran organizadas por Sprint en la siguiente ruta:

  https://drive.google.com/drive/folders/1yTXx5zJHFqq05z9LzTBeYhI6DZgpsjab

4.1.2 Riesgos o situaciones identificadas

Situación presentada	Acción Preventiva-Correctiva	Oportunidades de mejora
N/A	N/A	N/A

4.2 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

4.2.1 Planeación y Metas Alcanzadas del Sprint

Sprint 4 (14/09/2020 - 18/09/2020)			
Actividad		**Entregable**	**Horas Aprobadas**
4170	OTI-Transv_Proyectar Documento	Análisis, identificación de dependencias y aclaración de dudas de procesos de Documentum. https://dev.azure.com/SUPER-INDUSTRIA/GESTION%20DOCUMENTAL%20Y%20EXPEDIENTE-E/_sprints/taskboard/GESTION%20DOCUMENTAL%20Y%20EXPEDIENTE-E%20Team/GESTION%20DOCUMENTAL%20Y%20EXPEDIENTE-E/Sprint%203	280
4679	OTI-Transv_Revisar Documento		
4707	OTI-Transv_Capturar información componente producción documental		
5378	OTI-Transv_Aprobar documento		
7343	OTI-Transv_Generar rotulo		
7344	OTI-Transv_Convertir a PDF/A		
7658	OTI-Tranv_Crear servicio Consulta dependencia		
7688	OTI-Transv_Consultar Expedientes de Sistema de trámites		
8863	OTI-GD-Indice Electrónico		
11382	OTI_Transv Consultar Unidades Documentales		
TOTAL			**280**

Sprint 5 (21/09/2020 - 02/10/2020)		
Actividad	**Entregable**	**Horas Aprobadas**
Implementación de API Documentum RQ_049 OTI-Transv_Consumo de servicio consulta de metadatos del expediente 8420 RQ_001 Consumo Servicio Crear Carpeta de Dependencia ECM 10351 RQ_002 Consumo Servicio Crear Carpeta de Serie/Subserie ECM 10352 RQ_014 OTI-Radi_Modificar los metadatos del expediente o del documento en el ECM 3552	http://10.41.0.109:8080/documentumAPI/almacenarDocumento http://10.41.0.109:8080/documentumAPI/crearUnidadDocumental http://10.41.0.109:8080/documentumAPI/crearSerieSubserie http://10.41.0.109:8080/documentumAPI/crearDependencia http://10.41.0.109:8080/docu	160

	mentumAPI/actualizarMetadatos http://10.41.0.109:8080/documentumAPI/consultaMetadatosExpediente	
Modelo de proceso BPM	https://drive.google.com/drive/folders/1id7EjjYBXhf786BFDSbHC_T_mMHMppgX	80
Seguimiento y control de Scrum Master Plan Release	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kPOvdIFBKOrjx3XA_G5HBQo70sTfdHJF/edit#gid=247389385	30
Total		**270**

- Las actas relacionadas con esta entrega se encuentran organizadas por Sprint en la siguiente ruta:

  https://drive.google.com/drive/folders/1I1Qg-h8HI9W452ZljiKuf8D7g_vlfeHj

4.2.1 Riesgos o situaciones identificadas

Situación presentada	Acción Preventiva-Correctiva	Oportunidades de mejora
Se establecieron nuevos compromisos bajo un plan de trabajo de entrega de productos terminados, se estructuraron 3 Sprint adicionales.	En el sprint 7 se realizará la entrega de la deuda técnica seleccionada en reuniones de entrega para corregir hallazgos y entregar como producto terminado para pruebas de aceptación.	N/A
Se iniciaron las pruebas de aceptación y para ellos se estableció un canal de comunicación y el uso adecuado de la herramienta para el reporte y seguimiento a los hallazgos.		Se recomendó seguir una secuencia de pruebas y establecer un cronograma para ello y de esta forma disponer los recursos para el acompañamiento respectivo.
El Cliente manifestó una serie de observaciones y/o mejoras que deben ser implementadas en los diferentes servicios de Documentum que se han implementado.	Para ello se deben validar los cambos y realizar una clasificación que será socializada para su implementación	

4.3 SAJUR

4.3.1 Planeación y Metas Alcanzadas del Sprint

Sprint 5 (14/09/2020 - 18/09/2020)		
Actividades	**Entregable**	**Hora**
Entendimiento de modelo de negocio y necesidad	HU Azure DevOps: https://dev.azure.com/SUPER-INDUSTRIA/FABRICA-SAJUR Prototipos Zeplin: https://zpl.io/2GLnwYY	202
Gestión y seguimiento del proyecto		
Definición de prioridades, alcance y compromisos (Planning)		
Creación, presentación, refinamiento y entrega de la planeación (Acta Planning)		
Implementación de comentarios recibidos por parte de SIC sobre el Sprint 4		
Actualización del diagramas de flujo con las QR refinados y prototipados		
Exportar Mockups a Zepelin		
Refinamiento del RQ-4388		
Prototipo del RQ-4388		
Refinamiento del RQ-4389		
Prototipo del RQ-4389		
Refinamiento del RQ-4519		
ADICIONAL - Refinamiento del RQ-7498		
Refinamiento del RQ-3580 (Reparto Automático Verificación)		
Prototipo del RQ-3580 (Reparto Automático Verificación)		
Refinamiento del RQ-3580 (Reparto Automático Defensa)		
Prototipo del RQ-3580 (Reparto Automático Defensa)		
Refinamiento del RQ-3580 (Reparto Automático Competencia)		
Prototipo del RQ-3580 (Reparto Automático Competencia)		
Definición del orden lógico para construcción de las HU		
Creación de los Casos de Prueba para la HU_004		
Creación de los Casos de Prueba para la HU_005		
Creación de los Casos de Prueba para la HU_016		
Creación de los Casos de Prueba para la HU_018		
ADICIONAL - Creación de los Casos de Prueba para la HU_019		
Entrega de resultados (Review)		
Creación, presentación, refinamiento y entrega de los resultados (Acta Entrega de Hito)		
Revisión de estrategia, definición de continuidad, en tal, plantear una estrategia de mejor practica (Retrospective)		
Total		**202**

Sprint 6 (21/09/2020 - 02/10/2020)		
Actividad	**Entregable**	**Horas Aprobadas**
Modelo de proceso BPM	Drive https://drive.google.com/drive/folders/1RgANWR7BKv0Jgk_mBA6lIGODYWZPkyDj	80
Implementación de Tracking 10289 Panel de Control 8686 Inicio Sesión	http://10.41.0.109/tracking/#/login	80
Lineamientos de Desarrollo BPM	Drive https://drive.google.com/drive/folders/1UOdmtjVLDuaD8IKOTDecmFwADM4FHWMY	10
Seguimiento y control de Scrum Master Plan Release	Drive https://docs.google.com/spreadsheets/d/143YWcB3RtFiZKNdFrVpsPxOJmyC6t9ia/edit#gid=749990267	30
TOTAL		**200**

- Las actas relacionadas con esta entrega se encuentran organizadas por Sprint en la siguiente ruta:

  https://drive.google.com/drive/folders/1a_Z9pPxt6Lc8jk3ZYp--VV--q9XEDP8x

4.3.2 Riesgos o situaciones identificadas

Situación presentada	Acción Preventiva-Correctiva	Oportunidades de mejora
Se establece un plan de entregas para determinar las HU que se entregarán como producto terminado, para ello se establecen 3 sprint adicionales.	N/A	N/A
Se hace necesario realizar sesiones para aclarar comportamientos de la Herramienta GYNA con relación a la integración con SAJUR.	La gerencia de SAJUR junto con su equipo de trabajo, están brindando los espacios solicitados para las aclaraciones que van surgiendo durante la implementación.	

4.4 Acuerdos de Nivel de Servicio

A corte de 30 de octubre, no se presentan incumplimientos en los Acuerdos de Niveles de Servicio.

Se adjuntan los indicadores de no incumplimiento de ANS.

Cliente:	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Nit:	800176089-2

Fecha Factura	30/November/2020
Fecha vencimiento	30/December/2020

Asesoftware S.A.S.
NIT. 800.135.532 - 9
Avenida Carrera 19 No.95-20 piso 19. Pbx: +57 (1) 6407414 - Bogotá D.C, Colombia

Numeración autorizada resolución DIAN No.18764000095928 del 14/06/2020 con prefijo FEV del 16501 al 18380 - Vigencia (24) meses. Factura electrónica.

Actividad económica principal 6202 tarifa ICA 6,9 x1000
No somos Grandes Contribuyentes de Renta
Somos Grandes Contribuyentes de los Impuestos Distritales de Bogotá según Resolución DDI-032117 del 25 de octubre de 2019
Responsables de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEV 17603

Fecha y Hora Expedición: 30/11/2020 18:32

DESCRIPCION	VALOR
FABRICA DE SOFTWARE - OPERACION. NÚMERO DEL RADICADO DEL CTO: 20-075380 NÚMERO DEL CONTRATO: 1451 DE 2020 NOMBRE DEL SUPERVISOR: FRANCISCO ANDRES RODRIGUEZ ERASO Y RICARDO DE JESUS DELGADO MONTES	COP 158.859.337,82

SON: ONE HUNDRED EIGHTY-NINE MILLION FORTY-TWO THOUSAND SIX HUNDRED TWELVE PESOS CON ONE CENTAVOS M /CTE

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	COP 158.859.337,82
IVA 19%	COP 30.183.274,19
TOTAL	COP 189.042.612,01

Consignar en la cuenta corriente No.201-113631-37 de Bancolombia
Consignar en la cuenta corriente No. 0560005569999799 de Banco Davivienda
Nota: La retención que debe ser aplicada es del 3,5% de acuerdo al decreto reglamentario 2499 del 06 de diciembre de 2012
La presente factura cambiaria de compraventa se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio. (Art. 774 del Código de Comercio) Esta factura causará intereses moratorios de acuerdo con los montos autorizados por la ley.
Factura generada a través de software SAP Business One
Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A.S. NIT: 900.390.126-6 Software: DFACTURE.

CUFE: c50d7e3c683121a37d310a7641ec6205df33b8583e667b0d3dbbfd9ea9bffec333300d9219282f2d4d3715761a6eda64

Bogotá D.C., 10 de noviembre de 2020

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Respetados Señores:

Yo Jose Vicente Romero Rodero, identificado con C.C. 79.993.395, y tarjeta profesional 145130-T de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de ASESOFTWARE SAS. Identificada con Nit 800.135.532-9, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá, certifico que ASESOFTWARE SAS, se encuentra al día en sus aportes al sistema general de protección social (salud, pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales), se encuentra relacionado los últimos seis (6) meses.

MES	NÚMERO DE RADICACIÓN	TOTAL A PAGAR
MAYO	42931646	292.779.700
JUNIO	43558895	604.027.200
JULIO	44379233	603.216.400
AGOSTO	45088082	606.928.700
SEPTIEMBRE	45613269	617.155.300
OCTUBRE	46380096	635.244.300

El último pago realizado fue el 10 de noviembre de 2020 mediante mi planilla con Número de radicación 46380096.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Atentamente,

Jose vicente Romero Rodero

Firmado digitalmente por Jose vicente Romero Rodero
Fecha: 2020.11.10 17:28:33 -05'00'

JOSE VICENTE ROMERO RODERO
C.C. 79.993.395
T.P No. 145130-T

El suscrito Revisor Fiscal de Asesoftware SAS, con NIT 800.135.532-9

CERTIFICA:

Que para el mes de octubre del año 2020, Asesoftware SAS cumple con los siguientes ítems:

- Pago de Seguridad social y parafiscales dentro de los tiempos establecidos en el decreto 1670 del 14 de mayo de 2007 ó el vigente en su momento.
- Pago de la Nómina dentro de los tiempos establecidos en los contratos de trabajo ó políticas de la Empresa.
- Pago oportuno de las liquidaciones de contrato de trabajo.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá a los 10 días del mes de noviembre del año 2020.

Jose vicente Romero Rodero

Firmado digitalmente por Jose vicente Romero Rodero
Fecha: 2020.11.10 17:29:49 -05'00'

Jose Vicente Romero Rodero
C.C. No. 79.993.395
Revisor Fiscal
Asesoftware SAS.
TP. No.145130 – T