Fondeser / Alcaldía de El Retiro	**ACTA DE COBRO 02**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia

Contratante	Fondo de Desarrollo Social del Municipio de El Retiro FONDESER.	900.198.194 - 5
Contratista	CONSTRUCTORA CELEC S.A.S.	901.041.235-8
Contrato	No 111 de 2025	
Objeto:	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL PUNTO CRÍTICO EN LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI 071 DE 2025".**	
VALOR	**$107.199.761**	**CIENTO SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L**

Acta Numero	PERIODO	PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	RECIBO PARCIAL EJECUTADO	ACUMULADO	SALDO DEL CONTRATO	% PLAZO TRANSCURRIDO
1	22 Enero 2026 Hasta 21-Febrero-2026	76,55%	$82.058.851	$82.058.851	$25.140.910	57,78%
1	22 Febrero 2026 Hasta 30-Abril-2026	11,69%	$12.531.652	$94.590.503	$12.609.258	100,00%
TOTAL		88,24%	$12.531.652	$94.590.503	$12.609.258	100,00%

FIRMA SUPERVISOR
Fondo de Desarrollo Social del Municipio de El Retiro
FONDESER

YOVANNY GRISALES FRANCO
Director de Interventoria
CONSTRUCTORA CELEC S.A.S