ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL

CLASE DE ACTA:	**FINAL: X PARCIAL: No.:___**				
_x_ CONTRATO DE: / **___ CONVENIO DE:**	**OBRA**	**Nº:**	**878**	**AÑO:**	**2024**

CONTRATANTE:	**DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA**			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	CONSORCIO OBRA Y PROGRESO 23		
	NIT O CC:	901.844.349-5		
	DIRECCIÒN:	Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412 – CC Mega centro, Neiva – Huila	**TEL:**	3112059121
	CIUDAD:	NEIVA HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	MARILUZ VARGAS GONZÁLEZ		
	CC:	26.593.081 DE TERUEL		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA VÍA RUTA 45 - POTRERILLOS, CODIGO 45HL16, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO, RED DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.** 11-050 DE 2024 **FECHA:** 23/07/2024 **No.** 7,821 DE 2025 **FECHA:** 18/11/2025			
CUENTA BANCARIA	076-0000-9766, CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$ 2,271,541,186.30**			
	DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($2,271,541,186.30) M/CTE IMPUESTOS INCLUIDOS			
	NO APLICA			

APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	NO APLICA		
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$ 666,359,026.68	
	Nº2	$	
VALOR TOTAL	**$ 2,937,900,212.98**		
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	Un (1) mes	
	Nº2	Cuarenta y cinco (45) días	
	Nº3		
PLAZO TOTAL:	CINCO (5) MESES Y 15 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	22 de octubre de 2024		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	5/11/2024
		REINICIACIÒN	10/12//2024
	Nº2	**SUSPENSIÒN**	23/12//2024
		REINICIACIÒN	15/01//2025
	Nº3	**SUSPENSIÒN**	20/02//2025
		REINICIACIÒN	20/10//2025
	Nº4	**SUSPENSIÒN**	24/12/2025
		REINICIACIÒN	13/01/2026
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	22 DE FEBRERO DEL 2026		

FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	22 DE MAYO DEL 2026	
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	1 DE FEBRERO DE 2026 AL 22 DE FEBRERO DEL 2026	
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	LEIDY JOHANNA PALACIOS ENCISO
	EN CALIDAD DE:	**R/L INGES GROUP S.A.S**
	NOMBRE:	MARILUZ VARGAS GONZALEZ
	EN CALIDAD DE:	**R/L CONSORCIO OBRAS Y PROGRESO 23**
	NOMBRE:	ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
	EN CALIDAD DE:	**SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA**

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. Valor inicial contratado	22/07/2024		$ 2,271,541,186.30	$ 2,271,541,186.30
2. Acta parcial No. 1	01/04/2025	$ 604.810.248,80		$ 1.666.730.937.50
3. Otro si 1 adicional	14/11/2025		$ 666,359,026.68	$ 2.333.089.964,18
4. Acta parcial No. 2	17/12/2025	$ 1,367,178,906.25		$ 965.911.057,93
5. Acta parcial No. 3	19/02/2026	$ 670.205.748,15		$ 295,705,309,78
6. Acta Final	22/05/2026	$ 295,705,309.78		$ 0

TOTAL	**$ 2,937,900,212.98**	**$ 2,937,900,212.98**	$ 0

7. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el **CONSORCIO OBRAS Y PROGRESO 23** en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planillas **No. 36630054, 36876087, No. 36630534** y **36879630** del mes de **FEBRERO**, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
FEBRERO 2026 Planilla No. 36630054 $3.717.000	Salud	$ 480.200
	Pensión	$ 1.920.800
	ARL	$ 835.800
	CCF	$ 480.200

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
FEBRERO 2026 Planilla No. 36876087 $183.400	Salud	$ 23.800
	Pensión	$ 94.800
	ARL	$ 41.000
	CCF	$ 23.800

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
FEBRERO 2026 Planilla No. 36630534 $89.500	Salud	$ 0.00
	Pensión	$ 0.00
	ARL	$ 89.500
	CCF	$ 0.00

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
FEBRERO 2026 Planilla No. 36879630 $12.400	Salud	$ 0.00
	Pensión	$ 0.00
	ARL	$ 12.400
	CCF	$ 0.00

Que los Señores Julio Cesar Fierro Cediel, Claudia Natali Hernández Murcia y Eder Samir Aldana Barcinilla, quienes prestan sus servicios para el consorcio se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planillas **No. 36208941, No. 63597916** y **No. 9500656274** del mes de **FEBRERO**, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
FEBRERO 2026 Planilla No. 36208941 $ 1.750.905	Salud	$218.900
	Pensión	$ 280.200
	ARL	$ 9.200
	CCF	$0

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
FEBRERO 2026 Planilla No. 63597916 $ 1.750.905	Salud	$218.900
	Pensión	$ 280.200
	ARL	$ 0.00
	CCF	$ 0.00

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
FEBRERO 2026 Planilla No. 9500656274 $ 2.600.000	Salud	$325.000
	Pensión	$ 416.000
	ARL	$ 13.600
	CCF	$ 0.00

Que los consorciados y/o integrantes del **CONSORCIO OBRAS Y PROGRESO 23**, MARVA CONSTRUCCIONES SAS y Antonio Alejandro Ochoa Cera, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planillas **No 36626849 y No 9500749111** del mes de **FEBRERO**, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
FEBRERO 2026 Planilla No. 36626849 $ 1.540.400	Salud	$228.200
	Pensión	$ 912.400
	ARL	$ 171.600
	CCF	$ 228.200

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
FEBRERO 2026 Planilla No. 9500749111 $ 1.750.905	Salud	$ 218.900
	Pensión	$ 280.200
	ARL	$ 9.200
	CCF	$ 10.600

Que la razón social del señor OSCAR IVAN GUTIERREZ PALACIOS, realizo el apoyo de mano de obra al **CONSORCIO OBRAS Y PROGRESO 23** y se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planillas **No 65048770** y **36826901** del mes de **FEBRERO**, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
FEBRERO 2026 Planilla No. 65048770 $ 217.800	Salud	$28.200
	Pensión	$ 112.200
	ARL	$ 49.200
	CCF	$ 28.200

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
FEBRERO 2026 Planilla No. 36826901 $ 976.500	Salud	$126.300
	Pensión	$ 504.300
	ARL	$ 219.600
	CCF	$ 126.300

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	N/A

8. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se ejecutó de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.

2. Que en ejecución del contrato se autorizó y desembolso el anticipo correspondiente al 30%, por el valor de **SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 681,462,355.89) M/CTE**, por parte del Departamento del Huila.

3. Que a la terminación del contrato se autoriza el siguiente pago: Acta final de fecha del 22 de mayo de 2026, correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2026 al 22 de febrero del 2026, por valor de **DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 295,705,309.78) M/CTE,** valor al que no se le amortizara rubro por concepto de anticipo , ya que se termino de amortizar en el acta anterior; por lo tanto el valor neto a pagar es de **DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 295,705,309.78) M/CTE.**

4. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta final.

ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

MARILUZ VARGAS GONZALEZ
RL CONSORCIO OBRAS Y PROGRESO 23
CONTRATISTA DE OBRA

LEIDY JOHANNA PALACIOS ENCISO
RL INGES GROUP S.A. S
INTERVENTORIA

Reviso: Hans Jaiver Muñoz Aragón
Técnico Operativo SVI

Reviso:
Profesional Universitario SVI

Documento original firmado y controlado por calidad			
	ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBÓ**
Firma			
Nombre			
Cargo			