No. CONTRATO:	LP 233 de 2025		
OBJETO:	OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE REACCIÓN AMBIENTAL - URA Y APOYO AL CONTROL Y VIGILANCIA EN EL ÁREA URBANA DE LOS NUEVE (9) MUNICIPIOS Y EL DISTRITO QUE INTEGRAN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA		
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KPB S.A.S	**NIT O CEDULA:**	800109571-6
DEPENDENCIA:	Subdirección Ambiental	**VALOR:**	$1.301.143.822
PLAZO:	SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	**VALOR ADICIONAL 1:** **VALOR ADICIONAL 2:**	$562.521.438 $237.000.000
FECHA DE INICIO:	12/06/2025	**PLAZO ADICIONAL1:** **PLAZO ADICIONAL2:** **PLAZO ADICIONAL3:**	TREINTA Y TRES (33) DÍAS TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS UN (1) MES Y VEINTE (20) DÍAS
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA	**FECHA DE REINICIO:**	NA

El día 21 de julio del año 2026, en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá de la ciudad de Medellín D.E., se reunieron la Señora DORIS HARLEY MARÍN AGUILAR como supervisora y el Señor PAULO ANDRÉS GUARIN WALTEROS, en calidad de contratista, con el fin de dar por terminada la ejecución del contrato LP 233 de 2025. Mediante la comunicación oficial recibida 0026837 del 21 de julio de 2026 se hizo entrega de:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Líneas telefónicas UEA: 3108969478	1
Celular Motorola Moto E20 #IMEI 350164370475394	1
Cargador	1
Dotación del personal	2 cajas

Queda pendiente la entrega de:


ÍTEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Informe final del contrato, en medio físico y en CD, con todos sus anexos que demuestren la ejecución del contrato	1	NA	NA

De conformidad con lo establecido en la Cláusula Tercera VALOR Y FORMA DE PAGO, el siguiente es el balance financiero:


Valor de Contrato:	$ 1.301.143.822
Valor adición No.1	$ 562.521.438
Valor adición No.2	$ 237.000.000
Valor total:	$ 2.100.665.260
Valor cancelado al contratista:	$ 1.843.771.301
Saldo pendiente por pagar al contratista:	$ 256.893.959
Valor total:	$ 2.100.665.260

Los trabajos, bienes, obras, productos y/o servicios serán verificados por parte del supervisor y/o interventor con el fin de proceder a los ajustes finales de ser el caso por parte del contratista y se procederá a su recibo satisfactorio, quedando así pendiente la suscripción del acta de liquidación del contrato, de ser el caso.

Verificado lo anterior por el supervisor y/o interventor, en constancia firman las personas que intervienen,



Doris Harley Marín Aguilar
Supervisor y/o Interventor



Paulo Andrés Guarín Walteros
Contratista

Nota: El original de esta Acta se expide con destino al Archivo de la Entidad, expediente contractual No. 233 de 2025