	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

Acta No. 003 Correspondiente al mes de JUNIO del 2026

DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	30-06-2026
Contrato, Orden o convenio Nº	No. 115-ARC-DIGSA-DISAN-DHONAC-2026
Contratista	SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S.A.S
Identificación (Cedula o Nit)	800149562-0
Objeto	"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE DINÁMICA GERENCIAL HOSPITALARIA PARA EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA".
Valor Total del Contrato	$297.944.569,00
Plazo de Ejecución	30/11/2026
Forma y Condiciones de Pago	PAGO PARCIAL
Número de la factura	SYAC7842
Valor de la Factura	$41.961.143,00
Saldo del contrato	$ 125.883.428,00 – 57,7%
No CDP	41226 DE 27-01-2026
No CRP	34226 DE 31-01-2026

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO Nº**	**VALOR**
				SUBTOTAL	
				IVA 19%	
				TOTAL	
ESM	HONAC				
Observaciones					

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO

Descripción

LIQUIDACIÓN DE CONSUMO ENERO **SYAC7842**				
DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA 19%
SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	1	$ 35.261.464,71	$ 35.261.464,71	$6.699.678,29
		VALOR		$35.261.464,71
		IVA		$6.699.678,29
		TOTAL		$41.961.143,00

El ítem de Servicio de Actualización, Mantenimiento y Soporte Técnico a la fecha de corte del 22 de junio de 2026, presenta un 52,8% de ejecución del tiempo total del contrato, con cumplimiento pleno de las actividades programadas en este primer tramo y evidencia de mejoras aplicadas en los módulos críticos. Compilado de parches y funcionalidades liberadas:

	Admisiones (Ingresos – mayo 2026): Nuevo parámetro que exige diligenciar datos del acudiente en ingresos de pacientes menores, adultos mayores o con discapacidad. ✓ Impacto: Refuerza calidad de datos y seguridad en la atención. **Admisiones (Ingresos – mayo 2026):** Asignación automática de modalidad de atención de la cita médica al ingreso, cuando proviene de folio clínico. ✓ Impacto: Mejora coherencia entre historia clínica y facturación POS. **Facturación (Liquidación – mayo 2026):** Ajuste en manejo de franquicia en cirugías, evitando duplicados y renombrando el campo a “Pago Compartido”. ✓ Impacto: Mayor claridad y control en liquidación quirúrgica. **Facturación (Facturación – mayo 2026):** Corrección en selección de servicio IPS y campos asociados (diagnóstico, finalidad, causa externa). ✓ Impacto: Mejora precisión en registros de facturación. **Facturación (Liquidación/RIPS – mayo 2026):** Ajuste en cálculo de valores y redondeos para evitar rechazos en DIAN y RIPS. ✓ Impacto: Garantiza cumplimiento normativo y evita reprocesos. **Inventarios (Comprobante de Entrada – mayo 2026):** Flexibilidad en manejo de IVA en fletes y retención en la fuente, con controles manuales y automáticos por proveedor. ✓ Impacto: Mayor coherencia tributaria y reducción de ajustes manuales. **Historias Clínicas (Registro de Enfermería – Consumo de Oxígeno – mayo 2026):** Ajuste para que las órdenes de servicio generadas tomen el centro de costos correcto. ✓ Impacto: Consistencia en información contable y clínica. **Historias Clínicas (Historia Clínica – mayo 2026):** Postulación automática de ingresos según condición parametrizada en tipo de historia clínica. ✓ Impacto: Adecuación funcional a requerimientos del hospital. **Historias Clínicas (Resultados a Procedimientos – mayo 2026):** Corrección de error en consulta de patologías (“Object reference not set”). ✓ Impacto: Estabilidad en consultas clínicas. **Historias Clínicas (Reenvío RDAs – mayo 2026):** Ajuste para priorizar códigos CUM/IUM del medicamento efectivamente despachado. ✓ Impacto: Mejora trazabilidad y cumplimiento en interoperabilidad. **Historias Clínicas (Reenvío RDA – mayo 2026):** Ajuste para que solo se incluyan códigos CUM válidos; si no existe, se usa IUM. ✓ Impacto: Evita rechazos en transmisión y asegura validez de datos. **Generales & Seguridad (Huella Digital Paciente – mayo 2026):** Implementación de captura de huella digital en pacientes e ingresos, con validación automática. ✓ Impacto: Refuerza seguridad de identificación y reduce errores de registro.

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

Citas Médicas (Turnos Médicos – mayo 2026): Optimización para cambio masivo de centro de atención en turnos médicos. ✓ Impacto: Agilidad administrativa y mejor gestión de agendas.

Se confirma la **actualización con compilación del 19 de junio de 2026**, aplicada en ambiente de producción, garantizando la estabilidad de los módulos licenciados y la incorporación de las correcciones descritas.

Código	Fecha (2026)	Módulo	Tema principal
0000112307	02 junio	Historias Clínicas	Conexión con laboratorio – se resolvió la ubicación de archivos XML necesarios para validaciones.
0000112106	28 mayo	Generales & Seguridad	Actualización de sistema – ajustes técnicos aplicados.
0000112020	27 mayo	Generales & Seguridad	Actualización de sistema – mejoras de seguridad.
0000111916	25 mayo	Generales & Seguridad	Ajustes generales – cambios aceptados en configuración.
0000111882	25 mayo	Generales & Seguridad	Actualización – implementación validada.
0000112658	06 junio	Historias Clínicas	Diligenciamiento de HC en la WEB – se corrigieron problemas de visualización.
0000112954	18 junio	Historias Clínicas	Error en apertura de folio HC – solucionado ajustando diseño y reiniciando sitios.

Observaciones

Con fundamento en lo anterior, Sistemas y Asesorías de Colombia S.A.S., en el marco del contrato No. 115-ARC-DIGSA-DISAN-DHONAC-2026, ha cumplido durante el periodo comprendido hasta el 22 de junio de 2026 con las obligaciones adquiridas en el siguiente ítem:

- Servicio de Actualización, Mantenimiento y Soporte Técnico En el ítem correspondiente a la *Actualización y Mantenimiento del Sistema Dinámica Gerencial*, se registra un avance del 52,8% de ejecución del tiempo total del contrato, con evidencia verificable de liberación de compilaciones, aplicación de parches correctivos, incorporación de nuevas funcionalidades y acompañamiento técnico especializado en los módulos críticos del sistema. Para efectos contables, el valor imputado a este ítem asciende a $35.261.465 antes de IVA, con un impuesto de $6.699.678, para un total de $41.961.143 con IVA incluido.

	De esta manera, la factura emitida por valor de $41.961.143 IVA incluido se encuentra debidamente soportada en la ejecución parcial del ítem de mantenimiento, cumpliendo con las condiciones contractuales y garantizando la trazabilidad financiera del proceso. En consecuencia, se declara que los compromisos contractuales se han cumplido a satisfacción, por lo cual no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en contra de Sistemas y Asesorías de Colombia S.A.S., en relación con los servicios prestados durante el periodo de ejecución informado.

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha (16/06/2026)

TKAISI RENGIFO QUIRAMA JORGE LUIS
CC. 1.107.528.249
Supervisor contrato No. 115-ARC-DIGSA-DISAN-DHONAC-2026