USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 1 CORTE 4
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PERIODO DESDE EL 14/08/2023 **HASTA EL** 13/09/2023

RADICACIÓN No _____

FECHA RADICACIÓN: 1-NOVIEMBRE-2023

CONTRATO DE OBRA No. USPEC-CTO-305-2022 **OBJETO:** ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 3.

ESTABLECIMIENTO : EPMSC RIOHACHA **LOCALIZACIÓN :** RIOHACHA

CONTRATISTA :	ANDRÉS JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS
DIRECCIÓN :	CALLE 9A No. 13-35
C.C. ó NIT :	79.783.653-6
TELÉFONO :	(60) 55711671 - 3215389809
INTERVENTOR :	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
DIRECCIÓN :	Cr. 11 No.147-76 Ofc. 301 - Bogotá D.C.
C.C. ó NIT :	900.581.578-1
TELÉFONO :	(601)-8034165 - 3112648806

VR. INICIAL :	$	10.061.282,63
VR. ADICIONAL :	$	7.423.749,31
VR. ACTUAL :	$	17.485.031,94
ANTICIPO : *	$	0,00
ANTICIPO AMORTIZADO :	$	0,00
ANTICIPO POR AMORTIZAR :	$	0,00

* Ajustar fórmula si sobre adición NO se otorga anticipo y para valor exacto girado.

PLAZO INICIAL :	0,60	Meses
FECHA INICIACIÓN :	14 de diciembre de 2022	
FECHA TERMINACIÓN :	31 de diciembre de 2022	
PLAZO ADICIONAL	9	Mes
TIEMPO SUSPENDIDO :	0	Días Calendario
PLAZO TOTAL :	9,60	Meses
FECHA FINAL :	30/09/2023	

INFORMACIÓN DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	# REG PPTAL	VR. REG. PPTAL
18822	14-mar-22		2-nov-22	180822	$ 865.272.419,00
25523	7-jun-23		30-jun-23	76223	$ 501.858.003,00
					$ 1.367.130.422,00

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA $ 17.485.031,94 **

SON: Diecisiete millones cuatrocientos ochenta y cinco mil treinta y un con noventa y cuatro centavos

FACTURA N° A1-75

** Valor total a facturar incluye IVA y sin aplicación de descuentos ni retenciones.

TIPO DE RÉGIMEN

REGIMEN COMUN	CO MUN	X
REGIMEN SIMPLIFICADO	SIMPLIFICADO	
REGIMEN ESPECIAL :	ESPECIAL	

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

AUTORETENEDOR		**RESOLUCIÓN No.**	**ICA**
GRAN CONTRIBUYENTE		**RESOLUCIÓN No.**	**CÓDIGO**

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO BANCO DAVIVIENDA **SUCURSAL** VALLEDUPAR **CUENTA CORRIENTE** [ ] **CUENTA DE AHORROS** [X] **CTA. No.** 257100006713

OBRA CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
	CONDICIONES ORIGINALES					**CONDICIONES ACTUALES ACTA MOD. _____**	
12	**ORDEN DE SERVICIOS No. ODS G3-002 RIOHACHA**				$ 8.052.247,00		$ 7.095.148,00
12,1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA**						
1.3.8.1	Cortes con pulidora y disco en muros. Incluye retiro y disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.	M	18,00	$ 4.333,08	$ 77.995,00	18,00	$ 77.995,00
1.3.8.18	Demolición manual de muros en concreto e.<=15,0 cm, incluye (en caso de aplicar) el pañete y el enchape asociado. Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional	M2	6,00	$ 47.780,59	$ 286.684,00	0,00	$ 0,00
5.1.4	Muros e.=15 cm en bloque de concreto 15x20x40 cm (a x h x L) acabado abusardado, color natural (gris), tipo Bloque Split PI-15 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual calidad o superior. Incluye	M2	6,00	$ 111.735,90	$ 670.415,00	0,00	$ 0,00
10.4.2.13	Mantenimiento general preventivo planta eléctrica de 150kVA. Incluye suministro de baterias, cargador de baterias, refrigerante, aceite, filtros de aceite, filtros combustible, filtro de aire, 10 galones de ACPM, Suministro de tanque de combustible de 50 galones, manguera para combustible, verificacion	U	1,00	$ 7.017.152,84	$ 7.017.153,00	1,00	$ 7.017.153,00
	COSTO DIRECTO CONTRATO ORIGINAL				$ 8.052.247,00		$ 7.095.148,00

OBRA EJECUTADA

ITEM	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTE ACTA N°__1 CORTE 4__ CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°__1 CORTE 4__ VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	% EJEC.
12		$ 0,00		$ 7.095.148,00		$ 7.095.148,00	100,0%
12,1							
1.3.8.1	0,00	$ 0,00	18,00	$ 77.995,00	18,00	$ 77.995,00	100,0%
1.3.8.18	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
5.1.4	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
10.4.2.13	0,00	$ 0,00	1,00	$ 7.017.153,00	1,00	$ 7.017.153,00	100,0%
COSTO DIRECTO CONTRATO ORIGINAL		$ 0,00		$ 7.095.148,00		$ 7.095.148,00	100,0%

OBRA ADICIONAL (ITEM NO PREVISTOS) - ACTA DE MODIFICACION N°_____ / OTRO SI N° ___05___

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
	ITEMS NO PREVISTOS						$ 0,00
26	Suministro e instalación de puerta estera, cañuelas coll roll calibre 26, de 3,20 x 2,0 mts, parales en ángulo 11/2 x 1/8. G-002	M2	0,00	$ 604.212,00	$ 0,00	6,40	$ 3.866.957,00
27	Suministro e instalación de reja 2,90 x 2,0 mts, marco en ángulo 11/2 x 3/6, tubo de 1 1/2 calibre 20, varilla cuadrada de 1/2", en una hoja, pintada en anticorrosivo y esmalte.	M2	0,00	$ 505.253,00	$ 0,00	6,00	$ 3.031.518,00
	COSTO DIRECTO CONTRATO ADICIONAL				$ 0,00		$ 6.898.475,00

OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADAS

ITEM	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTE ACTA N°__1 CORTE 4__ CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°__1 CORTE 4__ VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	% EJEC.
		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,0%
26	0,00	$ 0,00	6,40	$ 3.866.957,00	6,40	$ 3.866.957,00	100,0%
27	0,00	$ 0,00	6,00	$ 3.031.518,00	6,00	$ 3.031.518,00	100,0%
COSTO DIRECTO CONTRATO ADICIONAL		$ 0,00		$ 6.898.475,00		$ 6.898.475,00	100,0%

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR COSTO DIRECTO		$ 8.052.247,00		$ 13.993.623,00		$ 0,00		$ 13.993.623,00		$ 13.993.623,00	100,0%
ADMINISTRACIÓN	18%	$ 1.449.404,46		$ 2.518.852,14		$ 0,00		$ 2.518.852,14		$ 2.518.852,14	
IMPREVISTOS	1%	$ 80.522,47		$ 139.936,23		$ 0,00		$ 139.936,23		$ 139.936,23	
UTILIDAD	5%	$ 402.612,35		$ 699.681,15		$ 0,00		$ 699.681,15		$ 699.681,15	

OBRA CONTRATADA								OBRA EJECUTADA						
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALES ACTA MOD. ____		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N°__1 CORTE 4__		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
VALOR TOTAL					$ 9.984.786,28		$ 17.352.092,52		$ 0,00		$ 17.352.092,52		$ 17.352.092,52	100,0%
IVA	19%				$ 76.496,35		$ 132.939,42		$ 0,00		$ 132.939,42		$ 132.939,42	
COSTO TOTAL					$ 10.061.282,63		$ 17.485.031,94		$ 0,00		$ 17.485.031,94		$ 17.485.031,94	100,0%
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	0%								$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00%
VALOR NETO A PAGAR									$ 0,00		$ 17.485.031,94		$ 17.485.031,94	0,0%

SALDO DEL CONTRATO	$ 17.485.031,94	SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR	$ 0,00	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA N°__1 CORTE 4__	ACUMULADO ACTUAL

POR EL CONTRATISTA:

ANDRÉS JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS
CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORIA:

OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS

Calle 97 A No. 9 A - 34 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) (1) 4864130