BITACORA DE OBRA

FECHA 20/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	306 DE 2022	OBJETO:	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 4"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 OCCIDENTE	**DEPARTAMENTO**	CAUCA	**MUNICIPIO**	SILVIA
ERON	epmsc silvia	**DIRECCIÓN**	Carrera 3 N° 4 – 52 Barrio Caloto Silvia	**TELEFONO**	

DIA

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE INICIA CON EL DEMONTE DE CUBIERTA EXISTE Y REALIZACION DE ESCAVACIONES PARA ESTRUCTURA NUEVA,se realizan labores de demontaje de red electrica viej e instalacion de red nueva, tuberias e emt, y cableado, reflectores y luminarias hermeticas

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 21/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	306 DE 2022	OBJETO:	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 4"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 OCCIDENTE	**DEPARTAMENTO**	CAUCA	**MUNICIPIO**	SILVIA
ERON	epmsc silvia	**DIRECCIÓN**	Carrera 3 N° 4 – 52 Barrio Caloto Silvia	**TELEFONO**	

DIA

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE INICIA CON EL DEMONTE DE CUBIERTA EXISTE Y REALIZACION DE ESCAVACIONES PARA ESTRUCTURA NUEVA,se realizan labores de demontaje de red electrica viej e instalacion de red nueva, tuberias e emt, y cableado, reflectores y luminarias hermeticas

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 22/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**306 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 4"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 OCCIDENTE	**DEPARTAMENTO**	CAUCA	**MUNICIPIO**	SILVIA
ERON	epmsc silvia	**DIRECCIÓN**	Carrera 3 N° 4 – 52 Barrio Caloto Silvia	**TELEFONO**	

DIA

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE INICIA CON EL DEMONTE DE CUBIERTA EXISTE Y REALIZACION DE ESCAVACIONES PARA ESTRUCTURA NUEVA,se realizan labores de demontaje de red electrica viej e instalacion de red nueva, tuberias e emt, y cableado, reflectores y luminarias hermeticas

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 23/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	306 DE 2022	OBJETO:	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 4"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 OCCIDENTE	**DEPARTAMENTO**	CAUCA	**MUNICIPIO**	SILVIA
ERON	epmsc silvia	**DIRECCIÓN**	Carrera 3 N° 4 – 52 Barrio Caloto Silvia	**TELEFONO**	

DIA

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE INICIA CON EL DEMONTE DE CUBIERTA EXISTE Y REALIZACION DE ESCAVACIONES PARA ESTRUCTURA NUEVA,se realizan labores de demontaje de red electrica viej e instalacion de red nueva, tuberias e emt, y cableado, reflectores y luminarias hermeticas

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 24/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	306 DE 2022	OBJETO:	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 4"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 OCCIDENTE	**DEPARTAMENTO**	CAUCA	**MUNICIPIO**	SILVIA
ERON	epmsc silvia	**DIRECCIÓN**	Carrera 3 N° 4 – 52 Barrio Caloto Silvia	**TELEFONO**	

DIA

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE INICIA CON EL DEMONTE DE CUBIERTA EXISTE Y REALIZACION DE ESCAVACIONES PARA ESTRUCTURA NUEVA,se realizan labores de demontaje de red electrica viej e instalacion de red nueva, tuberias e emt, y cableado, reflectores y luminarias hermeticas

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 27/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	306 DE 2022	OBJETO:	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 4"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 OCCIDENTE	**DEPARTAMENTO**	CAUCA	**MUNICIPIO**	SILVIA
ERON	epmsc silvia	**DIRECCIÓN**	Carrera 3 N° 4 – 52 Barrio Caloto Silvia	**TELEFONO**	

DIA

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE CONTNINUA CON DEMOLICION DE CUBIERTA EXISTENTE, E INSTALACIONDE ESTRUCTURA NUEVA PARA CUBIERTA NUEVA,se realizan labores de demontaje de red electrica viej e instalacion de red nueva, tuberias e emt, y cableado, reflectores y luminarias hermeticas

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 28/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	306 DE 2022	OBJETO:	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 4"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 OCCIDENTE	**DEPARTAMENTO**	CAUCA	**MUNICIPIO**	SILVIA
ERON	epmsc silvia	**DIRECCIÓN**	Carrera 3 N° 4 – 52 Barrio Caloto Silvia	**TELEFONO**	

DIA

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE CONTNINUA CON DEMOLICION DE CUBIERTA EXISTENTE, E INSTALACIONDE ESTRUCTURA NUEVA PARA CUBIERTA NUEVA,se realizan labores de demontaje de red electrica viej e instalacion de red nueva, tuberias e emt, y cableado, reflectores y luminarias hermeticas

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 29/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	306 DE 2022	OBJETO:	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 4"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 OCCIDENTE	**DEPARTAMENTO**	CAUCA	**MUNICIPIO**	SILVIA
ERON	epmsc silvia	**DIRECCIÓN**	Carrera 3 N° 4 – 52 Barrio Caloto Silvia	**TELEFONO**	

DIA

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE CONTNINUA CON DEMOLICION DE CUBIERTA EXISTENTE, E INSTALACIONDE ESTRUCTURA NUEVA PARA CUBIERTA NUEVA,se realizan labores de demontaje de red electrica viej e instalacion de red nueva, tuberias e emt, y cableado, reflectores y luminarias hermeticas

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 30/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	306 DE 2022	OBJETO:	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 4"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 OCCIDENTE	**DEPARTAMENTO**	CAUCA	**MUNICIPIO**	SILVIA
ERON	epmsc silvia	**DIRECCIÓN**	Carrera 3 N° 4 – 52 Barrio Caloto Silvia	**TELEFONO**	

DIA

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE CONTNINUA CON DEMOLICION DE CUBIERTA EXISTENTE, E INSTALACIONDE ESTRUCTURA NUEVA PARA CUBIERTA NUEVA,se realizan labores de demontaje de red electrica viej e instalacion de red nueva, tuberias e emt, y cableado, reflectores y luminarias hermeticas

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 31/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**306 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 4"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 OCCIDENTE	**DEPARTAMENTO**	CAUCA	**MUNICIPIO**	SILVIA
ERON	epmsc silvia	**DIRECCIÓN**	Carrera 3 N° 4 – 52 Barrio Caloto Silvia	**TELEFONO**	

DIA

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE CONTNINUA CON DEMOLICION DE CUBIERTA EXISTENTE, E INSTALACIONDE ESTRUCTURA NUEVA PARA CUBIERTA NUEVA ,se realizan labores de demontaje de red electrica viej e instalacion de red nueva, tuberias e emt, y cableado, reflectores y luminarias hermeticas

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 4/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	306 DE 2022	OBJETO:	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 4"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 OCCIDENTE	**DEPARTAMENTO**	CAUCA	**MUNICIPIO**	SILVIA
ERON	epmsc silvia	**DIRECCIÓN**	Carrera 3 N° 4 – 52 Barrio Caloto Silvia	**TELEFONO**	

DIA

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE INSTALACIONDE ESTRUCTURA NUEVA PARA CUBIERTA NUEVA E INSTALACION DE TEJAS NUEVAS,se realizan labores de demontaje de red electrica viej e instalacion de red nueva, tuberias e emt, y cableado, reflectores y luminarias hermeticas

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 5/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	306 DE 2022	OBJETO:	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 4"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 OCCIDENTE	**DEPARTAMENTO**	CAUCA	**MUNICIPIO**	SILVIA
ERON	epmsc silvia	**DIRECCIÓN**	Carrera 3 N° 4 – 52 Barrio Caloto Silvia	**TELEFONO**	

DIA

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE INSTALACIONDE ESTRUCTURA NUEVA PARA CUBIERTA NUEVA E INSTALACION DE TEJAS NUEVAS , se realizan labores de demontaje de red electrica viej e instalacion de red nueva, tuberias e emt, y cableado, reflectores y luminarias hermeticas,se realizan labores de demontaje de red electrica viej e instalacion de red nueva, tuberias e emt, y cableado, reflectores y luminarias hermeticas

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA