ACTA No. 006			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Acompañamiento y asesoría al proyecto fondo emprender 103399 - CREAR ESP - CAFÉ TIERRA VIVA			
CIUDAD Y FECHA:	Ibagué, 6 de julio de 2026	**HORA INICIO:** 2:00 pm	**HORA FIN:** 4:00 pm
LUGAR Y/O ENLACE:	SBDC	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** REGIONAL TOLIMA CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Seguimiento de puesta en marcha			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN Realizar el acompañamiento y asesoría al proyecto en puesta en marcha con ID103399 - CREAR ESP - CAFÉ TIERRA VIVA.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			

Se da inicio a la reunión con el emprendedor y la orientadora operativa del proyecto, realizando el siguiente orden del día:

1. LUGAR DE OPERACIONES

El emprendedor tiene predio propio. Los documentos de comodato y del predio fueron cargados en el mes 1 de la plataforma y aprobados por la interventoría.

2. MAQUINARIA Y EQUIPO 1

Inicialmente en el plan operativo se había dejado 3 actividades para la compra de maquinaria y equipo, sin embargo, el emprendedor consiguió un solo proveedor para hacer la compra. En el mes mayo el emprendedor realizó el avance de maquinaria y el pago, el cual fue rechazado por superar más del 50% de los recursos asignados y en la plataforma se manifiesta que “EL NUMERO DE CUENTA NO COINCIDE CON EL PLANO DE TERCEROS”, sin embargo, se hace la revisión y el beneficiario se encuentra bien creado.

En el mes de junio se realizaron los ajustes y se efectuó el pago del 50% de la maquinaria con ID 476955

Presupuesto: $ 53.311.440.
Ejecución: $ 24.429.800
Cumplimiento: 50%

En la presente asesoria el emprendedor reporta que ya la maquinaria fue entregada por el proveedor en su totalidad por el proveedor INVERSIONES JOTAGALLO S.A con NIT 900124035-5 y se encuentra en las instalaciones de la empresa en el municipio de Dolores, donde se realiza la verificación por registro fotográfico suministrado por el emprendedor.

La maquinaria que se adquirió de acuerdo al contrato corresponde a:

Equipo	Cant	Unitario	Valor Total
ECOMILL LH 300 con Tanque inoxidable de 1 m3 con estructura y equipo de despulpador con zaranda para 300 kilos c.c./hora. Excluido	1	$ 20.000.000	$ 20.000.000
Tostadora de 1 kilos*batch, (Iva 19% incluido)	1	$ 10.840.000	$ 12.899.600
Trilladora con monitor 40 kilos. (exenta de Iva)	1	$ 15.960.000	$15.960.000

VALOR TOTAL: $48.859.600, INCLUDOS TODOS LOS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS DE LEY.

ECOMILL LH 300 con Tanque inoxidable de 1 m^3 con estructura y equipo de despulpador con zaranda para 300 kilos CC/Hora.



Tostadora de 1 kilo



Trilladora con monitor 40 kilos



El emprendedor manifiesta que está satisfecho con la entrega de los equipos, se encuentran instalados en la empresa y en funcionamiento. Se aclara que la orientadora de emprendimiento realiza el seguimiento al plan operativo mediate registro fotográfico enviado por el emprendedor y no cuenta con los conocimientos técnicos para hacer revisión de la maquinaria

3. APORTES DEL EMPRENDEDOR

Se tiene un compromiso de aporte del emprendedor de $9.400.000

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	MODALIDAD DEL APORTE (Especie / Dinero)
1	Molino para café industrial	$3.000.000	Especie
1	Computador	$1.200.000	Especie
1	Constitución legal de la empresa	$200.000	Dinero
1	Exámenes del registro INVIMA y manipulación de alimentos	$1.000.000	Dinero
1	Materia prima e insumos	$1.000.000	Dinero
1	Adecuaciones locativas	$3.000.000	Dinero
	Total	**$9.400.000**	

Tomado de la primera acta de interventoría 6-3-2026

El emprendedor informa que está en proceso de adecuaciones locativas en la finca, una vez cuente con todo lo referente al aporte procederá a realizar el informe correspondiente. Se recuerda al emprendedor que para validar este aporte se debe presentar:

- Informe del emprendedor firmado (con registro fotográfico y documento contable que puede ser factura o su equivalente o cotización de referencia)
- Cámara de comercio donde se refleje el valor del aporte
- Informe del centro de desarrollo empresarial del SENA

Una vez se tenga está documentación se procederá a subir a la plataforma por la actividad 89.

90 ACTAS DE SEGUIMIENTO TÉCNICO

Teniendo en cuenta que la empresa inicia el proceso de interventoría el día 6 de marzo de 2026, la primera reunión de seguimiento se hace en el mes de abril.

- Actas 1 y 2 se desarrollaron en 2025 y se subieron al mes 1 y 2 respectivamente.
- Acta mes de abril: 15-04-2026. Mes 3
- Acta mes de mayo: 6-05-2026. Mes 4

- Acta mes de junio: 01-06-2026. Mes 5
- Acta mes de julio: 06-07-2006 – Subir en el mes 6.

91. INFORMES PARA EL INTERVENTOR

Teniendo en cuenta que el empresario inicia el proceso de interventoría el día 6 de marzo de 2026, el primer informe bimestral es del periodo comprendido entre el 6 de marzo y el 30 de abril de 2026. A la fecha está pendiente de subir el informe a la plataforma en el mes 1.

Se recuerda al emprendedor que debe subir el informe 2, el día 30 de junio de 2026.

92. CONTRATOS DE PRENDA

A la fecha no se han realizado compras con recursos de fondo emprender y la interventoría no ha enviado documentos para esta actividad.

93. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

A la fecha la empresa no ha realizado pagos de impuestos de acuerdo al tipo de empresa (persona natural) y las obligaciones de su RUT.

94 Y 95 EVIDENCIAS DE COMERCIALIZACIÓN Y PUBLICIDAD DE LOGOS

Se tiene un compromiso de 6 eventos de mercadeo, los cuales realizara el emprendedor con recursos propios. Se recuerda al emprendedor que deben tener el logo del SENA, Fondo Emprender y la Alcaldía de Dolores.

1- Aviso tipo pendon
2- Redes sociales
3- Tarjetas de presentación
4- Muestras de productos
5- Vasos tinteros
6- Puntos de venta o domicilios

A la fecha el emprendedor manifiesta que asistió a una feria en el municipio de Dolores y dio las muestras de producto. Se solicita al emprendedor hacer un informe y subirlo en la actividad 96 EVIDENCIA DE EVENTOS DE MERCADEO

97 CONTRAPARTIDAS

Se tiene un compromiso de 3 eventos de contrapartida. A la fecha el emprendedor ha participado en dos charlas de orientación y está pendiente de aval.

EVENTO	FECHA	PARTICIPANTES
Charla de orientación virtual	1 de junio de 2026	126 Personas Público en general
Charla de orientación presencial	1 de junio de 2026	26 Aprendices Centro de comercio y servicios

98 CONTABILIDAD

El emprendedor debe subir el libro fiscal de marzo, abril y mayo de 2026. Está pendiente cumplir está actividad. En la presente asesoría se explica y se apoya al emprendedor realizado y actualizando el libro fiscal. De igual manera se recuerda que debe subir el extracto bancario y la conciliación bancaria.

99 DOCUMENTOS LEGALES

MES 1:

- Cámara de comercio, Carta de instrucciones, cedula, certificación bancaria, anexo de contrapartidas, pagare y RUT.

MES 2:

- Cámara de comercio y RUT actualizada con renovación 2026.

INFORME DE PRODUCCIÓN Y VENTAS

A la fecha no se reportan ventas y producción de la empresa, teniendo en cuenta que se está en la compra de maquinaria. Se recuerda al emprendedor que debe subir a la plataforma los informes de producción y ventas de los meses de marzo, abril y mayo de 2026.

NOMINA

Se tiene establecido el compromiso de generar un empleo. En la presente asesoría se revisa la documentación del autoempleo, donde el emprendedor debe subir la información a la pestaña de nomina, correspondiente a:

- Certificados de afiliación EPS
- Certificado afiliación ARL
- Certificado afiliación pensión
- Contrato de prestación de servicios
- RUT
- Hoja de vida firmada
- Cedula
- Documentos para pago del es de junio
- Informe de actividades de junio
-

No habiendo otros temas por tratar se da por terminada la reunión.

CONCLUSIONES

Se brinda asesoría y acompañamiento al emprendedor en el inicio de puesta en marcha de fondo emprender.

Se hace seguimiento al plan operativo donde por medio de registro fotográfico se evidencia la entrega de la maquinaria por parte del proveedor y que se encuentra en las instalaciones de la empresa. Se sugiere al emprendedor hacer el avance del pago restante.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Subir la presente acta a plataforma	Julio de 2026	Emprendedor	
Subir los informes bimestrales por la Actividad 91 informes para el interventor mes 1 y mes 3	15 de julio de 2026	Emprendedor	
Subir en la actividad 98 el libro fiscal de marzo, abril y mayo de 2026, acompañado del extracto bancario y la conciliación bancaria: Mes 1: Marzo, Mes 2: abril, Mes 3: mayo, Mes 4: junio	inmediato	Emprendedor	
Subir los informes de producción y ventas de marzo a junio de 2026.	Inmediato	Emprendedor	

Programar el avance del cargo de gerente	10 de julio de 2026	Emprendedor	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
WILLER ANDRES RODRÍGUEZ GARCIA	CAFÉ TIERRA VIVA	SI	No hay observaciones	
GLORIA JOHANNA MARROQUIN RODRIGUEZ	Centro de Desarrollo Empresarial / SENA	SI	No hay observaciones	Johanna Marroquin R.

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

No aplica