INFORME TÉCNICO PARCIAL DE EJECUCIÓN N°2.

NOMBRE DEL PROYECTO: TERAPIA ASISTIDA CON PERROS RESCATADOS-PARCEROS
CONTRATO N° 4600107147 DE 2026
PERIODO: DEL DE 10 ABRIL AL 10 DE JUNIO DE 2026

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE LA JUVENTUD
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN INSTINTOS
NIT:	9007985706
REPRESENTANTE LEGAL:	Maria Elena Arango R
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	32299958
OBJETO:	Prestar servicios para promover el desarrollo emocional de jóvenes del sistema de responsabilidad penal adolescente o en custodia del ICBF, mediante terapia asistida con animales rescatados y formación en adiestramiento canino.
VALOR INICIAL:	SEISICIENTOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L ($600.612.635) INCLUIDO IVA.
DURACIÓN INICIAL:	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO:	20 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE NOVIEMBRE DE 2026

INFORME TÉCNICO:

Cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato:

*A la fecha del presente informe se han realizado la conformación del primer grupo y se han atendido **132** jóvenes a través de Terapia Asistida con Perros Rescatados (TAPR), los cuales forman los siguientes subgrupos:*

1. *Mente plena*
2. *Ciudad Don Bosco grupo 1*
3. *Superarse*
4. *Ejercito Nacional*

Adicionalmente se ha conformado un primer grupo para la segunda cohorte TAPR, con el que se iniciará la intervención el jueves 11 de julio y un segundo grupo con quien se inicia en el mes de Julio. Se han realizado los acercamientos con los demás grupos a intervenir.

Se finalizaron las TAPR, de la primera cohorte acorde al cronograma. Se adjunta al informe, plan de trabajo, cronograma, identificación de los primeros 132 jóvenes intervenidos, el protocolo metodológico para el componente 2, las 8 sesiones realizadas con cada grupo.

Se entrega la presentación detallada de las temáticas para el componente 3 y el cronograma de las actividades de formación. Hasta la fecha del presente informe se ha definido el grupo para la realización del diplomado y se ha realizado un curso corto en su totalidad y el 33% de un segundo curso. El curso impartido corresponde a ciudado de perros y gatos realizado con el grupo de casa parceros y el segundo curso, del cual se ha impartido el 33% corresponde al curso 2 de cuidado de perros y gatos que se esta realizando con mente plena y finaliza el 18 de junio.

Con relación al componente 4 se entrega al 100% el plan de trabajo y cronograma para este componente, se aplica y analiza la información de los grupos focales para la primera cohorte de TAPR al inicio y mediados del proceso. También se aplica y tabula la encuesta final para la primera cohorte de TAPR, se realiza el documento en torno a las transformaciones generadas en los jóvenes atendidos con TAPR y los eventos de cierre para estos grupos.

Se entrega caracterización de los jóvenes atendidos con el instrumento suministrado por el observatorio, junto con su inscripción, reporte y base de datos consolidada.

Cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas:

COMPONENTE 1. CONFORMACIÓN Y MANEJO DE GRUPOS:

El objetivo fundamental es la conformación y manejo de los grupos de jóvenes que participarán activamente en el proceso de TAPR, asegurando que los grupos sean adecuados tanto en términos de número como de características. Con el fin de establecer

los grupos para la segunda cohorte se realizan las reuniones con las diferentes entidades. Hasta la fecha se ha confirmado el inicio con un segundo grupo de jóvenes del ejército el jueves 11 de julio y con un grupo de jóvenes, de mente plana, en el mes de julio. Se han realizado las reuniones para conformar los demás grupos con el Carlos Lleras (dos posibles grupos), ICBF y Atlético Nacional.

Producto 1.

Estructuración del plan de trabajo y cronograma de implementación del componente 2: formación en entrenamiento de perros como herramienta para la recuperación psicoafectiva.

Se elabora el plan de trabajo y el cronograma para la implementación del componente 2 y se adjunta al presente informe los documentos correspondientes.Se entrega el 100% del producto con un cronograma en el que se incluyen todos los componentes del proyecto.

Entregables	**Ubicación soporte** **(Ruta de carpeta digital)**
1.1 Documento que contenga el plan de trabajo y cronograma de implementación del Componente 2: Formación en entrenamiento de perros como herramienta para la recuperación psicoafectiva.	1.1 Elaborar plan de trabajo y cronograma de implementación del componente 2 - Google Drive

Producto 2. Identificación y selección de 250 jóvenes en dos cohortes de 125 jóvenes cada una, quienes participarán en el proceso de formación en entrenamiento canino, utilizando un enfoque basado en auto exploración y experimentación.

Se conforman la primera cohorte de TAPR subdivididos en 4 subgrupos según las instituciones de la siguiente manera:

1. *Mente plena*
2. *Ciudad Don Bosco grupo 1*
3. *Superarse*
4. *Ejército Nacional*

Se realizan las reuniones para la conformación de la segunda cohorte y hasta la fecha se han conformado los dos primeros grupos:

1. Ejército nacional, batallón Bombona: inicio junio 11.
2. Mente plena: inician la segunda semana de julio, no se han definido horarios de atención.

Está pendiente la conformación de los demás grupos, se ha planteado intervenir dos grupos del Carlos Leras, uno de mujeres y otro de hombres, un grupo del CBF y uno del atlético nacional.

Algunas de las dificultades encontradas con la primera cohorte fue contar en todas las sesiones con un número igual de 125 jóvenes. También fue difícil la coordinación e integración de las personas a cargo de Ciudad don bosco.

Se da cumplimiento al 100% en la conformación de la primera cohorte para TAPR y al 52% para la segunda cohorte.

Entregables	**Ubicación soporte** **(Ruta de carpeta digital)**
1.2 Documento que contenga la base de datos con la caracterización que evidencie la convocatoria, inscripción y seguimiento del proceso de al menos 250 jóvenes que harán parte del proceso de formación en entrenamiento canino desde la autoexploración y experimentación, registrados.	1.2 Identificación y selección de 250 jóvenes para formación en entrenamiento canino - Google Drive

Avance del componente según el POI:

COMPONENTE 1	
Avance de ejecución del componente para el componente CONFORMACIÓN Y MANEJO DE GRUPOS período: 10 ABRIL AL 10 DE JUNIO DE 2026	100%
Lugares de ejecución (Barrios, comunas, corregimientos)	**INSTITUCIÓN: MENTE PLENA** COMUNA: 90 - SANTA ELENA DIRECCIÓN: CARRERA 6 A # 55 H – 138 BARRIO: MEDIA LUNA **INSTITUCIÓN: DON BOSCO** COMUNA 7: ROBLEDO DIRECCIÓN: CARRERA 96 B # 78 C - 11 BARRIO: L AURES 1 **INSTITUCIÓN: EJÉRCITO NACIONAL** COMUNA 9: BUENOS AIRES

	DIRECCIÓN: CALLE 45 # 18 – 85 BARRIO: BOMBONÁ **INSTITUCIÓN: SUPERARSE** COMUNA 9: BUENOS AIRES DIRECCIÓN: CARRERA 31 # 48 – 07 BARRIO CAICEDO

COMPONENTE 2: FORMACIÓN EN ENTRENAMIENTO DE PERROS RESCATADOS COMO HERRAMIENTA PARA LA RECUPERACIÓN PSICOAFECTIVA.

El objetivo es desarrollar un programa de terapia asistida con perros rescatados a través de la cual se realizará el proceso de formación en entrenamiento y adiestramiento con perros a 250 jóvenes del sistema de protección de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y/o otros grupos de interés del programa Parceros Creadores de la Secretaría de la Juventud de Medellín.

Para dar cumplimiento al objetivo de este componente se realiza la TAPR con una primera cohorte de 132 jóvenes. El sistema funcionó adecuadamente sin embargo requiere de buena conectividad lo cual no siempre es posible en los lugares de trabajo y es un tema a tener en cuenta para la posible atención de jóvenes en el Carlos Lleras. Los jóvenes participaron de forma activa y dinámica de las sesiones y se encontraron hallazgos significativos en las evaluaciones realizadas.

Dentro de las dificultades fue compleja la articulación con las institución Don Bosco.

Producto 1. Formulación del protocolo metodológico para el proceso de formación.

Se adjunta el protocolo metodológico del componente al 100%. En el protocolo se describe el diseño metodológico y las temáticas a tratar en cada sesión.

Entregables	**Ubicación soporte** **(Ruta de carpeta digital)**
Documento que contenga el protocolo metodológico para el proceso de formación.	2.1 Formulación del protocolo metodológico para el proceso de formación. - Google Drive

Producto 2. Realización de 8 sesiones de trabajo de 2 horas de duración cada una, sobre entrenamiento canino, en los lugares previamente definidos. Estas sesiones estarán dirigidas a 250 jóvenes del público de interés, cumpliendo con el plan de formación establecido.

Se realizan las sesiones de trabajo con la primera cohorte de jóvenes, atendiendo 132 usuarios. Los jóvenes que participaron se muestran interesados y participativos en las sesiones.

Entregables	**Ubicación soporte** **(Ruta de carpeta digital)**
Listado de asistencia y registro fotográfico en el que se evidencie la asistencia a los encuentros de formación en entrenamiento canino.	Cohorte 1 - Google Drive
Informes de avance que evidencien el desarrollo de las acciones y los avances por sesión.	*Cohorte 1 - Google Drive*

Avance del componente según el POI:

COMPONENTE 2	
Avance de ejecución del componente FORMACIÓN EN ENTRENAMIENTO DE PERROS RESCATADOS COMO HERRAMIENTA PARA LA RECUPERACIÓN PSICOACTIVA para el período: 10 ABRIL AL 10 DE JUNIO DE 2026	50%

Lugares de ejecución (Barrios, comunas, corregimientos):	**INSTITUCIÓN: MENTE PLENA** COMUNA: 90 - SANTA ELENA DIRECCIÓN: CARRERA 6 A # 55 H – 138 BARRIO: MEDIA LUNA **INSTITUCIÓN: DON BOSCO** COMUNA 7: ROBLEDO DIRECCIÓN: CARRERA 96 B # 78 C - 11 BARRIO: LAURES 1 **INSTITUCIÓN: EJÉRCITO NACIONAL** COMUNA 9: BUENOS AIRES DIRECCIÓN: CALLE 45 # 18 – 85 BARRIO: BOMBONÁ **INSTITUCIÓN: SUPERARSE** COMUNA 9: BUENOS AIRES DIRECCIÓN: CARRERA 31 # 48 – 07 BARRIO CAICEDO

COMPONENTE 3: Formación en oficios relacionados a la tenencia y cuidado de animales.

Se entrega la presentación detallada de las temáticas del programa, cronograma de las actividades de formación y convenio con la institución universitaria visión de las Américas a través de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia quienes darán el aval académico del diplomado.

Se imparte el primer curso con un grupo de casa Parceros y el 33 % de un segundo curso con un grupo de jóvenes de mente plena.

Producto 1. Presentación detallada de las temáticas del programa.
Se realiza documento con la presentación de las temáticas del diplomado y cada uno de los cursos cortos.

Entregables	**Ubicación soporte** **(Ruta de carpeta digital)**

Documento con la presentación detallada de las temáticas del programa.	3.1 Presentación temáticas de programas. - Google Drive

Producto 2. Cronograma de actividades de formación.
Se realiza documento con cronograma para impartición del diplomado y los cursos cortos.

Entregables	**Ubicación soporte** **(Ruta de carpeta digital)**
Cronograma de actividades de formación	3.2 Cronograma de actividades de formación. - Google Drive

Producto 3. Impartición de 100 horas de formación para el diplomado.

Sin avances para el presente informe

Entregables	**Ubicación soporte** **(Ruta de carpeta digital)**
No aplica	

Producto 4. Impartición de 30 horas de formación por cada uno de los 5 cursos cortos.

Se realiza el primer curso corto con un grupo de 26 jóvenes de casa Parceros y hasta la fecha del informe se ha impartido el 33% de un segundo curso corto con Mente Plena. El segundo curso finalizará el 18 de junio.

Entregables	**Ubicación soporte** **(Ruta de carpeta digital)**
Curso corto # 1 casa parceros: Cuidado de perros y gatos.	Cuidado de perros y gatos - Casa Parceros - Google Drive
Curso corto # 2 mente plena: Cuidado de perros y gatos.	**Cuidado de perros y gatos - Mente Plena - Google Drive**

Avance del componente según el POI:

COMPONENTE 3	
Avance de ejecución del componente Formación en oficios relacionados a la tenencia y cuidado de animales para el periodo 10 de abril al 10 de junio	35%
Lugares de ejecución (Barrios, comunas, corregimientos)	**CASA PARCEROS** Cra 48A #10 SUR-107 Casa 5, El Poblado, Medellín, El Poblado, Medellín, Antioquia **INSTITUCIÓN: MENTE PLENA** COMUNA: 90 - SANTA ELENA DIRECCIÓN: CARRERA 6 A # 55 H – 138 BARRIO: MEDIA LUNA

COMPONENTE 4: DOCUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE TRABAJO CON LOS JÓVENES EN FORMACIÓN.

Se presenta plan de trabajo y cronograma para la entrega de los documentos y actividades relacionadas en el componente 3. Se realizan los grupos focales al inicio y mediados del proceso de TAPR para la primera cohorte y la encuesta final. La encuesta final fue completada por el 53% de los participantes del proceso representando una muestra significativa.

Se realizó un documento con resultados en torno a las transformaciones generadas a partir del proceso de formación en entrenamiento canino de los 132 jóvenes de la primera cohorte.

Se llevan a cabo los eventos de cierre por cada grupo de la primera cohorte se entregó la caracterización de los jóvenes participantes, su inscripción y entrega de beneficios y se alimenta semanalmente la base de datos.

Algunos tienen dificultades en la lectoescritura por lo cual se debe realizar acompañamiento personalizado en la realización de las encuestas finales.

Entregables	**Ubicación soporte** **(Ruta de carpeta digital)**

4.1 Elaborar plan de trabajo y cronograma para la entrega de los documentos y actividades relacionadas en el componente 3.	4.1 Plan de trabajo y cronograma componente 3. - Google Drive
4.2 Aplicar y analizar la información de los grupos focales al inicio y a mediados del proceso de Fortalecimiento en habilidades para la vida a los jóvenes que harán parte del proceso de formación en entrenamiento con perros desde la exploración y experimentación.	**Cohorte 1 - Google Drive**
4.3 Aplicar y tabular la encuesta a final del proceso de Fortalecimiento en habilidades para la vida a los jóvenes que harán parte del proceso de formación en entrenamiento con perros desde la exploración y experimentación.	Cohorte 1 - Google Drive
4.4 Resultados en torno a las transformaciones de los jóvenes con base en grupos focales y encuestas.	Cohorte 1 - Google Drive
4.5 Realizar eventos de cierre por cada grupo conformado de la formación en entrenamiento con perros.	Cohorte 1 - Google Drive
4.6 Realizar la caracterización de los jóvenes participantes mediante su registro y la evaluación (instrumento que será entregado por la Secretaría de la Juventud).	4.6 Caracterización de los jóvenes (instrumento que será entregado por la Secretaría de la Juventud. - Google Drive
4.7 Realizar la inscripción y entrega de beneficios y egreso	4.7 Realizar la inscripción y entrega de beneficios - Google Drive
4.8 Entrega de reporte periódico de beneficios.	4.8 Reporte periódico de beneficios - Google Drive
4.9 Alimentar base de datos sincrónicamente que evidencie el seguimiento de cada uno de los 250 jóvenes.	Cohorte 1 (IAA) - Google Drive

Avance del componente según el POI:

COMPONENTE 4	
Avance de ejecución del componente Formación en oficios relacionados a la tenencia y cuidado de animales para el periodo del 10 de abril al 10 de junio	34%
Lugares de ejecución (Barrios, comunas, corregimientos)	**INSTITUCIÓN: MENTE PLENA** COMUNA: 90 - SANTA ELENA DIRECCIÓN: CARRERA 6 A # 55 H – 138 BARRIO: MEDIA LUNA **INSTITUCIÓN: DON BOSCO** COMUNA 7: ROBLEDO DIRECCIÓN: CARRERA 96 B # 78 C - 11 BARRIO: AURES 1 **INSTITUCIÓN: EJÉRCITO NACIONAL** COMUNA 9: BUENOS AIRES DIRECCIÓN: CALLE 45 # 18 – 85 BARRIO: BOMBONÁ **INSTITUCIÓN: SUPERARSE** COMUNA 9: BUENOS AIRES DIRECCIÓN: CARRERA 31 # 48 – 07 BARRIO CAICEDO

Sugerencias y recomendaciones

Se pide coordinar para la revisión del nuevo PIO según los cambios que se efectuaron en los cortes y entregas de informes.

INFORME ADMINISTRATIVO:

Para dar cumplimiento al contrato, se realizó la contratación del personal establecido, consolidado el equipo de trabajo para cumplir a cabalidad con los objetivos del mismo. Se llevaron a cabo las reuniones pertinentes con los entes que participan en el proyecto, Secretaría de la Juventud, observatorio, personal psicosocial y líderes de los centros de Atención.
Se cumplen las acciones para el primer informe.

PERSONAL QUE LABORA PARA EL CONTRATO:

<table>
<tr><th>Cargo</th><th>Nombre</th><th colspan="2">LAURA RENDÓN ALVAREZ</th></tr>
<tr><td rowspan="10">Coordinador enlace del proyecto</td><td>Tipo de Vinculación</td><td colspan="2">Prestación de servicios</td></tr>
<tr><td colspan="2">Perfil requerido</td><td>Cumplimiento del perfil</td></tr>
<tr><td colspan="2">Médico veterinario especialista en gerencia y evaluación de proyectos</td><td>Cumple</td></tr>
<tr><td>Fecha de inicio del contrato</td><td>Fecha terminación del contrato</td></tr>
<tr><td>20 enero de 2026</td><td>10 de marzo de 2026</td></tr>
<tr><td>Fuentes de verificación</td><td>Ubicación soporte
(N° de folio o ruta de carpeta digital)</td></tr>
<tr><td>● Hoja de vida</td><td>Laura Rendón Álvarez - Google Drive</td></tr>
<tr><td>● Certificados de estudio</td><td>Laura Rendón Álvarez - Google Drive</td></tr>
<tr><td>● Contrato</td><td>CONTRATOS - Google Drive</td></tr>
</table>

Cargo	Nombre	Sofia Arango
	Tipo de Vinculación	**Prestación de servicios**

Psicosocial principal	**Perfil requerido**	**Cumplimiento del perfil**
	Profesional encargado de la caracterización de los jóvenes pertenecientes al programa IAAR y consolidación de informes de este componente.	cumple
	Fecha de inicio del contrato	**Fecha terminación del contrato**
	1 febrero 2026	19 noviembre de 2016
	Fuentes de verificación	**Ubicación soporte** **(N° de folio o ruta de carpeta digital)**
	● Hoja de vida	Sofia Arango - Google Drive
	● Certificados de estudio	Sofia Arango - Google Drive
	● Contrato	CONTRATOS - Google Drive

Cargo	**Nombre**	**Elizabeth Laverde**
Psicosocial principal	**Tipo de Vinculación**	Prestación de servicios
	Perfil requerido	**Cumplimiento del perfil**
	Profesional encargado de la caracterización de los jóvenes pertenecientes al programa IAAR y consolidación de informes de este componente.	cumple

	Fecha de inicio del contrato	**Fecha terminación del contrato**
	1 febrero 2026	19 noviembre de 2016
	Fuentes de verificación	**Ubicación soporte** **(N° de folio o ruta de carpeta digital)**
	● Hoja de vida	Elizabeth Laverde - Google Drive
	● Certificados de estudio	Elizabeth Laverde - Google Drive
	● Contrato	CONTRATOS - Google Drive

Cargo	**Nombre**	**Maria Elena Arango R**
adiestrador/etólogo técnico en IAA	**Tipo de Vinculación**	Prestación de servicios
	Perfil requerido	**Cumplimiento del perfil**
	Profesional encargado del adiestramiento específico de 10 perros y acompañamiento a las sesiones de IAAR, diseño de sesiones desde el adiestramiento y coordinador de rutinas de descanso, formación, salud y manejo de los animales durante las sesiones.	cumple
	Fecha de inicio del contrato	**Fecha terminación del contrato**
	1 febrero 2026	19 noviembre de 2016
	Fuentes de verificación	**Ubicación soporte** **(N° de folio o ruta de carpeta digital)**
	● Hoja de vida	Maria Elena Arango - Google Drive
	● Certificados de estudio	Maria Elena Arango - Google Drive
	● Contrato	CONTRATOS - Google Drive

Cargo	**Nombre**	**Mariana López**
Adiestrador técnico auxiliar	**Tipo de Vinculación**	Prestación de servicios
	Perfil requerido	**Cumplimiento del perfil**

	Persona encargada del apoyo a los profesionales psicosociales y adiestradores en el manejo de los perros dentro y fuera de las sesiones	cumple
	Fecha de inicio del contrato	**Fecha terminación del contrato**
	1 febrero 2026	19 noviembre de 2016
	Fuentes de verificación	**Ubicación soporte** **(N° de folio o ruta de carpeta digital)**
	● Hoja de vida	Mariana López Fernández - Google Drive
	● Certificados de estudio	Mariana López Fernández - Google Drive
	● Contrato	CONTRATOS - Google Drive

Cargo	**Nombre**	**Maria Isabel Ramírez**
Adiestrador técnico auxiliar	**Tipo de Vinculación**	Prestación de servicios
	Perfil requerido	**Cumplimiento del perfil**
	Persona encargada del apoyo a los profesionales psicosociales y adiestradores en el manejo de los perros dentro y fuera de las sesiones	cumple
	Fecha de inicio del contrato	**Fecha terminación del contrato**
	1 febrero 2026	19 noviembre de 2016
	Fuentes de verificación	**Ubicación soporte** **(N° de folio o ruta de carpeta digital)**
	● Hoja de vida	María Isabel Ramirez - Google Drive
	● Certificados de estudio	María Isabel Ramirez - Google Drive
	● Contrato	CONTRATOS - Google Drive

NOVEDADES DEL PERSONAL: no aplica

Nombre	Novedad (Ingresos – Egresos)	Fecha novedad	Rol a desempeñar	Ubicación Soporte (N° de folio o ruta de carpeta digital)

VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES DEL EQUIPO DE TRABAJO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Sin intereses).

Periodo de Cotización:

Nombre	Honorario mensual	IBC	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Valor Total pagado en el periodo	Ubicación soporte (N° de folio o ruta de carpeta digital)
Laura Rendon	$8´450.000	$3´380.000	82673275 84014965 84015788 85104698 (planilla ajuste pago enero) 85104247(planilla ajuste pago febrero) 85104761(planilla ajuste pago Marzo) 84876029 85551116	422.500	540.000	82.400	1.066.000	SEGURIDAD SOCIAL - Google Drive
Sofia Arango	$4´400.000	$1´760.000	1079530164 1080031076 1080879907 1081588350 1082420436	220.000	281.600	9.200	510.800	
Elizabeth Laverde	$4´400.000	$1´760.000	1208713146 1208773440 1208783942 1208853126 1208955913	220.000	281.600	9.200	510.800	
Maria Elena Arango	$8´450.000	$3´380.000	84014725	540.800	448.000	82.400	1.045.700	

			84015639 85104247 (planilla ajuste pago febrero) 85104299(planilla ajuste pago Marzo) 84809914 85550894					
Mariana López	$3´800.000	$ 1.760.000	83428959 84015904 84744922 8900672081 85552293	220.000	281.600	18.400	520.000	
Maria Isabel Ramírez	$3´800.000	$1´750.905	1001386536 84177498 84750652 85381643	218.900	280.200	18.300	517.3400	

Se adjunta Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento
10/06/2026	01/01/2026 hasta 31/05/2026	COMPONENTE ADMINISTRATIVO - Google Drive

ASPECTOS VARIOS

Se anexa a las evidencias la documentación relacionada con la implementación y cumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la fundación.
SSGT FUDACIÓN INSTINTOS - Google Drive

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS:

Valor contrato	$ 600.612.635
Valor adición *(Cuando aplique)*	$0
Valor Total más adiciones	$0

Periodos anteriores	
Valor pagos realizados	$$84.085.769
Porcentaje de pagos realizados	%14
Periodo actual	
Valor pago solicitado	$138.140.906
Porcentaje de pago solicitado	%23
Acumulado (periodos anteriores + periodo actual)	
Valor pagos acumulados	$222.226.675
Porcentaje de pagos acumulados	%37

Reporte de avance de acuerdo con el Plan Operativo y de Inversiones POI:

Fecha de corte	Porcentaje de ejecución Físico - financiera	Porcentaje de avance del tiempo de ejecución	Ubicación soporte (N° de folio o ruta de carpeta digital)
10/06/2026	**37%**	**37%**	**POI:** Segundo informe - Google Drive

Lugares de ejecución (Barrios, comunas, corregimientos)	**INSTITUCIÓN: MENTE PLENA** COMUNA: 90 - SANTA ELENA DIRECCIÓN: CARRERA 6 A # 55 H – 138 BARRIO: MEDIA LUNA **INSTITUCIÓN: DON BOSCO** COMUNA 7: ROBLEDO DIRECCIÓN: CARRERA 96 B # 78 C - 11 BARRIO: AURES 1 **INSTITUCIÓN: EJÉRCITO NACIONAL** COMUNA 9: BUENOS AIRES DIRECCIÓN: CALLE 45 # 18 – 85 BARRIO: BOMBONÁ

	INSTITUCIÓN: SUPERARSE COMUNA 9: BUENOS AIRES DIRECCIÓN: CARRERA 31 # 48 – 07 BARRIO CAICEDO **CASA PARCEROS** Cra 48A #10 SUR-107 Casa 5, El Poblado, Medellín, El Poblado, Medellín, Antioquia

Presentado por:



_____

Nombres y apellidos: LAURA RENDÓN ÁLVAREZ
Cargo: COORDINADOR ENLACE DEL PROYECTO
Números de contacto: 3148324814
Correo electrónico: lauramvzrendon@gmail.com /info@fundacioninstintos.com
Dirección: carrera 73# c 2 36 apto 201
Fecha: 10 de Junio de 2026