ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ
NIT: 891.800.466-4

ALCALDÍA DE MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
SECRETARÍA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
21 JUL 2026
Hora: 4:30 pm

ACTA No. 007 DE RECIBO FINAL

CONTRATO No.	**009 DE 2026**
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
CONTRATISTA	ELIANA MARCELA GIRALDO QUITIAN
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
FECHA ACTA No. 001 INICIO	19 DE ENEREO DE 2026
FECHA ACTA No. 002 RECIBO PARCIAL 001	18 DE FEBRERO DE 2026
FECHA ACTA No. 003 RECIBO PARCIAL 002	18 DE MARZO DE 2026
FECHA ACTA No. 004 RECIBO PARCIAL 003	20 DE ABRIL DE 2026
FECHA ADICION Y PRORROGA 01	13 DE MAYO DE 2026
FECHA ACTA No. 005 RECIBO PARCIAL 004	19 DE MAYO DE 2026
FECHA ACTA No. 006 RECIBO PARCIAL 005	18 DE JUNIO DE 2026
FECHA ACTA No. 007 RECIBO FINAL	21 DE JULIO DE 2026
FECHA ACTA No. 008 DE LIQUIDACION	21 DE JULIO DE 2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	04 MESES
PRORROGA	02 MESES
PLAZO TOTAL	06 MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$14.400.000
VALOR ADICION 01	$7.200.000
VALOR TOTAL	$21.600.000
VALOR ACTA No. 002 PARCIAL 001	$3.600.000
VALOR ACTA No. 003 PARCIAL 002	$3.600.000
VALOR ACTA No. 004 PARCIAL 003	$3.600.000
VALOR ACTA No. 005 PARCIAL 004	$3.600.000
VALOR ACTA No. 006 PARCIAL 005	$3.600.000
VALOR ACTA No. 007 RECIBO FINAL	$3.600.000
VALOR EJECUTADO	$21.600.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los veintiún días (21) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron **DANIEL ANDRÉS MAHECHA ORDOÑEZ**, secretario de Planeación Municipal en calidad de supervisor e interventor y **ELIANA MARCELA GIRALDO QUITIAN** contratista del Contrato de Prestación de Servicios, con el fin de realizar la liquidación del contrato del objeto del contrato de la referencia y dejar constancia de lo siguiente:

PRIMERO: Cumpliendo con lo establecido en el contrato de la referencia, se considera viable y razonable según el avance del servicio contratado, realizar el pago final del mismo.

SEGUNDO: Las actividades realizadas por el contratista, se describen en el informe de actividades presentadas y que se relacionan en el informe de interventoría los cuales forman parte integral de la presenta acta.

TERCERO: Balance de cuentas.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$14.400.000
VALOR ADICIONAL	$ 7.200.000
VALOR TOTAL	$21.600.000
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$21.600.000
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA FINAL	$3.600.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervienen en el Municipio de Puerto Boyacá, a los veintiún días (21) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026).

DANIEL ANDRÉS MAHECHA ORDOÑEZ
secretario de Planeación Municipal
Supervisor

ELIANA MARCELA GIRALDO QUITIAN
Contratista

Elaboró: Eliana Marcela Giraldo Quitian
Revisó: Arq. Carmensa Guzmán
Aprobó: Daniel Mahecha

MUNICIPIO PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
21 JUL 2026
Hora: 4:30 pm
Quien Recibe:

ACTA N. 08 DE LIQUIDACIÓN FINAL

CONTRATO No.	**009 DE 2026**
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
CONTRATISTA	ELIANA MARCELA GIRALDO QUITIAN
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
FECHA ACTA No. 001 INICIO	19 DE ENEREO DE 2026
FECHA ACTA No. 002 RECIBO PARCIAL 001	18 DE FEBRERO DE 2026
FECHA ACTA No. 003 RECIBO PARCIAL 002	18 DE MARZO DE 2026
FECHA ACTA No. 004 RECIBO PARCIAL 003	20 DE ABRIL DE 2026
FECHA ADICION Y PRORROGA 01	13 DE MAYO DE 2026
FECHA ACTA No. 005 RECIBO PARCIAL 004	19 DE MAYO DE 2026
FECHA ACTA No. 006 RECIBO PARCIAL 005	18 DE JUNIO DE 2026
FECHA ACTA No. 007 RECIBO FINAL	21 DE JULIO DE 2026
FECHA ACTA No. 008 DE LIQUIDACION	21 DE JULIO DE 2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	04 MESES
PRORROGA	02 MESES
PLAZO TOTAL	06 MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$14.400.000
VALOR ADICION 01	$7.200.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$21.600.000
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$21.600.000
VALOR PRESENTE ACTA 007 RECIBO FINAL	$ 3.600.000
VALOR ACTA 008 LIQUIDACION	$ 3.600.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los veintiún días (21) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron **DANIEL ANDRES MAHECHA ORDOÑEZ**, secretario de Planeación Municipal en calidad de Supervisor, y la Señora **ELIANA MARCELA GIRALDO QUITIAN** como contratista con el fin de realizar liquidación final del contrato en mención.

ASPECTOS LEGALES

ACTA No.	DESCRIPCION	FECHA DEL ACTA
ACTA No. 001	ACTA DE INICIO	19 DE ENEREO DE 2026
ACTA No. 002	PARCIAL No. 001	18 DE FEBRERO DE 2026
ACTA No. 003	PARCIAL No. 002	18 DE MARZO DE 2026
ACTA No. 004	PARCIAL No. 003	20 DE ABRIL DE 2026
ACTA No. 005	PARCIAL No. 004	19 DE MAYO DE 2026
ACTA No. 006	PARCIAL No. 005	18 DE JUNIO DE 2026
ACTA No. 007	RECIBO FINAL	21 DE JULIO DE 2026
ACTA No. 008	LIQUIDACION	21 DE JULIO DE 2026

ASPECTOS FINANCIEROS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$14.400.000
VALOR ADICIONAL	$7.200.000
VALOR TOTAL	$21.600.000
VALOR RECIBO FINAL	$ 3.600.000
VALOR EJECUTADO	$21.600.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervienen en el Municipio de Puerto Boyacá, Boyacá a los veintiún (21) días del mes de julio del año 2026

DANIEL ANDRES MAHECHA ORDOÑEZ
Secretario Planeación Municipal
Supervisor

ELIANA MARCELA GIRALDO QUITIAN
Contratista

Elaboró: Eliana Marcela Giraldo Quitian
Revisó: Arq. Carmensa Guzmán

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
21 JUL 2026
Hora: 4:30 pm
Firma Recibe:

INFORME FINAL DE SUPERVISION

PARTE I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	009 DE 2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
CONTRATISTA	ELIANA MARCELA GIRALDO QUITIAN
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
FECHA ACTA No. 001 INICIO	19 DE ENEREO DE 2026
FECHA ACTA No. 002 RECIBO PARCIAL 001	18 DE FEBRERO DE 2026
FECHA ACTA No. 003 RECIBO PARCIAL 002	18 DE MARZO DE 2026
FECHA ACTA No. 004 RECIBO PARCIAL 003	20 DE ABRIL DE 2026
FECHA ADICION Y PRORROGA 01	13 DE MAYO DE 2026
FECHA ACTA No. 005 RECIBO PARCIAL 004	19 DE MAYO DE 2026
FECHA ACTA No. 006 RECIBO PARCIAL 005	18 DE JUNIO DE 2026
FECHA ACTA No. 007 RECIBO FINAL	21 DE JULIO DE 2026
FECHA ACTA No. 008 DE LIQUIDACION	21 DE JULIO DE 2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	04 MESES
PRORROGA	02 MESES
PLAZO TOTAL	06 MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$14.400.000
VALOR ADICION 01	$7.200.000
VALOR TOTAL	$21.600.000
VALOR ACTA No. 002 PARCIAL 001	$3.600.000
VALOR ACTA No. 003 PARCIAL 002	$3.600.000
VALOR ACTA No. 004 PARCIAL 003	$3.600.000
VALOR ACTA No. 005 PARCIAL 004	$3.600.000
VALOR ACTA No. 006 PARCIAL 005	$3.600.000
VALOR ACTA No. 007 RECIBO FINAL	$3.600.000
VALOR EJECUTADO	$21.600.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0

ADICIONAL/ PRORROGA.

ADICONAL No.	01
FECHA ADICIONAL/PRORROGA	12 DE MAYO DE 2026
FECHA LEGALIZACION DEL ADICONAL	12 DE MAYO DE 2026
VALOR ADICIONAL	$7.200.000
PLAZO ADICIONAL	2 MESES

SUSPENSION PLAZO

MOTIVO	N/A
FECHA SUSPENSION	N/A
FECHA REINICIO	N/A

PLAZO	N/A

ESTADO ACTUAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$14.400.000
VALOR ADICIONAL	$ 7.200.000
VALOR TOTAL	$21.600.000
VALOR ACTA 7 FINAL	$3.600.000
VALOR PRESENTE ACTA	$3.600.000
VALOR EJECUTADO	$21.600.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0

PARTE II. PROCESO DE CONTRATACIÓN

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	033	19/02/2026 12:00:00 AM	19/02/2026 12:00:00 AM	3.600.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	034	19/03/2026 12:00:00 AM	19/03/2026 12:00:00 AM	3.600.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	036	20/04/2026 12:00:00 AM	20/04/2026 12:00:00 AM	3.600.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	038	19/05/2026 12:00:00 AM	20/05/2026 12:00:00 AM	3.600.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	040	20 días de tiempo transcurrido	20 días de tiempo transcurrido	3.600.000 COP	Pagado	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
	Acta de inicio CTO 009.pdf	Acta de inicio CTO 009.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	RP CTO 009.pdf	RP CTO 009.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	acta 002 parcial 001.pdf	acta 002 parcial 001.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	informe mensual de supervision 001.pdf	informe mensual de supervision 001.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 002 CTTO 009 DE 2026.pdf	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 002 CTTO 009 DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	INFORME DE SUPERVISION N° 002 CTTO 009 DE 2026.pdf	INFORME DE SUPERVISION N° 002 CTTO 009 DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	ACTA DE RECIDO PARCIAL 003 CTTO 009.pdf	ACTA DE RECIDO PARCIAL 003 CTTO 009.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	INFORME DE SUPERVISION N° 003.pdf	INFORME DE SUPERVISION N° 003.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	ACTA 005 PARCIAL 004 CTO 009.pdf	ACTA 005 PARCIAL 004 CTO 009.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	INFORME DE SUPERVISION 004.pdf	INFORME DE SUPERVISION 004.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	ACTA 005 PARCIAL 005 CTO 009.pdf	ACTA 005 PARCIAL 005 CTO 009.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	INFORME DE SUPERVISIÓN 005.pdf	INFORME DE SUPERVISION 005.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

PARTE III. RELACION DE LAS ACTAS DE SUPERVISION

ACTA No.	DESCRIPCION	FECHA DEL ACTA
ACTA No. 001	ACTA DE INICIO	19 DE ENERO DE 2026
ACTA No. 002	PARCIAL No. 001	18 DE FEBRERO DE 2026
ACTA No. 003	PARCIAL No. 002	18 DE MARZO DE 2026
ACTA No. 004	PARCIAL No. 003	20 DE ABRIL DE 2026
ACTA No. 005	PARCIAL No. 004	19 DE MAYO DE 2026
ACTA No. 006	PARCIAL No. 005	18 DE JUNIO DE 2026
ACTA No. 007	RECIBO FINAL	21 DE JULIO DE 2026
ACTA No. 008	LIQUIDACION	21 DE JULIO DE 2026

PARTE IV. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES


1. **Apoyo en la formulación de proyectos de inversión municipal y financiados con recursos del sistema general de regalías.**

Se asistió a la Mesa técnica INISGR_05059_CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EMBERA EN LA VEREDA POZO 2, MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ

Territorial	Departamento	Proyecto	Fecha de revisión	Modalidad	Hora	Consultor(a) AT
Puerto Boyacá	Boyacá	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EMBERA EN LA VEREDA POZO 2, MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ. INISGR_05059	3 de junio	Virtual Teams	4:00 pm	Yessica Bedoya, Paula Silva y Gonzalo Vargas

2. **Apoyo en la expedición de las certificaciones de BPIM expedidas por el banco de proyectos**

- Durante el periodo se realizó la verificación de la documentación requerida para las solicitudes de BPIN por parte de las diferentes secretarias de la administración municipal de puerto Boyacá, Boyacá.
- Se reviso la plataforma de formulario y se elaboraron los certificados BPIN y BPIM, generados a través de un link.








3. **Apoyo en la revisión de las carpetas documentales de los proyectos radicados en productos de consultoría.**

Hasta la fecha no han llegado documentación para su revisión

4. **Apoyo en la elaboración y revisión de presupuesto en proyectos de inversión.**

- se revisó los diferentes presupuestos de los proyectos en la plataforma de vínculos
- se actualizo los presupuestos y se aplicó los respectivos descuentos a cada uno ellos; de acuerdo al gasto realizado por las diferentes secretarias, certificados por las BPIM/BPIN



5. **Apoyo en la revisión de viabilidad económica de los proyectos de inversión del municipio de Puerto Boyacá, Boyacá.**

Se revisaron las exposiciones de motivo para el superavit

4025_ExpoMotivos_Ema
4125_ExpoMotivo_Turismo
5525_ExpoMotivos_Juventud
7625_ExpoMotivos_Sisben
2225_ExpoMotivos_SaludAseguramiento
2325_ExpoMotivos_Salud_Publica_SGP
3025_ExpoMotivos_CreditosEducativos
3925_ExposMotivos_BIBLIOTECA
4025_ExpoMotivos_EmaESTAMPILLA PRO-CULTURA
6225_ExpoMotivos_AdultoMayor Departamento
6225_ExpoMotivos_AdultoMayor

2225_ExpoMotivos_SaludAseguramiento
2325_ExpoMotivos_Salud_Publica_SGP
3025_ExpoMotivos_CreditosEducativos
3925_ExposMotivos_BIBLIOTECA
4025_ExpoMotivos_EmaESTAMPILLA PRO-CULTURA
6225_ExpoMotivos_AdultoMayor Departamento
6225_ExpoMotivos_AdultoMayor

4025_ExpoMotivos_Ema
4125_ExpoMotivo_Turismo
5525_ExpoMotivos_Juventud
7625_ExpoMotivos_Sisben

6. Apoyar en la revisión y subsanación de requisitos técnicos para proyectos de inversión.


Se reviso exposiciones de motivos para Superávit.

- Apoyo para la inspección y vigilancia a la operación del régimen subsidiado y programas del fondo local de salud vigencia 2026 del municipio de puerto Boyacá, Boyacá
- Fortalecimiento de la gestión en salud pública vigencia 2026 del municipio de puerto Boyacá, Boyacá.
- Fortalecimiento a la educación superior a través de créditos educativos vigencia 2026 del municipio de puerto Boyacá, Boyacá
- Fortalecimiento de los procesos de formación artística y cultural promovidos por la escuela municipal de artes (Ema)- casa de la cultura, vigencia 2026 en el municipio de puerto Boyacá, Boyacá
- Fortalecimiento de programas orientados a la población joven vigencia 2026 del municipio de puerto Boyacá
- Asistencia integral a la población de adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad y abandono vigencia 2026 en el municipio de puerto Boyacá, Boyacá
- Fortalecimiento de los sistemas de información y actualización a la base de datos en el Sisbén vigencia 2026 del municipio de puerto Boyacá




7. Ejecutar las actividades correspondientes al objeto contractual, con la debida autonomía e independencia propia de este tipo contractual.

- Se realiza la actualización de los ajustes realizados por las diferentes secretarias durante la vigencia 2026



CODIGO BPIM	CODIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	SECRETARI RESPONSABLE	FUENTE D FINANCIACION	VALOR INICIAL E PROYECTO	UBICACIÓ CAJA	AZ	
25-9-15-572-00018	2025000000048369	Apoyo para el desarrollo de estrategias interinstitucionales de gestion al sistema de información catastral vigencia 2026 con cobertura en el municipio de Puerto Boyacá	HACIENDA	PROPIOS	$ 157.500.000	1		0
25-9-15-572-00019	2025000000048365	FORTALECIMIENTO A LA GESTION FISCAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL INDICE DE DESEMPEÑO FISCAL VIGENCIA 2026, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACA	HACIENDA	PROPIOS	$ 157.500.000	1		
25-9-15-572-00020	2025000000048325	Fortalecimiento de las condiciones sociales y laborales del instituto penitenciario y carcelario "INPEC" vigencia 2026, del municipio de Puerto Boyacá, Boyacá	GOBIERNO	PROPIOS ICDL	$ 309.750.000	1		
25-9-15-572-00021	2025000000045809	Fortalecimiento a la producción agropecuaria para el desarrollo del sector rural vigencia 2026 en el municipio de Puerto Boyacá, Boyacá	UMATA	PROPIOS	$ 1.218.000.000	1		
25-9-15-572-00022	2025000000048299	Apoyo para la inspección y vigilancia a la operación del régimen subsidiado y programas del fondo local de salud vigencia 2026 del municipio de Puerto Boyacá, Boyacá	DESARROLLO	PROPIOS	$ 297.772.834	1		
25-9-15-572-00023	2025000000047694	Fortalecimiento de la gestión en salud pública vigencia 2026 del municipio de Puerto Boyacá, Boyacá	DESARROLLO	PROPIOS	$ 1.040.067.461	1		0
25-9-15-572-00024	2025000000047659	Fortalecimiento a la prestación de servicios en salud del régimen subsidiado y tasa de inspección y vigilancia vigencia 2026 en el municipio de Puerto Boyacá, Boyacá	DESARROLLO	PROPIOS	$ 47.030.357.477	1		
25-9-15-572-00025	2025000000048319	Ampliación y modernización del alumbrado público vigencia 2026, en el área urbana y rural del municipio de puerto Boyacá, Boyaca	OBRAS PUBLICAS	PROPIOS	$ 1.050.000.000	1		
25-9-15-572-00026	2025000000048307	Administración, mantenimiento, y operación del sistema de alumbrado público vigencia 2026, en el área urbana y rural del municipio de Puerto Boyacá,	OBRAS PUBLICAS	PROPIOS	$ 4.410.000.000	2		

- Se escanearon los ajustes y se organizó en digital en las carpetas presentados por las diferentes secretarias vigencia 2026




8. **Cumplir con las demás obligaciones que sean dadas por la supervisión y que se deriven o se ajusten a la descripción del objeto y la necesidad del servicio Y las demás actividades asignadas por el supervisor, propias de la naturaleza del objeto y la necesidad del servicio, siempre que se encuentre circunscrita al objeto del presente contrato**

➢ Se archiva la documentación correspondiente al banco de proyectos (Certificaciones de Bpim, Ajustes a los proyectos, Reversiones aplicadas a las Bpim, entre otros)

➢ Se creo formato para el préstamo de los proyectos a otras dependencias







Se dio el cumplimiento al desarrollo de las siguientes actividades:

1. Apoyo en la formulación de proyectos de inversión municipal y financiados con recursos del sistema general de regalías.
2. Apoyo en la expedición de las certificaciones de BPIM expedidas por el banco de proyectos
3. Apoyo en la revisión de las carpetas documentales de los proyectos radicados en productos de consultoría.
4. Apoyo en la elaboración y revisión de presupuesto en proyectos de inversión.
5. Apoyo en la revisión de viabilidad económica de los proyectos de inversión del municipio de Puerto Boyacá, Boyacá.
6. Apoyar en la revisión y subsanación de requisitos técnicos para proyectos de inversión.
7. Ejecutar las actividades correspondientes al objeto contractual, con la debida autonomía e independencia propia de este tipo contractual.
8. Cumplir con las demás obligaciones que sean dadas por la supervisión y que se deriven o se ajusten a la descripción del objeto y la necesidad del servicio Y las demás actividades asignadas por el supervisor, propias de la naturaleza del objeto
9. y la necesidad del servicio, siempre que se encuentre circunscrita al objeto del presente contrato.

Cordialmente;

DANIEL ANDRES MAHECHA ORDOÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Revisó: Arq. Carmensa Guzmán
Aprobó: Daniel Mahecha

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CERTIFICA:

Que ELIANA MARCELA GIRALDO QUITIAN Identificado con C.C. No 1.056.773.601 expedida en Puerto Boyacá, desarrolló actividades del Contrato No 009 de 2026 como "**(PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA)",** la cual se encuentra a PAZ Y SALVO con relación a los bienes muebles que pertenecen a la Administración Municipal.

La presente certificación se expide a solicitud verbal del interesado para trámites administrativos.

Dado en el despacho de la secretaria de Planeación Municipal, a los veintiún (21) días del mes de julio del año (2026).

Atentamente;

DANIEL ANDRES MAHECHA ORDOÑEZ
Secretario de Planeación Municipal
Correo: planeacion@puertoboyaca-boyaca.gov.co

Reviso: Arq. Carmensa Guzmán Castilla
Aprobó: Daniel Andrés Mahecha Ordoñez