Alcaldía de El Carmen de Viboral	**INFORME DE SUPERVISION**	El Carmen de Viboral

FECHA ELABORACIÓN	**14/07/2026**
TIPO DE CONTRATO	**ARRENDAMIENTO**

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

N° CONTRATO	N.° 200-CAR-01-2026
OBJETO	SERVICIO DE ALQUIER A TODO COSTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA GARANTIZAR EL SOPORTE TECNOLÓGICO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
NOMBRE CONTRATISTA	RUBEN DARIO QUINTERO GIRALDO
FECHA DEL CONTRATO	28/05/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	7
VALOR INICIAL	59,997,420.00
VALOR ANTICIPO	0
FECHA INICIO	28/05/2026
ADICIÓN	
FECHA SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
FECHA DE TERMINACIÓN	28/12/2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	
SUPERVISOR	Wilmar Hernán Gómez Montoya

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	7
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	1
AVANCE PORCENTUAL	14%

1.3 AVANCE FINANCIERO

CONTRATO	59,997,420.00
VALOR EJECUTADO	16,958,571.00
PORCENTAJE EJECUTADO	28%

2. INFORME DEL CONTRATO


2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Administración Municipal de El Carmen de Viboral

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	PRESUPUESTO	% RESPECTO AL VALOR TOTAL
Pago 1	1	UNIDAD	16,958,571	59,997,420	28%
Total			**16,958,571**		**28%**

GRAFICA



2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _____ del Contrato N°. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de $_____, el día_____ de acuerdo a la orden de pago N°_____ y comprobante de egreso N°_____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las polizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES

No aplica

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	N° PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Anexo Reporte

CyberDrive

REGISTRO DE CONSUMO

REPORTE TOTALIZADO

Nº	EQUIPO	UBICACIÓN	FECHA DE TOMA	LECTURA INICIAL	LECTURA ACTUAL	TOTAL
	IMPRESIÓN A COLOR					
1	RICOH MPC4503 E176M460092	Despacho Alcaldia	30/06/2026	246.145	253.445	7.300
	TOTAL IMPRESIÓN A COLOR					**7.300**
	IMPRESIÓN BLANCO Y NEGRO					
2	RICOH MP 5054 G185R420024	Impuesto Predial	30/06/2026	156.363	176.662	20.299
3	RICOH MP 4054 G175R130399	Pasillo primer piso Alcaldia	30/06/2026	298.942	319.391	20.449
4	RICOH MP 6055 C337R500453	Hacienda	30/06/2026	1.310.487	1.335.679	25.192
5	RICOH MP 4055 C328R700700	Contratacion	30/06/2026	40.709	66.536	25.827
6	RICOH MP 4055 C327R700769	Planeacion	30/06/2026	390.034	397.477	7.443
7	RICOH MP 4055 C329R201155	Casa Justicia Primer Piso	30/06/2026	250.015	268.370	18.355
8	RICOH MP 4055 C328RA00827	Casa Justicia Segundo Piso	30/06/2026	248.245	268.848	20.603
9	RICOH MP 2554 G146R501430	Deportes	30/06/2026	34.112	35.980	1.868
10	RICOH MP 2554 G146R500655	Educación	30/06/2026	135.686	137.389	1.703
11	RICOH MP 4055 C320R300329	Salud	30/06/2026	251.684	256.354	4.670
12	RICOH MP 2554 XBBV280797	Biblioteca	30/06/2026	0	2.643	2.643
13	RICOH MP 4055 C328R401237	Gobierno	30/06/2026	141.414	144.886	3.472
14	RICOH MP 2554 G146R501451	Agricultura	30/06/2026	84.868	91.762	6.894
15	RICOH MP 5054 G185L900034	Transito	30/06/2026	176.165	201.675	25.510
16	RICOH MP 3054 G155R930704	Estación de Policia	30/06/2026	144.953	148.643	3.690
17	RICOH MP 2554 X4E5135565	Turismo	30/06/2026	0	2.542	2.542
	TOTAL BLANCO Y NEGRO					**191.160**

FIRMA SUPERVISOR