GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO						
CONTRATO	X	**ORDEN**		**CONTRATO**		
CONTRATO	SP-CI-031-2025	**DE**	**INTERADMINISTRATIVO**			
Imputación presupuestal:	**Registro Presupuestal**	**Rubro presupuesto**	**Nombre o Denominación**	**Valor**		
	01001	2.3.2.02.02.005 2.3.2.01.01.001. 02.07	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS EDUCATIVOS	$ 289.662.782		
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA REPOSICION Y CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PROCESA DELGADO – SEDE SAN MIGUELITO DEL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA, ANTIOQUIA					
ENTIDAD CONTRATANTE:	Municipio de Alejandría – Antioquia NIT. 890.983.701-1					
SUPERVISOR:	**MARISOL GONZÁLEZ GÓMEZ -** Secretaria de Planeación, Obras Públicas y Vivienda					
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE ANTIOQUIA “EDURA” NIT.902.005.575-8 R.L – DEISY LORENA RUIZ LOPERA					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/L ($289.662.782)					
Plazo Inicial del Contrato:	TRES (03) MESES					
Fecha Acta de Inicio	26 DE DICIEMBRE DE 2025					
Plazo final del contrato:	25 DE MARZO DEL 2026					

En el Municipio de Alejandría Antioquia, se reunieron los señores **MARISOL GONZÁLEZ GÓMEZ,** secretaria de Planeación e Infraestructura identificada con cédula de ciudadanía número 1.152.439.515 de Medellín y **EDURA,** identificado con NIT 902.005.575-8, representado legalmente por la señora **DEISY LORENA RUIZ LOPERA,** identificada con cédula de Ciudadanía No. 1.037.450.136DE San Andrés, en calidad de contratista con el fin de suscribir la presente acta de recibo final, al constatar el estado del contrato y teniendo en cuenta que:

Que en el desarrollo del contrato se efectuó el siguiente pago por parte del municipio:

Descripción	Valor Contrato	Valor Acta	Valor Neto Pagado	Valor pendiente por pagar	Saldo a favor del municipio
Recursos Administrar	$ 276.501.319				
Honorarios	$ 13.161.463				
Valor Acta No. 1 Parcial (recursos administrar)		**$** 110.600.528	**$** 110.600.528	$ 165.900.791	
Valor Acta No. Parcial (Honorarios)		$ 0	$ 0	$ 13.161.463	
Valor Acta No. 2 y Parcial (Recursos administrar)		**$** 138.250.549	**$** 138.250.549	$ 27.650.242	
Valor Acta No. 1 y Parcial (Honorarios)		**$** 11.845.316	**$** 11.845.316	$ 1.316.147	
Valor Acta No. 3 y Final (Recursos administrar)		**$** 27.650.242	**$** 27.650.242	$ 0	$ 0
Valor Acta No. 2 y Final (Honorarios)		**$** 1.316.147	**$** 1.316.147	$ 0	$ 0
Total	$ 289.662.782	$ 289.662.782	$ 289.662.782	$ 0	$ 0

Que el balance del contrato total es el siguiente:	
VALOR DEL CONTRATO	$ 289.662.782
VALOR TOTAL INVERTIDO	$ 289.662.782
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	$ 0
VALOR ANTICIPO ENTREGADO	N/A
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0

ACUERDAN:

Hacer entrega de dicho objeto por parte del contratista y recibir a entera satisfacción por parte del Supervisor.

Una vez realizada la inspección total del Contrato interadministrativo se encuentra ejecutada a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En constancia, el contratista hace entrega real y efectiva al supervisor los cuales reciben.

El recibo del **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No SP-CI-031-2025**, no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia al contrato y las normas legales vigentes.

Las partes declaran quedar a Paz y Salvo por todo concepto, una vez cancelada por parte del Municipio de Alejandría el Acta No 3 y Final.

La presente diligencia elevada en acta se da terminada. Para constancia y prueba se firma por los que intervienen, en original, con destino a la Entidad contratante, y una copia, para el contratista.

Para constancia se firma por las partes, en el Municipio de Alejandría, el día 18 de julio de 2026

DEISY LORENA RUIZ LOPERA
Rep. Legal “EDURA”
Delegatario

MARISOL GONZÁLEZ GÓMEZ
Secretaría de Planeación e Infraestructura
Supervisora