I. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO O CONVENIO

Número Contratos / Convenio ARN	618 del 2026		
Nombre Contratista / aliado	**MARIA YURLEY PABON ARIAS**		
Identificación del contratista / aliado	1.090.411.374		
Objeto	Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación y sostenibilidad de proyectos productivos en el marco de la atención a la emergencia en la Región del Catatumbo y el Departamento de Norte de Santander, mediante la incorporación de enfoques transversales de género, discapacidad, curso de vida y étnico, y el fortalecimiento de capacidades técnicas y comunitarias que permitan una respuesta articulada, equitativa y sostenible en el territorio.		
Plazo de ejecución	**30 de septiembre de 2026.**		
Fecha de inicio	16 de enero del 2026	**Fecha de terminación**	30 de septiembre del 2026
Modificaciones realizadas	No aplica		

II. TIPO DE SOLICITUD (MARQUE CON UNA X), puede ser más de un requerimiento

1. Prórroga del plazo	**X**	**Hasta (tiempo)**	31 de diciembre del 2026		
2. Adición en valor	X	**Valor a adicionar**	$ 25.959.462		
3. Cambio lugar ejecución	N/A	**Desde (lugar de ejecución actual)**	N/A	**Hacia (lugar de ejecución solicitado)**	N/A
4. Suspensión	N/A	**Desde (Fecha que inicia la suspensión)**	N/A	**Hasta (Fecha que finaliza la suspensión)**	N/A
5. Terminación Anticipada	N/A	**Fecha final de prestación del**	N/A		

		servicio (inclusive)	
6. Cesión		**Nombre cesionario**	
		Fecha de cesión	N/A
7. Otras		**Indique:** N/A	

III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor inicial	**$ 73.551.809**
Valor adicionado	0
Valor liberado	**0**
Valor actual	**$ 73.551.809**
Valor total pagado / desembolsado a la fecha	**$47.592.347**
Valor pendiente de ejecución	**$25.959.462**
Avance de ejecución financiera (%)	*64.72%*
Avance de ejecución técnica (%)	*64.34%*

IV. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

El 08 de enero de 2026, la **Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN** suscribió el **Contrato Electrónico de Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión No. 618 de 2026**, con **MARIA YURLEY PABON ARIAS** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.090.411.374, cuyo objeto corresponde a *"Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación y sostenibilidad de proyectos productivos en el marco de la atención a la emergencia en la Región del Catatumbo y el Departamento de Norte de Santander, mediante la incorporación de enfoques transversales de género, discapacidad, curso de vida y étnico, y el fortalecimiento de capacidades técnicas y comunitarias que permitan una respuesta articulada, equitativa y sostenible en el territorio."*

El mencionado Contrato se suscribió por valor de **SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($73.551.809)** y con un plazo de ejecución hasta el 30 de septiembre de 2026.

Que la clausula sexta del **Contrato Electrónico de Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión No. 618 de 2026**, estableció que el valor del contrato se pagará en mensualidades iguales cada una hasta por la suma de **$ 8.653.154**

Ahora bien, teniendo en cuenta que se encuentra próximo el vencimiento del plazo de ejecución inicialmente pactado, desde la supervisión se ha evidenciado que aún persiste la necesidad del servicio prestado en el marco del Contrato No. **618 de 2026**, dado que la gestión de apoyo al Grupo de Sostenibilidad Económica que actualmente desarrolla el contratista requiere continuidad hasta el 31 de diciembre de 2026 para la ejecución de las siguientes actividades:

1. **Orientación Técnica y Sostenibilidad con enfoque de género:**

Actualmente, en la región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander, se encuentran en implementación cuarenta y ocho (48) proyectos productivos que benefician a cincuenta y tres (53) personas en proceso de reincorporación. Estas iniciativas continúan en ejecución y requieren el acompañamiento técnico previsto en el contrato para seguir fortaleciendo sus capacidades productivas, administrativas, comerciales y ambientales, conforme a los lineamientos de la Estrategia de Sostenibilidad de la Agencia.

La ejecución de los proyectos productivos durante las fases de intervención, fortalecimiento y seguimiento demanda un acompañamiento permanente en territorio que permita incorporar y consolidar acciones orientadas a la promoción de la equidad de género, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y el reconocimiento de las particularidades de la población beneficiaria, de conformidad con los lineamientos de la Estrategia de Sostenibilidad de la ARN.

En este sentido, la necesidad que dio origen a la contratación permanece vigente, toda vez que los cuarenta y ocho (48) proyectos productivos continúan en proceso de implementación y requieren seguir contando con el acompañamiento técnico especializado para asegurar que los enfoques de género y diferencial sean incorporados de manera efectiva en las distintas etapas de ejecución, fortaleciendo la participación, la inclusión y el acceso equitativo a los beneficios derivados de las iniciativas productivas.

Así mismo, la adición y prórroga del contrato permitirá garantizar la continuidad del acompañamiento técnico durante el periodo adicional requerido para la consolidación de las acciones previstas en el PAATI, el desplazamiento al territorio y la permanencia del equipo profesional responsable de la implementación de estos enfoques, asegurando el cumplimiento integral del objeto contractual y de los resultados esperados.

A continuación, se relacionan los proyectos productivos que se encuentran en implementación de la Región de Catatumbo:

CODIGO PRE-PP	TITULAR	ACTIVIDAD	FASE DE ATENCION	OBSERVACIONES

PRE-PP-34678	LUIS EMEL ORTEGA RANGEL	BODEGA DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y VÍVERES EN GENERAL A COMUNIDAD Y TENDEROS.	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-33737	WILLIAM ARAQUE NAVARRO	GANADO PARA DAR AL AUMENTO	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-32980	YONEY FELIZZOLA RANGEL	TIENDE ABARROTES	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-35206	CIRO ANTONIO SARAVIA RIOBO	GANADERIA	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-28875	YAMIR ANDRADE GUEVARA	VENTA DE VÍVERES Y ABARROTES	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-26879	BENJAMIN ESTRADA CALDERON	CULTIVO DE PALMA DE ACEITE	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-32947	DINAEL DURAN ASCANIO	GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-36994	INIO ALCIVIADES VIDES GAMARRA	PAPELERIA	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-33750	FABIAN DURAN RAMÍREZ	VENTA DE VÍVERES Y NO PERECEDEROS	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-27968	RICHARD RAMIREZ ROPERO	CULTIVO DE CACAO	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-32393	FERMIN DURAN CLAVIJO	SIEMBRA Y COSECHA DE CACAO	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-32476	MARIA DEL CARMEN BECERRA LOBO	SIEMBRA Y COSECHA DEL CULTIVO DE CACAO	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-33593	LUIS HECTOR MARTINEZ CAICEDO	COSECHA DE CACAO Y PRESTAR SERVICIOS DE MAQUINARIA DE TRABAJO AGRÍCOLA	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-28416	LUIS OMAR GUERRERO OVALLOS	VENTA DE REPUESTOS PARA MOTOS	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-27971	FREIDER ABRIL GARCÍA	SIEMBRA Y COSECHA DE CACAO	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-34170	LUIS RAMIRO ABRIL ABRIL	SIEMBRA Y COSECHA DEL CULTIVO DE CACAO	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-33301	SALVADOR CASTRO PICON	SIEMBRA Y CULTIVO DE AGUACATE Y CACAO	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8

PRE-PP-34597	GUSTAVO DELGADO MONTAGUTH	CRIA DE LECHONES	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-36024	LUBIAN ANGARITA MONTEJO	SIEMBRA DE AGUACATE Y CACAO	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-34232	MIGUEL MARTINEZ DELGADO	PRODUCCIÓN DE CACAO	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-28896	YOVANNY PRADO USECHE	SIEMBRA Y COSECHA DEL CULTIVO DE CACAO, AGUACATE Y LIMÓN	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-34794	LUIS ALFONSO GALVIZ RUIS	CRÍA DE POLLO DE ENGORDE	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-36178	JOSE ARQUIMEDES ATUESTA ORTEGA	SIEMBRA Y COSECHA DEL CULTIVO DE CAFÉ	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-35201	ELI SAID ALVERNIA CAÑIZARES	PRODUCCIÓN Y VENTA DE CACAO SECO	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-34321	EIDER PEREZ CAVIEDES	ALQUILAR DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO AGRÍCOLA	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-27982	YAMID CONTRERAS DELGADO	SIEMBRA Y COSECHA DE AGUACATE	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-33719	JHON GEIDER CARRASCAL PALLARES	CONTINUAR CON TIENDA, VENTA DE VÍVERES Y ABARROTES	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-33740	ESNEIDER ASCANIO QUINTERO	SIEMBRA Y COSECHA DE CACAO	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-27993	ELIDER ABRIL RODRIGUEZ	TIENDA DE VÍVERES Y ABARROTES	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-33473	DIOSEL SANCHEZ	TIENDA DE VIVERES	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-28617	WILMAR CLARO RINCON	SIEMBRA Y COSECHA DE AGUACATE	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-28321	JAHIL ALBARRACIN CONTRERAS	SIEMBRA Y COSECHA DE CAFÉ	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-27974	EDIYOHANA QUINTERO SANTIAGO	SIEMBRA Y COSECHA DE CACAO	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-34821	FREDY CHONA PALLARES	ESTABLECER UN CULTIVO DE CACAO	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-27958	JAIME LUIS PINEDA PORTILLO	SIEMBRA Y COSECHA DE CACAO	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8

PRE-PP-27983	JUAN ANDRES CARRASCAL PORTILLO	GRANJA AVÍCOLA (POLLO DE ENGORDE), Y PISCICOLA (CAHAMA).	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-33467	DEIMER RANGEL CARRASCAL	GANADERÍA DE CEBA	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-33468	JOHN GELI ROBLES TORO	VENTA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-32016	DIRIMO AREVALO MARTINEZ	SIEMBRA Y COSECHA DEL CULTIVO DE CAFÉ	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-35269	YEISON ARENGAS ABRIL	GANADERÍA	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-36208	LUIS RAMON ALVERNIA MARTINEZ	SIEMBRA Y COSECHA DEL CULTIVO DE CAFÉ	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-36408	JOSE ENRIQUE URBINA ROZO	PRODUCCIÓN DE LECHE Y DERIVADOS	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-33486	DAIRO ANTONIO ALVERNIA QUINTERO	VENTA DE VÍVERES Y ABARROTES	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-33468_1	LEISY TATIANA ROBLES QUINTERO	SEGUIR CON TALLER DE REPUESTOS DE MOTOS	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-26876	VALENTIN SANGUINO VILLAMIZAR	CARPINTERÍA	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-28405	GLORIA CAMACHO VEGA	PRODUCCIÓN DE CERDOS	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-36239	EVER FLOREZ SALCEDO	ALQUILAR DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO AGRÍCOLA	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-27925	GILDARDO DE JESÚS PASOS CASTAÑO	TALLER DE REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS ERRAMIENTAS AGRICOLA	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-28416	YURGEN ANTONIO ASCANIO ASCANIO	CULTIVO DE CACAO	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8
PRE-PP-36408	URIELSO PALLARES GARCIA	GANADERIA DE CEBA PARA VENTA EN PIE	Fase 2	Pendientes por realizar visita 4, 5, 6, 7 y 8

2. Estado de Ejecución y Cronograma por Fases de la implementación del PAATI en los proyectos en funcionamiento:

La intervención territorial se desarrolla de manera progresiva, en atención a la capacidad operativa requerida para brindar asistencia técnica integral a 48 proyectos productivos y a las particularidades logísticas que implica el desplazamiento hacia los diferentes municipios de la región del Catatumbo. En este contexto, la asistencia técnica integral se ejecuta mediante las siguientes fases:

- **FASE I - Alistamiento y Verificación - *Ejecutada*:**
  - Caracterización de firmantes afectados por la emergencia en el Catatumbo.
  - Jornadas de sensibilización y entrenamiento metodológico presencial en la transversalización de enfoques.
- **FASE II - Diagnóstico General e Intervención:**
  - Intervención y acompañamiento de asistencia técnica directa a los proyectos productivos individuales y colectivos en materia de Enfoques Transversales.
  - Aplicación del Protocolo de Género y validación de las necesidades diferenciales de los 53 beneficiarios directamente en las unidades productivas.
  - Aplicación de diagnóstico de género y acompañamientos con estrategia para atención con enfoque de género y diferenciales.
- **FASE III - Acompañamiento y Seguimiento:**
  - Acompañamiento durante la entrega de los fortalecimientos económicos, garantizando la equidad en el acceso y uso de los bienes.
  - Participación en los comités de fortalecimiento y gestión documental específica de las atenciones con enfoque diferencial.
- **FASE IV - Cierre y Evaluación de Resultados:**
  - Consolidación del Informe Final de resultados y evidencias del impacto diferencial.
  - Documentación de logros y conformación del repositorio documental conforme a los lineamientos de la ARN.

Conforme a lo anterior, y con el fin de culminar de manera satisfactoria el acompañamiento a los proyectos productivos en los componentes de equidad de género y enfoque diferencial, se requiere mantener el acompañamiento técnico hasta el 31 de diciembre de 2026 para el desarrollo de las siguientes actividades:

Fase	**Actividad**	**Periodo / Fecha Límite (2026)**	**Estado**
FASE I: Alistamiento y Verificación	Jornadas de sensibilización y entrenamiento metodológico presencial en la transversalización de enfoques.	Enero – Mayo 2026	**Ejecutada**

Fase	Actividad	Periodo / Fecha Límite (2026)	Estado
	Caracterización de firmantes afectados por la emergencia en el Catatumbo.	Diciembre 2026	**Pendiente / En proceso**
FASE II: Diagnóstico e Intervención	Aplicación de diagnóstico de género y acompañamientos con estrategia para atención con enfoque de género y diferenciales.	Junio – diciembre 2026 *(Continúa en 2027)*	**En ejecución**
	Intervención y acompañamiento de asistencia técnica directa a los proyectos productivos (individuales y colectivos) en Enfoques Transversales.	Hasta diciembre 2026	**Pendiente / En proceso**
	Aplicación del Protocolo de Género y validación de necesidades diferenciales de los 53 beneficiarios en territorio.	Hasta diciembre 2026	**Pendiente / En proceso**
FASE III: Acompañamiento y Seguimiento	Acompañamiento en la entrega de fortalecimientos económicos (garantizando equidad en acceso y uso de bienes).	Hasta diciembre 2026	**Pendiente / En proceso**
	Participación en comités de fortalecimiento y gestión documental de atenciones con enfoque diferencial.	Hasta diciembre 2026	**Pendiente / En proceso**

En este contexto, se requiere la prórroga del contrato, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades a cargo del contratista durante la etapa más crítica de ejecución de los proyectos productivos que se encuentra entre los meses de septiembre y diciembre del 2026, correspondiente a la recepción de bienes, la implementación de los planes de sostenibilidad y el proceso de reactivación de las iniciativas.

La ampliación del plazo permitirá al grupo de sostenibilidad económica mantener el acompañamiento técnico y la orientación de la implementación con enfoques de género en territorio, asegurando la implementación de medidas orientadas a la sostenibilidad con enfoque de genero de los proyectos, en concordancia con los lineamientos de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización

(ARN). De esta manera, se contribuirá al cumplimiento de los objetivos contractuales, al fortalecimiento de las capacidades de los beneficiarios y a la protección y conservación del entorno ambiental de la región del Catatumbo.

En este sentido y con el fin de dar continuidad a la ejecución del contrato y con ello al cumplimiento de las metas establecidas, se solicita prorrogar el plazo de ejecución del mencionado contrato electrónico hasta el 31 de diciembre de 2026 y por consiguiente adicionar la suma de **$25.959.462.**

Con la presente solicitud el valor total del contrato electrónico quedaría en la suma de **$99.511.271** incluidos todos los impuestos, contribuciones y costos a que haya lugar.

Es preciso indicar que la necesidad institucional se mantiene como se mencionó en precedencia, así como que se cuenta con la disponibilidad presupuestal en la vigencia actual, con observancia de los límites legales atinentes a la adición contractual previstos en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

Fecha de Solicitud	01 de julio del 2026
Firmado digitalmente por Randy Sanchez **Randy Sánchez Suárez** **Coordinador del Grupo de Sostenibilidad Económica**	Firmado digitalmente por Maria Yurley Pabon Arias Maria Yurley Pabon Arias **Maria Yurley Pabón Arias** **Contratista**