Bogotá D.C, 7 de abril de 2026
CTO.FDLK 1239 – 033 – TEC

**Señores:**
**AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S.**
ATN. NAYDU LIZBETH LÓPEZ OROZCO
Representante legal interventoría.
ahlashuglinterventoria@gmail.com

**Referencia:** contrato de obra **No. 1239 de 2025** cuyo objeto es **REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.**


**Asunto:** Actualización de la programación - Contrato **1239 de 2025.**

Cordial Saludo,

**PETRA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS** en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y dentro del contrato marco de la referencia, remite actualización del cronograma de obra atendiendo a los compromisos del comité No. 5 de seguimiento y control de obra, teniendo en cuenta las condiciones actualizadas del contrato en referencia a los segmentos excluidos y las fechas que rigen al mismo a partir de la fecha de acta de inicio, sin embargo, se señala que el presente cronograma de obra puede ser sujeto a modificaciones dependiendo de las actas de inclusión y exclusión de segmentos peatonales en el análisis y adjudicación completa del presupuesto contractual.

Agradecemos la atención prestada, quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional que se derive del análisis de la información.

Atentamente,



**Marlly Lorena Morales Sánchez**
Representante Legal
**PETRA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS**

*Anexo: Tres (3) Folios.*