ACTA DE ACLARACIÓN A LA PRORROGA 4 DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE No. 252 de 2025

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	$ 601.090.418
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 601.090.418
FECHA DE INICIO	19 de noviembre de 2025
PLAZO INICIAL	Hasta 31 de diciembre de 2025
SUSPENSIÓN 1	Del 22 de diciembre de 2025 hasta el 11 de marzo de 2026
AMPLIACIÓN 1 DE LA SUSPENSIÓN 1	Del 12 de marzo de 2026 al 6 de abril de 2026
AMPLIACIÓN 2 DE LA SUSPENSIÓN 1	Del 7 de abril de 2026 al 5 de mayo de 2026
AMPLIACIÓN 3 DE LA SUSPENSIÓN 1	Del 6 de mayo de 2026 al 3 de junio de 2026
REINICIO DEL CONTRATO	4 de junio 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	13 de junio de 2026
VALOR ACTUAL	$ 601.090.418

La dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de preservar los principios de transparencia, simplicidad y eficiencia establecidos en la Ley 1437 de 2011, Decreto 019 de 2012 y ley 80 de 1993, realiza el saneamiento de vicios de forma contemplados en el Artículo 49 de la ley 80 de 1993 y considerando que:

El 4 de junio de 2026 se realiza la prórroga 4 a la suspensión del contrato 252 de 2025,por un término de (30 días) hábiles hasta el miércoles 22 de Julio de 2026, en consideración a que la **Ley 2578 de 2026** declaró como festivo de carácter nacional el **Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá**, estableciendo que dicho descanso remunerado se rige por las disposiciones de la **Ley 51 de 1983**, razón por la cual el festivo correspondiente al año 2026 habilito el pasado **lunes 13 de julio**, día que no puede contabilizarse como hábil para efectos del cómputo del término de la suspensión.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta aclaratoria a los quince (15) días del mes de julio de 2026 por los que en ella intervinieron.

RENE GOMEZ LAVERDE
Representante Legal
RGL CONSULTORES S.A.S
Contratista Interventor

HELBERTH JAIR ZAPATA DELGADO
Supervisor del Contrato
Grupo de Proyectos Especiales
de Infraestructura

ANGELA ARANZAZU MONTOYA
Coordinadora
Grupo de Proyectos Especiales
de Infraestructura