ACTA DE TERMINACIÓN

CONTRATO DE CONSULTORIA N°075 DE 26 DE FEBRERO DE 2026 SUSCRITOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACA Y EDILSON ERNESTO BAREÑO MORENO.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MARIPI NIT:800.024.789-8
CONTRATISTA	EDILSON ERNESTO BAREÑO MORENO CC.9.398.385 DE SOGAMOSO
OBJETO:	"CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA ESTRUCTURAS FALTANTES O FUERA DE SERVICIO DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS DE ZULIA, CENTRO (SECTOR LLANO DE PALMAS), VEREDA CARRERA SECTOR NARAPAY Y VEREDA GUAZO EN EL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACA"
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($ 49.012.927,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (02) MESES.
FECHA DE INICIO:	DIEZ (10) DE MARZO DE 2026.
FECHA DE PRORROGA N°01:	NUEVE (09) DE MAYO DE 2026 X UN (01) MES.
FECHA DE PRORROGA N°02:	CINCO (05) DE JUNIO DE 2026 X QUINCE (15) DIAS.
FECHA DE TERMINACION:	VEINTITRES (23) DE JUNIO DE 2026.
FECHA PRESENTE ACTA	VEINTITRES (23) DE JUNIO DE 2026.

En Maripi– Boyacá, a los veintitrés (23) dias del mes de junio del año 2026, se reunieron: El Ingeniero **JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO**, secretario De Planeación Y Obras Públicas, en calidad de supervisor e **EDILSON ERNESTO BAREÑO MORENO** identificado con **CC.9.398.385 de Sogamoso** en su calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de proceder a suscribir el **ACTA DE TERMINACION** al Contrato de consultoría **N°075 DE 26 DE FEBRERO DE 2026.**

CONSIDERANDO

Que la Administración Municipal celebró **CONTRATO DE CONSULTORIA N°075 DE 26 DE FEBRERO DE 2026 SUSCRITOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACA Y EDILSON ERNESTO BAREÑO MORENO.**, cuyo objeto **"CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA ESTRUCTURAS FALTANTES O FUERA DE SERVICIO DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS DE ZULIA, CENTRO (SECTOR**

LLANO DE PALMAS), VEREDA CARRERA SECTOR NARAPAY Y VEREDA GUAZO EN EL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACA" Manifiesto como Supervisor que el contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato. Las obligaciones verificadas se ejecutaron en el tiempo programado, modo, lugar y condiciones técnicas establecidas en el contrato.

1. ESTADOS FINANCIEROS, ACTAS SUSCRITAS Y BALANCE GENERAL

ITEM	ACTAS	FECHAS	VALOR	VALOR ACTA
1	FIRMA CONTRATO	26/02/2026		
2	VALOR CONTRATO		$49.012.927,00	
3	ACTA DE INICIO	10/03/2026		
4	SALDO POR PAGAR	23/06/2026		$49.012.927,00
	TOTAL		$49.012.927,00	$49.012.927,00

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a los veintitrés (23) días de junio del 2026.

JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO
Secretario de planeación y obras publicas
SUPERVISOR

EDILSON ERNESTO BARENO MORENO
CC:9.398.385 DE SOGAMOSO
CONTRATISTA

Retención documental					
Elaborado por:		**Revisado por:**		**Aprobado por:**	
Nombre	**Firma**	**Nombre**	**Firma**	**Nombre**	**Firma**
Ing.XIMENA BUITRAGO	Ximena B.	JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	