Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	CÓDIGO	DI-F-08
		VERSIÓN	3
		FECHA ELAB	Septiembre-2014
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA APROB	2/01/2024
	PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	700-2.10

FECHA DE ACTA:	7 de julio de 2026	**ACTA No.**	**3**
CONTRATO No. :	1728-2026/ CO1.PCCNTR.9188887		
FECHA DE CONTRATO:	03 de febrero de 2026		
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR LAS PAVAS UBICADO SOBRE LA QUEBRADA LAS PAVAS VIA RUITOQUE DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA-SANTANDER		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR LAS PAVAS UBICADO SOBRE LA QUEBRADA LAS PAVAS VIA RUITOQUE DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA-SANTANDER		
VALOR FISCAL:	OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 845.082.875,64).		
CONTRATISTA	CONSORCIO RUITOQUE 2026		
	Rep. Legal CARLOS ANDRÉS JAIMES SUAREZ identificado con C.C. 13.722.479 de Bucaramanga		
INTERVENTOR	N/A		
	Rep.N.A		
SUPERVISOR	ING. GERSON ANDRÉS GONZALEZ ORTIZ		
	Secretario de Infraestructura		
ACTA 1	ACTA DE INCIO (03 de febrero de 2026)		
ACTA 2	ACTA SUSPENSIÓN No.01 (08 de junio de 2026)		

En Floridablanca el 07/07/2026, se reunieron en el despacho de la Secretaria de Infraestructura, la firma CONSORCIO RUITOQUE 2026, Rep. Legal CARLOS ANDRÉS JAIMES SUAREZ identificado con C.C. 13.722.479 de Bucaramanga en calidad de CONTRATISTA y ING. GERSON ANDRÉS GONZALEZ ORTIZ Secretario de Infraestructura en calidad de SUPERVISOR conel fin de suscribir la presente acta de suspension del CONTRATO DE OBRA N° 1728-2026/ CO1.PCCNTR.9188887 del tres (03) de febrero de dos mil veinticinco (2026), previa las siguientes: .

CONSIDERANDO:

1.Que teniendo encuenta a la fecha no han sido superadas las causales que causaron la suspensión al contrato CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.1728-2026/ CO1.PCCNTR.9188887 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR LAS PAVAS UBICADO SOBRE LA QUEBRADA LAS PAVAS VIA RUITOQUE DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA-SANTANDER"

ACUERDAN:

1. Ampliar la Suspension del CONTRATO DE OBRAPUBLICA No. 1728-2026/ CO1.PCCNTR.9188887 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR LAS PAVAS UBICADO SOBRE LA QUEBRADA LAS PAVAS VIA RUITOQUE DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA- SANTANDER",por un periodo máximo de un (1) mes calendario contados a partir del 09 de julio del 2026,si son superadas las causales que generaron la suspensión antes de los ventiun días, se procederá con el reinicio.

2. El contratista se compromete a actualizar la vigencia de las pólizas acorde con la nueva fecha establecida en el acta de reinicio.

3. Dar la orden de reanudación de trabajos mediante acta, fijando la nueva fecha de entrega final.

4. Los demás términos y condiciones del contrato permanecen vigentes.

Para constancia se firma por los que en ella intervienen,

CONSORCIO RUITOQUE 2026
Rep. Legal CARLOS ANDRÉS JAIMES SUAREZ
CONTRATISTA

ING. GERSON ANDRÉS GONZALEZ ORTIZ
Secretario de Infraestructura
SUPERVISOR