ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES

ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO	CONTRATO No.	196-2026		PROCESO:	SAMC - 017- 2026.
OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍAS MÓVILES PARA LA ADECUACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL E HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA.					
CONTRATISTA:	ESTANTERÍAS DE COLOMBIA SAS NIT 900194964-1 R.L. YURY PAOLA HENAO C.C.1.070.780.617					
SUPERVISOR:	DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA.					
PERÍODO A PAGAR:	DEL 07 DE ABRIL DE 2026 AL 29 DE MAYO DE 2026					

En Guaduas - Cundinamarca, a los DIECISIETE (17) días del mes de JUNIO del año 2026 se reunieron la señora YURY PAOLA HENAO Representante Legal de ESTANTERÍAS DE COLOMBIA SAS con Nit: 900194964-1, y el ingeniero DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS., Director de Obras E Infraestructura Supervisor Delegado, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo final de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDADES Y VALORES DEL CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTEN ACTA FINAL		PENDIENTE POR EJECUTAR	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1	Un (1) mecanismo mecánico, Archivo Rodante: Lamina cold rolled mecanismo manual, sistema de dos (2) carros dobles rodantes y dos (2) carros fijos, Modulo carro fijo de 0.45 de carro doble 0,90 de Fondo, pintura electrostática con puerta de 0.60 cms con chapa y espalda. , Así: * Puerta con dos visores * Cerradura con chapa de tambor con juego de llaves "El ancho total de la estanteria debe ser de 2 metros * Carros rodantes de 2.10 mts alto, con travesaños en ángulo estructural de 1 ½" x 1/8" largueros en ángulo estructural de 1 ½" x 3/16" ruedas en hierro maquinado con rodamiento sellado, Rieles en ángulo estructural de 1" x 1/8", Estanteria con entrepaños en lamina cold rolled calibre 22 con refuerzo parales en lamina cold rolled calibre 16 con troque de uña, templetes en platina calibre 1/8 x ½ x 1.50 de largo. * Partes mecánicas ejes, cadena en acero 10 – 40 piñonearia"	UND	1,00	$ 14.280.000,00	$ 14.280.000,00	0,00	0,00	1,00	$ 14.280.000,00	0,00	0,00
2	"Un (1) mecanismo mecanico, Archivó Rodante: Lamina cold rolled mecanismo manual, sistema de un (1) carro doble rodante y dos (2) carros fijos, Modulo carro fijo de 0.45, módulo de carro doble 0,90 de Fondo, pintura electrostática con puerta de 0,60 cms con chapa y espalda, Así: * Puerta con dos visores * Cerradura con chapa de tambor con juego de llaves *El ancho total de la estanteria debe ser de 2 metros * Carros rodantes de 2,10 mts alto, con travesaños en ángulo estructural de 1 ½" x 1/8" largueros en ángulo estructural de 1 ½" x 3/16" ruedas en hierro maquinado con rodamiento sellado, Rieles en ángulo estructural de 1" x 1/8", Estanteria con entrepaños en lamina cold rolled calibre 22 con refuerzo parales en lamina cold rolled calibre 16 con troque de uña, templetes en platina calibre 1/8 x ½ x 1,50 de largo, * Partes mecánicas ejes, cadena en acero 10 – 40 piñonearia"	UND	1,00	$ 10.710.000,00	$ 10.710.000,00	0,00	0,00	1,00	$ 10.710.000,00	0,00	0,00
3	Un (1) archivo sencillo mecánico con 6 unidades de consulta (estantes) de 0.40*0,90*2,00mts y 7 entrepaños cada uno, incluido piso y techo para 6 espacios utiles distribuidos así: 2 módulos laterales fijos con una (1) unidad de consulta cada uno; 2 módulos rodantes con dos (2) unidades de consulta cada uno; 1 puerta para cierre del archivo; 1 enchape lateral para costado a la vista,. Altura total 2,10mts.	UND	1,00		$ 10.757.600,00	0,00	0,00	1,00	$ 10.757.600,00	0,00	0,00
4	Un (1) armario Papelero de 2.00mts. Fabricado en lámina Cold Rolled calibre 22, acabado en pintura electrostática, con cinco entrepaños graduables, con puertas de apertura abatible y chapa para cierre. Dimensiones: Alto: 2.00mts; Ancho: 0.92mts; Fondo: 0.48mts	UND	1,00	$ 1.831.410,00	$ 1.831.410,00	0,00	0,00	1,00	$ 1.831.410,00	0,00	0,00
5	Suministro e instalacion en Guaduas - Cundinamarca	GLOB	1,00	$ 1.428.000,00	$ 1.428.000,00	0,00	0,00	1,00	$ 1.428.000,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL COSTOS INCLUYENDO IVA					$ 39.007.010,00		0,00		$ 39.007.010,00		0,00

BALANCE PRESUPUESTAL

VIR INICIAL CONTRATO:	26.418.000,00	V/R ANTICIPO:	0%
V/R ADICIONES:	12.589.010,00	% ANTICIPO :	0%
V/R ACTUAL CONTRATO:	39.007.010,00	% RETEGARANTIA :	0%

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO PRESENTE ACTA	RETENCIÓN GARANTÍA	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR			SALDO POR PAGAR
1	ACTA DE RECIBO FINAL	N.A.	$ 39.007.010,00	100,00%	0,00	0,00	$ 39.007.010,00			0,00
	TOTAL		$ 39.007.010,00	100,00%	0,00	0,00	$ 39.007.010,00			0,00

Nota: Cualquier variación de los valores en centavos, se produce por manejo de decimales ocultos.

EL CONTRATISTA:

Yury Paola Henao

Firma:
Nombre: R.L. YURY PAOLA HENAO C.C.1.070.780.617
ESTANTERÍAS DE COLOMBIA SAS
NIT No. 900194964-1

SUPERVISOR:

Firma:
ING. DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS.
DIRECTOR DE OBRAS E INSFRAESTRUCTURA.
MUNICIPIO DE GUADUAS.

Elaboró:DANIEL RICARDO MENDOZA CRUZ - A.P. DIRECCIÓN DE OBRA ES INFRAESTRUCTURA.
Revisó: DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS - DIRECTOR DE OBRA E INFRAESTRUCTURA.