2026 07 06 $43,784,026.00

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO M
IL VEINTI SEIS PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN
Nit. 899.999.445-3

06-jul-26 20260046121 **COMPROBANTE DE EGRESO No.** 46121

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM CÉDULA O NIT. 900641347

PAGO EN CONTRATO SOPI-MC-CSU-151-2026 DE TRANSPORTE DE RECEBO PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON, SEGÚN FACTURA 187

%	RELACIÓN DE DESCUENTOS	
0.5	Actividad De Servicios	$244,604.00
1	Servicios	$489,207.00
2	Estampilla Justicia Familiar Ley 2126-202	$978,414.00
2	Estampilla Procultura	$978,414.00
4	Estampilla De La Tercera Edad	$1,956,828.00
1	Tasa Pro Deporte	$489,207.00

LIQUIDACIÓN		
VALOR BRUTO		$48,920,700.00
VALOR DE IVA	%	$0.00
VALOR TOTAL		$48,920,700.00
TOTAL DESCONTADO		$5,136,674.00
LIQUIDO A CANCELAR		$43,784,026.00
ORDEN DE PAGO No.	2026001150 - 06/07/2026	

GIRO COMPROBANTE DE PAGO

CHEQUE No. TRANS FECHA: 06-jul-26 BANCO: Banco Popular CUENTA No. 220-023-11425-9

	CONCEPTO	RECURSO	VALOR
23 1 08 053 050	1568 Bienes y servicios ervicios-CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM		$48,920,700.00
	220-023-11425-9 MUNICIPIO DE VILLA NICIPIO DE VILLAPINZON CUENTA MAESTRA PG		$0.00

Elaboró

Revisado (Tesorería)

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	43,784,026.00	00.00
1110060153	00.00	43,784,026.00
Total:	**43,784,026.00**	**43,784,026.00**

GILDARDO MELO GARNICA
ALCALDE MUNICIPAL

RECIBE

C.C. No.