| ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO N° 0683 DE 2026 | |
|---|---|
| CONTRATANTE<br>NIT | MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN (META)<br>800.079.035-1 |
| No. CONTRATO | 0683 DEL 20 DE MAYO DE 2026 |
| CONTRATISTA | MEGA FIBER S.A.S. |
| NIT N° | 901.617.170-1 |
| REPRESENTANTE LEGAL | ALEXIS FERNANDO MARTINEZ PECHENE |
| C.C. | 1.124.823.934 de Puerto Gaitán |
| OBJETO | "BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN INFORMAL, MEDIANTE EL DESARROLLO DE TALLERES ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL Y DE COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META". |
| VALOR | CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($59.490.000) |
| PLAZO | DOS (02) MESES |
| SUPERVISOR/ INTERVENTOR | JOHN FERNEY FONTECHA MENDOZA, C.C. 1.122.116.523<br>JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES |
| FECHA INICIO | 21 DE MAYO DE 2026 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 20 DE JULIO DE 2026 |
| ADICIÓN | N/A |
| PRÓRROGAS | N/A |
| SUSPENSIONES | N/A |
| REINICIOS | N/A |
| FECHA PRESENTE ACTA | 21 DE JULIO DE 2026 |

En el Municipio de Puerto Gaitán, a los veintiún (21) días del mes de julio de 2026, se reunieron JOHN FERNEY FONTECHA MENDOZA, obrando para esos efectos a nombre y en representación del MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN y MEGA FIBER S.A.S., en su calidad de contratista, con el objeto de realizar la terminación del contrato No. 0683 de 2026, conforme a las siguientes consideraciones:

**PRIMERA**: Que el Municipio de Puerto Gaitán y MEGA FIBER S.A.S., celebraron el día 20 de mayo de 2026, el contrato No. 0683 cuyo objeto fue: "BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN INFORMAL, MEDIANTE EL DESARROLLO DE TALLERES ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL Y DE COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META".

**SEGUNDA**: Que el supervisor del contrato es JOHN FERNEY FONTECHA MENDOZA, Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

**TERCERA:** Que la supervisión del contrato, procedió verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones contractuales así:

Que de conformidad con lo dispuesto en la **CLÁUSULA. – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**, entre el 21 de mayo al 20 de julio de 2026, el contratista cumplió con la realización de las actividades contempladas en el alcance del objeto contractual según consta en todos y cada uno de los informes que reposan en el expediente del contrato.

**CUARTA:** Que el balance financiero de ejecución del contrato es el siguiente:

**BALANCE DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR | FECHA |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $59.490.000 | 20/05/2026 |
| PAGO ÚNICO A FAVOR DEL CONTRATISTA | $59.490.000 | 21/05/2026 al 20/07/2026 |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (SI HAY TERMINACIÓN ANTICIPADA) | $0,0 | 21/05/2026 al 20/07/2026 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $59.490.000 | 21/05/2026 al 20/07/2026 |

**QUINTA:** De existir saldo a favor del Municipio, la supervisión deberá informar a la Oficina el saldo a favor del municipio, para que sean liberados los recursos restantes del Registro Presupuestal del contrato.

**SEXTA:** Se suscribe la presente acta el 21 de julio de 2026, de acuerdo al plazo pactado y se da inicio a la etapa de liquidación del mismo.

Para constancia, se firma en el Municipio de Puerto Gaitán (Meta) el día veintiuno (21) de julio de 2026.

**SUPERVISOR**

**JOHN FERNEY FONTECHA MENDOZA**
Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Supervisor

**CONTRATISTA**

**MEGA FIBER S.A.S.**
R/L Alexis Fernando Martínez Pechene
Contratista

| Elaboró: Juan Roberto Sanchez Barragán | Revisó: John Ferney Fontecha Mendoza | Aprobó: John Ferney Fontecha Mendoza |
|---|---|---|
| Cargo: Técnico Administrativo Grado 03 | Cargo: Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Cargo: Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |