EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	1 de 2

Fecha Actual:	30 DE ABRIL DEL 2026	Acta No.	4
Nombre del CONTRATISTA:	MARIO FERNANDO PERERIRA ROLDAN	Cédula o NIT:	1.112.099.847
Nombre Representante Legal:	N/A	Cédula o NIT:	N/A

Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR:	EDWARD JARAMILLO ARENAS	Cédula o NIT:	17.343.855
Nombre Representante Legal:	N/A	Cédula o NIT:	N/A

Tipo de Contrato	Obra Civil		Orden de Trabajo		Interventoría		No. CONTRATO	100-10-10.5-31-2026
	Consultoría		Prestación Servicio	X	Convenio Interadmin.		Otro:	
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADO AL PASIVO PENSIONAL, CUOTAS PARTES PENSIONALES Y LA EJECUCCION DE LAS ACREENCIAS PENSIONALES EN CUANTO A SUS OBLIGACIONES LABORALES/ PENSIONALES A CARGO DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA - EMTULUA ESP							
Fecha de suscripción	28/01/2026 día - mes - año		Fecha de Inicio		28/01/2026 día - mes - año		Fecha Terminación	30/06/2026 día - mes - año
Valor Inicial Contrato:	25.540.561		Adición Contrato:		0		Valor Final Contr.:	25.540.561
Plazo Inicial:	26/01/2026		Plazo Final:		30/06/2026		Vr.Final Ejecución:	

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO
1	Brindo apoyo a las diferentes áreas de las Empresas Municipales de Tuluá, en las distintas situaciones de hecho o de derecho que se presenten, relacionadas con el pasivo pensional de la empresa.
2	Revisó los procesos de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO que Empresas Municipales de Tuluá "EMTULUA" adelanta ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca contra el Departamento del Valle del Cauca Y el ante los Juzgados Laborales en lo pertinente al pasivo pensional.
3	Realizó la proyección de los diferentes actos administrativos y oficios necesarios para -la adecuada atención de los asuntos pertinentes al pasivo pensional / laboral.
4	Verificó los respectivos trámites ante las entidades deudoras y acreedoras de cuotas partes pensionales, los respectivos cobros y pagos, atendiendo los cobros coactivos y persuasivos adelantados en contra de la empresa y accionando los trámites persuasivos y coactivos que se requieran para el recaudo de los valores existentes a favor de EMTULUA E.S.P.
5	Apoyo la dependencia jurídica, y asesorar a EMTULUA E.S.P., en todo asunto que amerite la atención en cuanto al saneamiento del pasivo pensional y en la proyección de las respuestas a las acciones de tutela, demandas judiciales y peticiones de solicitud de conciliación extrajudicial en asuntos relacionados con el pasivo pensional / laboral.

EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	SEPTIEMBRE 30 de 2025	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	2 de 2

PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.		NOMBRE ASEGURADORA:			
CLASE DE PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA DESDE- HASTA		SUSCRIPCIÓN	FECHA APROBACIÓN
		(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)
CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MANEJO ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PREST.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXTRACONT. DE CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIONES CONTRATO				CÓDIGO PRESUP. No		
	(DÍA)-(MES)-(AÑO)		(DÍA)-(MES)-(AÑO)			
OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO):	N/A	AMPLIACIÓN PÓLIZA:	N/A	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1	No	CD8-2026042
OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO):	N/A	AMPLIACIÓN PÓLIZA:	N/A		Fecha	26/01/2026
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:	N/A		N/A	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2	No	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:	N/A		N/A		Fecha	
ACTA DE REINICIO No. 1:	N/A	AMPLIACIÓN PÓLIZA:	N/A	REGISTRO PRESUPUESTAL 1	No	RP8:20260043
ACTA DE REINICIO No. 2:	N/A	AMPLIACIÓN PÓLIZA:	N/A		Fecha	28/01/2026

RESUMEN PRESENTE ACTA		RESUMEN DEL CONTRATO						
Total Costos Directos presente acta	4.975.434	Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Administración 22,5 %	0	Vr. Inicial	25.540.561				25.540.561	
Imprevistos 3%	0	Adicion	0				-	
Utilidad 8 %	0	vr. Total	25.540.561				25.540.561	
TOTAL AIU 33,5 %	0	vr. Anticipo					-	
Iva sobre la Utilidad %	0	Acta No. 1		663.391		663.391	24.877.170	
Incremento por Distancia 15 %	0	Acta No. 2		4.975.434		4.975.434	19.901.736	
	0	Acta No. 3		4.975.434		4.975.434	14.926.302	
	0	Acta No. 4		4.975.434		4.975.434	9.950.868	
	0	Acta No. 5				0		
	0	Acta No. 6				0		
	0	Acta No. 12				0		
Subtotal Costos Indirectos	0	VR. TOTAL		15.589.693		15.589.693		
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	4.975.434	Saldo		9.950.868		9.950.868		
		Sumas igual		25.540.561		15.589.693		

A Facturar son:	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE	4.975.434

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

El supervisor certifica que recibió a satisfacción, por parte del contratista, en el periodo de 01 de ABRIL al 30 de 2026, relativo al Contrato de Prestacion de Servicios N° 100-10-10.5-31-2026 , en la cual se establece cuales es la obligación de la contratista dando así cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscrito. Finalmente certifico que el contratista MARIO FERNANDO PEREIRA ROLDAN, ha realizado a satisfacción el objeto para ella encomendadas y por tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en el presente acta. Anexa planilla de la seguridad social N° 9502011952

Como constancia se firma en Tuluá, a los 30 días de ABRIL de 2026 , por quienes en ello intervienen:

EDWARD JARAMILLO ARENAS
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR