FORMATO

ACTA DE REINICIO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATANTE	SENA – COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURÍSTICO
NRO. CONTRATO	CO1.PCCNTR.8997531 de 2026
OBJETO	5_9504_070 Prestar los servicios personales de carácter temporal como instructor para impartir formación titulada y/o complementaria, presencial y/o virtual, en los programas de formación financiados con recursos regulares, en el Complejo Tecnológico Agroindustrial Pecuario y Turístico.
CONTRATISTA	Cindy Johanna Gualtero Restrepo
SUPERVISOR	Ofelia Maria Quejada Duran
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$48.954.135
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	26/01/2026
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	02/02/2026
SUSPENSIÓN No. 1	Desde el 21/04/2026 al 20/07/2026
TOTAL TIEMPO SUSPENSIÓN	91 días

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	310 días
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	11/12/2026

En la ciudad de Apartadó. a los veintiún (21) días del mes de julio de 2026, bajo consideración entre la supervisora del contrato OFELIA MARIA QUEJADA DURAN y la señora CINDY JOHANNA GUALTERO RESTREPO contratista, acuerdan reactivar la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.8997531 de 2026, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Que la contratista ya disfrutó del periodo solicitado y otorgado por la Entidad para el disfrute de su incapacidad médica por licencia de maternidad.

2. Que el supervisor del contrato acredita que la contratista ya puede continuar con la ejecución de las obligaciones derivadas del contrato CO1.PCCNTR.5847270 del 30/01/2024.

3. Que debido a la suspensión del contrato quedó un plazo del contrato correspondiente a los 91 días no ejecutados del contrato durante la suspensión, periodo comprendido entre el 21/04/2026 y hasta el 20/07/2026 ambas fechas inclusive, correspondiente al plazo inicial de ejecución del contrato; plazo que será desapropiado del contrato en tiempo y dinero, con una posterior modificación bilateral, lo anterior, debido a que no se puede ampliar el plazo de ejecución del contrato conforme al cronograma de formación de la Entidad.

4. Que las partes están de acuerdo con lo contemplado en el presente documento.

Que conforme a lo anterior se considera pertinente proceder con lo siguiente:

PRIMERO. Reactivar el plazo de ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.8997531 de 2026, a partir del 21 de julio de 2026.

SEGUNDO. Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes, sin ninguna modificación.

El presente documento se entiende suscrito con la aprobación y publicación en la plataforma SECOP II.

Cindy Johanna Gualtero Restrepo
Contratista

Ofelia Maria Quejada Duran
Supervisora del Contrato

Elaboró: Jhon Jader Cossio David, Contratista Apoyo Contratación PSP