Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SIGCMA

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	RAMA JUDICIAL	**Fecha del informe:**	16/12/2020
Unidad responsable:	Administrativa y Financiera	**Contrato No.**	COM 023 DE 2020
Supervisor (es):	MAYRA GARCES GONZALEZ	**Fecha de suscripción:**	30/10/2020
		Valor total:	$ 129.332.753,00
Interventor :		**Plazo total:**	45 DIAS CALENDARIO
Contratista:	TRANSFORMAMOS DISEÑOS E IDEAS SAS	**Fecha de terminacion:**	8/12/2020
Nit:	900.208.747-2	**Lugar de ejecución:**	CORDOBA
Modalidad de Selección	SELECCIÓN POR MINIMA CUANTÍA	**Porcentaje avance:**	100%
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	PAGO PARCIAL

Objeto de contratación:

CONTRATAR A NOMBRE DE LA RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA LA FABRICACION Y SUMINISTRO INCLUYE TRASLADO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE OFICINA EN TROPIKOR DE 36 MM, COMO ESCRITORIOS, SILLAS, MESAS DE JUNTAS, ARCHIVADORES Y MUEBLES PARA EXPEDIENTES, ENTRE OTROS, CON DESTINO A LOS JUZGADOS DE LA JURISDICCION PENAL QUE TIENEN ASIENTO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTERIA Y OTRAS DEPENDENCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERIA.

PLAZOS Y PRORROGAS

		Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Fecha de inicio:	4/11/2020					
Plazo inicial:	15 DIAS CALENDARIO	Suspension				
Fecha vencimiento inicial:	18/11/2020	Reinicio				
Fecha terminación:	8/12/2020	Prorroga		19/11/2020	20 DIAS	08/12/2020

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
	13/11/2020	$ 42.048.549,00
	Valor Total Adiciones:	

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 87.284.204,00			**Valor Total:**	$ 129.332.753,00
Con anticipo:	☐	**Valor Anticipo:**		**Saldo por pagar:**	$ 129.332.753,00

Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago
Porcentaje %	**Valor**	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
16/12/2020	35 DIAS	100%	CONTRATAR A NOMBRE DE LA RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA LA FABRICACION Y SUMINISTRO INCLUYE TRASLADO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE OFICINA EN TROPIKOR DE 36 MM, COMO ESCRITORIOS, SILLAS, MESAS DE JUNTAS, ARCHIVADORES Y MUEBLES

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
16/12/2020	CONTRATAR A NOMBRE DE LA RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA LA FABRICACION Y SUMINISTRO INCLUYE TRASLADO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE OFICINA EN TROPIKOR DE 36 MM, COMO

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI [X] NO [ ]	SI [ ] NO [X]	SI [X] NO [ ]

Resumen ejecución del contrato: CONTRATO FINALIZADO SATISFACTORIAMENTE CON UNA EJECUCION DEL 100%

Resumen pendientes del contratista:

Observaciones:



MAYRA GARCÉS GONZALEZ

Supervisor Contrato