	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	19/06/2026				
INFORME No.	1	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	27/04/2026	Y EL	29/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2025, DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS				
ESTADO	EN EJECUCIÓN	PLAZO INICIAL CONTRATO	TRES (03) DIAS		
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	VALOR INICIAL CONTRATO	$		9.595.830,00
PROCESO No.:	MC2-012-2026	FECHA DE INICIO:	27/04/2026		
CONTRATO No.:	688-2026	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	29/04/2026		
CONTRATISTA:	CDJ BTL S.A.S	LOCALIZACIÓN	SAN GIL		
NIT CONTRATISTA:	900.682.532-7	SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	CLARA JOHANNA ESPINEL PINTO (JEFE DE BIENES Y SERVICIOS)		
LINK DE PROCESO	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.9464825&prevCtx	APOYO SUPERVISIÓN	SERGIO ANDRES CORREA MEDINA		

1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Acta Inicio Contrato	21/04/2026	27/04/2026	29/04/2026	TRES (03) DIAS		29/04/2026	No	

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

2. EJECUCION PRESUPUESTAL

ANTICIPO < Si aplica>	$ 0,00
APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios>	$ 0,00
APORTE (CAS): <si aplica>	$ 0,00
VALOR CONTRATO (todos menos conv)	$ 9.595.830,00
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 9.595.830,00
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00
VALOR TOTAL + ADICION(ES)	$ 9.595.830,00
VALOR PAGADO:	$ 9.581.880,00
VALOR POR PAGAR:	$ 13.950,00
% POR PAGAR	0,15%
% AVANCE FINANCIERO	99,85%

ADICIONES


CONCEPTO	FECHA	VALOR
TOTAL DE ADICIONES		$ -

2,1. SITUACION FINANCIERA

CONTRATO DE <Interventoría , Obra,Consultoría, Convenio, Suministro, Compra Venta, Prestación de Servicios, Estudios, Diseño y Obra, etc>

CONCEPTO	FECHA	VALOR
Acta Recibo Final	10/06/2026	$ 9.581.880,00
TOTAL		$ 9.581.880,00

3. CURVA "S"



MES	PROGRAMADO	EJECUTADO	PAGADO
0	0%	0%	0%
1	100%	100%	100%

PROGRAMADO	100%	
EJECUTADO	100%	
ATRASOS	0%	
DESEMPEÑO		1,00
% PAGADO	100%	
Pendiente por cancelar	$	-
Pendiente por can	$	14.394
Indice de avance financiero		1,00

Notas

PROGRAMADO

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

5. ANEXOS ; SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>

<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>
<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>

SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre:

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	SERGIO ANDRES CORREA MEDINA	APOYO PROFESIONAL	
REVISO:	CLARA JOHANNA ESPINEL PINTO	JEFE OFICINA DE BIENES Y SERVICIOS	
V.B:			