	FORMATO DE ACTAS	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	R4D1C4D0_1 R4D1C4D0_2 R4D1C4D0_3 R4D1C4D0_4 R4D1C4D0_5
Código: FO-GJ-011	**Elaboró:** Dirección de Contratación	
Versión: 3	**Revisó:** Oficina de Desarrollo Institucional	
Página 1 de 2	**Aprobó:** Comité técnico de calidad	

ACTA No. 01								
CIUDAD	FUSAGASUGÁ	**FECHA PRESENTE ACTA**		05	06	2026		
X	**INICIO**			SUSPENSIÓN				
	REINICIO			PRORROGA				
	ADICIÓN			MODIFICACIÓN				
	ENTREGA Y RECIBO			LIQUIDACIÓN				
	PAGO PARCIAL No. ____			¿OTRA CUAL? _____				
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL							

Contrato de consultoría No.	Contrato de consultoría No 2026-0631.	**Fecha de Suscripción del Contrato**			28	05	2026		
Objeto	CONTRATAR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL FASE III DEL PROYECTO VIAL DE MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA LAS PALMAS, EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA								
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES, contados a partir del acta de inicio	**Fecha Acta de Inicio**	05	06	2026	**Fecha de Terminación**	05	08	2026
Valor del Contrato	CIENTO OCHENTA MILLONES CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($180.113.759,00) MCTE								
Nombre del Contratista	**FRANCISCO JOSÉ RESTREPO ALBARELLO** **C.C. No. 1.110.485.591 DE IBAGUÉ** **R.L GHF INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S** **NIT. 901.424.774-0**								
Supervisor	**ING. RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ** Secretario de Infraestructura.								
Interventor	N/A								
Ingreso al almacén	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso		

En la ciudad de Fusagasugá, a los cinco (5) dias del mes de junio del año dos mil veintiséis (2026), los suscritos **RAUL ARANGUREN MARTINEZ,** mayor de edad, Secretario de Infraestructura, en calidad de **SUPERVISOR** , y **FRANCISCO JOSÉ RESTREPO ALBARELLO** identificado con cedula de ciudadanía No **1.110.485.591** de Ibagué , Representante Legal de la empresa **GHF INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S** identificada con el Nit No. 901.424.774-0 en calidad de **CONTRATISTA**; con el fin de dar inicio al contrato de consultoría N°2026-0631.

Este contrato ya cuenta con aprobación de pólizas y registro presupuestal No. RES-2026050327 y se realizó la aprobación de la póliza de cumplimiento entidad estatal N° 11-44-101284048, emitidas por Aseguradora Seguros del estado con NIT. No. 860.009.848-6.

Scanned with CamScanner

No siendo otro el objeto de la presente, una vez leída y aprobada en constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Firmas	
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**
ING. RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**	**FRANCISCO JOSÉ RESTREPO ALBARELLO** **C.C. No. 1.110.485.591 DE IBAGUÉ** **R.L GHF INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S** **NIT. 901.424.774-0**
Firma:	Firma:

GESTIÓN DOCUMENTAL:

Original: Dirección de Contratación
Nombre del archivo sistematizado: 1. Acta 01 Inicio
Proyectó: Ing. Heiner Giovanni Rojas Correa– Contratista
Revisó y aprobó: Ing. Raúl Aranguren Martínez – Secretario de Infraestructura

Scanned with CamScanner