| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-047 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA | VERSIÓN No. | 01 |
| | | VIGENCIA: | 13-03-2026 |

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Unidad y/o Dependencia** | JELOG-DILOS |
| **Fecha del informe** | Dia: 07 Mes: Abril Año: 2026 |
| **Tipo de informe** | Parcial: Final: x |
| **Periodo evaluado** | Mes: Abril Año: 2026 |
| **Número de Contrato** | 128-00-A-COFAC-DILOS-2025 |
| **Contratista/** | C.I. INVERSIONES DERCA |
| **Objeto** | ADQUISICIÓN DE CALCETÍN NEGRO PARA UNIFORME Y MEDIAS DEPORTIVAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC. |
| **Valor del Contrato** | $67.837.000.00 (Sesenta y siete millones ochocientos treinta y siete mil pesos) M/CTE |
| **Fecha Suscripción** | Dia: 29 Mes: 05 Año: 2025 |
| **Plazo de Ejecución** | Dia: 29 Mes: 05 Año: 2025 |
| **Forma de Pago** | LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, así:<br><br>PAGO ÚNICO: PAC de diciembre y/o cuentas por pagar 2025 pagaderos en el primer trimestre del año 2026. |

## 2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Registro Presupuestal** | No.: 478125 Dia: 30 Mes: Mayo Año: 2025 |
| **Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)** | N/A |
| **Registro Presupuestal VF** | N/A |
| **Aprobación Garantía de Cumplimiento** | Dia: 16 Mes: Junio Año: 2025 |
| **Aprobación Garantía RCE** | N/A |
| **Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)** | N/A |
| **Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)** | Dia: 19 Mes: Junio Año: 2025 |

## 3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

| **PRIMER MODIFICATORIO** | |
|---|---|
| **Fecha firma Modificatorio** | Dia: 20 Mes: 06 Año: 2025 |
| **Objeto de la Modificación** | Se corrige el numeral 1.1. de la Cláusula Primera del anexo al Clausulado Adicional, en el sentido de indicar que el Certificado de Disponibilidad Presupuestal es el No. 49025 de fecha 31 de enero de 2025, y no como aparece en el contrato principal, lo cual corresponde a un error de digitación, numero de documento concordante con la información presupuestal consignada en el Contrato electrónico y validada por el SIIF NACIÓN. |
| **Valor Adicionado / reducción** | Dia: Mes: Año: |
| **Nuevo Valor Contrato** | N/A |
| **Nuevo Plazo ejecución** | N/A |
| **Registro Presupuestal Ajustado** | No. Día: Mes: Año: |
| **Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio** | Dia: Mes: Año: |

| | |
|---|---|
| **Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)** | Dia: Mes: Año: |
| **Aprobación - Otras Garantías** | Dia: Mes: Año: |

| **SEGUNDO MODIFICATORIO** | |
|---|---|
| **Fecha firma Modificatorio** | Dia: 13 Mes: 08 Año: 2025 |
| **Objeto de la Modificación** | En consideración a requerimiento del Contratista, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, realiza modificación al contrato principal, ampliando el plazo de ejecución hasta el 19 de septiembre de 2025, en consecuencia, se modifica el mes de pago para noviembre del 2025 y se ajustan las vigencias de los amparos de la garantía de cumplimiento. |
| **Valor Adicionado / reducción (Si aplica)** | Dia: Mes: Año: |
| **Nuevo Valor Contrato** | N/A |
| **Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)** | Dia: 19 Mes: 09 Año: 2025 |
| **Registro Presupuestal Ajustado** | No. Día: Mes: Año: |
| **Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)** | Dia: 18 Mes: 06 Año: 2025 |
| **Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)** | Dia: Mes: Año: |
| **Aprobación - Otras Garantías** | Dia: Mes: Año: |

| **TERCER MODIFICATORIO** | |
|---|---|
| **Fecha firma Modificatorio** | Dia: 17 Mes: 09 Año: 2025 |
| **Objeto de la Modificación** | A solicitud del contratista, y con base en la sustentación presentada en los documentos soporte, se prorroga el plazo de ejecución del contrato hasta el 28 de octubre de 2025, se modifica el mes de pago, estableciéndose para el PAC de diciembre y/o cuentas por pagar 2025 pagaderos en el primer trimestre del año 2026, en consecuencia, se amplían los términos de los amparos de la garantía de cumplimiento. |
| **Valor Adicionado / reducción (Si aplica)** | Dia: Mes: Año: |
| **Nuevo Valor Contrato** | N/A |
| **Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)** | Dia: Mes: Año: |
| **Registro Presupuestal Ajustado** | No. Día: Mes: Año: |
| **Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)** | Dia: 20 Mes: 10 Año: 2025 |
| **Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)** | Dia: Mes: Año: |
| **Aprobación - Otras Garantías** | Dia: Mes: Año: |

| **PRIMERA SUSPENSIÓN** | |
|---|---|
| **Fecha firma** | Día: Mes: Año: |
| **Objeto de la Suspensión** | N/A |
| **Reinicio** | Día: Mes: Año: |
| **Observaciones** | N/A |

## 4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

## 5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

| | |
|---|---|
| **Avance Físico** | [100] % |
| **Avance en Tiempo** | [100] % |
| **Estado del Contrato** | En ejecución: Ejecutado: X Suspendido: |
| **Cumplimiento general** | Sí X No |

## 6. ESTADO FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **Valor del Contrato** | $[ 67.837.000.00] |
| **Valor y Porcentaje de Pagos realizados** | $[ 67.837.000.00] ([ 100] %) |
| **Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar** | $[ 0] ([ 0] %) |

| Pago No. | Fecha Acta Recibo a Satisfacción | No Factura y Fecha | Valor Tramitado | No Orden de Pago y fecha | Valor Pagado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-oct-2025 | CIDE 794 (28-oct-25) | $67.837.000.00 | 81663126 (18-03-2026) | $67.837.000.00 |
| | | | | **Total Pagos** | **$67.837.000.00** |

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).**

NO APLICA

## 7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

| | |
|---|---|
| **Objeto contractual** | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| **Cronograma** (Adjuntar) | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| **Especificaciones técnicas** | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| **Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II** | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| **Obligaciones contractuales generales y especificas** | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| **Clausula Catalogación** | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| **Clausula Offset** | Cumple: No cumple: No aplica: X |
| **Cargue facturas en Plataforma SECOP II** | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| **Otras obligaciones de ejecución** | Cumple: No cumple: No aplica: X |
| **Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación** | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| **Otros** | No aplica |

### 7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el período evaluado, el contratista desarrolló de manera satisfactoria las actividades previstas para la ejecución del objeto contractual, dando cumplimiento a las obligaciones y especificaciones establecidas en los documentos contractuales. Las actividades ejecutadas se desarrollaron de acuerdo con el cronograma establecido, evidenciándose avances acordes con lo programado y la entrega de los productos y/o bienes requeridos por la Entidad, en cumplimiento de las condiciones técnicas y de calidad pactadas.

En el desarrollo de la ejecución contractual se realizó el seguimiento y verificación de las actividades adelantadas por el contratista, constatando el cumplimiento de las obligaciones a su cargo y la correcta entrega de los bienes. Para efectos de soportar la ejecución, se cuenta con la documentación correspondiente, tales como acta de recibo a satisfacción, informes de seguimiento, cronograma de actividades y demás documentos que permiten evidenciar de manera objetiva el avance y cumplimiento del objeto contractual.


De acuerdo con el seguimiento efectuado y la documentación que soporta la ejecución, se concluye que el contratista cumplió a cabalidad con las actividades y obligaciones, dando cumplimiento integral al objeto contractual. En consecuencia, se deja constancia de que los bienes entregados fueron recibidos y verificados satisfactoriamente, conforme a las condiciones, especificaciones y estándares de calidad establecidos por la FAC.

| Actividad /Hito | Periodo /Fecha | Evidencia / Soporte | Estado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Pago | 20-mar-2026 | Orden de pago | Cumplida | Conforme |

| INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS | | |
|---|---|---|
| **OBLIGACIONES CONVENIDAS**<br>Se da trámite a la documentación requerida ante la Dirección de Gestión y Seguimiento (DIGES), con el fin de adelantar el trámite de pago correspondiente, de acuerdo con el PAC solicitado y la programación establecida para tal efecto. | **CUMPLIMIENTO**<br>Se realiza el pago al contratista el día 30 de marzo de 2026, de conformidad con las condiciones contractuales y la documentación requerida para el trámite correspondiente. | **OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**<br>Se verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes al período evaluado, encontrándose a satisfacción. |






### 7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

A la fecha no se tienen actividades pendientes.

## 8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

No aplica.

| | |
|---|---|
| **Contratista** | Sí: ___No: __X__ |
| **Entidad** | Sí: ___No: __X__ |

**Observaciones:** No aplica.

## 9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

| | |
|---|---|
| **¿Riesgos materializados?** | Sí: No: X |
| **¿Posible materialización de riesgos?** | Sí: No: X |

**Observaciones:** _N/A


## 10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Ingreso a Almacén** | Sí X__ No __ |
| **No. soporte y fecha (SAP)** | No. 5003779157 Fecha Dia: 19 Mes:11 Año: 2025 |
| **Dependencia destino final del bien o servicio** | Personal de Oficiales – Suboficiales - Soldados |
| **Observaciones** | N/A |

## 11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

De acuerdo con el seguimiento efectuado y la documentación que soporta la ejecución contractual, se concluye que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual, las obligaciones, verificándose la recepción satisfactoria de los bienes y/o productos conforme a las condiciones, especificaciones técnicas y estándares de calidad pactados. Así mismo, se deja constancia de que los pagos correspondientes fueron tramitados de acuerdo con las condiciones contractuales, sin existir saldos pendientes por concepto de la ejecución contractual, por lo cual se realiza la liquidación del contrato.

## 12. FIRMA (S)

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre del Supervisor Principal** | T1 JAUREGUI BECERRA CARMEN ROSA | C.C. 60.266.538 |
| **Acto Administrativo Nombramiento** | Resolución No. 001 del 20 de febrero de 2025 | |
| **Acta entrega fecha** | N/A | |
| **Tipo Novedad** | N/A | |
| **Dependencia:** | DIRECCIÓN LOGISTICA DE LOS SERVICIOS | |
| **Firma** |  | |

DERCA S.A.S
C.I. Inversiones

Mosquera 15 de septiembre de 2025

Señores
FUERZA AEREO ESPACIAL
[Ciudad]

Referencia: Proceso No 128-00-A-COFAC-DILOS-2025

Yo, JOHN JAIRO SAUCEDO BAENA identificado con cedula de ciudadanía o equivalente extranjero No.10777350 como representante legal de la empresa CI INVERSIONES DERCA SAS EN REORGANIZACION con Nit 830100498-4 dirección cra 19 166-76 teléfono 3004962220 e-mail licitación.derca@gmail.com

La presente tiene por objeto comunicarle algunos inconvenientes que se nos han presentado para poder iniciar la fabricación de los calcetines objeto del contrato, inicialmente paso a indicarle lo siguiente:

Teniendo en cuenta que de conformidad con el pliego de condiciones y el acta de inicio del contrato se estableció que El plazo de ejecución será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 19 de agosto de 2025.

Así mismo se pactó el siguiente cronograma inicial:

| Actividades a Realizar<br>CRONOGRAMA VIGENCIA 2025 | | |
|---|---|---|
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** |
| ENTREGA DE LA MUESTRA | Contratista | 27 DE JUNIO DE 2025 |
| LEVANTAMIENTO MATERIA PRIMA | Contratista<br>Subdirección calidad<br>Supervisor del contrato | 07 DE JULIO DE 2025 |
| VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 2% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO | Contratista<br>Subdirección calidad<br>Supervisor del contrato | 11 DE JULIO DE 2025 |
| ENTREGA INFORMES RESULTADOS DE LABORATORIO MATERIA PRIMA Y DECLARACIONES DE CONFORMIDAD | Contratista<br>Subdirección calidad<br>Supervisor del contrato | 18 DE JULIO DE 2025 |
| VISITA 80% PRODCUTO TERMINADO EMPAQUE Y ROTULADO | Contratista<br>Subdirección calidad<br>Supervisor del contrato | 31 DE JULIO DE 2025 |
| ENTREGADO RESULTADOS DE LABORATORIO 80% | Contratista<br>Subdirección calidad<br>Supervisor del contrato | 08 DE AGOSTO DE 2025 |
| EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES | Contratista<br>Subdirección calidad<br>Supervisor del contrato | 15 DE AGOSTO DE 2025 |
| ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS | Contratista<br>Supervisor del contrato | 18 DE AGOSTO DE 2025 |

6018932597-3104903443
inversionesderca1@gmail.com
Av troncal panamericana de occidente 5-61 bodega 18 Parque Industrial Puerto Vallarta
Mosquera - Cundinamarca - Colombia

Para lo cual dentro del plazo establecido se hizo entrega de la muestra, sin embargo a través de comunicado a fecha 4 de julio 2025, con el informe de revisión de muestra el cual manifiesta que se deben hacer algunos ajustes a las medidas y que ninguna de las 3 muestras de calcetín deportivo aportadas cumple con el tono. Así mismo se nos entrega una contra muestra por parte de la entidad del calcetín deportivo con el fin de poder hacer una entrega del tono igual o similar.

Frente a esta situación hicimos búsqueda con varios proveedores a los cuales les solicitamos muestra de hilo con un tono de color que fuese igual o parecido al de la muestra entregada por la entidad, situación que estuvimos en constante comunicación con la supervisora del contrato informando de los avances en la consecución del tono, para lo cual una vez nos llegaron varios tonos de hilo realizamos muestras con los mismos, sin embargo, nos percatamos que los tonos no se alcanzaban a parecer en el tono de la muestra de la entidad.

Así mismo se hicieron llegar las muestras a la entidad de los tonos recibidos por nuestro proveedor, a las cuales se hicieron algunas observaciones que serán corregidas en la confección de la misma.

Por lo que procedimos solicitar a nuestro proveedor un análisis de tono y la consecución del mismo para cumplir a la entidad con la entrega, sin embargo a través de comunicado nos informa que solo tiene los tonos que nos había entregad previamente, que el tono que más se acerca solo les llega hasta el día 6 de agosto (se adjunta documento del proveedor)

Con relación a lo anterior, a la fecha no hemos procedido a la compra de la materia prima hasta tanto las muestras en tonalidad no sean aprobadas por parte de la entidad en razón a que sería un despropósito adquirir un insumo que no cumpla con el tono requerido por la entidad. Por lo tanto y con el ánimo que nos acompaña de poder cumplir con el contrato solicitamos una postergación al cronograma.

Esta situación de la materia prima NO fue **previsible** para el Contratista, y mucho menos el impacto negativo en la cadena arriba descrita, y por lo tanto, se trata de una situación excepcional, que nos ha tomado por sorpresa, lo que nos lleva a concluir que lo ocurrido se circunscribe a hechos imprevisibles y/o irresistibles que

nos pusieron en la imposibilidad temporal de cumplir su obligación en la forma y tiempo debidos.

El día 25 de agosto se recibe resultado de muestras aportas en la cual se manifiesta que el color se definirá mediante prueba de laboratorio, por lo cual se procede a enviar a laboratorio muestras de calcetines deportivos con el fin de determinar cuál cumple las coordenadas de color.

Para día 3 de septiembre se cita de manera virtual con el fin de realizar una reunión de seguimiento, en el transcurso de la reunión se manifiesta los inconvenientes ocurridos en la consecución de la materia prima en el color conforme con la contra muestra entregada por parte de la entidad, se llegan a los compromisos de hacer la entrega de los resultados de laboratorio de las coordenadas de color realizada a las muestras entregadas al mismo este resultado se entrega el día 3 de septiembre en horas de la tarde vía correero electrónico. Y a si mismo muestra se envía a la entidad el día 4 de septiembre con el fin de que se realizar la respectiva evaluación.

La entidad a través de la supervisión convoca a una reunión presencial en las instalaciones de la FUERZA AERO ESPACIAL DE COLOMBIA, en este reunión se verifica la muestra que cumple con las coordenadas de color de acuerdo con los resultados de laboratorio, se llega acuerdo en las medidas y entrega de una muestra para el día martes 16 de septiembre de la media deportiva.

> Entonces, las situaciones descritas constituyen un evento de fuerza mayor atribuible a un tercero – que no hace parte del contrato ni de sociedad que represento – teniendo en cuenta que son empresas reconocidas en el mercado.
>
> También es **irresistible**, dado que a pesar de toda la diligencia y prudencia que se tenga en este caso, la autoridad que pueda tener el contratista sobre sus proveedores no es suficiente para impedirle el incumplimiento de sus Funciones. **Dichas situaciones, trasladadas individualmente al fabricante de los elementos, se traducen indiscutiblemente en una dificultad para poder hacer la entrega en los tiempos que ordena el contrato, imposible de superar inmediatamente**.

Entonces, tomando las definiciones clásicas generadas en la Ley, la Jurisprudencia y la Doctrina, sobre las circunstancias constitutivas de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, los hechos con que sustentamos debidamente cada una de las solicitudes de extensión del plazo se enmarcan en lo que la doctrina ha denominado hechos **IMPREVISIBLE** e **IRRESISTIBLES**.

Y es imprevisible porque dentro de las circunstancias normales de la cotidianidad comercial, no es posible contemplar por anticipado su ocurrencia, ya que, si razonablemente se hubiera podido prever, por ser un acontecimiento normal o de ocurrencia frecuente dentro del contexto comercial, se habría advertido desde el principio y como tal, se hubiera controlado. Y es irresistible, toda vez, que el comerciante no pudo evitar su acaecimiento ni superar sus consecuencias. Y ambas circunstancias, lo imprevisible y lo irresistible fueron concurrentes o simultáneos. Esto es, que la imposibilidad para resistir o superar el hecho súbito y la dificultad para enfrentarlo inmediatamente para solucionarlo inmediatamente, nos lleva a replantear nuevas fechas para entregarlo a satisfacción en la Entidad.

Y como consecuencia jurídica normal del efecto originado en la fuerza mayor o del caso fortuito, por ser imprevisible e irresistible, es que – por lo general – libera a una o a todas las partes de un contrato de pagar o responder por daños causados por el incumplimiento de una obligación, caso que se nota aquí parcialmente, dado que – con los ajustes pertinentes – al cabo de un tiempo prudencial, las partes pueden retomar el devenir normal del giro ordinario de sus negocios, y solucionada la fuente del problema (entrega de la materia prima), lo que se da a continuación es el cumplimiento del contrato, razón que conduce a concluir que no se afecta la confianza entre las partes y que dado el cumplimiento, no hay argumento o motivo que sustente la imposición de multas o el inicio de un debido proceso.

Por lo tanto, solicitamos a la Administración tener presente estos argumentos, con el fin de entender que las circunstancias descritas si son constitutivas de hechos imprevisibles e irresistibles, que la UNIÓN

TEMPORAL BD CALCETIN 2021 y una vez ocurrido, no pudo resistirlo, por la acción de un tercero.

Lo anterior se sustenta jurídicamente en lo siguiente:

el artículo 64 del Código Civil dispone que: **"Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc."**
De acuerdo con lo anterior, para que se configure fuerza mayor o el caso fortuito son dos (2) los requisitos que se deben concurrir:

**a) Imprevisibilidad:** es decir, que no haya sido lo suficientemente probable para que el deudor haya debido razonablemente precaverse contra él, aunque por lo demás haya habido con respecto al acontecimiento de que se trate, como lo hay con respecto a toda clase de acontecimientos, una posibilidad vaga de realización. En síntesis, sin perjuicio de algunas matizaciones o combinaciones efectuadas por la Corte en el pasado (Sentencia del 26 de enero de 1.982, entre otras), tres criterios sustantivos han sido esbozados por ella, en orden a establecer cuando un hecho, in concreto, puede considerarse imprevisible, en la medida en que es indispensable, como lo ha recordado la Corte una y otra vez, examinar cada situación de manera específica y, por contera, individual, a fin de obviar todo tipo de generalización: 1) El referente a su normalidad y frecuencia; 2) El atinente a la probabilidad de su realización, y 3) El concerniente a su carácter inopinado, excepcional y sorpresivo[1].

[1] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 23 de Junio de 2000, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, Exp. 5475. Providencias en Igual Sentido Casación Civil de mayo 31 de 1965, M.P. Gustavo Fajardo Pinzón, actor: Josefina Conde de Zúñiga y otros, Gaceta Judicial Tomo CXI-CXII, pág. 126; noviembre 13 de 1962, M.P. Arturo Posada, actor: María de Jesús Diez Vélez, GACETA JUDICIAL TOMO C, pág. 163-165; noviembre 20 de 1989, M.P. Alberto Ospina Botero, actor: Eloisa Franco de Bermúdez, CXCVI, pág. 83-95; julio 5 de 1935; octubre 7 de 1993, M.P. Rafael Romero Sierra, actor: Arquitectura Ingeniería y Construcciones Ltda., Exp. 3776, Gaceta Judicial Tomo CCXXV, II semestre 1993, pág. 100-125; diciembre 2 de 1987, M.P. Eduardo García Sarmiento, actor: Miguel Antonio Celeita Jiménez, GACETA JUDICIAL TOMO CLXXXVIII, págs. 329-334.

**b) irresistibilidad:** que es la imposibilidad para el deudor de obrar de un modo distinto a como ha obrado. En el lenguaje jurídico, la irresistibilidad debe entenderse como aquel estado predicable del sujeto respectivo que entraña la imposibilidad objetiva de evitar ciertos efectos o consecuencias derivados de la materialización de hechos exógenos - y por ello a él ajenos, así como extraños en el plano jurídico - que le impiden efectuar determinada actuación, lato sensu. En tal virtud, este presupuesto legal se encontrará configurado cuando, de cara al suceso pertinente, la persona no pueda - o pudo - evitar, ni eludir sus efectos (criterio de la evitación)[2].

Sobre el punto en cuestión la Jurisprudencia de Corte Suprema de Justicia ha sostenido:

"[…] Regresando al punto controvertido en el litigio, se tiene que según el artículo 1 de la Ley 95 de 1890, la fuerza mayor o caso fortuito se configura por la concurrencia de dos factores: **a) que el hecho se imprevisible, esto es, que dentro de las circunstancias normales de la vida, no sea posible contemplar por anticipado su ocurrencia. Por el contrario, si el hecho razonablemente hubiera podido preverse, por ser un acontecimiento normal o de ocurrencia frecuente, tal hecho no estructura el elemento imprevisible; y b) Que el hecho sea irresistible, o sea, que el agente no pueda evitar su acaecimiento ni superar sus consecuencias**. En este preciso punto es indispensable anotar la diferencia existente entre la imposibilidad para resistir o superar el hecho y la dificultad para enfrentarlo. Porque un hecho no constituye caso fortuito o fuerza mayor, por la sola circunstancia de que se haga más difícil o más onerosa de lo previsto inicialmente […]"[3](negrillas y subrayado extra textuales).

---

[2] Ibídem. En el mismo sentido Casación Civil de diciembre 13 de 1962, G.J.T.C, pág. 262; mayo 31 de 1965, G.J.T. CXI-CXII, pág. 126; enero 26 de 1982, G.J.T. CLXV, pág. 21.

[3] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 20 de Noviembre de 1989, M.P. Alberto Ospina Botero, Gaceta Judicial Tomo CXCVI, No. 2435, II semestre 1989, págs. 83-95. En el mismo sentido puede consultarse Sala de Casación Civil, Sentencia del 5 de Julio de 1935, M.P. Eduardo Zuleta Ángel, Gaceta Judicial Tomo XLII, No. 1897, págs. 52-55 en la que se indicó "Ningún acontecimiento en sí mismo constituye fuerza mayor o caso fortuito liberatorio con respecto a una determinada obligación contractual. La cuestión de la fuerza mayor no es una cuestión de clasificación mecánica de acontecimientos. Cuando de tal fenómeno jurídico se trata, no sólo hay que examinar la naturaleza misma del hecho, sino indagar también si éste reúne, con respecto

En el mismo sentido, la Jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado ha precisado:

> "**La imprevisibilidad que determina la figura, se presenta cuando no es posible contemplar el hecho con anterioridad a su ocurrencia. Para establecer que es lo previsible resulta necesario considerar las circunstancias particulares del caso concreto; supone verificar las previsiones normales que habrían de exigirse a quien alega el fenómeno liberatorio […] El otro supuesto configurativo de la fuerza mayor, la irresistibilidad, se refiere a la imposibilidad objetiva para el sujeto de evitar las consecuencias derivadas del hecho imprevisto […] La ejecución del contrato estatal puede tornarse imposible por la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor, en cuyo evento la parte incumplida estará eximida de responsabilidad, porque el daño no le resulta jurídicamente imputable**[…]"[4]. (Negrillas y subrayado fuera de texto).

De manera comedida me permito solicitar muy respetuosamente se nos acceda a solicitar y modificar el cronograma frente a las circunstancias que no eran hechos previsibles para nosotros solicitamos se nos conceda una prórroga para la entrega de los calcetines, una modificación del cronograma así:

| **Actividades a Realizar<br>CRONOGRAMA VIGENCIA 2025** | | |
|---|---|---|
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** |
| ENTREGA DE LA MUESTRA | Contratista | **16 DE SEPTIEMBRE DE 2025** |
| LEVANTAMIENTO MATERIA PRIMA | Contratista<br>Subdirección calidad | **18 DE SEPTIEMBRE DE 2025** |

a la obligación inejecutada, los siguientes caracteres: a) No ser imputable al deudor; b) No haber concurrido con una culpa de éste, sin la cual no se habría producido el perjuicio inherente al incumplimiento contractual; c) Ser irresistible, en el sentido de que no haya podido ser impedido y que haya colocado al deudor -dominado por el acontecimiento- en la imposibilidad absoluta (no simplemente en la dificultad ni en la imposibilidad relativa) de ejecutar la obligación; d) Haber sido imprevisible, es decir, que no haya sido lo suficientemente probable para que el deudor haya debido razonablemente precaverse contra él, aunque por lo demás haya habido con respecto al acontecimiento de que se trate, como lo hay con respecto a toda clase de acontecimientos, una posibilidad vaga de realización.

[4] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia 11 de Septiembre de 2003, C.P. Ricardo Hoyos Duque, Exp. 14781.

| | | |
|---|---|---|
| | Supervisor del contrato | |
| VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 2% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO | Contratista<br>Subdirección calidad<br>Supervisor del contrato | **22 DE SEPTIMBRE DE 2025** |
| ENTREGA INFORMES RESULTADOS DE LABORATORIO MATERIA PRIMA Y DECLARACIONES DE CONFORMIDAD | Contratista<br>Subdirección calidad<br>Supervisor del contrato | **29 DE SEPTIMBRE DE 2025** |
| VISITA 80% PRODUCTO TERMINADO EMPAQUE Y ROTULADO | Contratista<br>Subdirección calidad<br>Supervisor del contrato | **10 DE OCTUBRE DE 2025** |
| ENTERGA RESULTADOS DE LABORATORIO 80% | Contratista<br>Subdirección calidad<br>Supervisor del contrato | **17 DE OCTUBRE DE 2025** |
| EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES | Contratista<br>Subdirección calidad<br>Supervisor del contrato | **24 DE OCTUBRE DE 2025** |
| ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS | Contratista<br>Supervisor del contrato | **28 DE OCTUBRE DE 2025** |

Agradezco la atención recibida

Atentamente,

John Jairo Saucedo Baena
C.C 10777350
Representante Legal
C.I. Inversiones Derca S.A.S. NIT 830100498-4

6018932597-3104903443
inversionesderca1@gmail.com
Av troncal panamericana de occidente 5-61 bodega 18 Parque Industrial Puerto Vallarta
Mosquera - Cundinamarca - Colombia

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **BOGOTA, D.C.** | **BOGOTA** | **11** | **11-44-101256887** | **4** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **09** | **2025** | **29** | **05** | **2025** | **00:00** | **28** | **10** | **2026** | **23:59** | **ANEXO DE PRORROGA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | **C I INVERSIONES DERCA S.A.S.** | **NIT: 830.100.498-4** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| AVENIDA TRONCAL PANAMERICANA DE OCCIDENTE 5 61 BODEGA 18 | MOSQUERA, CUNDINAMARCA | 3015295594 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** | **NIT: 899.999.102-2** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| KR 54 # 26 - 25 CAN | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 3159800 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE COMPRVENTA NO. 128-00-A-COFAC-DILOS-2025 CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE CALCETIN NEGRO PARA UNIFORME Y MEDIAS DEPORTIVAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC.

### AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | 29/05/2025 | 30/04/2026 | $20,351,100.00 | $20,351,100.00 |
| **CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES** | **SI AMPARA 1 AÑOS, 2 MESES Y 10 DÍAS *** | | $33,918,500.00 | $33,918,500.00 |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A CLAUSULADO ADICIONAL MODIFICACION A LA ACEPTACION DE OFERTA ELECTRONICA DE COMPRAVENTA No. 128-00-A-COFAC-DILOS-2025 SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO HASTA EL 28/10/2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN IGUAL

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******13,242.00 | $ *******4,000.00 | $ *******3,276.00 | $ **********20,518.00 | $ *******54,269,600.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| EA SEGUROS LTDA. | 133490 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-44-101256887

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101256887 | 4 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 09 | 2025 | 29 | 05 | 2025 | 00:00 | 28 | 10 | 2026 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | C I INVERSIONES DERCA S.A.S. | | **NIT: 830.100.498-4** |
| **DIRECCIÓN:** AVENIDA TRONCAL PANAMERICANA DE OCCIDENTE 5 61 BODEGA 18 | **CIUDAD:** MOSQUERA, CUNDINAMARCA | **TELÉFONO:** | 3015295594 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | | **NIT: 899.999.102-2** |
| **DIRECCIÓN:** KR 54 # 26 - 25 CAN | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** | 3159800 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-44-101256887

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 830100498 | 4 | C.I. INVERSIONES DERCA S A S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | Avenida Troncal panamericana 5-61 | MOSQUERA-CUNDINAMARCA | 8932597 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-10 | 1865682975 | 9493469409 | E | 2025/10/23 | 2025/10/20 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $1,282,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (3 Afiliados)** | | | | | | $5,079,745 | $812,900 | | | $5,079,745 | $203,400 | | | $5,079,745 | $203,400 | | | $5,079,745 | $63,000 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: 2,43600 ( 1 Afiliados)** | | | | | | $1,892,608 | $302,900 | | | $1,892,608 | $75,800 | | | $1,892,608 | $75,800 | | | $1,892,608 | $46,200 | | $0 | $0 |
| Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA ( 1 Afiliados) | | | | | | $1,892,608 | $302,900 | | | $1,892,608 | $75,800 | | | $1,892,608 | $75,800 | | | $1,892,608 | $46,200 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 79244479 | ROJAS GILBERTO | 230301 | 30 | $1,892,608 | $302,900 | EPS002 | 30 | $1,892,608 | $75,800 | CCF24 | 30 | $1,892,608 | $75,800 | 14-11 | 30 | $1,892,608 | $46,200 | 30 | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: RIESGO 1 ( 2 Afiliados)** | | | | | | $3,187,137 | $510,000 | | | $3,187,137 | $127,600 | | | $3,187,137 | $127,600 | | | $3,187,137 | $16,800 | | $0 | $0 |
| Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA ( 2 Afiliados) | | | | | | $3,187,137 | $510,000 | | | $3,187,137 | $127,600 | | | $3,187,137 | $127,600 | | | $3,187,137 | $16,800 | | $0 | $0 |
| 2 | CC | 39759551 | DUARTE TULIA | 25-14 | 30 | $1,763,637 | $282,200 | EPS005 | 30 | $1,763,637 | $70,600 | CCF24 | 30 | $1,763,637 | $70,600 | 14-11 | 30 | $1,763,637 | $9,300 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 1218716144 | PALACIO DERLY | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS008 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF24 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $7,500 | 30 | $0 | $0 |
| **Total Afiliados( 3)** | | | | | | $5,079,745 | $812,900 | | | $5,079,745 | $203,400 | | | $5,079,745 | $203,400 | | | $5,079,745 | $63,000 | | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 830100498 | 4 | C.I. INVERSIONES DERCA S A S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | Avenida Troncal panamericana 5-61 | MOSQUERA-CUNDINAMARCA | 8932597 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-10 | 1865682975 | 9493469409 | E | 2025/10/23 | 2025/10/20 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $1,282,700 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $812,900 | $0 | $0 | $812,900 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $282,200 | $0 | $0 | $282,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 2 | $530,700 | $0 | $0 | $530,700 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $63,000 | $0 | $0 | $63,000 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 3 | $63,000 | $0 | $0 | $63,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $203,400 | $0 | $0 | $203,400 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 3 | $203,400 | $0 | $0 | $203,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 3 | $203,400 | $0 | $0 | $203,400 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $57,000 | $0 | $0 | $57,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $75,800 | $0 | $0 | $75,800 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $70,600 | $0 | $0 | $70,600 |
| **TOTAL** | | | | **3** | **$1,282,700** | **$0** | **$0** | **$1,282,700** |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL | FECHA: 24 DE OCTUBRE 2025 |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 128-00-A-COFAC-DILOS-2025 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 29 de mayo de 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | ADQUISICIÓN DE CALCETÍN NEGRO PARA UNIFORME Y MEDIAS DEPORTIVAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC. |
| **FORMA DE PAGO** | **ACLARACIÓN:** LA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:<br><br>**PAGO ÚNICO:** Se cancelará el 100% del valor adjudicado previo recibo a satisfacción de los bienes, con cargo al PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 pagaderas en el primer trimestre de 2026. |
| **CONTRATISTA** | C.I. INVERSIONES DERCA S.A.S. EN REORGANIZACION |
| **INTERVENTOR** | N-A |
| **SUPERVISOR** | T1. JAUREGUI BECERRA CARMEN ROSA |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **$ 67.837.000,00** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | 19 de septiembre de 2025. |
| **FECHA DE INICIO** | 19 de junio de 2025 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | N/A |
| **FECHA DE REINICIACIÓN** | N/A |
| **CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 OTRO SI** | |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | OTRO SI CORRECTIVO AL CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACION DE OFERTA ELECTRONICA DE COMPRVENTA No. 128-00-A-COFAC-DILOS-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y LA FIRMA C.I. INVERSIONES DERCA S.A.S. EN REORGANIZACION CON NIT: 830100498-4<br><br>**PRIMERO:** Corríjase el numeral 1.1. de la Cláusula Primera del anexo al Clausulado Adicional a la Aceptación de Oferta Electrónica, en el sentido de indicar que el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que respalda el proceso es el **No. 49025** de fecha 31 de enero de 2025**,** y no como aparece en el anexo, lo cual corresponde a un error de digitación, numero de documento concordante con la información presupuestal consignada en el Contrato electrónico y validada por el SIIF NACIÓN.<br><br>Lo demás términos dentro del contrato quedan incólume. |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 20 de junio de 2025 |
| **CONTRATO MODIFICATORIO No. 2** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 13 de agosto de 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | CLAUSULADO ADICIONAL PRIMER MODIFICATORIO DE LA ACEPTACION DE OFERTA ELECTRONICA DE COMPRAVENTA No. 128-00-A-COFAC-DILOS-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y LA FIRMA C.I. INVERSIONES DERCA S.A.S. EN REORGANIZACION CON NIT: 830100498-4.<br><br>**CLÁUSULA 1. Valor del contrato, Apropiación presupuestal y Forma de pago** |

| | |
|---|---|
| | Modifíquese parcialmente la cláusula 1. del contrato principal – numeral 1.3 Forma de Pago, trasladando el mes del PAC, conforme a lo siguiente:<br>**1.1** LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:<br><br>La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista así:<br>**ÚNICO PAGO:** Se efectuará un pago total correspondiente al 100%, dentro de los 60 días siguientes a la radicación de la factura correspondiente, recibo a satisfacción de los bienes por parte del Supervisor del Contrato, así como cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para el pago, el cual se realizará con cargo al **PAC DE NOVIEMBRE 2025.**<br><br>**CLÁUSULA 2. Plazo de ejecución**<br>Modifíquese parcialmente la cláusula 3 del contrato inicial en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución, siendo este a partir de la fecha de cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el **19 de SEPTIEMBRE de 2025.**<br><br>**CLÁUSULA 3. Garantías**<br>El contratista se obliga a modificar la **Garantía de Cumplimiento** que ampara el presente contrato, ajustando el plazo de los amparos en los términos del nuevo plazo de ejecución del contrato y condiciones de este, determinado en las condiciones de la garantía en el Contrato Electrónico. Para lo cual tendrá un término para cargarla en el SECOP II, de **tres (03) días hábiles** contados a partir de la firma del contrato modificatorio y requerirá la aprobación de la entidad.<br>El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.<br><br>**CLÁUSULA 4. Documentos del Contrato**<br>Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales.<br>1. Oficios remisorios soporte del modificatorio<br>2. Las garantías debidamente actualizadas y aprobadas.<br>3. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.<br><br>**CLÁUSULA 5. Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución**<br>Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la modificación y aprobación de las garantías.<br><br>**CLÁUSULA 6. Vigencia de las demás estipulaciones**<br>Continúan vigentes las demás cláusulas del Contrato No. 128-00-A-COFAC-DILOS-2025, principal y sus modificatorios, que no sean contrarias al presente contrato modificatorio.<br>En constancia, se firma el presente contrato electrónicamente en plataforma del SECOP II. |

| | |
|---|---|
| | |
| **FORMA DE PAGO** | **PAGO ÚNICO:** Se cancelará el 100% del valor adjudicado previo recibo a satisfacción de los bienes, con cargo al PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 pagaderas en el primer trimestre de 2026. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)** | 19 de septiembre 2025 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | **$ 67.837.000,00** |
| **CONTRATO MODIFICATORIO No. 3** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 17 de septiembre de 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | CLAUSULADO ADICIONAL MODIFICACION A LA ACEPTACION DE OFERTA ELECTRONICA DE COMPRAVENTA No. 128-00-A-COFAC-DILOS-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y LA FIRMA C.I. INVERSIONES DERCA S.A.S. EN REORGANIZACION CON NIT: 830100498-4.<br><br>**CLÁUSULA 1. Valor del contrato, Apropiación presupuestal y Forma de pago**<br>Modifíquese parcialmente la Cláusula 1. del contrato principal – numeral 1.3 Forma de Pago, y modificatorios, trasladando el mes del PAC, conforme lo siguiente:<br><br>**1.1** LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:<br><br>La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista así:<br>**UNICO PAGO:** Se efectuará un pago total correspondiente al 100%, dentro de los 60 días siguientes a la radicación de la factura correspondiente, recibo a satisfacción de los bienes por parte del Supervisor del Contrato, así como cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para el pago, el cual se realizará con cargo **al PAC DICIEMBRE 2025 y/o CUENTAS POR PAGAR 2025 pagaderas en el PRIMER TRIMESTRE DEL 2026.**<br><br>**CLÁUSULA 2. Plazo de ejecución**<br>Se prorroga el plazo de ejecución siendo este a partir de la fecha de cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el **28 de OCTUBRE de 2025**<br>**Nota:** Para efectos de novedades que se presenten en la ejecución, se deberá reportar al supervisor del contrato con el suficiente tiempo de antelación (mínimo cinco días hábiles), a efectos de realizar los trámites administrativos correspondiente, teniendo en cuenta el plazo establecido en el Contrato Electrónico - punto 2 – condiciones - sección Condiciones ejecución y entrega.<br><br>**CLÁUSULA 3. Garantías**<br>El contratista se obliga a modificar la **Garantía de Cumplimiento** que ampara el presente contrato, ajustando el plazo de los amparos en los términos del nuevo plazo de ejecución del contrato y condiciones de este, determinado en las condiciones de la garantía en el Contrato Electrónico. Para lo cual tendrá un término para cargarla en el SECOP II, de **tres (03) días hábiles** contados a partir de la firma del contrato modificatorio y requerirá la aprobación de la entidad.<br>El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del |

| | |
|---|---|
| | contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.<br><br>**CLÁUSULA 4. Documentos del Contrato**<br>Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales<br>1. Oficios remisorios soporte del modificatorio<br>2. Las garantías debidamente actualizadas y aprobadas.<br>3. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.<br><br>**CLÁUSULA 5. Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución**<br>Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la modificación y aprobación de las garantías.<br><br>**CLÁUSULA 6. Vigencia de las demás estipulaciones**<br>Continúan vigentes las demás cláusulas del Contrato No.128-00-A-COFAC-DILOS-2025, principal y sus modificatorios, que no sean contrarias al presente contrato modificatorio.<br>En constancia se firma el presente contrato electrónicamente en plataforma del SECOP II |
| **FORMA DE PAGO** | **PAGO ÚNICO:** Se cancelará el 100% del valor adjudicado previo recibo a satisfacción de los bienes, con cargo al PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 pagaderas en el primer trimestre de 2026. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)** | 28 de Octubre 2025 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | **$ 67.837.000,00** |

En la Ciudad de Bogotá, el día 24 de octubre de 2025, el señor TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO Director Logística de los Servicios, la señora T1. JAUREGUI BECERRA CARMEN ROSA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor JOHN JAIRO SAUCEDO BAENA identificado con cedula de ciudadanía 10.777.350, expedido en Montería, representante legal de la empresa C.I. INVERSIONES DERCA S.A.S. EN REORGANIZACION., contratista, efectúan el correspondiente recibo TOTAL de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| N-A | N-A | N-A |
| **DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |

| | | |
|---|---|---|
| CALCETÍN PARA USO CON BOTA DE COMBATE | 2491 | El día 24 de octubre de 2025 la empresa C.I. INVERSIONES DERCA S.A.S. EN REORGANIZACION., realizo una entrega TOTAL del 100% del proceso contractual No 128-00-A-COFAC-DILOS-2025 con objeto contractual ADQUISICIÓN DE CALCETÍN NEGRO PARA UNIFORME Y MEDIAS DEPORTIVAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC. |
| MEDIAS UNIFORME DEPORTIVO | 7000 | |
| **DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| N-A | N-A | N-A |
| **DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS** (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor) | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| N-A | N-A | N-A |
| **ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR** (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales) | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---|---|---|
| N-A | N-A | N-A |

**AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES**

**El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.**

- **Incrementa el valor del bien: NO APLICA**

  SI: ____ NO: ____ Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: NO APLICA**

  SI: ____ NO: ____ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato: NO APLICA**

SI____ NO ____

Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $67.837.000 | |
| VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE) | $ 0.00 | |
| VALOR FINAL CONTRATO | $ 67.837.000 | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | $ 0,00 | |
| PAGO TOTAL PAC NOVIEMBRE Y/O DICIEMBRE | $ 67.837.000 | |
| **SALDO CONTRATO** | **$0.00** | |

**OBSERVACIONES**

El día 24 de octubre de 2025 la empresa C.I. INVERSIONES DERCA S.A.S. EN REORGANIZACION, realizo una entrega Total del proceso contractual No 128-00-A-COFAC-DILOS-2025 con objeto contractual ADQUISICIÓN DE CALCETÍN NEGRO PARA UNIFORME Y MEDIAS DEPORTIVAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC.

*Certificación de cumplimiento de calidad*.
Durante la ejecución del proceso contractual No 128-00-A-COFAC-DILOS-2025 ADQUISICIÓN DE CALCETÍN NEGRO PARA UNIFORME Y MEDIAS DEPORTIVAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC, se realizó el análisis de los documentos de cumplimiento quedando registrado en el formato de verificación de certificado de conformidad del proceso dando como resultado el CUMPLIMIENTO de la verificación de acuerdo con la revisión realizada por la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad.

**Verificación de certificado de conformidad / laboratorios y Resultado final del lote.**

Medias uniformes deportivo – certificado de conformidad informe de resultados No 25-0426 de 29 de septiembre de 2025 Informe de resultado 25-0426-A de 10 de octubre de 2025 por laboratorios BLACEC SAS. (Se revisaron todos los informes allegados a esta dirección y se evidencia que estos cumplen con todos los requisitos específicos de la Norma técnica.

Calcetines – certificado de conformidad informe de resultados No 25-0468 del 22 de octubre de 2025 por laboratorios BLACEC SAS. (Se revisaron todos los informes allegados a esta dirección y se evidencia que estos cumplen con todos los requisitos específicos de la Norma técnica.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JELOG-FR-327 |
| | | Versión N°: | 04 |
| | VERIFICACIÓN DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD / LABORATORIOS Y RESULTADO FINAL DEL LOTE | Vigencia: | 12-12-2024 |

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| **Contrato No:** | 128-00-A-COFAC-DILOS-2025 |
| **Contratista:** | CI. INVERSIONES DERCA SAS |
| **NTMD o ET-FAC aplicada:** | ET-FAC-101-02 |
| **Organismo Certificador** | NO PALICA |
| **Laboratorio (s):** | BLANCEC S.A.S |
| **Cantidad total de elementos:** | MEDIAS UNIFORME DEPORTIVO CANTIDAD 7000 |

**Elemento (s) Inspeccionado (s)**
MEDIAS UNIFORME DEPORTIVO

**Laboratorios <100 SMMLV** X
**Consolidado Certificadora > 100 SMMLV**

| Número del Certificado y/o Informe de Resultado | Fecha del Certificado y/o Informe de Resultado | Ítem Certificado de Acuerdo a los numerales de la NTDM/ET-FAC | Presenta Informe de Laboratorio | | Resultados | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Si | No | Conforme | No Conforme | |
| Informe de resultados No. 25-0426 fecha 29 de septiembre de 2025 e Informe de resultado 25-0426-A de 10 de octubre de 2025 | Informe de resultados No. 25-0426 fecha 29 de septiembre de 2025 e Informe de resultado 25-0426-A de 10 de octubre de 2025 | 3.2.1 Material | X | | X | | N/A |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Observaciones:** | | | | | | | |

**Nota 1:** Para revisión de solo **laboratorios** se debe anexar los resultados de los laboratorios.
**Nota 2:** Para revisión de **consolidado Certificadora**, se debe anexar certificado de conformidad, resultado de los laboratorios y consolidado Certificadora.

De acuerdo con la **VERIFICACIÓN DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD / LABORATORIOS Y RESULTADO FINAL DEL LOTE** la NTMD y/o ET-FAC aplicada, se concluye que:

1. LOS ELEMENTOS ESTAN CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN LA NTMD y/o ET-FAC APLICADA [X]

2. LOS ELEMENTOS **NO ESTAN CONFORME** CON LO ESTABLECIDO EN LA NTMD y/o ET-FAC APLICADA [ ]

| EVALUADOR TECNICO | SUPERVISOR |
|---|---|
| **Grado-Nombre completo: T1 ABRIL OCHOA JHENNYFER** | **Grado-Nombre completo: T1 JAUREGUI BECERRA CARMEN ROSA** |
| **Cargo: Evaluador Técnico** | **Cargo: Supervisor Principal** |
| **Firma:** | **Firma:** |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JELOG-FR-327 |
|---|---|---|---|
| | | Versión N°: | 04 |
| | VERIFICACIÓN DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD / LABORATORIOS Y RESULTADO FINAL DEL LOTE | Vigencia: | 12-12-2024 |

| | |
|---|---|
| Fecha: | 22 DE OCTUBRE DE 2025 |
| Contrato No: | 128-00-A-COFAC-DILOS-2025 |
| Contratista: | CI. INVERSIONES DERCA SAS |
| NTMD o ET-FAC aplicada: | ET-FAC-101-02 |
| Organismo Certificador | NO PALICA |
| Laboratorio (s): | BLANCEC S.A.S |
| Cantidad total de elementos: | MEDIAS UNIFORME DEPORTIVO CANTIDAD 7000 |

Elemento (s) Inspeccionado (s)
MEDIAS UNIFORME DEPORTIVO

| | |
|---|---|
| Laboratorios <100 SMMLV | X |
| Consolidado Certificadora > 100 SMMLV | |

| Número del Certificado y/o Informe de Resultado | Fecha del Certificado y/o Informe de Resultado | Ítem Certificado de Acuerdo a los numerales de la NTDM/ET-FAC | Presenta Informe de Laboratorio | | Resultados | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Si | No | Conforme | No Conforme | |
| Informe de resultados No. 25-0468 de fecha 2025-10-22 BLANCEC SAS | Informe de resultados No. 25-0468 de fecha 2025-10-22 BLANCEC SAS | 3.2.2 Peso de los calcetines | X | | X | | N/A |
| | | 3.2.3 Color | X | | X | | N/A |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Observaciones:

**Nota 1:** Para revisión de solo **laboratorios** se debe anexar los resultados de los laboratorios.
**Nota 2:** Para revisión de **consolidado Certificadora**, se debe anexar certificado de conformidad, resultado de los laboratorios y consolidado Certificadora.

De acuerdo con la **VERIFICACIÓN DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD / LABORATORIOS Y RESULTADO FINAL DEL LOTE** la NTMD y/o ET-FAC aplicada, se concluye que:

1. LOS ELEMENTOS ESTAN CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN LA NTMD y/o ET-FAC APLICADA [X]
2. LOS ELEMENTOS **NO ESTAN CONFORME** CON LO ESTABLECIDO EN LA NTMD y/o ET-FAC APLICADA [ ]

| EVALUADOR TECNICO | SUPERVISOR |
|---|---|
| Grado-Nombre completo: T1 ABRIL OCHOA JHENNYFER | Grado-Nombre completo: T1 JAUREGUI BECERRA CARMEN ROSA |
| Cargo: Evaluador Técnico | Cargo: Supervisor Principal |
| Firma: | Firma: |

**Se anexa registro fotográfico de la entrega TOTAL del proceso contractual**
















**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

JOHN JAIRO SAUCEDO BAENA
C.I. INVERSIONES DERCA S.A.S. EN REORGANIZACION
**CONTRATISTA**

T1 JÁUREGUI BECERRA CARMEN ROSA
**SUPERVISOR DILOS**

TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
**DIRECTOR LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS**