ACTA DE RECIBO FINAL - SUMINISTRO ICCU - 843 -2024 - PARTEQUIPOS

FECHA ACTA : 20 de noviembre de 2025

A. FINAL / UNICA	X	NÚMERO	
A. PARCIAL		FINAL	
CORTE DEL:	01/07/25	AL	31/07/25

EJECUTOR
PROVEEDOR X

PARTEQUIPOS MAQUINARIA SAS
Representante Legal: PEDRO WALTER CANO BEDOYA
NIT.: 830116807-7

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO Y LOS MUNICIPIOS LOTE 3

CONTRATO	X	ICCU - 843 - 2024	
CONVENIO			

No. ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNIDAD	CONDIC. INICIALES			ADICIONES		TOTAL SUMINISTRO		CANTIDADES ACTAS			VALORES			POR ENTREGAR	
						CANT.											
			CANT.	Vr. UNIT	Vr. PARCIAL	ACTUAL	V/ PARCIAL	CANT	TOTAL	ACUM.	ACTUAL	TOTAL	ACUM.	ACTA	TOTAL	CANT.	V/ PARCIAL
1	Retroexcavadora de llantas	UN	7	$ 460.714.285,71	$ 3.225.000.000,00	0	$ 0,00	7	$ 3.225.000.000,00	7	0	7	$ 3.225.000.000,00	$ -	$ 3.225.000.000,00	0	$ -
	Retroexcavadora de llantas (Adición)	UN	0	$ -	$ -	3	$ 1.395.964.287,00	3	$ 1.395.964.287,00	0	3	3	$ -	$ 1.395.964.287,00	$ 1.395.964.287,00	0	$ -
	VALOR DEL CONTRATO				**$ 3.225.000.000**		**$ -**		**$ 4.620.964.287**								
	TOTAL PRESENTE ACTA		7			3		10		7	3	10	**$ 3.225.000.000**	**$ 1.395.964.287**	**$ 4.620.964.287**		**$ -**
										VALORES ACTAS			**$ 3.225.000.000,00**	**$ 1.395.964.287**	**$ 4.620.964.287**		**$ -**
										VALOR A PAGAR			**$ 3.225.000.000,00**	**$ 1.395.964.287,00**	**$ 4.620.964.287,00**		**$ -**

SON: MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS. M/CTE

NOTAS

1. EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR CERTIFICAN QUE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS EN LA PRESENTE ACTA FUERON EJECUTADOS EN LAS CANTIDADES AQUÍ RELACIONADAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN.
2. EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE REVISÓ, VERIFICÓ Y CONSTATÓ EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE LEY POR PARTE DEL CONTRATISTA, CON BASE EN LOS SOPORTES PRESENTADOS POR ESTE.
3. A LA FECHA EL CONTRATISTA NO PRESENTA UNA MULTA POR EL PRESENTE CONTRATO.
4. DADO EL MODIFICATORIO No.1 FORMA DE PAGO, NO SE CUENTA CON ANTICIPO PARA EL PRESENTE CONTRATO
5. LOS VALORES DE LA PRESENTE ACTA CORRESPONDEN A LOS VALORES DE LAS FACTURAS DE CADA EQUIPO. DADO QUE SE OFERTÓ UN LOTE COMPLETO CON VARIAS MÁQUINAS, ES POSIBLE QUE SE TENGAN VALORES CON DECIMALES Y SE DABA APROXIMAR. SIEMPRE Y CUANDO EL VALOR TOTAL DEL LOTE NO SUPERE LO ADJUDICADO.
6. LOS VALORES DE LA ADICIONES DEBIDO AL IMPUESTO AL TIMBRE APLICADO EN LA ADICIÓN No.1, CORRESPONDEN A LA SUMA DE $465.321.429 POR CADA MÁQUINA. POR LO ANTERIOR, SE DISCRIMINAN LOS VALORES DE LOS EQUIPOS DE ADICIÓN DE FORMA SEPARADA
EN CONSTANCIA SE FIRMA LA PRESENTE ACTA.
7. SE CERTIFICA QUE SE REALIZÓ UN PAGO No.1 POR VALOR DE $3.225.000.000,00 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE LAS PRIMERAS 7 RETROEXCAVADORAS DE LLANTAS Y EN LA PRESENTE ACTA SE RECIBEN LOS EQUIPOS DE LA ADICIÓN No.1

PARTEQUIPOS MAQUINARIA SAS
Representante Legal: PEDRO WALTER CANO BEDOYA
NIT.: 830116807-7
PROVEEDOR

PARTEQUIPOS MAQUINARIA SAS
Asesor comercial: JORGE MEDINA
PROVEEDOR

LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
DIRECTORA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE CAMINOS
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

JUAN FELIPE DIAZ HOYOS
SUPERVISOR DEL CONTRATO
DIRECCIÓN DE CAMINOS
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

EQUIPO	MUNICIPIO	PROVEEDOR	MARCA	LINEA	No. MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN	SERIAL CHASIS	SERIAL MOTOR	PLACA	No. TARJETA PROPIEDAD	No. FACTURA	VALOR TOTAL	VALOR APORTE ICCU	VALOR APORTE MUNICIPIO	No. PÓLIZA TODO RIESGO	FECHA RECIBO
Retroexcavadora de llantas	Bojacá	PARTEQUIPOS	CASE	575SV	482024000423592-1	NKJ575SVVPKH36532	8045.45.748-414908	MC-734024	1116632	MEDF 5005792	$ 465.321.429,00	$ 234.964.286,00	$ 230.357.143,00	32000026591	22/07/2025
Retroexcavadora de llantas	Nariño	PARTEQUIPOS	CASE	575SV	482024000423530-3	NKJ575SVKPKH36543	8045.45.748-418666	MC-733997	1116642	MEDF 5005791	$ 465.321.429,00	$ 281.035.715,00	$ 184.285.714,00	32000026591	22/07/2025
Retroexcavadora de llantas	Sopó	PARTEQUIPOS	CASE	575SV	482024000423636-5	NKJ575SVVPKH36546	8045.45.748-417944	MC-734025	1116627	MEDF 5005793	$ 465.321.429,00	$ 234.964.286,00	$ 230.357.143,00	32000026591	22/07/2025
											$ 1.395.964.287,00				

ACTA DE RECIBO FINAL - SUMINISTRO ICCU - 843 - 2024 - PARTEQUIPOS

FECHA ACTA	22 de julio de 2025	CONTRATO	X	ICCU - 843 - 2024	
		CONVENIO			

EJECUTOR	PARTEQUIPOS MAQUINARIA SAS Representante Legal: PEDRO WALTER CANO BEDOYA	PARTEQUIPOS MAQUINARIA SAS Representante Legal: PEDRO WALTER CANO BEDOYA NIT.: 830116807-7	A. FINAL / UNICA	X	NÚMERO
PROVEEDOR	X		A. PARCIAL	0	FINAL
			CORTE DEL:	01/07/25	AL 31/07/25

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO Y LOS MUNICIPIOS LOTE 3

No. Item	DESCRIPCION VOLUMEN	UNIDAD	CONDIC. DE ENTREGA			ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO					VALOR DEL EQUIPO
			CANT	MUNICIPIO	NIT MUNICIPIO	REFERENCIA	MARCA	VIN / SERIE	No. POLIZA	No REGISTRO	
	EQUIPO										
1	Retroexcavadora de llantas	UN	1	Bojacá	899999323-3	575SV	CASE	NKJ575SVVPKH36532	32000026591	1116632	$ 465.321.429,00
2	Retroexcavadora de llantas	UN	1	Nariño	899999701-4	575SV	CASE	NKJ575SVKPKH36543	32000026591	1116642	$ 465.321.429,00
3	Retroexcavadora de llantas	UN	1	Sopó	899999442-1	575SV	CASE	NKJ575SVVPKH36546	32000026591	1116627	$ 465.321.429,00
	TOTAL ACTA No. 2	**UN**	**3**								

VALORES ACTAS	$ 1.395.964.287,00
VALOR A PAGAR	$ 1.395.964.287,00

SON: MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS. M/CTE

NOTAS:

1. EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR CERTIFICAN QUE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS EN LA PRESENTE ACTA FUERON EJECUTADOS EN LAS CANTIDADES AQUÍ RELACIONADAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN.
2. EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE REVISÓ, VERIFICÓ Y CONSTATÓ EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE LEY POR PARTE DEL CONTRATISTA, CON BASE EN LOS SOPORTES PRESENTADOS POR ESTE.
3. A LA FECHA EL CONTRATISTA NO PRESENTA UNA MULTA POR EL PRESENTE CONTRATO.
4. DADO EL MODIFICATORIO No.1 FORMA DE PAGO, NO SE CUENTA CON ANTICIPO PARA EL PRESENTE CONTRATO
5. LOS VALORES DE LA PRESENTE ACTA CORRESPONDEN A LOS VALORES DE LAS FACTURAS DE CADA EQUIPO. DADO QUE SE OFERTÓ UN LOTE COMPLETO CON VARIAS MÁQUINAS, ES POSIBLE QUE SE TENGAN VALORES CON DECIMALES Y SE DABA APROXIMAR. SIEMPRE Y CUANDO EL VALOR TOTAL DEL LOTE NO SUPERE LO ADJUDICADO.
6. LOS VALORES DE LA ADICIONES DEBIDO AL IMPUESTO AL TIMBRE APLICADO EN LA ADICIÓN No.1, CORRESPONDEN A LA SUMA DE $465.321.429 POR CADA MÁQUINA. POR LO ANTERIOR, SE DISCRIMINAN LOS VALORES DE LOS EQUIPOS DE ADICIÓN DE FORMA SEPARADA EN CONSTANCIA SE FIRMA LA PRESENTE ACTA.
7. SE CERTIFICA QUE SE REALIZÓ UN PAGO No.1 POR VALOR DE $3.225.000.000,00 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE LAS PRIMERAS 7 RETROEXCAVADORAS DE LLANTAS Y EN LA PRESENTE ACTA SE RECIBEN LOS EQUIPOS DE LA ADICIÓN No.1

PARTEQUIPOS MAQUINARIA SAS
Representante Legal: PEDRO WALTER CANO BEDOYA
NIT.: 830116807-7

PROVEEDOR

PARTEQUIPOS MAQUINARIA SAS
Asesor comercial: JORGE MEDINA

PROVEEDOR

JUAN FELIPE DIAZ HOYOS
SUPERVISOR DEL CONTRATO
DIRECCIÓN DE CAMINOS

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU