| | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>MUNICIPIO DE APARTADO | Código: F-ADM-CC -010 |
|---|---|---|
| | | Versión: 5 |
| | SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO | Fecha de aprobación: 30-07-2024 |
| | | Página 1 de 4 |

| | |
|---|---|
| **Fuente de los recursos destinados al contrato principal:** | **Rubros 2.1.2.02.02.008.05.01 Servicios Profesionales y Técnicos Administración Central ($78.790.725)** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de elaboración de la solicitud:** | **16** | **de** | **07** | **de** | **2026** |

**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- El interventor, supervisor y/o apoyo a la supervisión velarán porque las razones por las cuales se solicita la modificación, adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.
- El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor y/o supervisor.

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | x | **CONVENIO** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato número:** | 327 | de | Abril 28 de 2026 |

**Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DEL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES Y LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, CONFORME AL RÉGIMEN DE CONTABIIDAD PÚBLICA VIGENTE, CON ENTREGA DE DOCUMENTO FINAL ACTUALIZADO."**

| | |
|---|---|
| **Interventor (es):** | |
| **Supervisor (es)** | **SINDY BASTIDAS ARROYAVE<br>SECRETARIA DE HACIENDA** |
| **Apoyo (s) a la supervisión.** | **YULY ANDREA GARCIA MARTINEZ<br>SUBSECRETARIA FINANCIERO Y CONTABLE** |
| **Contratista:** | **GRUPO VAMOCI S.A.S NIT 901795862-1<br>DAVINSON VARGAS MURILLO C.C. 1.076.326.702** |
| **Valor inicial del contrato:** | **SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y DOS PESOS COP ($77.681.082)** |
| **Plazo inicial de ejecución del contrato:** | **CUATRO (4) MESES** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de inicio del contrato:** | **28** | **de** | **04** | **de** | **2026** |
| **Fecha de terminación del contrato:** | **27** | **de** | **08** | **de** | **2026** |

Scanned with CamScanner

## 2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Acta de Suspensión No. -----** | | **de** | | **de** | |
| **fecha Final de terminación según A. Suspensión No. ----** | | **de** | | **de** | |
| **Acta de Reinicio No. -----** | | **de** | | **de** | |
| **Nueva fecha de terminación según A. reinicio No. ----** | | | | | |

**Prórrogas**

| Contrato adicional No. | Tiempo (días calendario) |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha actual de terminación del contrato:** | | **de** | | **de** | |

**Adiciones**

| Contrato adicional No. | Valor ($) |
|---|---|
| | |

**Valor actual del contrato:** $

**Modificaciones**

| Contrato adicional No | Cláusula Nº | Descripción |
|---|---|---|
| | | |

## 3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

| | | |
|---|---|---|
| **El presente documento tiene por objeto solicitar una** | Modificación<br>_x__ Prorroga<br>_____<br>Adición ____ | **al contrato anteriormente mencionado** |

Scanned with CamScanner

| **Prórrogas** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cláusula No.** | **Tiempo (días calendario)** | | | | |
| | | | | | |
| **Fecha actual de terminación del contrato:** | | **De** | | **de** | |

| **Adiciones** | |
|---|---|
| **Cláusula No.** | **Valor ($)** |
| | |
| **Forma de pago de los recursos que se adicionan** | |
| **Valor actual del contrato:** | **$** |

**imputación Presupuestal**

| NRO. DE RUBRO | DENOMINACIÓN | VALOR |
|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008.05.01 | Servicios profesionales y Técnicos Administración Central | $78.790.725 |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal | **0789 del 26 de marzo de 2026** | |
| Número del Radicado del Proyecto | Nro. 202500000048065 | |
| Nombre del Proyecto | Fortalecimiento de la capacidad institucional del municipio de Apartadó para la prestación del servicio público | |

| **Modificaciones** | |
|---|---|
| **Cláusula Nº** | **Descripción** |
| **Primera (Parágrafo Primero)** | **Corregir rubro presupuestal, ya que desde el estudio previo figura errado.** |

| | |
|---|---|
| **Justificación de la solicitud:** | Corregir rubro presupuestal desde el estudio previo y la aceptación de la oferta, ya que no es coherente con el rubro que se encuentra en el CDP 0789 del 26/03/2026 **2.1.2.02.02.008.05.01 Servicios profesionales y Técnicos Administración Central** |

Scanned with CamScanner

SINDY BASTIDAS ARROYAVE
SUPERVISORA
SECRETARIA DE HACIENDA

MUNICIPIO DE APARTADO
DESPACHO ALCALDE - OFICINA JURÍDICA
Johana
DÍA | MES | AÑO | HORA
6 JUL 2026

Scanned with CamScanner