Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 03/Mar/2026**

Entre los suscritos, SORAIDA ALICIA RUIZ GARCIA, en calidad de supervisor saliente y OLINDA SILVA VARGAS nuevo supervisor designado respectivamente, para el contrato No. CO1.PCCNTR.9528427/2413 de 2026, suscrito entre el Departamento de Boyacá y CARPIOBRAS SAS/R.L EDGAR VARGAS MARTINEZ, nos hemos reunido hoy 16/07/2026, con el fin de hacer la entrega de la supervisión, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor asignado, el estado del contrato de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	CO1.PCCNTR.9528427/2413		
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	**22/05/2026**		
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	CARPIOBRAS SAS/R.L EDGAR VARGAS MARTINEZ		
VALOR	**$ 9.830.000,00**		
PLAZO	**TRES (03) MESES**		
OBJETO	**ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL ECOTURISMO EN LA LAGUNA DE SOCHA, PARQUE NACIONAL NATURAL PISBA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**		
FECHA ACTA DE INICIO	**26/05/2026**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	**100%**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**0%**		
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	**0,00**		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**25/08/2026**		
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI		NO
	VALOR	PLAZO	X
CESIONES HASTA LA FECHA	SI		NO
	A NOMBRE DE:		X
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	**N.A**		
SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	**N.A**		
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)	**N.A**		
ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**NINGUNA**		

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 03/Mar/2026**

LOS EFECTOS JURIDICOS DE LA ENTREGA DE SUPERVISION SERAN A PARTIR DE:	**16/07/2026**

Con el fin de continuar vigilando que el contrato se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del contrato; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión A-AD-GC-M-002 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación A-AD-GC-M-001 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del contrato
Las modificaciones al contrato (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los dieciséis (16) días del mes de Julio de 2026.

Firmas,

SORAIDA ALICIA RUIZ GARCIA
SUPERVISOR SALIENTE
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

OLINDA SILVA VARGAS
SUPERVISOR ENTRANTE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Gobernación de Boyacá
Contratación
JULIO CESAR CASTAÑEDA
FECHA julio 22 de 2026