Gestión de Tecnología Informática	**ACTA DE SEGUIMIENTO**	**Código:** M-GSV-FOR49 **Versión:** 1 **Fecha de aprobación:** 21/01/2025

Nombre Empresa:	RAMA JUDICIAL	**Persona Contacto:**		Nicolas Aguirre	
NIT / C.C:		**Teléfono:**	3234629134	**Email**	naguirre@cendoj.ramajudicial.gov.co
Ingeniero/Técnico	Yolima Rodriguez Caicedo	**Gerente de Cuenta**		Marianella Martinez	
Nombre del proyecto	Renovación de Sw y AP´s	**Número de caso:**	SOL-109726 / OF38592025S		
Fecha de la reunión:	26/03/2026	**Hora de inicio:**	10:00 a.m	**Hora de fin:**	10:40 a.m
Lugar de la reunión:	Virtual - Microsoft Teams				

Temas Tratados

Objetivo de la reunión

Realizar seguimiento al proyecto de **renovación de switches y Access Points** de la Rama Judicial – Pereira, revisando la **información técnica pendiente** necesaria para completar la etapa de configuración y definir acciones que permitan avanzar con la implementación.

Durante la sesión se revisó el estado de la información entregada para la configuración de los dispositivos, identificando que:

- Se recibieron backups válidos de 19 switches, de un total de 26 equipos a renovar.
  Existen 7 switches sin backup, para los cuales no se cuenta con información mínima completa (IP, VLAN, puertos o ubicación). Se Programará una sesión con el equipo de Bogotá para revisar como obtener la informacion de los dispositivos faltantes.

- Los Access Points nuevos corresponden a la serie 700, mientras que los existentes son serie 500, lo que impide su convivencia en un mismo grupo. Se sugiere que el cliente realice la configuración en su Tenant para separar en dos grupos las diferentes, Se confirmó que los AP serie 700 deben gestionarse en grupos independientes en Aruba Central, y que GTI no debe realizar actividades de firmware o configuración sobre estos equipos.

- Se revisó el inventario de equipos disponible en repositorio y por correo, el cual requiere ser complementado con información técnica faltante.

- Se planteó la necesidad de definir nuevos segmentos de red por parte del cliente para una adecuada administración de la infraestructura.

Adicionalmente, se indicó que la próxima semana no habrá operación en la Rama Judicial, por lo cual las actividades en sitio deberán programarse posterior a Semana Santa. Se agendará una nueva sesión de seguimiento posterior a esta semana y coordinar las sesiones correspondientes para la configuración en sitio de los dispositivos.

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha
Entrega de Backups de Switches pendientes: Programar sesión con equipo de Bogotá.	CLIENTE/GTI	Fecha límite 27/03/2026
Coordinar sesión de seguimiento y configuración de los dispositivos.	CLIENTE/GTI	Fecha tentativa 7 de Abril.

Asistentes:

Nombre	Empresa/Cargo	Firma
Carlos Chavarro	Rama Judicial	
Juan Carlos Ruiz	Rama Judicial	
Sebastian Alvarez	GTI Alberto Alvarez Lopez	
Cristian Herrera	GTI Alberto Alvarez Lopez	
Yolima Rodriguez	GTI Alberto Alvarez Lopez	