Gestión de Tecnología Informática	**ACTA DE SEGUIMIENTO**	**Código:** M-GSV-FOR49 **Versión:** 1 **Fecha de aprobación:** 21/01/2025

Nombre Empresa:	RAMA JUDICIAL	**Persona Contacto:**		Nicolas Aguirre	
NIT / C.C:		**Teléfono:**	3234629134	**Email**	naguirre@cendoj.ramajudicial.gov.co
Ingeniero/Técnico	Yolima Rodriguez Caicedo	**Gerente de Cuenta**		Marianella Martinez	
Nombre del proyecto	Renovación de SW y AP´s	**Número de caso:**	SOL-109726 / OF38592025S		
Fecha de la reunión:	14/05/2026	**Hora de inicio:**	9:00	**Hora de fin:**	14:00
Lugar de la reunión:	Instalaciones Edificio Rama Judicial				

Temas Tratados

Objetivo: Realizar el seguimiento al avance del proyecto de renovación de switches y AP's, revisando el estado de backups, inventario de equipos, novedades técnicas y definición de siguientes pasos para instalación piloto y despliegue.

Resumen de Actividades y Avances

A través de la presente, se relacionan los hitos y actividades ejecutadas durante la visita técnica el día 13 de mayo cuyo objetivo fue realizar el reconocimiento de las áreas de intervención.

1. Tras la confirmación del ingeniero Nicolás el dia 12 de mayo de 2026 respecto a la reprogramación de la fecha estimada para la instalación de los dispositivos (Fecha estimada de inicio 13 de Mayo), se solicitó a GTI realizar un nuevo recorrido en conjunto por las instalaciones. Con el objetivo de inspeccionar y levantar evidencia técnica de los centros de cableado que serán intervenidos con la renovación de los switches, insumo necesario para la posterior presentación y aprobación de la solicitud ante el Comité de Cambios.

   Durante estas actividades, se asigna la tarea de identificar y verificar la correspondencia de los puntos de red, debido a que se evidencian inconsistencias en el etiquetado y marcación de algunos puertos en los del bloque b piso 1.



Gestión de Tecnología Informática	**ACTA DE SEGUIMIENTO**	**Código:** M-GSV-FOR49 **Versión:** 1 **Fecha de aprobación:** 21/01/2025

Temas Tratados

2. **Actividades pendientes y proximos pasos**:

- Se ha identificado que los puertos de los switches actuales carecen del etiquetado (marquillado) correspondiente switches. Es **indispensable** que el cliente complete esta actividad de forma previa a la ejecución de los cambios. Este requisito es fundamental para asegurar una transición técnica sin contratiempos,
  permitiendo la identificación inmediata de los servicios y eliminando el riesgo de desconexiones accidentales que puedan afectar la continuidad de la operación durante la sustitución de los equipos.

- Se requiere confirmar por parte del cliente los Backups correspondientes a los 2 dispositivos pendientes por configurar:

RACK-TORREA-PISO1-PRINCIPAL	NUEVO
RACK-TORREB-PISO1-IDF6	HP 1620 daño en el firmware

De acuerdo con el RFC propuesto, esta pendiente por confimar por parte del cliente las fechas y hora aprobadas para ejecutar los cambios, y la gestión de las las actividades previas dependientes del equipo de sistemas en Bogota.

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha
1. Confirmación de Backups 2 SW pendientes	Rama Judicial	Por definir
2. Confirmación de Aprobación instalación de dispositivos	Rama judicial	Por definir
3. Marquillado de puntos en los SW a intervenir	Rama judicial	Por definir
4. Configuración de 2 SW pendientes	GTI	Por definir

Asistentes:

Nombre	Empresa/Cargo	Firma
Nicolas Aguirre	Rama Judicial	Nicolás Aguirre Espinosa
Alejandro Agudelo	Rama Judicial	F. Alejandro Agudelo O.
Sebastian Alvarez	GTI Alberto Alvarez Lopez	Sebastian Alvarez Gutierrez
Cristian Herrera	GTI Alberto Alvarez Lopez	