ADC DECORACIONES	**Formato** INFORME DE EJECUCION No. 2	ADC-PROY1	Página 1 de 1
		Versión 0.0	2020-10-08

NOMBRE DEL CONTRATISTA	ADC DECORACIONES SAS		**NÚMERO DE CONTRATO**	ANM-849-2025			
No. DE IDENTIFICACIÓN / NIT	NIT. 830014921-0		**TIPO DE CONTRATO**	SUMINISTRO			
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	OCTAVIO SERRANO SUAREZ		**DEPENDENCIA**	Grupo de Servicios Administrativos			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$477.432.814 M/cte. Incluido IVA		**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:**	DESDE EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 HASTA EL 01 DE DICIEMBRE DE 2025			
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	**05/05/2026**						
PERIODO DEL INFORME	Del 10/04/26 al 23/04/26	**PARCIAL**	X	**No. de Informe**	2	**FINAL**	N/A
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME	23/ABRIL/26						

GARANTIAS:

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
ANEXO No.: **6**
ENTIDAD EXPEDIDORA: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
NUMERO DE GARANTIA: **33-44-101269697**
FECHA DE EXPEDICION: **18/11/24**
VIGENCIA HASTA: **05/05/29**

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
ANEXO No.: **6**
ENTIDAD EXPEDIDORA: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
NUMERO DE GARANTÍA: **33-40-101088274**
FECHA DE EXPEDICIÓN: **18/11/24**
VIGENCIA: **05/05/26**

OBJETO CONTRACTUAL:

"REALIZAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, ENTREGA Y ARMADO DE SILLAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA"

INTRODUCCIÓN

La Entidad contratante, inició un proceso con el fin de adecuar los espacios físicos de la entidad, garantizando las condiciones físicas adecuadas para la prestación de sus servicios, mediante el suministro sillas.

En la actualidad se cuenta con una demanda de sillas a nivel Nacional; la cual ha sido atendida en el marco de los contratos celebrados en las anteriores vigencias, sin embargo, solo se ha logrado subsanar un porcentaje de la totalidad de las necesidades identificadas, quedando pendiente un porcentaje por atender en la presente y en futuras vigencia; motivo por el cual la entidad requiere continuar con la renovación y dotación del mobiliario para dar continuidad al buen servicio y satisfacer las necesidades existentes Los elementos a suministrar son los siguientes 1Silla ergonómica gerencial 2. Silla ergonómica presidencial. 3. sofá un puesto. 4. Sofá tres puestos.

En virtud de lo anterior y basados en la ejecución del contrato, ADC DECORACIONES SAS se encuentra en la obligación de presentar cuando el contratante lo requiera, un informe de los hechos ocurridos en el proyecto, durante el periodo que se informe incluyendo aspectos informativos, financieros y de ejecución y/o avances de obra.

El presente informe tiene como fin de dar cumplimiento de conformidad con lo establecido en la OBLIGACION ESPECIFICA No. 3: *"Entregar al supervisor del contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera."*

ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA

EJE ADMINISTRATIVO:

Cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato (Generación y aprobación de garantías, expedición del Registro Presupuestal).
- 24/11/25 Firma de acta de inicio
- Configuración del archivo documental concerniente a las obligaciones generales y especificas del contratista.
- Entrega cronograma inicial de ejecución
- 26/11/25 Solicitud prorroga en tiempo al contrato hasta el día 31/dic/25
- 12/dic/25 Se recibe por parte de la entidad, cuadro inicial de distribución de sillas así:

Agencia Nacional de Minería

CONTRATO No. ANM-849-2025

OBJETO: REALIZAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, ENTREGA Y ARMADO DE SILLAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

	SEDE	UNIDAD	Cant. Silla Ergonómica	Cantidad Silla Presidencial	Cant Sofá un puesto	Cant Sofá tres puestos
1	Cali	UNIDAD	24			
2	Jamundí	UNIDAD	11			
3	Valledupar	UNIDAD	12			
4	Ubaté	UNIDAD	10			
5	Medellín	UNIDAD	50			
6	Amagá	UNIDAD	20			
7	Bucaramanga	UNIDAD	10			
8	Cartagena	UNIDAD	11			
9	Cúcuta	UNIDAD	35			
10	Cúcuta ESSM	UNIDAD	6			
11	Manizales	UNIDAD	12			
12	Marmato	UNIDAD	22			
13	Nobsa	UNIDAD	20			
14	Nobsa ESSM	UNIDAD	7			
15	Pasto	UNIDAD	6			
16	Quibdó	UNIDAD	14			
17	Remedios	UNIDAD	3			
18	Bogotá	UNIDAD	393	5	1	1
19	Bogotá Alamos	UNIDAD				
20	Bogotá Esmeraldas	UNIDAD				
	TOTAL SILLAS NACIONAL		**666**			

- 22/dic/25 Radicación solicitud suspensión temporal al contrato.
- 23/dic/25 Se suspende el contrato así: desde el 23 de diciembre de 2025 hasta el 23 de febrero de 2026
- 26/ene/26 Se radica Factura No. FE278 por valor de $40.295.641,90
- 23/feb/26 Radicación solicitud suspensión temporal No. 2 al contrato
- 24/feb/26 Se suspende el contrato así: desde el 24 de febrero de 2026 hasta el 09 de abril de 2026
- 09/abr/26 Radicación solicitud de prorroga No. 2 al contrato
- 10/abr/26 Se reactiva el contrato
- 16/abr/26 Se prorroga el plazo de ejecución, hasta el día 05 de mayo de 2026 (Según otrosí No. 4)

EJE OPERATIVO:

- 24/nov/25 Se da inicio a alistamiento de sillas para envío a orden del área de logística.
- Se da inicio al envío de sillas a las siguientes sedes:
Ubaté, Medellín, Amagá y Nobsa. Total de sillas entregadas: 100 unidades

- 06/abr/26 - Se recibe por parte de la entidad, cuadro actualizado de distribución de sillas así:

Descripción	Estructura	Cantidades definitivas sugeridas
SILLA OPERATIVA GIRATORIA	ESTACION DE SALVAMENTO - AMAGA	15
SILLA OPERATIVA GIRATORIA	ESTACIÓN DE SALVAMENTO MINERO NOBSA	7
SILLA OPERATIVA GIRATORIA	ESTACIÓN DE SALVAMENTO MINERO REMEDIOS	3
SILLA OPERATIVA GIRATORIA 298931	ESTACIÓN DE SALVAMENTO MINERO UBATE	10
SILLA OPERATIVA GIRATORIA 298576	ESTACION DE SALVAMIENTO MINERO JAMUNDI	11
SILLAS GIRATORIAS	ESTACIÓN DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO CUCUTA	6
SILLA OPERATIVA GIRATORIA	PUNTO ATENCION REGIONAL NOBSA	20
SILLA OPERATIVA GIRATORIA	PUNTO ATENCION REGIONAL CALI	24
SILLA OPERATIVA GIRATORIA	PUNTO ATENCION REGIONAL PASTO	16
SILLA OPERATIVA GIRATORIA 298576	PUNTO DE APOYO DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO MARMATO	16
SILLA OPERATIVA GIRATORIA	PUNTO DE ATENCION REGIONAL CARTAGENA	11
SILLA OPERATIVA GIRATORIA	PUNTO DE ATENCION REGIONAL MANIZALES	12
SILLA OPERATIVA GIRATORIA	PUNTO DE ATENCION REGIONAL QUIBDO	14
SILLA OPERATIVA GIRATORIA	SEDE BUCARAMANGA	10
SILLA OPERATIVA GIRATORIA	SEDE CENTRAL BOGOTA	393
SILLA OPERATIVA GIRATORIA	SEDE CENTRAL BOGOTA (Donación)	
SILLA TIPO SOFÁ DE 3 PUESTOS	SEDE CENTRAL BOGOTA	2
SILLA TIPO SOFÁ DE UN PUESTO	SEDE CENTRAL BOGOTA	2
SILLA TIPO PRESIDENCIAL	SEDE CENTRAL BOGOTA	5
SILLA OPERATIVA GIRATORIA	PUNTO ATENCION REGIONAL IBAGUE	8
	PUNTO ATENCION REGIONAL VALLEDUPAR	12
	PUNTO ATENCION REGIONAL MEDELLIN	50
SILLA OPERATIVA GIRATORIA	PUNTO ATENCION REGIONAL CUCUTA	35

-10/04/26 Se da inicio a envío de sillas (sin armar) a las siguientes sedes:

SEDE REMEDIOS: 3 unidades por valor de $1.447.908,75
SEDE PUNTO DE ATENCIÓN REGIONAL PASTO: 16 unidades por valor de $6.510.381,06
SEDE ESTACION DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO CUCUTÁ: 6 unidades por valor de $2.439.222,77
SEDE PUNTO DE ATENCIÓN REGIONAL CUCUTÁ: 35 unidades por valor de $14.228.799,50

-11/04/26 Se da inicio al envío de sillas a la Sede Central Bogotá. Cantidad total entregada: 240 unidades de sillas tipo gerencial.
-11/04/26 Entrega de sillas a la Sede Punto de Atención Regional Quibdó. Cantidad total entregada: 14 unidades de silla tipo gerencial
-20/04/26 Entrega de sillas a la Sede Punto de Atención Regional Valledupar. Cantidad total entregada: 12 unidades de silla tipo gerencial

-20/04/26 Entrega de sillas a la Sede Bucaramanga. Cantidad total entregada: 10 unidades de silla tipo gerencial
-20/04/26 Entrega de sillas a la Sede Punto de Atención Regional Cartagena. Cantidad total entregada: 11 unidades de silla tipo gerencial
-20/04/26 Entrega de sillas a la Sede Punto de Atención Regional Ibagué. Cantidad total entregada: 8 unidades de silla tipo gerencial
-17/04/26 Entrega de sillas a la Sede Punto de Atención Regional Cali. Cantidad total entregada: 24 unidades de silla tipo gerencial
-17/04/26 Entrega de sillas a la Sede Punto de Atención Regional Jamundí. Cantidad total entregada: 11 unidades de silla tipo gerencial
-17/04/26 Entrega de sillas a la Sede Apoyo de salvamento y seguridad Marmato. Cantidad total entregada: 16 unidades de silla tipo gerencial
-16/04/26 Entrega de sillas a la Sede Punto de Atención Regional Manizales. Cantidad total entregada: 12 unidades de silla tipo gerencial

DIFICULTADES PRESENTADAS

1) Con ocasión de la definición y aprobación del diseño definitivo de los elementos objeto del contrato, se estimó inicialmente que los tiempos requeridos para su provisión podían ser atendidos mediante prórroga del plazo contractual otorgada hasta el día 31 de diciembre de 2025. No obstante, una vez iniciados de manera efectiva los procesos de fabricación, adquisición e importación de los componentes específicos aprobados, se evidenciaron condiciones logísticas y productivas que no eran plenamente verificables al momento de la prórroga. Dicha situación provocó la solicitud de suspensión contractual, la cual fue otorgada hasta el día 09 de abril de 2026. **Estado: Superado.**

BALANCE FINANCIERO


VALOR CONTRATADO:	$477.432.814
VALOR EJECUTADO Y FACTURADO A LA FECHA:	$0
VALOR ENTREGADO FACTURADO:	$40.295.641,90
VALOR ENTREGADO A FACTURAR:	$143.515.491,17
VALOR ELEMENTOS ENVIADOS POR ARMAR:	$24.626.312,08
VALOR POR EJECUTAR A LA FECHA:	$268.995.368.85

PORCENTAJE DE EJECUCION

EJECUTADO:	43.65%
FACTURADO:	8.44%
POR EJECUTAR:	56.35%

CONCLUSIONES DEL INFORME

Como contratista responsable de la ejecución del contrato ya indicado, certifico que se está cumpliendo a cabalidad con todas y cada una de las obligaciones establecidas. Se procede a pasar Corte No. 2 por valor de $143.515.491,17 para aval de facturación por parte de la entidad



_____

Firma del contratista
ADC DECORACIONES SAS
NIT. 830.014.921-0
JOSE GUILLERMO ORTEGA TORRES
Representante Legal
CC. 19.459.959