ANEXO
ANALISIS DE RIESGOS

Para el presente proceso contractual, en atención a lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1:6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento Conpes 3714 de 2011, arrojando la siguiente matriz de:

El Decreto 1082 de 2015 define riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. Igualmente, También, establece que la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.

Por lo anterior, es necesario identificar El Municipio de Melgar presenta el siguiente Mapa de Identificación de Riesgos, acorde al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, expedido por la Agencia Nacional de Contratación, Colombia Compra Eficiente.

CATEGORÍA DEL RIESGO	
Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	**Riesgo extremo**
6 y 7	**Riesgo alto**
5	**Riesgo medio**
[illegible]	**Riesgo bajo**

	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
	Raro (Pued ocurrir excepcionalmente)	1				5	6
	Improbablemente (Pued ocurrir ocasionalmente)	2			5	6	7
	Posiblemente (Pued ocurrir en cualquier momento futuro)	3		5	6	7	
	Probable (Probablemente va ocurrir)	4	5	6	7		
	Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de las circunstancias)	5	6	7			

Mapa de Identificación de Riesgo

El análisis de riesgo se obtiene del análisis del sector, por lo tanto, se deberá tener en cuenta las condiciones señaladas en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo, expedido por Colombia Compra Eficiente.

Los riesgos están mencionados de manera enunciativa y explicativa sin que se encuentren agotados todos los riesgos relacionados con el objeto contractual, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestación en contrario por parte del Municipio; por consiguiente, es responsabilidad del contratista durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razón de su conocimiento especializado en el objeto del proceso de selección. El MUNICIPIO se reserva el derecho de acoger o no las observaciones que se formulen respecto de la distribución de los riesgos previsibles a cargo del contratista.

ITEM		1	2
CLASE		General	General
FUENTE		extremo	extremo
ETAPA		Planeación	Planeación
TIPO		Económico	Económico
DESCRIPCION		Cotizaciones con precios erróneos, lo cual aleja el estudio económico de la realidad del mercado	Falta de interés por parte de las empresas en el proceso de contratación
CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCA		Elaboración del presupuesto oficial errado (precios artificialmente bajos)	Declaraciones de proceso desierto
PROBALIDAD		2	2
IMPACTO.		4	4
VALORACION		6	6
CATEGORIA		alto	alto
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?		Entidad Estatal	Entidad Estatal
TRATAMIENO/CONTROL A SER IMPLEMNETADO		Estudios económicos con oferentes reconocidos en el mercado Municipal	Revisar los posibles, oferentes, buscar más interesados dando mayor publicidad al proceso
PROBALIDAD	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO	1	1
IMPACTO		2	2
VALORACION		3	3
CATEGORIA		Bajo	Bajo
¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?		No	No
RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL		La entidad estatal responsable del	La entidad estatal responsable del estudio
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO		Desde la etapa precontractual	Desde la etapa precontractual
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL		Etapa adjudicación	Etapa adjudicación
COMO SE REALIZA EL MONITOREO	MONITOREO Y REVISION	Durante la elaboración del estudio de mercado	Verificación constante al proceso
PERIOCIDAD		Una vez	Una vez

6	5	4	3
General	General	General	Especifico
Externo	Interno	Extremo	Externo
Ejecución	Contratación	Contratación	Contratación
Operacional	Operacional	Económico	Operacional
Falta de calidad en el servicio prestado	Acciones u Omisiones de los proveedores en las obligaciones del contratista	Aumento de precios del mercado	Calidad del servicio no acorde con las especificaciones del contrato
Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Incumplimiento, suspensión, terminación contractual anticipada o imposibilidad de ejecución el contrato	Disminución del margen de utilidad del proveedor	Obstruye la ejecución del contrato
2	2	2	3
3	3	3	3
5	5	5	6
Medio	Medio	Medio	Alto
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Seguimiento constante al cumplimiento de las actividades a ejecutar determinado tiempo de entrega	Aumento de los precios del servicio, como consecuencia del aumento natural de precios	Transferir el riesgo
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Si	Si	Si	Si
Contratista	La entidad estatal responsable del	La entidad estatal responsable del	Contratista
Desde el inicio del contrato	Contados a partir de su legalización	Contados a partir de su legalización	Contados a partir de su legalización
Hasta la ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato
Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista	Control y seguimiento en la ejecución del contrato	Control y seguimiento en la ejecución del contrato	Control y seguimiento en la ejecución del contrato
Mensual	Mensual	Mensual	Mensual

7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Disminución de la capacidad laboral del contratista	2	3	5	Medio	Contratista	Transferir el riesgo	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Verificando por parte del supervisor	Mensual
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo regulatorio de ley	Los efectos económicos derivados de la expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o nacionales.	2	3	5	Medio	Contratista	Afectar las pólizas de Garantías otorgadas	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Verificando por parte del supervisor	Mensual

Fecha: Mayo de 2026.

Firma del responsable	**DIANA MARCELA GARCIA REY** **Secretaria de Desarrollo Social**
Firma de Quien Proyectó	**JONATHAN GONZÁLEZ OLIVEROS** **Asesor Jurídico Externo – Secretaria de Desarrollo Social**