INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/11/2025 AL 30/11/2025

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Convenio Interadministrativo SG. 0165 de 2025	
Tipología Contractual	Convenio interadministrativo.
Nombre/Razón Social del contratista o asociado	Departamento de Arauca
CC / NIT	Nit 800.102.838-5
Nombre Representante Legal	Luz Liliana Marchena Pinzón
CC Representante Legal	No. 68.293.251
Objeto contractual	*"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOSY FINANCIEROS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS ASOCIACIONESDEDICADAS A LA PRODUCCION, TRASFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE EN LOS MUNICIPIOS PDET ARAUQUITA, TAME Y FORTUL DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"*
Fecha de suscripción / emisión	6 de noviembre de 2025
Duración inicial	Hasta el 31 de julio del 2026
Fecha de inicio	12 de noviembre del 2025
Fecha inicial de terminación	31 de julio del 2026
Prórroga No.	N/A
Fecha final de terminación	31 de julio del 2026
Valor inicial	SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($6.725.247.532,00),
Aportes de la ART	SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.640.000.000).
Aportes del Departamento de Arauca en especie	OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($85.247.532,00) en Recursos humanos (2 Profesionales, especie).
Adición No.	N/A

Valor reducción	N/A
Valor liberación	N/A
Valor final (Con aportes de la ART y del Departamento de Arauca)	**SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($6.725.247.532,00**). Aportes de la ART: **SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.640.000.000).** Aportes del Departamento de Arauca en especie: **OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($85.247.532,00)** en Recursos humanos (2 Profesionales, especie).
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal / Cupo de vigencias futuras / Autorización Vigencia Futura	Certificado de Disponibilidad Presupuestal ART 2025 No: 25625 del 26 de junio de 2025, por la suma de MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($1.200.000.000) Cupo de vigencias futuras ordinarias aprobadas por el Ministerio de Hacienda, mediante radicado No. 2- 2025-057035 de fecha 20 de septiembre de 2025, por la suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($5.440.000.000)
No. de Registro Presupuestal	ART: No: 201825 del 07 de noviembre de 2025 por la suma de MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($1.200.000.000) – Con base en el CDP No. 25625- ART: No. 3325 del 07 de noviembre de 2025 por la suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($5.440.000.000) – Compromiso de Vigencia Futura
Lugar de ejecución	Municipio de Arauquita (Oasis, La Paz, Panamá) Municipio de Fortul (Bajo Caranal, Puerto Nidia) Municipio de Tame (Flor Amarillo)
Modificación (es)	N/A
Suspensiones	| | No | X | Periodo de Suspensión | N/A. |
Porcentaje de avance físico programado para el periodo aquí certificado	
Porcentaje de avance físico real para el periodo aquí certificado	
Porcentaje de avance presupuestal programado para el periodo aquí certificado	
Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo aquí certificado	

Nombre del supervisor	Víctor Manuel Bohórquez Rivera
Cargo de la supervisora del convenio	Coordinador ART subregión Arauca
Área del contrato y número de extensión del (la) supervisor (a) o teléfono del interventor	04221030-2600 - 3107356222

II. OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SG 0165 DE 2025. TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA NO. TERCERA, SE PRESENTA EL INFORME CORRESPONDIENTE.

OBLIGACIONES GENERALES

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 01 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
1.Allegar a la Agencia de Renovación del Territorio en los plazos establecidos, los documentos requeridos para la cumplida iniciación del convenio.
Esta actividad lo está adelantando el Departamento de Arauca, programa entregar los primeros días del mes de diciembre 2025 - PLAN OPERATIVO ANUAL DE ACTIVIDADES (POA).
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 02 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
2.Cumplir con el pago de los aportes al sistema general de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales - ARL) durante la vigencia del presente convenio, presentando los comprobantes de pago y su cotización deberá corresponder a lo legalmente exigido. (Art. 50 Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007, y demás disposiciones legales vigentes). Cuando aplique.
El Departamento de Arauca adjunta el Certificado de pago parafiscales y seguridad social del mes de noviembre 2025.
Evidencia: Anexo 12 del informe técnico adjunto correspondiente al mes de Noviembre 2025
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 03 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
3.Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del convenio y proponer alternativas de solución a las mismas.
Durante el periodo correspondiente al mes de noviembre el Departamento de Arauca: Procedió a actualizar el estudio de mercado para adelantar el contrato derivado del Convenio interadministrativo SG. 0165 de 2025, teniendo en cuenta que las cotizaciones iniciales se encuentran vencidas.
Evidencia: Anexo 5 y 6 del informe técnico adjunto correspondiente al mes de Noviembre 2025
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 04 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
4.Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del convenio se le impartan por parte del Supervisor, así como presentar los informes requeridos.
No se desarrolló comité operativo correspondiente al mes de noviembre
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 05 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA

5.Defender en todas sus actuaciones los intereses de la ART según corresponda y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales.
Durante el periodo que abarca el presente informe de supervisión, el Departamento de Arauca manifiesta haber mantenido la debida confidencialidad sobre los asuntos y la información a la que ha tenido acceso en el marco de las actividades desarrolladas, garantizando con ello el cumplimiento de los principios de reserva, ética y responsabilidad institucional.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 06 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
6.Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del convenio y cuatro (4) meses más y presentarse a la Agencia de Renovación del Territorio en el momento en que sea requerido.
El ente territorial mantuvo actualizados los datos de su domicilio durante en el periodo que abarca el presente informe.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 07 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
7.Responder por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información a su cargo, y por la organización, conservación y custodia de los documentos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y normatividad archivística vigente.
El Departamento de Arauca y ART ha dado cumplimiento a esta obligación mediante la creación de un repositorio digital (Drive), en el cual se almacenan y actualizan los soportes relacionados con el desarrollo y ejecución del convenio, garantizando así la trazabilidad y acceso oportuno a la información.
Evidencia: https://365uact-my.sharepoint.com/personal/arauca_apoyo_renovacionterritorio_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Farauca%5Fapoyo%5Frenovacionterritorio%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FREGIONAL%2FCONVENIOS%2F2025%2FSG%200165%20%2D%202025%20%20LACTEOS&ga=1
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 08 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
8.Mantener estricta reserva y confidencialidad de toda la información y documentación que le haya sido asignada en desarrollo de las actividades del Convenio.
La supervisión de la ART compartió con el ente territorial la carpeta Share Point de dominio de la ART donde se custodia y se guarda la información del convenio.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 09 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
9.Hacer entrega de los documentos generados y administrados durante la vigencia del convenio, al supervisor.
El Departamento de Arauca ha venido efectuando la entrega de todos los documentos generados y administrados durante la vigencia del convenio al Supervisor del convenio. Este procedimiento se desarrolla de manera sistemática y conforme a las disposiciones establecidas en el convenio, garantizando una gestión transparente, ordenada y verificable de la documentación relacionada con su ejecución.
Evidencia:https://365uact-my.sharepoint.com/personal/arauca_apoyo_renovacionterritorio_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Farauca%5Fapoyo%5Frenovacionterritorio%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FREGIONAL%2FCONVENIOS%2F2025%2FSG%200165%20%2D%202025%20%20LACTEOS&ga=1
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 10 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
10.Realizar los informes de seguimiento y/o informe final, en el cual se consignen todas las

consideraciones y actividades realizadas durante la ejecución del convenio.
El Departamento de Arauca presenta el primer informe técnico y financiero del mes de noviembre 2025, con la observación de que fue entregado fuera del plazo establecido. No obstante, dichos informes incluyen las actividades y avances desarrollados durante la ejecución del convenio, garantizando una comunicación efectiva y una evaluación precisa del progreso del proyecto, como se evidencia en el informe anexo al presente documento.
Evidencia: Enviado al correo electrónico: victor.bohorquez@renovacionterritorio.gov.co
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 11 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
11.Entregar mensualmente informe financiero del estado de legalización de recursos del convenio.
El Departamento de Arauca entrega el primer informe financiero sobre el estado de legalización de los recursos del convenio, con fecha máxima corte del 30 de noviembre de 2025
Evidencia: Anexo 7 informe técnico adjunto mes de noviembre
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 12 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
12.Recibir y entregar a la terminación del convenio los bienes y elementos suministrados por la ART, para la ejecución del mismo, cuando a ello hubo lugar
Esta actividad no fue solicitada en el plan operativo correspondiente al mes que abarca el presente informe.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 13 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
13.Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.
El Departamento de Arauca desde la supervisión ha manifestado que, no ha sido necesario dar cumplimiento a esta obligación; sin embargo, en caso de requerirse en el futuro, se procederá conforme a lo dispuesto en el presente convenio y a la normativa aplicable.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 14 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
14.No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho cuando se presenten tales peticiones o amenazas el contratista deberá informar inmediatamente de su ocurrencia a La Entidad y a las demás autoridades correspondientes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.
El Departamento de Arauca desde la supervisión ha manifestado que, no ha sido necesario dar cumplimiento a esta obligación; sin embargo, en caso de requerirse en el futuro, se procederá conforme a lo dispuesto en el presente convenio y a la normativa aplicable.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 15 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
15.Cumplir con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes.
Esta actividad no fue solicitada en el plan operativo correspondiente al mes que abarca el presente informe.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 16 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
16.Cumplir en lo pertinente, con las normas, obligaciones, conductas y reglas establecidas en la guía de compras públicas sostenibles con el medio ambiente y compras públicas socialmente responsable. https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/compras-publicassostenibles-cps
No se cumplió con esta actividad contemplada en el POA; se tiene previsto su cumplimiento durante el mes siguiente.

Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 17 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
17. Concurrir a la liquidación del convenio dentro de los plazos y condiciones establecidos en el mismo y de conformidad con lo señalado en los artículos 11 de la Ley 1150 de 2007 y 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012.
Esta actividad no fue solicitada en el plan operativo correspondiente al mes que abarca el presente informe.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 18 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
18. Realizar oportunamente las actividades que como asociado sean su responsabilidad, respecto de la plataforma SECOP. Cuando aplique
El Departamento de Arauca manifiesta que, al momento del presente informe, no se ha aplicado esta obligación; sin embargo, se procederá conforme a lo establecido en la obligación el anexo técnico
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 19 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
19. Presentar la factura electrónica, validada previamente por la DIAN, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020. (si aplica)
El Departamento de Arauca no presenta factura electrónica, validad por la DIAN o Cuenta de Cobro para el período correspondiente al mes de noviembre de 2025
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 20 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
20. Garantizar durante la ejecución del convenio la calidad de los bienes y servicios recibidos a satisfacción por el SUPERVISOR, así como la plena coordinación con la ART.
El Departamento de Arauca no ha adelantado dicha actividad en el periodo del mes de noviembre de 2025
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 21 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
21. Todas las demás obligaciones/actividades inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual.
El Departamento de Arauca ha venido realizando y adelantando todas las actividades necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual del Convenio.
Evidencia: N/A

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 01 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
1. Informar oportunamente si existe modificación de representación legal del ente territorial a la supervisión (en caso de presentarse durante la ejecución del convenio).
Durante el periodo correspondiente al mes de noviembre el Departamento de Arauca: Procedió a actualizar el estudio de mercado para adelantar el contrato derivado del Convenio interadministrativo SG. 0165 de 2025, teniendo en cuenta que las cotizaciones iniciales se encuentran vencidas.
Evidencia: Anexo 5 y 6 del informe técnico adjunto correspondiente al mes de Noviembre 2025
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 02 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
2. Elaborar y presentar para aprobación del Supervisor, el Plan Operativo de Actividades (POA) del convenio, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico. El plan operativo se podrá ajustar de común acuerdo, en los casos en que se requiera con la debida justificación.
El Departamento de Arauca tiene proyectado entregar en los primeros días del mes de diciembre 2025 presentar el POA para aprobación por parte de la supervisión.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 03 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
3. Cumplir el objeto del convenio con plena autonomía técnica y administrativa, bajo su propia responsabilidad, así como con las obligaciones y actividades de la ruta operativa y demás condiciones establecidas en el anexo técnico.
El Departamento de Arauca este adelantado el estudio previo del contrato derivado del convenio.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 04 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
4. Incorporar los recursos del convenio al presupuesto Departamental conforme a la normatividad vigente, garantizando la ejecución total del convenio.
El Departamento de Arauca adelanto la incorporación de los recursos mediante el Decreto No 1422 de 2025.
Evidencia: Anexo 4 del informe técnico adjunto correspondiente al mes de Noviembre 2025
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 05 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
5. Proponer alternativas de financiación de los recursos que llegasen a requerirse en el marco de la contratación derivada y/o proponer la redistribución presupuestal cuando se evidencie la necesidad de optimización de los recursos.
El Departamento de Arauca este adelantado esta actividad de redistribución presupuestal**.**
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 06 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
6. Consignar los rendimientos financieros originados en los recursos girados por la ART dentro del mes siguiente al de su recaudo, en la(s) cuenta(s) bancaria(s) que el GIT de Financiera de la ART señale por escrito para este efecto. El Departamento solicitará por escrito al supervisor del Convenio el (los) números de la(s) cuentas bancaría(s) para las consignaciones antes mencionadas.
Esta actividad está pendiente teniendo en cuenta que no se ha tramitado el primer desembolso.
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 07 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
7. Establecer en el pliego de condiciones de los correspondientes procesos de selección y contratos, las

siguientes obligaciones (adicionales) según aplique a cargo del contratista seleccionado: **a. Cumplir con la normativa vigente relacionada con las áreas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional.** **b. Propender que en la contratación de mano de obra no calificada, se vincule a la población perteneciente a la región.**
Esta actividad se está adelantado por parte dl Departamento de Arauca si hubiese lugar.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 08 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
8. Una vez recibidas los bienes y/o elementos objeto del convenio, EL DEPARTAMENTO deberá incorporar estos activos en su patrimonio, garantizando su custodia, mantenimiento, funcionamiento y servicio a la comunidad.
El Departamento de Arauca tiene previsto en el documento técnico y fichas técnicas que dichos bienes materiales se entrarán al almacén Departamental de Arauca y posteriormente serán entregados a las asociaciones beneficiarias del proyecto, a través de la salida interna de Almacén Departamental con su respectiva acta de entrega de bienes a las asociaciones. Evidencia: Documento técnico y fichas técnicas.
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 09 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
9. Realizar la entrega de los bienes y su instalación si aplica a los participantes de acuerdo con el mecanismo jurídico que estime conveniente y de conformidad con la normatividad aplicable.
No se ha cumplió con esta actividad, pero está contemplada en el POA.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 10 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
10. Dentro del mes siguiente a la terminación de los contratos derivados y el convenio, el DEPARTAMENTO hará entrega del expediente documental digital a la supervisión de la ART; el contenido del expediente digital estará sujeto a los lineamientos, verificación y aprobación de la supervisión de la ART para posterior envío a la ART
Esta actividad no se ha adelantado.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 11 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
11. Adelantar los procesos precontractuales, contractuales y poscontractuales para la celebración y ejecución de los contratos derivados, única y exclusivamente bajo la modalidad de selección que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y demás normas que las complemente, para la ejecución del proyecto objeto del presente Convenio, y se deberán constituir en cada uno de los contratos los amparos correspondientes, incluyendo como asegurado y beneficiario a la Gobernación y la ART
Esta actividad no se ha adelantado, esta en proceso de formulación.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 12 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
12. De los contratos derivados que se estructuren tendientes a la obtención de bienes, servicios, insumos y elementos diferentes a obra deberán incluir la adquisición de los mismos y la logística para la puesta in sitio
Esta actividad esta discriminada en el documento y fichas técnicos los cuales hacen parte integral del pliego de condiciones y estudio previos los cuales se están adelantando.
Evidencia: N/A

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 13 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
13. En caso de que el Departamento obtenga mejores precios durante el adelantamiento de el o los procesos de selección de los contratistas que ejecutarán el proyecto, podrá en conocimiento del supervisor de la ART esta situación a fin de evaluar la posibilidad de redistribución del presupuesto de acuerdo con las necesidades del proyecto, la ampliación del alcance del mismo o la liberación de los recursos
En el mes de noviembre El Departamento de Arauca esta adelantando la actualización del estudio de mercado.
Evidencia: Anexo 5 y 6 del informe técnico adjunto correspondiente al mes de Noviembre 2025.
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 14 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
14. Obtener durante a la ejecución del convenio los permisos y/o licencias a que hubiere lugar de conformidad con la normatividad vigente.
Esta actividad no fue solicitada en el plan operativo correspondiente al mes que abarca el presente informe y no se tiene estipulada.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 15 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
15. Presentar mensualmente a la Supervisión de la ART informes financieros de ejecución presupuestal del proyecto.
El Departamento de Arauca entrega el informe financiero sobre sobre el estado de legalización de los recursos del convenio correspondiente al mes de noviembre de 2025
Evidencia: Anexo 7 del informe técnico adjunto correspondiente al mes de Noviembre 2025.
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 16 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
16. Asistir a las reuniones programadas por la ART, con el fin de informar al DEPARTAMENTO, así como para dar lineamientos y/o directrices en el marco de la implementación del proyecto y ejecución del convenio
Esta actividad en el mes de noviembre 2025 no se realizó, pero se tiene programada en el POA.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 17 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
17. Realizar reunión de socialización con la comunidad beneficiaria y la institucionalidad, de conformidad a lo establecido en el Anexo Técnico
Esta actividad en el mes de noviembre 2025 no se realizó, pero se tiene programada en el POA.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 18 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
18. Conformar, instalar y gestionar las instancias seguimiento y acompañamiento comunitario durante la ejecución del convenio
Esta actividad en el mes de noviembre 2025 no se realizó, pero se tiene programada en el POA.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 19 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
19. Cumplir detalladamente las especificaciones técnicas, administrativas, jurídicas y financieras del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y demás documentos del proyecto, los cuales hacen parte integral del convenio, y de las actualizaciones o ajustes sustentados por el DEPARTAMENTO y aprobados por la supervisión.
Esta actividad no se adelantado en este periodo de informe mes de noviembre 2025.
Evidencia: N/A

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 20 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
20. Reportar de manera oportuna las eventualidades o sucesos a que haya lugar, para el estudio y toma de decisiones por el SUPERVISOR del convenio quien, que para efectos del convenio la Supervisión por parte de la ART ser ejercida por el Subdirector de Desarrollo Económico
El Departamento de Arauca realiza el envió al correo electrónico del supervisor de la ART los reportes correspondientes en el mes de noviembre 2025.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 21 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
21. Realizar la entrega oportuna y completa de los bienes y/o servicios correspondientes a la contrapartida que el Departamento ha comprometido para la implementación del proyecto.
El Departamento de Arauca adelanta esta actividad en el mes de noviembre adelantado los tramites de la etapa precontractual del contrato derivado y dando cumplimiento al Convenio marco.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 22 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
22. Cumplir en lo que pertinente con las disposiciones contenidas en la Ley 1876 de 2017 por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y se dictan otras disposiciones y normatividad concordante
Esta actividad no fue solicitada en el plan operativo correspondiente al mes que abarca el presente informe, pero se dará cumplimiento conforme a la normatividad vigente.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 23 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
23. Desarrollar de acuerdo los requerimientos del proyecto, los procesos de contratación del equipo, y adquisiciones con las especificaciones técnicas señaladas, requerimientos mínimos de calidad, presupuesto y normatividad definidas; así como de los mecanismos para realizar las respectivas adquisiciones y pagos.
El Departamento de Arauca adelanta esta actividad en el mes de noviembre adelantado los tramites de la etapa precontractual del contrato derivado y dando cumplimiento al Convenio marco.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 24 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
24.Solicitar a los contratistas derivados, las garantías contractuales suficientes de conformidad con la normatividad vigente que amparen los riesgos de la contratación derivada.
Las pólizas se solicitarán en marco del contrato derivado.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 25 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
25. Velar durante la ejecución del convenio, por la calidad de los bienes y servicios recibidos a satisfacción por el SUPERVISOR, así como la plena coordinación con la ART.
Esta actividad está pendiente y contemplada en el POA.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 26 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
26. Identificar, registrar, dar trámite oportuno y realizar seguimiento a las novedades de las familias vinculadas al proyecto.

Esta actividad está pendiente por realizar si hubiese lugar.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 27 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
27. Contar con los medios físicos y digitales, referidos a herramientas e instrumentos de software y demás elementos administrativos y técnicos, para realizar el seguimiento, la recolección de datos y el reporte de información de la ejecución del convenio.
Esta actividad pendiente por realizar.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 28 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
28. Participar en el desarrollo de los espacios de seguimiento a la ejecución y participación comunitaria.
Esta actividad pendiente por realizar.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 29 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
29. Entregar oportunamente los informes requeridos en cada una de las etapas de ejecución del proyecto o a solicitud del SUPERVISOR, y efectuar su correspondiente cargue en el medio virtual que se acuerde.
El Departamento de Arauca le dará cumplimiento oportuno en la entrega de los informes según las condiciones contractuales del convenio suscrito
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 30 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
30. Garantizar en todas las instancias y eventos que se realicen con ocasión de la ejecución del convenio, se hagan bajo la imagen de la ART garantizado el uso del emblema PDET en las diferentes aplicaciones físicas, impresas y digitales, conforme a los lineamientos de las políticas de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la ART que serán entregados por el Supervisor, conforme a lo establecido en el anexo técnico.
En el momento que se realice esta actividad se reportara.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 31 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
31. Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar de acuerdo normatividad vigente, durante la ejecución del convenio.
En el momento que se realice esta actividad se reportara.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 32 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
32. Presentar certificación bancaria de la cuenta exclusiva para el desembolso de los recursos y aperturada de conformidad con los requisitos indicadas por la ART
El Departamento de Arauca, el 25 de noviembre de 2025 apertura la Cuenta de Ahorros No 500-808-27717-8 del Banco Popular para el manejo de los recursos del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SG 0165 DE 2025.
Evidencia: Anexo 8 del informe técnico adjunto correspondiente al mes de Noviembre 2025.
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 33 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
33. Efectuar la devolución y/o el reintegro a la Dirección General del Tesoro Ministerio de Hacienda el valor de los recursos no ejecutados y de los rendimientos financieros generados con ocasión de la implementación del Convenio, en los plazos que le sean comunicados.

Está pendiente, se aclara que no se ha realizado el primer desembolso.
Evidencia: N/A.
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 34 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
34. El Departamento de Arauca se obliga a implementar un sistema de gestión de riesgos que le permita identificar, analizar, evaluar y mitigar los posibles riesgos que puedan presentarse durante la ejecución del proyecto, incluyendo, pero sin limitarse a, riesgos técnicos, financieros, ambientales, sociales y de seguridad. La Gobernación deberá informar al Supervisor de la ART sobre los riesgos identificados y las medidas adoptadas para su mitigación.
El Departamento de Arauca adelanta esta actividad en el mes de noviembre adelantado los tramites de la etapa precontractual del contrato derivado y dando cumplimiento al Convenio marco.
Evidencia: N/A.
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 35 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
35. El Departamento de Arauca será responsable por los daños y perjuicios que se causen a terceros con ocasión de la ejecución del proyecto, incluyendo los daños ambientales. La Gobernación se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y mitigar dichos daños, y a indemnizar a los afectados en caso de que éstos se produzcan, sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda caber a los contratistas que ejecuten las obras o presten los servicios.
El Departamento de Arauca adelanta esta actividad en el mes de noviembre adelantado los tramites de la etapa precontractual del contrato derivado y dando cumplimiento al Convenio marco.
Evidencia: N/A.
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 36 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
36. Suscribir las actas de inicio y de liquidación del convenio.
El Departamento de Arauca y la ART, suscriben el acta de inicio el 12 de noviembre de 2025.
Evidencia: Anexo 3 del informe técnico adjunto correspondiente al mes de Noviembre 2025.
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 37 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
37. Todas las demás inherentes al convenio y conforme a los Manuales de la ART.
El Departamento de Arauca tendrá en cuenta para la ejecución del convenio.
Evidencia: N/A.

OBLIGACIONES DE LA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 01 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
1. Prestar toda la colaboración e información al Departamento para que el objeto del convenio se desarrolle de conformidad con los términos del convenio.
Desde la supervisión se ha mantenido comunicación constante con El Departamento de Arauca a través de correo electrónico, llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, mediante los cuales se han impartido recomendaciones y directrices, atendiendo de manera oportuna las inquietudes presentadas durante el desarrollo y ejecución del convenio.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 02 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
2. Realizar el seguimiento a la ejecución contractual de conformidad con el Manual de Supervisión de la Agencia de Renovación del Territorio.

La supervisión de la ART ha realizado el seguimiento conforme a sus manuales.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 03 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
3. Verificar a través del supervisor del convenio que los productos y servicios suministrados por el Departamento se ajustan a las condiciones técnicas y de calidad exigidas en el convenio, en el anexo técnico y los demás documentos del convenio.
Esta actividad no fue requerida, en el periodo correspondiente al mes que abarca el presente informe.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 04 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
4. Orientar las acciones a adelantarse en el marco del convenio.
Desde la supervisión ART se ha puesto a disposición del Departamento de Arauca toda la información necesaria para el desarrollo del convenio, garantizando la transparencia, trazabilidad y acceso oportuno a los documentos requeridos para su adecuada ejecución.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 05 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
5. Designar, delegar o asignar una persona para la supervisión del convenio.
La ART designó como supervisor del Convenio SG 0165 2025 al Dr. Víctor Manuel Bohórquez Rivera memorando número: 20254300081953 de fecha 2025/11/07
Evidencia: Anexo 10 del informe técnico adjunto correspondiente al mes de Noviembre 2025.
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 06 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
6. Informar al Departamento los cambios que sobre la supervisión del convenio se realicen.
Hasta la fecha no hay cambio en la supervisión ART.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 07 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
7. En general prestar toda la colaboración que requiera el Departamento para la debida ejecución del convenio.
Hasta la fecha esta obligación fue cumplida por parte de la ART.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 08 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
8. Realizar el desembolso de los aportes al departamento, dentro de los plazos y términos establecidos, previo cumplimiento de los requisitos exigidos.
Esta actividad se está adelantado para dar cumplimiento a los requisitos exigidos por la ART para el primer desembolso.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 09 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
9. Verificar, como requisito para cada pago, el cumplimiento del departamento frente a las obligaciones que le correspondan con el sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación y Subsidio Familiar).
El Departamento de Arauca adjunta el Certificado de pago parafiscales y seguridad social del mes de noviembre 2025.

Evidencia: Anexo 12 del informe técnico adjunto correspondiente al mes de Noviembre 2025
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 10 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
10. Liquidar el convenio, dentro de los plazos y condiciones establecidos en el mismo y de conformidad con lo señalado en los artículos 11 de la Ley 1150 de 2007 y 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012.
Esta actividad no fue solicitada en el plan operativo correspondiente al mes que abarca el presente informe.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 11 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
11. Las demás que se deriven de la naturaleza y ejecución del convenio.
Esta actividad no fue solicitada en el plan operativo correspondiente al mes que abarca el presente informe.
Evidencia: N/A

RELACION DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN			
CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISIÓN	
INFORME No.	FECHA	CARPETA	FOLIO
1	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A

III. SEGUIMIENTO FINANCIERO

A. DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO vs EJECUCIÓN

DESCRIPCION	VALOR TOTAL PRESUPUESTO	VALOR TOTAL EJECUTADO (LEGALIZADO) ACUMULADO A LA FECHA
Primer Desembolso	($1.200.000.000)	0
Segundo Desembolso	($5.440.000.000)	0
TOTALES	($6.640.000.000)	0

B. GASTOS LEGALIZADOS EN EL PERÍODO

GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL)	**0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	**0**
TOTAL, GASTOS LEGALIZADOS	**0**

C. RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

PAGO No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE PAGO	VALOR
			0
			0

TOTALES			

D. ESTADO FINANCIERO			
CONCEPTO	**ART**	**Departamento Arauca (Especie)**	**Total**
VALOR INICIAL DEL CONVENIO (a)	$6.640.000.000	$ 85.247.532,00	$6.725.247.532.,00
VALOR ADICIONES (b1)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR REDUCCIONES (b2)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO = (a) +/- (b1) (b2)	$6.640.000.000	$ 85.247.532,00	$6.725.247.532.,00
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d)	$ 0,00	$ 5.592.128,4	$ 5.592.128,4
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d)	$ 0,00	$ 5.592.128,4	$ 5.592.128,4
SALDO SIN EJECUTAR (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA)	$6.640.000.000	$ 79.655.403,6	$6.719.655.403,60
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0,00	$ 5.592.128,4	$ 5.592.128,4
SALDO POR PAGAR DEL CONVENIO	$6.640.000.000	$ 79.655.403,6	$6.719.655.403,60
VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME**	$ 0,00	$ 5.592.128,4	$ 0,00
SALDO POR LIBERAR O LIBERADO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CONSIGNACIÓN RECURSOS NO EJECUTADOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS [1]	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CONSIGNACION RECUPERACION DE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Nota: Se aclara que el Departamento Arauca aporta para este Convenio en especie, conforme a lo anterior se calcula que el valor de los dos (2) profesionales incluidos en la contrapartida desde el 12 de noviembre a 30 de noviembre de 2025 por valor de $ 5.592.128,4, adelantado la etapa precontractual del contrato derivado y demás requerimientos o ajustes pertinentes al Convenio Marco.

La consignación de los rendimientos financieros correspondientes al mes de noviembre no se evidencia porque no se ha realizado el primer desembolso.

Nota: Para convenios que tengan contrapartida en efectivo, deberá incluir una columna con los aportes del asociado.

IV. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (LA) SUPERVISOR/INTERVENTOR

En mi calidad de supervisor del Convenio No. SG 0165 de 2025, certifico que El Departamento de Arauca, identificada con NIT 800.102.838-5, remitió la información correspondiente a las actividades desarrolladas en el marco del citado convenio durante el periodo comprendido desde el 12 hasta el 30 de noviembre de 2025, Se ha evidenciado el cumplimiento según las actividades programadas en la fase de alistamiento.

V. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS

En mi calidad de supervisor del Convenio No. SG 0165 de 2025, manifiesto que se ha realizado el seguimiento correspondiente a la matriz de riesgos establecida en el convenio. Como resultado de dicho seguimiento, se concluye que durante el periodo reportado no se ha presentado ningún evento o situación que configure la ocurrencia de alguno de los siniestros tipificados en la mencionada matriz, manteniéndose las condiciones de control y mitigación previstas.

VI. OBSERVACIONES / COMPROMISOS

En cumplimiento de las funciones asignadas a la supervisión, se informa que el supervisor deberá incluir los anexos que considere necesarios, así como aquellos exigidos de acuerdo con las condiciones establecidas en los contratos supervisados.
Anexo enlace Drive 001 NOVIEMBRE 2025 del informe técnico y financiero entregado por El Departamento de Arauca correspondiente al mes de Noviembre de 2025

A los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025), en Arauca, Departamento de Arauca**.**

VICTOR MANUEL BOHORQUEZ RIVERA
Coordinador ART subregión Arauca