CONSORCIO AEREO SMP-25
NIT. 901927979-2

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


Versión: 01

MODIFICATORIO 2

CONTRATO:	24001282 H4 DE 2024	**OBJETO:**	"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL LADO AIRE, INCLUYE ROCERÍA, CANALES Y CERRAMIENTOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO"
CONTRATISTA	CONSORCIO AEREO SMP-25	**R/L:**	XIMENA CASTRO CELY
INTERVENTOR	CONSORCIO BELAIRE 25	**R/L:**	ALBA CONSUELO AVILA

CAPITULO No.	**1**	**ROCERÍA**
ITEM	**UNIDAD**	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y FUMIGACIÓN)
1,1	HA	

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**TOTAL**
	ANCHO	**LONGITUD**	**AREA**	
ZV6 (ZONA PERIMETRAL FRENTE A LOS BARRIOS COLINDANTES)	5,00	3468,35	17341,75	1,73
ZV6 (ZONA PERIMETRAL FRENTE AL CANAL)	7,00	3100,00	21700,00	2,17
ZV7 (ZONA PERIMETRAL)	10,00	3203,00	32030,00	3,20
ZONA HACIA EL CANAL QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL BARRIO COLINDANTE	4,20	140,00	588,00	0,06
PERIMETRO CALLES INTERNAS				12,83
CICLO 1				20,00
CICLOS	4,00	**CANTIDADES ACTUALIZADAS**		20,00
		CANTIDADES EJECUTADAS		0,00
		CANTIDADES POR EJECUTAR		80,00

XIMENA CASTRO CELY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEREO SMP-25
CONTRATISTA

NESTOR ARTUNDUAGA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BELAIRE 25
INTERVENTORIA

CONSORCIO AEREO SMP-25
NIT. 901927979-2

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


Versión: 01

MODIFICATORIO 2

CONTRATO:	24001282 H4 DE 2024	**OBJETO:**	"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL LADO AIRE, INCLUYE ROCERÍA, CANALES Y CERRAMIENTOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO"
CONTRATISTA	CONSORCIO AEREO SMP-25	**R/L:**	XIMENA CASTRO CELY
INTERVENTOR	CONSORCIO BELAIRE 25	**R/L:**	ALBA CONSUELO AVILA

CAPITULO No.	**1**	**ROCERÍA**
ITEM	**UNIDAD**	ROCERIA Y LIMPIEZA CON EQUIPO CORTA CESPED (INCLUYE DISPOSICION FINAL Y FUMIGACIÓN)
1,2	HA	

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**TOTAL**
	ANCHO	**LONGITUD**	**AREA**	
ZV2	SE ANEXAN CARTERAS TOPOGRAFÍCAS			12,56
ZV3				6,65
ZV4				9,08
ZV5				12,63
ZV6				57,88
ZV7				3,58
ZV8				3,09
ZV9				10,83
ZV10				2,68
ZV11				4,48
ZV12				9,08
ZV13				6,66
ZV14				5,29
ZV15				7,07
ZV 16 DE LA 34 A LA MALLA CALLE 30				6,28
ZV 17 - ARBOLETES				2,63
ZV18 ZONA DE PARQUEO AEROPUERTO CARGA Y PRIMER ROCERIA BOMBEROS				1,50
VZ 19 AREA PORTÓN BRAVO (DETRÁS DE PLATAFORMA)				0,64
AREAS NUEVAS				19,40
CICLO 1				182,00
CICLOS	7,00	**CANTIDADES ACTUALIZADAS**		182,00
		CANTIDADES EJECUTADAS		0,00
		CANTIDADES POR EJECUTAR		1274,00

XIMENA CASTRO CELY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEREO SMP-25
CONTRATISTA

NESTOR ARTUNDUAGA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BELAIRE 25
INTERVENTORIA

CONSORCIO AEREO SMP-25
NIT. 901927979-2

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


Versión: 01

MODIFICATORIO 2

CONTRATO:	24001282 H4 DE 2024	**OBJETO:**	"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL LADO AIRE, INCLUYE ROCERÍA, CANALES Y CERRAMIENTOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO"
CONTRATISTA	CONSORCIO AEREO SMP-25	**R/L:**	XIMENA CASTRO CELY
INTERVENTOR	CONSORCIO BELAIRE 25	**R/L:**	ALBA CONSUELO AVILA

CAPITULO No.	**1**	**ROCERÍA**
ITEM	**UNIDAD**	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REPELENTE - INSECTICIDA ORGANICO MEDIANTE FUMIGACIÓN
1,3	HA	

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES** ANCHO	LONGITUD	AREA	**TOTAL**
ZV2	SE ANEXAN CARTERAS TOPOGRAFÍCAS			12,56
ZV3				6,65
ZV4				9,08
ZV5				12,63
ZV6				57,88
ZV7				3,58
ZV8				3,09
ZV9				10,83
ZV10				2,68
ZV11				4,48
ZV12				9,08
ZV13				6,66
ZV14				5,29
ZV15				7,07
ZV 16 DE LA 34 A LA MALLA CALLE 30				6,28
ZV 17 - ARBOLETES				2,63
ZV18 ZONA DE PARQUEO AEROPUERTO CARGA Y PRIMER ROCERIA BOMBEROS				1,50
VZ 19 AREA PORTÓN BRAVO (DETRÁS DE PLATAFORMA)				0,64
CICLO 1				178,86

CICLOS	2,00	**CANTIDADES ACTUALIZADAS**	178,86
		CANTIDADES EJECUTADAS	0,00
		CANTIDADES POR EJECUTAR	357,71

XIMENA CASTRO CELY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEREO SMP-25
CONTRATISTA

NESTOR ARTUNDUAGA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BELAIRE 25
INTERVENTORIA

CONSORCIO AEREO SMP-25
NIT. 901927979-2

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Versión: 01

MODIFICATORIO 2

CONTRATO:	24001282 H4 DE 2024	**OBJETO:**	"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL LADO AIRE, INCLUYE ROCERÍA, CANALES Y CERRAMIENTOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO"
CONTRATISTA	CONSORCIO AEREO SMP-25	**R/L:**	XIMENA CASTRO CELY
INTERVENTOR	CONSORCIO BELAIRE 25	**R/L:**	ALBA CONSUELO AVILA

CAPITULO No.	**1**	**ROCERÍA**
ITEM	**UNIDAD**	PODA DE ARBUSTOS CON DIÁMETRO MAYOR A 4CM Y MENOR A 10CM (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)
1,4	HA	

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**TOTAL**
	ANCHO	**LONGITUD**	**AREA**	
ZONA PERIMETRAL FRENTE A LOS BARRIOS COLINDANTES	1,00	1,00	1,00	1,00
				0,00
				0,00
				0,00
CICLO 1				1,00

CICLOS	1,00	**CANTIDADES ACTUALIZADAS**	1,00
		CANTIDADES EJECUTADAS	0,00
		CANTIDADES POR EJECUTAR	1,00

XIMENA CASTRO CELY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEREO SMP-25
CONTRATISTA

NESTOR ARTUNDUAGA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BELAIRE 25
INTERVENTORIA

CONSORCIO AEREO SMP-25
NIT. 901927979-2

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Versión: 01


MODIFICATORIO 2

CONTRATO:	24001282 H4 DE 2024	**OBJETO:**	"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL LADO AIRE, INCLUYE ROCERÍA, CANALES Y CERRAMIENTOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO"
CONTRATISTA	CONSORCIO AEREO SMP-25	**R/L:**	XIMENA CASTRO CELY
INTERVENTOR	CONSORCIO BELAIRE 25	**R/L:**	ALBA CONSUELO AVILA

CAPITULO No. 2 **ESTRUCTURAS Y DRENAJES**

ITEM	UNIDAD	
2,1	ML	REMOCIÓN DE MATERIALES SEDIMENTADOS, RECONFORMACIÓN DE PENDIENTES, LIMPIEZA DE LODOS Y ARENAS, CONTROL DE VEGETACIÓN DE CANALES DE DRENAJE, ENCOLES Y DESCOLES. (INCLUYE MATERIALES PARA RECONFORMACIÓN, Y RETIRO DE BASURAS, SEDIMENTOS Y DISPOSICIÓN FINAL).

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LONGITUD	DIMENSIONES CICLO	TOTAL
CANAL DE CONCRETO JUNTO A LA MALLA DE CERRAMIENTO EN PLATAFORMA GENERAL		143,80	1,00	143,80
CANAL FRENTE A PLATAFORMA INTERNACIONAL (LADO DERECHO)	-	560,80	1,00	560,80
CANAL EN CONCRETO CABECERA 05 EN ZV O7		24,10	1,00	24,10
CANAL EN CONCRETO DE BODEGAS DE CARGA NUEVA FRENTE ENTRADA ESTACION DE TAXIS		193,00	1,00	193,00
CANAL CENTRAL DE REJILLAS EN PLATAFORMA REGIONAL		150,00	1,00	150,00
CANAL CONREJILLAS Y PERNOS DESDE PLATAFORMA NACIOLNAL SALIDA DE BRAVO HASTA PLATAFORMA INTERNACIONAL LLEGADA A BOMBEROS		534,00	1,00	534,00
CANAL CON REJILLAS Y PERNOS EN PLATAFORMA DE CARGA INTERIOR		241,00	1,00	241,00
CANAL PERIMETRAL		2711,00	1,00	2711,00
CICLOS	1,70	**CANTIDADES ACTUALIZADAS**		4557,70
		CANTIDADES EJECUTADAS		0,00
		CANTIDADES POR EJECUTAR		7764,10

XIMENA CASTRO CELY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEREO SMP-25
CONTRATISTA

NESTOR ARTUNDUAGA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BELAIRE 25
INTERVENTORIA

CONSORCIO AEREO SMP-25
NIT. 901927979-2

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Versión: 01


MODIFICATORIO 2

CONTRATO:	24001282 H4 DE 2024	**OBJETO:**	"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL LADO AIRE, INCLUYE ROCERÍA, CANALES Y CERRAMIENTOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO"
CONTRATISTA	CONSORCIO AEREO SMP-25	**R/L:**	XIMENA CASTRO CELY
INTERVENTOR	CONSORCIO BELAIRE 25	**R/L:**	ALBA CONSUELO AVILA


CAPITULO No. 2 **ESTRUCTURAS Y DRENAJES**

ITEM	UNIDAD	
2,3	M2	RETIRO DE MALEZA, ESCOMBROS, BASURAS, LODOS, ARENAS, Y TODO ELEMENTO EXTRAÑO A QUE AFECTE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DE REJILLAS, SUMIDEROS, ENCOLES Y DESCOLES (INCLUYE BARRIDO, RETIRO DE BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL).

REGISTRO FOTOGRAFICO









LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LONGITUD	DIMENSIONES CICLO	TOTAL
CANAL EN TIERRA No 1 EN ZV 7 CABECERA 05	11,00	90,00	1,00	990,00
CANAL EN TIERRA No 2 EN ZV 07 POR LAS LUCES	5,50	77,50	1,00	426,25
CANAL EN TIERRA No 3 EN ZV 07 PEN CABECERA 05	12,00	135,00	1,00	1620,00
CANAL EN TIERRA No 4 EN ZV 07 PEN CABECERA 05	24,50	83,00	1,00	2033,50
CANAL EN TIERRA ENTRADA ALFA 3	351,00	7,00	1,00	2457,00
CICLOS	3,53			

CANTIDADES ACTUALIZADAS	7526,75
CANTIDADES EJECUTADAS	0,00
CANTIDADES POR EJECUTAR	26534,00

XIMENA CASTRO CELY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEREO SMP-25
CONTRATISTA

NESTOR ARTUNDUAGA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BELAIRE 25
INTERVENTORIA

CONSORCIO AEREO SMP-25
NIT. 901927979-2

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Versión: 01

MODIFICATORIO 2

CONTRATO:	24001282 H4 DE 2024	**OBJETO:**	"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL LADO AIRE, INCLUYE ROCERÍA, CANALES Y CERRAMIENTOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO"
CONTRATISTA	CONSORCIO AEREO SMP-25	**R/L:**	XIMENA CASTRO CELY
INTERVENTOR	CONSORCIO BELAIRE 25	**R/L:**	ALBA CONSUELO AVILA

CAPITULO No. 3 **PISTA**

ITEM	UNIDAD	
3,10	M2	MEDICIÓN DEL COEFICIENTE DE ROZAMIENTO EN PISTA. Incluye movilización del equipo, personal y análisis del informe

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ANCHO	LONGITUD	AREA	TOTAL
PISTA	45,00	3001,00	135045,00	135045,00
CICLOS	3,00			

CANTIDADES ACTUALIZADAS	135045,00
CANTIDADES EJECUTADAS	0,00
CANTIDADES POR EJECUTAR	405135,00

XIMENA CASTRO CELY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEREO SMP-25
CONTRATISTA

NESTOR ARTUNDUAGA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BELAIRE 25
INTERVENTORIA

CONSORCIO AEREO SMP-25
NIT. 901927979-2

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Versión: 01

MODIFICATORIO 2

CONTRATO:	24001282 H4 DE 2024	**OBJETO:**	"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL LADO AIRE, INCLUYE ROCERÍA, CANALES Y CERRAMIENTOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO"
CONTRATISTA	CONSORCIO AEREO SMP-25	**R/L:**	XIMENA CASTRO CELY
INTERVENTOR	CONSORCIO BELAIRE 25	**R/L:**	ALBA CONSUELO AVILA

CAPITULO No. 4 **PAVIMENTOS**

ITEM	UNIDAD		LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES GLOBAL			TOTAL
4,1	UND	ENSAYO PCI					
			PISTA	1,00	1,00	1,00	1,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



CICLOS	2,00	**CANTIDADES ACTUALIZADAS**	2,00
		CANTIDADES EJECUTADAS	1,00
		CANTIDADES POR EJECUTAR	1,00

XIMENA CASTRO CELY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEREO SMP-25
CONTRATISTA

NESTOR ARTUNDUAGA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BELAIRE 25
INTERVENTORIA

CONSORCIO AEREO SMP-25
NIT. 901921979-2

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Versión: 01

MODIFICATORIO 2

CONTRATO:	24001282 H4 DE 2024	**OBJETO:**	"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL LADO AIRE, INCLUYE ROCERÍA, CANALES Y CERRAMIENTOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO"
CONTRATISTA	CONSORCIO AEREO SMP-25	**R/L:**	XIMENA CASTRO CELY
INTERVENTOR	CONSORCIO BELAIRE 25	**R/L:**	ALBA CONSUELO AVILA

CAPITULO No. 4 **PAVIMENTOS**

ITEM	UNIDAD	
4,4	M3	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA MODIFICADA P- 401 FAA, PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE ILUMINACIÓN Y TRANSPORTE).

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
PISTA	8,33	1,00	0,12	1,00

CANTIDAD CONTRACTUAL	0,00	**CANTIDADES ACTUALIZADAS**	1,00
		CANTIDADES EJECUTADAS	0,00
		CANTIDADES POR EJECUTAR	1,00

XIMENA CASTRO CELY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEREO SMP-25
CONTRATISTA

NESTOR ARTUNDUAGA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BELAIRE 25
INTERVENTORIA

CONSORCIO AEREO SMP-25
NIT.: 901927979-2

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Versión: 01

MODIFICATORIO 2

CONTRATO:	24001282 H4 DE 2024	**OBJETO:**	"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL LADO AIRE, INCLUYE ROCERÍA, CANALES Y CERRAMIENTOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO"
CONTRATISTA	CONSORCIO AEREO SMP-25	**R/L:**	XIMENA CASTRO CELY
INTERVENTOR	CONSORCIO BELAIRE 25	**R/L:**	ALBA CONSUELO AVILA

CAPITULO No. 6 **MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO**

ITEM	UNIDAD		LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONGITUD	TOTAL
6,2	ML	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO (INCLUYE PUERTAS, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL VEGETAL, SOLDADURA DE LAS PARTES DE LA MALLA ESLABONADA O TUBOS O PLATINAS DESPRENDIDAS, PINTURA ANTICORROSIVA)	KM 1	400,00	400,00
			KM 2	1000,00	1000,00
			KM 3	1000,00	1000,00
			KM 4	3400,00	3400,00
			KM 5	1000,00	1000,00
			KM 6	1000,00	1000,00
			KM 7 MALLA INTERNA	900,00	900,00
			KM 8	300,00	300,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



CICLOS	1,25	**CANTIDADES ACTUALIZADAS**	9000,00
		CANTIDADES EJECUTADAS	0,00
		CANTIDADES POR EJECUTAR	11250,00

XIMENA CASTRO CELY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEREO SMP-25
CONTRATISTA

NESTOR ARTUNDUAGA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BELAIRE 25
INTERVENTORIA

CONSORCIO AEREO SMP-25
NIT. 901927979-2

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Versión: 01

MODIFICATORIO 2

CONTRATO:	24001282 H4 DE 2024	**OBJETO:**	"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL LADO AIRE, INCLUYE ROCERÍA, CANALES Y CERRAMIENTOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO"
CONTRATISTA	CONSORCIO AEREO SMP-25	**R/L:**	XIMENA CASTRO CELY
INTERVENTOR	CONSORCIO BELAIRE 25	**R/L:**	ALBA CONSUELO AVILA

CAPITULO No. 4 **PAVIMENTOS**

ITEM	UNIDAD	
NP-1	ml	Sello de grietas con selladores asfálticos sólido de aplicación en caliente. Incluye aplicación con equipo sellador en caliente con regulador de temperatura y ruteadora de grietas.

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONGITUD	TOTAL
PISTA	13466,04	13466,04
CALLES DE RODAJE	500,00	500,00
PLATAFORMA COMERCIAL	500,00	500,00
PLATAFORMA DE CARGA	500,00	500,00

CANTIDAD CONTRACTUAL	0,00	**CANTIDADES ACTUALIZADAS**	14966,04
		CANTIDADES EJECUTADAS	0,00
		CANTIDADES POR EJECUTAR	14966,04

XIMENA CASTRO CELY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEREO SMP-25
CONTRATISTA

NESTOR ARTUNDUAGA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BELAIRE 25
INTERVENTORIA

CONSORCIO AEREO SMP-25
NIT. 901927979-2

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Versión: 01

MODIFICATORIO 2

CONTRATO:	24001282 H4 DE 2024	**OBJETO:**	"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL LADO AIRE, INCLUYE ROCERÍA, CANALES Y CERRAMIENTOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO"
CONTRATISTA	CONSORCIO AEREO SMP-25	**R/L:**	XIMENA CASTRO CELY
INTERVENTOR	CONSORCIO BELAIRE 25	**R/L:**	ALBA CONSUELO AVILA

CAPITULO No. 6 **ML**

ITEM	UNIDAD		LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONGITUD	TOTAL
NP 5	ML	Reposición e instalación de alambre tensor			

REGISTRO FOTOGRAFICO



KM 1	100,00	100,00		
KM 2	300,00	300,00		
KM 3	300,00	300,00		
KM 4	300,00	300,00		
KM 5	150,00	150,00		
KM 6	500,00	500,00		
KM 8	36,00	36,00		
KM 10	182,77	182,77		
KM 7	200,00	200,00		

CANTIDAD CONTRACTUAL	0,00	**CANTIDADES ACTUALIZADAS**	2068,77
		CANTIDADES EJECUTADAS	0,00
		CANTIDADES POR EJECUTAR	2068,77

XIMENA CASTRO CELY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEREO SMP-25
CONTRATISTA

NESTOR ARTUNDUAGA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BELAIRE 25
INTERVENTORIA

CONSORCIO AEREO SMP-25
NIT. 901927979-2

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Versión: 01

MODIFICATORIO 2

CONTRATO:		24001282 H4 DE 2024	**OBJETO:**	"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL LADO AIRE, INCLUYE ROCERÍA, CANALES Y CERRAMIENTOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO"
CONTRATISTA		CONSORCIO AEREO SMP-25	**R/L:**	XIMENA CASTRO CELY
INTERVENTOR		CONSORCIO BELAIRE 25	**R/L:**	ALBA CONSUELO AVILA

CAPITULO No. 6 **MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO**

ITEM	UNIDAD		LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES	TOTAL
				LONGITUD	
NP 6	ML	Reposición e instalación de malla eslabonada calibre 9 plastificada, h= 2.0 mts	KM 1	150,00	150,00
			KM 2	300,00	300,00
			KM 3	250,00	250,00
			KM 4	100,00	100,00
			KM 5	90,00	90,00
			KM 7	200,00	200,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



CANTIDAD CONTRACTUAL	0,00	**CANTIDADES ACTUALIZADAS**	1090,00
		CANTIDADES EJECUTADAS	0,00
		CANTIDADES POR EJECUTAR	1090,00

XIMENA CASTRO CELY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEREO SMP-25
CONTRATISTA

NESTOR ARTUNDUAGA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BELAIRE 25
INTERVENTORIA