Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2026362000028638 Id: 2618151
Folios: 2 Fecha: 30-06-2026 20:03:31
Anexos: 0
Remitente: GRUPO INFRAESTRUCTURA AEPORTUARÍA NORTE - NORORIENTE
Destinatario: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

MEMORANDO

Bogotá, Colombia, 30 de junio de 2026

PARA: **BISMARK ANDRÉS RODRÍGUEZ FORERO**
Director de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

DE: **MARCO ANDRÉS GUTIÉRREZ FAJARDO**
Supervisor contrato de interventoría No. 24001300 H3 2024

Referencia: **Contrato de Obra 24001282 H4 DE 2024,** cuyo objeto es"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL LADO AIRE, INCLUYE ROCERÍA, CANALES Y CERRAMIENTOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)".

Contrato de interventoría 24001300 H3 DE 2024, cuyo objeto es: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL LADO AIRE, INCLUYE ROCERÍA, CANALES Y CERRAMIENTOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)."

Asunto: Solicitud de modificación No. 2 Prórroga y adición con inclusión de ítems no Previstos y aumento de valor por mayores cantidades al Contrato de obra No. 24001282 H4 DE 2024.

Respetado Ingeniero,

De manera atenta, se da traslado del oficio BELAIRE-177-2026, mediante el cual la Interventoría CONSORCIO BELAIRE 25, Contrato No. 24001300 H3 de 2024, remite la revisión y aprobación, en atención a la solicitud hecha por el CONSORCIO AEREO SMP 25, relacionada con la solicitud de Prórroga y adición

con inclusión de ítems no Previstos y aumento de valor por mayores cantidades del Contrato de obra No. 24001282 H4 DE 2024.

1. Formato 76 - Acta de modificación de cantidades de obra.
2. Anexo Formato 76 - Acta No.2 de modificación de cantidades de obra con inclusión de ítems no previstos con aumento de valor.
3. Formato 69 Solicitud de modificación de contrato.
4. Oficio aprobación por parte de Interventoría con radicado No. BELAIRE-177-2026 del 28 de mayo de 2026.
5. Oficio del 25 de marzo de 2026 del CONSORCIO AEREO SMP-25, solicitud de modificación presentada por el Contratista de Obra.
6. Estudio de mercado.
7. APU's – Análisis de precios unitarios.
8. Especificaciones técnicas.
9. Memorias de cantidades.
10. Oferta económica del Contrato de Obra No. 24001282 H4 DE 2024.
11. Registro presupuestal.

Por lo anterior, se informa que la revisión adelanta por la interventoría está de conformidad con los requisitos exigidos para el trámite de la modificación contractual mencionada, de acuerdo con lo establecido por el Manual de Contratación de la Entidad.

Los anexos se adjuntan a la presente y además se pueden consultar en el siguiente enlace:

MODIFICATORIO 2 CTO 24001282

Cordialmente,

MARCO ANDRÉS GUTIÉRREZ FAJARDO
Supervisor contrato de interventoría No. 24001300 H3 2024
GRUPO Norte- Nororiente-DIAA

Anexo: Los enunciados en carpeta comprimida y enlace de acceso.
Copia: Juanita Villamizar, Coordinadora grupo Norte- Nororiente-DIAA

Proyectó: Jessica Meneses Roa, Contratista DIAA, Apoyo a la supervisión interventoría.