CASOS A TRATAR COMITÉ ADICIONES Y PRORROGAS No 71 - RESUMEN

No. CASO	No CTO	TIPO CTO	OBJETO	CONTRATISTA	DATOS	PROG	EJE	ADICIÓN	PRÓROGA Y/O MODIFICACIÓN	UNIDAD EJECUTORA
1	2465-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SUAITA, DEPARTAMENTO DEL SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE SUAITA	FECHA DE INICIO: 22 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL: $577.780.675 ADICION: $30.000.000 VALOR ACTUAL: $607.780.675 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 92,48% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
2	2504-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI, DEPARTAMENTO DEL SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	FECHA DE INICIO: 26 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL: $472.297.491 ADICION 1: $100.000.000 VALOR ACTUAL: $572.297.491 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 18,64% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
3	2505-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA, DEPARTAMENTO DEL SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE ALBANIA	FECHA DE INICIO: 26 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL: $701.359.011 ADICION 1: $20.000.000 VALOR ACTUAL: $721.359.011 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 15,37% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
4	2506-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ENCINO, DEPARTAMENTO DEL SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE ENCINO	FECHA DE INICIO: 22 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL: $716.218.968 ADICION 1: $40.000.000 VALOR ACTUAL: $756.218.968 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 18,44% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
5	2507-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HATO, DEPARTAMENTO DEL SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE HATO	FECHA DE INICIO: 22 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL: $683.359.011 ADICION 1: $50.000.000 VALOR ACTUAL: $733.359.011 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 15,42% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
6	2530-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE LA PAZ	FECHA DE INICIO: 22 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL: $730.000.000 ADICION 1: $50.000.000 VALOR ACTUAL: $780.000.000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 90,21% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
7	2531-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA, DEPARTAMENTO DEL SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE ARATOCA	FECHA DE INICIO: 22 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL: $563.000.000 ADICION 1: $50.000.000 VALOR ACTUAL: $613.000.000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 17,91% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
8	2532-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE OCAMONTE, DEPARTAMENTO DEL SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE OCAMONTE	FECHA DE INICIO: 26 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL: $667.000.000 ADICION 1: $30.000.000 VALOR ACTUAL: $697.000.000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 72,15% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
9	2533-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GAMBITA, DEPARTAMENTO DEL SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE GAMBITA	FECHA DE INICIO: 22 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL: $638.359.011 ADICION 1: $327.000.000 VALOR ACTUAL: $965.359.011 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 15,56% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
10	2579-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GUEPSA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE GUEPSA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	FECHA ORDEN DE INICIO: 22 DE MARZO 2020 VALOR INICIAL Y ACTUAL: $620.359.011 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 5,00% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

11	2588-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DEL SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	FECHA DE INICIO: 26 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL Y ACTUAL: $529.000.000 ADICION 1: $200.000.000 VALOR ACTUAL: $729.000.000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 90,72% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
12	2642-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL PALYON, DEPARTAMENTO DEL SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DEL PLAYON	FECHA DE INICIO: 22 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL: $719.000.000 ADICION 1: $30.000.000 VALOR ACTUAL: $749.000.000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 51,32% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
13	2643-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE BOLIVAR	FECHA DE INICIO: 22 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL: $829.000.000 ADICION 1: $171.000.000 VALOR ACTUAL: $1.000.000.000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 71,73% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
14	2644-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO, DEPARTAMENTO DEL SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO	FECHA DE INICIO: 22 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL: $742.800.000 ADICION 1: $50.000.000 VALOR ACTUAL: $792.800.000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 96,54% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
15	2683-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE SUCRE	FECHA DE INICIO: 22 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL: $796.800.000 ADICION 1: $50.000.000 VALOR ACTUAL: $846.800.000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 50,63% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
16	2708-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GALAN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE GALAN	FECHA DE INICIO: 22 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL: $ 638.359.011 ADICION 1: $191.507.703 VALOR ACTUAL: $829.866.714 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 15,56% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
17	2738-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES, DEPARTAMENTO DEL SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE MOGOTES	FECHA DE INICIO: 22 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL: $640.364.999 ADICION 1: $50.000.000 VALOR ACTUAL: $690.364.999 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 13,39% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
18	2740-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ZAPATOCA, DEPARTAMENTO DEL SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE ZAPATOCA	FECHA DE INICIO: 22 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL: $505.700.000 ADICION 1: $10.000.000 VALOR ACTUAL: $515.700.000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 14,80% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
19	2655-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GUACA, DEPARTAMENTO DEL SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE GUACA	FECHA DE INICIO: 22 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL: $805.800.000 ADICION 1: $40.000.000 VALOR ACTUAL: $845.800.000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 83,29% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
20	2521-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE LETICIA	FECHA DE INICIO: 17 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL: $583.000.000 ADICIÓN 1: $30.000.000 VALOR ACTUAL: $ 613.000.000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 30 de junio de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

21	2523-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE PUERTO RONDÒN	FECHA DE INICIO: 12 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL Y ACTUAL: $638.359.011 ADICIÓN 1: $ 20.000.000,00 VALOR ACTUAL: $ 658.359.011 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 30 de junio de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
22	2755-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA, DEPARTAMENTO DE GUAINIA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE INIRIDA	FECHA DE INICIO: 12 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL Y ACTUAL: $408.108.771 ADICIÓN 1: $50.000.000 VALOR ACTUAL: $ 458.108.771 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 30 de junio de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
23	2654-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE CALAMAR	FECHA DE INICIO: 12 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL Y ACTUAL: $ 878.218.968 ADICIÓN 1: $ 80.000.000 VALOR ACTUAL: $ 958.218.968 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 30 de junio de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
24	2623-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA, DEPARTAMENTO DE VICHADA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA	FECHA DE INICIO: 12 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL Y ACTUAL: $793.000.000 ADICIÓN N 1: $20.000.000,00 VALOR ACTUAL: $813.000.000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 30 de junio de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
25	2662-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE)	FECHA DE INICIO: 17 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL: $597.000.000 ADICION 1: $30.000.000 VALOR ACTUAL: $627.000.000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 19,76% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
26	2647-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE HATO COROZAL (CASANARE)	FECHA DE INICIO: 22 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL: $692.359.011 ADICIÓN 1: $ 80.000.000 VALOR ACTUAL: $ 772.359.011,00 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 15,39% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de julio de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
27	2689-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DEL CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE MONTERREY (CASANARE)	FECHA DE INICIO: 17 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL: $509.664.501 ADICIÓN 1: $ 50.000.000,00 VALOR ACTUAL: $ 559.664.501 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) /67,57% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
28	2583-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DEL CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO	FECHA DE INICIO: 17 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL: $ 737.609.916 ADICIÓN 1: $ 20.000.000,00 VALOR ACTUAL: $ 757.609.916 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 71,88% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
29	2603-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DEL CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE PORE (CASANARE)	FECHA DE INICIO: 17 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL: $677.000.000 ADICIÓN 1: $ 15.000.000,00 VALOR ACTUAL: $ 692.000.000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 74,23% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
30	2695-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DEL CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE TAURAMENA (CASANARE)	FECHA DE INICIO: 22 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL: $565.000.000 ADICIÓN 1: $ 75.000.000,00 VALOR ACTUAL: $ 640.000.000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 35,77% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

31	2568-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA DEPARTAMENTO DEL META DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA	FECHA DE INICIO: 22 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL: $493.000.000 ADICIÓN 1: $ 50.000.000,00 VALOR ACTUAL: $ 543.000.000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 77,26% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
32	2601-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL, DEPARTAMENTO DEL META DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE CUBARRAL (META)	FECHA DE INICIO: 22 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL: $709.000.000 ADICIÓN 1: $ 30.000.000,00 VALOR ACTUAL: $ 739.000.000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 87,29% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
33	2591-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, DEPARTAMENTO DEL META DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE EL DORADO (META)	FECHA DE INICIO: 22 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL: $697.800.000 ADICIÓN 1: $ 30.000.000,00 VALOR ACTUAL: $ 727.800.000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 90,26% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
34	2598-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL META DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA (META)	FECHA DE INICIO: 22 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL Y ACTUAL: $742.000.000 ADICIÓN 1: $ 200.000.000,00 VALOR ACTUAL: $ 942.000.000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 94,83% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
35	2580-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL, DEPARTAMENTO DEL META DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE GUAMAL (META)	FECHA DE INICIO: 28 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL: $442.000.000 ADICIÓN 1: $ 50.000.000,00 VALOR ACTUAL: $ 492.000.000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 24,85% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
36	2488-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHITARAQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE CHITARAQUE	FECHA DE INICIO: 24 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL Y ACTUAL: $ 701.359.011 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 00,00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
37	2489-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ - (BOYACÁ)	FECHA DE INICIO: 24 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL: $ 603.000.000 ADICION 1: $397.000.000 VALOR ACTUAL: $ 1.000.000.000 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 00,00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
38	2520-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONGUA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE MONGUA - (BOYACÁ)	FECHA DE INICIO: 24 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL: $ 700.996.178 ADICION 1: $30.000.000 VALOR ACTUAL: $ 730.996.178 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
39	2529-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TASCO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE TASCO (BOYACÁ)	FECHA DE INICIO: 24 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL: $701.359.011 ADICION 1: $120.000.000 VALOR INICIAL Y ACTUAL: $821.359.011 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
40	2587-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	FECHA DE INICIO: 24 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL: $ 528.282.456,00 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 00,00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

41	2590-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE SANTANA	FECHA ORDEN DE INICIO: 24 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL Y ACTUAL: $ 701.359.011,00 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 E DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 00,00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
42	2592-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TOGUÍ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE TOGUÍ	FECHA DE INICIO: 24 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL: $ 741.800.000 ADICION 1: $50.000.000 VALOR ACTUAL: $791.800.000 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
43	2630-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SUTATENZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE SUTATENZA - (BOYACÁ)	FECHA DE INICIO: 24 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL : $ 714.800.000 ADICION 1: $25.000.000 VALOR ACTUAL: $ 739.800.000 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
44	2550-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE APULO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE APULO	FECHA DE INICIO: 18 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL Y ACTUAL: $ 620,359,011 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2020	0.00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
45	2641-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CABRERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE CABRERA	FECHA DE INICIO: 18 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL Y ACTUAL: $ 602,359,011 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2020	0.00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
46	2551-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL ROSAL, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE EL ROSAL	FECHA DE INICIO: 18 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL: $477.000.000 ADICION 1: $100.000.000 VALOR ACTUAL: $577.000.000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 76,76% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
47	2566-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE NIMAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE NIMAIMA	FECHA DE INICIO: 08 DE ABRIL DE 2020 VALOR INICIAL Y ACTUAL: $667,000,000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
48	2562-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SUPATÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE SUPATÁ	FECHA DE INICIO: 17 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL Y ACTUAL: $ 784,000,000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2020	0.00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
49	2552-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TABIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE TABIO	FECHA DE INICIO: 18 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL Y ACTUAL: $ 601,000,000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2020	0.00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
50	2555-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TENA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE TENA	FECHA DE INICIO: 17 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL Y ACTUAL: $ 691,000,000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2020	0.00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

51	2554-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIBIRITA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE TIBIRITA	FECHA DE INICIO: 18 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL Y ACTUAL: $ 656,359,011 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2020	0.00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
52	2464-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"	MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA	FECHA DE INICIO: 08 DE ABRIL DE 2020 VALOR INICIAL: $746.359.011 ADICION 1: $253.640.989 VALOR ACTUAL: $1.000.000.000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 1000% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
53	2685-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CICUCO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE CICUCO	FECHA DE INICIO: 07 DE ABRIL DE 2020 VALOR INICIAL: $500.000.000 ADICION 1: $330.000.000 VALOR ACTUAL: $830.000.000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
54	2483-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARGARITA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"	MUNICIPIO DE MARGARITA	FECHA DE INICIO: 07 DE ABRIL DE 2020 VALOR INICIAL: $746.359.011 ADICION 1: $253.640.989 VALOR ACTUAL: $1.000.000.000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
55	2688-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL	FECHA DE INICIO: 07 DE ABRIL DE 2020 VALOR INICIAL: $581.803.531 ADICION 1: $15.000.000 VALOR ACTUAL: $596.803.531 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
56	2692-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOBA	FECHA DE INICIO: 07 DE ABRIL DE 2020 VALOR INICIAL: $792.477.054 ADICION 1: $207.522.946 VALOR ACTUAL: $1.000.000.000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
57	2581-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE SANTA CATALINA	FECHA DE INICIO: 07 DE ABRIL DE 2020 VALOR INICIAL: $757.000.000 ADICION 1: $230.000.000 VALOR INICIAL Y ACTUAL: $987.000.000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
58	2638-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL.	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	FECHA ORDEN DE INICIO: 21 de abril de 2020 VALOR INICIAL Y ACTUAL: $656.359.011,00 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
59	2661-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIMBIQUÍ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE TIMBIQUÍ	FECHA DE INICIO: 02 DE ABRIL DE 2020 VALOR INICIAL: $961.996.148 ADICIÓN 1: $38.003.852,00 VALOR ACTUAL: $1.000.000.000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 53,00% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
60	2696-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE MERCADERES	FECHA DE INICIO: 02 DE ABRIL DE 2020 VALOR INICIAL: $905.683.884 ADICIÓN 1: $90.600.000,00 VALOR ACTUAL: $996.283.884 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

61	2549-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LLORÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”.	MUNICIPIO DE LLORÓ (CHOCÓ)	FECHA DE INICIO: 02 DE ABRIL DE 2020 VALOR INICIAL: $723.871.929 ADICIÓN 1: $230.000.000,00 VALOR ACTUAL: $953.871.929 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 MODIFICACIÓN No. 1 DEL 05/08/2020	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
62	2546-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ATRATO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”.	MUNICIPIO DE ATRATO	FECHA DE INICIO: 07 DE MAYO DE 2020 VALOR INICIAL: $593.333.086 ADICIÓN 1: $230.000.000,00 VALOR ACTUAL: $823.333.086 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 MODIF. 1 DEL 05/08/20	0.00% (avance fisico) / 36% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
63	2472-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”.	MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA	FECHA DE INICIO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020 VALOR INICIAL Y ACTUAL: $644.000.000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0,00% (avance fisico) / 73% (avance financiero)	0,00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de agosto de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
64	2513-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BAJO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL.	MUNICIPIO DE BAJO BAUDÓ (CHOCÓ)	FECHA DE INICIO: 01 DE ABRIL DE 2020 VALOR INICIAL: $723.800.000 ADICION 1: $280.000.000 VALOR ACTUAL: $1.003.800.000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 MODIF. 1: DEL 19/09/2020	0.00% (avance fisico) / 94,75% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
65	2497-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DE VAUPÉS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE MITÚ	FECHA DE INICIO: 17 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL Y ACTUAL: $ 566.359.011 ADICIÓN 1: $50.000.000 VALOR ACTUAL: $ 616.359.011 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 30 de junio de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
66	2686-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL, DEPARTAMENTO DE CAQUETÀ DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”.	MUNICIPIO DE EL PAUJIL	FECHA DE INICIO: 27 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL Y ACTUAL: $ 680.344.537 ADICIÓN 1: $ 150.000.000,00 VALOR ACTUAL: $ 830.344.537 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00 % (avance fisico) / 100 % (avance financiero)	0.00 % (avance fisico) / 0.00 % (avance financiero)	N.A.	Hasta el 30 de junio de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
67	2636-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"	MUNICIPIO DE MIRAFLORES	FECHA DE INICIO: 04 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL Y ACTUAL: $ 881.359.011 ADICIÓN 1: $ 50.000.000,00 VALOR ACTUAL: $ 931.359.011 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100% (avance fanciero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 30 de junio de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
68	2500-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VALLE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN	FECHA DE INICIO: 30 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL Y ACTUAL:$ 889.000.000 ADICIÓN 1: $ 111.0000.000 VALOR ACTUAL: $ 1.000.000.000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
69	2694-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CUASPUD, DEPARTAMENTO DEL NARIÑO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE CUASPUD	FECHA DE INICIO: 18 DE ABRIL DE 2020 VALOR INICIAL: $ 680.000.000 ADICION 1: $ 119.608.960 VALOR ACTUAL: $ 799.608.960 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 MODIF. 1: DEL 27/08/2020	0.00% (avance fisico) / 17,13% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
70	2482-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”.	MUNICIPIO DE TAMINANGO	FECHA DE INICIO: 28 DE ABRIL DE 2020 VALOR INICIAL: $ 793.000.000 ADICION 1: $ 30.000.000 VALOR ACTUAL: $ 823.000.000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 MODIF. 1: DEL 29/07/2020	0.00% (avance fisico) / 90,19% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

71	2645-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ANCUYÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE ANCUYA	FECHA DE INICIO: 18 DE ABRIL DE 2020 VALOR INICIAL: $ 724.800.000 ADICIÓN 1: $ 30.000.000,00 VALOR ACTUAL: $ 754.800.000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 MODIF. 1: DEL 13/08/20	0.00% (avance fisico) / 21,78% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
72	2527-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ACEVEDO, DEPARTAMENTO DEL HUILA, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.	MUNICIPIO DE ACEVEDO	FECHA DE INICIO: 22 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL: $714.800.000 ADICIÓN 1: $30.000.000 VALOR ACTUAL: $744.800.000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
73	2548-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE AIPE, DEPARTAMENTO DEL HUILA, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.	MUNICIPIO DE AIPE	FECHA DE INICIO: 22 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL: $639.000.000 ADICIÓN 1: $100.000.000 VALOR ACTUAL: $739.000.000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
74	2594-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GARZÓN, DEPARTAMENTO DEL HUILA, DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE GARZÓN	FECHA DE INICIO: 22 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL: $541.780.675 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
75	2517-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.	MUNICIPIO DE ISNOS	FECHA DE INICIO: 22 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL: $693.000.000 ADICIÓN 1: $20.000.000 VALOR ACTUAL: $713.000.000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
76	2528-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE LA ARGENTINA	FECHA DE INICIO: 22 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL Y ACTUAL: $703.000.000 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
77	2573-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PALERMO, DEPARTAMENTO DEL HUILA, DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE PALERMO	FECHA DE INICIO: 12 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL: $992.600.000 ADICIÓN 1: $7.400.000 VALOR ACTUAL: $1.000.000.000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
78	2509-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE RIVERA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE RIVERA	FECHA DE INICIO: 22 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL Y ACTUAL: $745.000.000 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
79	2574-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL HUILA, DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE SALADOBLANCO	FECHA DE INICIO: 22 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL Y ACTUAL: $656.359.011 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
80	2691-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE, DEPARTAMENTO DEL META DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE LA URIBE (META)	FECHA DE INICIO: 22 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL: $920.000.000 ADICIÓN 1: $ 92.076.624,00 VALOR ACTUAL: $ 1.012.842.870 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

81	2553-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PULÍ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE PULÍ	FECHA DE INICIO: 18 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL Y ACTUAL: $692,359,011 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
82	2470-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUESACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”.	MUNICIPIO DE BUESACO	FECHA DE INICIO: 18 DE ABRIL DE 2020 VALOR INICIAL: $737.359.011 ADICIÓN 1: $ 10.000.000,00 VALOR ACTUAL: $ 747.359.011 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 MODIF. 1: DEL 27/7/20	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 21,41% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
83	2475-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO, DEPARTAMENTO DEL NARIÑO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO	FECHA DE INICIO: 18 DE ABRIL DE 2020 VALOR INICIAL: $728.359.011 ADICION 1: $80.000.000 VALOR ACTUAL: $808.359.011 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
84	2477-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”.	MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ	FECHA DE INICIO: 27 DE ABRIL DE 2020 VALOR INICIAL: $ 700.996.148 ADICIÓN 1: $ 290.000.000,00 VALOR ACTUAL: $ 990.996.148 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 MODIF. 1: DEL 03/7/20	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
85	2697-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE, DEPARTAMENTO DEL CESAR DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE	FECHA DE INICIO: 16 DE ABRIL DE 2020 VALOR INICIAL: $803.808.867 ADICION 1: $30.000.000 VALOR ACTUAL: $833.808.867 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 50,70% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
86	2467-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE ARENAL	FECHA DE INICIO: 02 DE ABRIL DE 2020 VALOR INICIAL: $928.000.000 ADICION 1: $72.000.000 VALOR ACTUAL: $1.000.000.000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
87	2602-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE RIO DE ORO, DEPARTAMENTO DEL CESAR DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE RIO DE ORO	FECHA DE INICIO: 2 DE ABRIL DE 2020 VALOR INICIAL: $751.800.000 ADICION 1: $200.000.000 VALOR ACTUAL: $951.800.000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
88	2698-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE ASTREA	FECHA DE INICIO: 16 DE ABRIL DE 2020 VALOR INICIAL: $709.996.148 ADICION 1: $ 70.000.000,00 VALOR ACTUAL: $ 779.996.148 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 82,62% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
89	2582-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL.	MUNICIPIO DE SAN CALIXTO	FECHA DE INICIO: 31 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL Y ACTUAL: $1.134.573.689 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0,00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
90	2561-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”.	MUNICIPIO DE TEORAMA	FECHA DE INICIO: 31 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL Y ACTUAL: $1.085.460.591 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0,00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

91	2559-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”.	MUNICIPIO DE EL CARMEN	FECHA DE INICIO: 31 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL Y ACTUAL: $1.054.930.918 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0,00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
92	2584-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”.	MUNICIPIO DE EL TARRA	FECHA DE INICIO: 31 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL Y ACTUAL: $1.089.861.836 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0,00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
93	2558-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”.	MUNICIPIO DE TIBU	FECHA DE INICIO: 31 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL Y ACTUAL: $1.070.999.355 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0,00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
94	2560-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”.	MUNICIPIO DE SARDINATA	FECHA DE INICIO: 31 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL Y ACTUAL: $1.155.515.782 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0,00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
95	2564-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CONVENCION, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”.	MUNICIPIO DE CONVENCION	FECHA DE INICIO: 31 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL Y ACTUAL: $1.104.672.775 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0,00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
96	2604-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HACARI, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”.	MUNICIPIO DE HACARI	FECHA DE INICIO: 31 DE MARZO DE 2020 VALOR INICIAL Y ACTUAL: $1.124.792.754 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0,00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
97	2632-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MISTRATÓ, DEPARTAMENTO DE RISARALDA DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”.	MUNICIPIO DE MISTRATÓ	FECHA DE INICIO: 01 DE JUNIO DE 2020 VALOR INICIAL Y ACTUAL: $647.609.916 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 72% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 00,00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
98	2524-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”.	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO	FECHA DE INICIO: 01 DE ABRIL DE 2020 VALOR INICIAL: $686.752.189 ADICIÓN 1: $291.854.633,00 VALOR ACTUAL: $978.606.822 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 MODIFICACIÓN No. 1 del 02/06/2020	0.00% (avance fisico) / 37% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
99	2469-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GUÁTICA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”.	MUNICIPIO DE GUÁTICA	FECHA DE INICIO: 24 DE AGOSTO DE 2020 VALOR INICIAL Y ACTUAL: $799.000.000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0,00% (avance fisico) / 90% (avance financiero)	0,00% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 30 de junio de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
100	2748-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	FECHA DE INICIO: 06 DE ABRIL DE 2020 VALOR INICIAL: $721.364.999 ADICION 1: $278.635.001 VALOR ACTUAL: $ 1,000,000,000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 00,00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

101	2758-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE MAJAGUAL	FECHA DE INICIO: 06 DE ABRIL DE 2020 VALOR INICIAL: $688.877.304 ADICION 1: $311.122.696 VALOR ACTUAL: $1.000.000.000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 00,00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
102	2746-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE SAMPUES	FECHA DE INICIO: 06 DE ABRIL DE 2020 VALOR INICIAL: $686.977.175 ADICION: $300,000,000 VALOR ACTUAL: $ 986,977,175 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 0.00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
103	2700-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE COROZAL	FECHA DE INICIO: 06 DE ABRIL DE 2020 VALOR INICIAL: $566.359.011 ADICION 1: $433.640.989 VALOR ACTUAL: $ 1,000,000,000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 00,00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
104	2701-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL ROBLE, DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO EL ROBLE	FECHA DE INICIO: 06 DE ABRIL DE 2020 VALOR INICIAL: $698.000.000 ADICION: $302,000,000 VALOR ACTUAL: $ 1,000,000,000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 00,00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
105	2710-2019	Convenio	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GALERAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE GALERAS	FECHA DE INICIO: 06 DE ABRIL DE 2020 VALOR INICIAL: $619.000.000 ADICION: $20,000,000 VALOR ACTUAL: $ 639,000,000 PLAZO INICIAL Y ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0.00% (avance fisico) / 00,00% (avance financiero)	N.A.	Hasta el 31 de diciembre de 2021	SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA