MATRIZ DE RIESGOS
IP-049-2026
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS CELEBRACIÓNES Y/O CONMEMORACIONES INSTITUCIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA".

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto despues del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Demora en la ejecución del contrato	raro	menor	3	Bajo	Contratista	Poliza de cumplimiento	raro	moderado	1	Bajo	no	Contratista	jul-26		Comunicación y seguimiento al contratista tan pronto se surta la adjudicacion	Una vez adjudicado
2	Especifico	interno	Ejecución	Operacional	Garantizar la calidad del servicio y las especificaciones técnicas solicitadas	Retraso en el desarrollo del programa	Improbable	Dificulta la ejecución del contrato	Menor 2	Bajo	Contratista	(i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones de cada una de las actividades del contrato; (ii) revisar procesos	insignificante	Mínimas distorsiones en la ejecución	1	Bajo	Si	Contratista	jul-26		Verificación por parte del supervisor del contrato y/o del interventor del cumplimiento de las condiciones en que se fue pactado el contrato	mensual
3	Especifico	interno	Ejecución	Operacional	No dispon ibilida d del perso nal idóneo	Las partes no cumplen eficiente ni eficazm ente el objeto del contrato	raro	menor	3	bajo	Contratista	Solicitar requisitos técnicos mínimos de personal. Detall ar las obliga ciones contrato		moderado	1	bajo	no	Contratista	jul-26		Comunicación y seguimiento al contratista tan pronto se surta la adjudicacion	Una vez adjudicado
4	General	interno	Ejecución	Económico	son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimient o y especulación de los mismos, entre otros.	Cuantificación de sobrecosto global o por unidad de medida de insumos	Improbable	Dificulta la ejecución del contrato	2	Bajo	Contratista	(i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos	insignificante	Mínimas distorsiones en la ejecución	1	Bajo	Si	Contratista	jul-26		Actas parcial	mensual
5	General	Externo	contratacion	tecnologicos	Que la entidad contratista disponga de los recursos tecnicos	incumplimiento contractual	Probabilidad	mayor	3	Bajo	Contratista	Aplicación de las sanciones contractuales previstas	raro	moderado	1	Bajo	no	Contratista	jul-26		Haciendo el debodio proceso en la etapa de ejecucion	mensual

JESÚS ARNOLDO RUÍZ MARÍN
Secretario de Asuntos Administrativos