Gobernación del Atlántico

OBJETO

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE INGRESOS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES PISCÍCOLAS, PESQUEROS Y AGRÍCOLAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO MEDIANTE LA ENTREGA DE ACTIVOS Y ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

COMPONENTE 1

Fortalecer la operación de activos productivos en diez (10) Asociaciones de pescadores artesanales y pequeños productores piscícolas del Departamento del Atlántico mediante el aumento de sus capacidades técnicas, ambientales, productivas y socio-empresariales.

PROYECTO: Fortalecer la operación de activos productivos en diez (10) Asociaciones de pescadores artesanales y pequeños productores piscícolas del Departamento del Atlántico.						FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PR INGRESOS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNT ACTIVOS Y ASISTENCIA TÉCNICA	
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la operación de activos productivos en 10 asociaciones de pescadores artesanales y pequeños productores piscícolas del Departamento del Atlántico.						EJECUTOR: CORPORACIÓN PRO	
OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD		INDICADOR	EJECUCIÓN GOBERNACION	EJECUCIÓN CORPORACION
	R1. Alistamiento técnico productivo	R1.A1. Alistamiento técnico de tanques y limpieza de artes de pesca	R1.A1.S1. Alistamiento de tanques y limpieza de artes de pesca	Jornales de alistamiento y limpieza de artes de pesca	No. de jornales planificados/ No de jornales ejecutados	$ -	$ 34.560.000
		R1.A2. Mano de obra desinfección de geomemebrana y equipos de pesca	R1.A2.S1. Desinfección de geomembrana y equipos de pesca	Jornales desinfección de geomembrana y equipos de pesca	No. de jornales planificados/ No de jornales ejecutados	$ -	$ 21.600.000
		R1.A3. Alistamiento manejo nutricional	R1.A3.S1. Manejo nutricional	Jornales de manejo nutricional	No. de jornales planificados/ No de jornales ejecutados	$ -	$ 48.600.000
		R1.A4. Alistamiento manejo de aireadores y control de parametros	R1.A4.S1. Manejo de aireadores y control de parámetros	Jornales manejo de aireadores y control de parámetros	No. de jornales planificados/ No de jornales ejecutados	$ -	$ 40.500.000
		R1.A4. Alistamiento manejo de cosecha y desinfección de herramientas	R1.A4.S1. Manejo de cosecha y desinfección de herramientas	Jornales manejo de cosecha y desinfección de herramientas	No. de jornales planificados/ No de jornales ejecutados	$ -	$ 30.240.000
	R2. Activos productivos para piscicultura y pesca	R2.A1. Pesca	R2.A1.S1. Mejoramiento y optimización de embarcaciones	Embarcaciones a optmizar	No. De embarcaciones por optimizar/ No de embarcaciones optimizadas	$ 56.247.461	
			R2.A1.S2. Artes y aparejos de pesca	Atarrayas y chinchorros	No. De atarrayas y chinchorros entregados	$ 23.012.810	
			R2.A1.S3. Cavas isotermicas de 50 L, indumentaria blanca, Bascula y herramientas de corte	Cavas isotermicas de 50L, indumentaria blanca, bascula y herramientas de corte	No. De Cavas isotermicas de 50L, indumentaria, bascula y herramientas de corte entregados	$ 57.395.368	
		R2.A2. Alimentación	R2.A2.S1. Concentrado piscícola inicio 45% H	Concentrado 45% H	No. De bultos entregados	$ 8.592.408	
			R2.A2.S2. Concentrado piscícola inicio extrurizado 45% E	Concentrado 45% E	No. De bultos entregados	$ 22.370.419	
			R2.A2.S3. Concentrado piscícola levante extrurizado 38%E	Concentrado 38% E	No. De bultos entregados	$ 23.991.999	
			R2.A2.S4. Concentrado piscícola engorde extrurizado 34%E	Concentrado 34% E	No. De bultos entregados	$ 36.201.325	
			R2.A2.S5. Concentrado piscícola engorde extrurizado 30%E	Concentrado 30% E	No. De bultos entregados	$ 83.978.332	
			R2.A2.S6. Concentrado piscícola finalización extrurizado 24%E	Concentrado 24% E	No. De bultos entregados	$ 81.222.803	
		R2.A3. Insumos	R2.A3.S1. Semillas de tilapia nilótica	Semillas de tilapia nilótica	No. De semilla suministrada	$ 68.874.442	
			R2.A3.S2. Melaza de caña	Melaza de caña	No. De bultos entregados	$ 15.703.373	
			R2.A3.S3. Desinfectante y regulador de pH en suelos - Cal Hidratada	Cal hidratada	No. De bultos entregados	$ 2.704.699	
			R2.A3.S4. Sal al 99%	Sal al 99%	No. De bultos entregados	$ 9.594.210	
			R2.A3.S5. Desinfectante oxigenador Peroxido de hidrogeno de 30 - 50% de concentración	Peróxido	No. De galones entregados	$ 1.262.698	
			R2.A3.S6. Desinfectante Formol de 30 - 50% de concentración	Formol	No. De galones entregados	$ 1.113.407	$ 493.664
		R2.A4. Equipos	R2.A4.S1. Test para alcalinidad y dureza	Test para alcalinidad y dureza	No. De test entregados	$ 2.732.020	
			R2.A4.S2. Test para medición de amonio, nitrito, nitrato	Test para medición de amonio, nitrito, nitrato	No. De test entregados	$ 7.922.857	
			R2.A4.S3. Calculadora digital de alimentos y base de datos	Calculadora digital de alimentos y base de datos	No. De unidades entregados		$ 6.720.000
			R2.A4.S4. Optimización de equipos	Optimización de equipos	No. De Asociaciones con optimización de equipos realizadas	$ 473.583.253	

PROYECTO: Fortalecer la operación de activos productivos en diez (10) Asoc	ODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE PISCÍCOLAS, PESQUEROS Y TICO MEDIANTE LA ENTREGA DE A ESPECIALIZADA	Detartamento de Atlántico	LÍNEA PRODUCTIVA: PISCICOLA Y PESQUERA		ETAPA INICIAL
					CUMPLIDO
					DESARROLLO NORMAL
					PREVENCION
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la operación de activos productivos en 10 asociacione	AGROAMBIENTE	Municipios: Suan, Repelón, Barranquilla, Baranoa.	10		RETRASO
					ESTADO CRITICO

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	EJECUCION TOTAL	ASOCIACION BENEFICIADA	META	PESO %	AVANCE	% AVANCE / ACTIVIDAD	ACUMULADO	EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	ACUMULADO TOTAL	ESTADO
	R1. Alistamiento técnico productivo	R1.A1. Alistamiento técnico de tanques y limpieza de artes de pesca	$ 34.560.000	10	768	2,4%		0,0%	0,0%	Informe manejo técnico productivo		ETAPA INICIAL
		R1.A2. Mano de obra desinfección de geomemebrana y equipos de pesca	$ 21.600.000	10	480	1,5%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
		R1.A3. Alistamiento manejo nutricional	$ 48.600.000	10	1080	0,0%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
		R1.A4. Alistamiento manejo de aireadores y control de parametros	$ 40.500.000	10	900	0,0%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
		R1.A4. Alistamiento manejo de cosecha y desinfección de herramientas	$ 30.240.000	10	672	0,0%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
	R2. Activos productivos para piscicultura y pesca	R2.A1. Pesca	$ 56.247.461	2	2	3,9%		0,0%	0,0%	1. Registro fotográfico grupal, 2. Acta de entrega 3. Informe de entregas		ETAPA INICIAL
			$ 23.012.810	2	2	1,6%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
			$ 57.395.368	2	2	4,0%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
		R2.A2. Alimentación	$ 8.592.408	8	64	0,6%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
			$ 22.370.419	8	128	1,6%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
			$ 23.991.999	8	192	1,7%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
			$ 36.201.325	8	320	2,5%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
			$ 83.978.332	8	832	5,9%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
			$ 81.222.803	8	864	5,7%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
		R2.A3. Insumos	$ 68.874.442	8	320000	4,8%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
			$ 15.703.373	8	288	1,1%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
			$ 2.704.699	8	160	0,2%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
			$ 9.594.210	8	320	0,7%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
			$ 1.262.698	8	32	0,1%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
			$ 1.607.070	8	32	0,1%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
		R2.A4. Equipos	$ 2.732.020	8	32	0,2%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
			$ 7.922.857	8	32	0,6%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
			$ 6.720.000	8	8	0,5%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
			$ 473.583.253	8	8	33,2%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL

PROYECTO: Fortalecer la operación de activos productivos en diez (10) Asociaciones de pescadores artesanales y pequeños productores piscícolas del Departamento del Atlántico.						FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PR INGRESOS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNT ACTIVOS Y ASISTENCIA TÉCNICA	
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la operación de activos productivos en 10 asociaciones de pescadores artesanales y pequeños productores piscícolas del Departamento del Atlántico.						EJECUTOR: CORPORACIÓN PRO	
OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD		INDICADOR	EJECUCIÓN GOBERNACION	EJECUCIÓN CORPORACION
Fortalecer la operación de activos productivos en 10 asociaciones de pescadores artesanales y pequeños productores piscícolas del Departamento del Atlántico	R3. Asistencia técnica y capacitación	R3.A1. Contratación de personal	R3.A1.S1 Contratación coordinador del proyecto	Contrato	No de profesionales requeridos/ No de profesionales contratados		$ 9.000.000,00
			R3.A1.S2 Contratación Profesional acuícola	Contrato	No de profesionales requeridos/ No de profesionales contratados		$ 8.000.000
			R3.A1.S3 Contratación Profesional socioempresarial	Contrato	No de profesionales requeridos/ No de profesionales contratados		$ 8.000.000
		R3.A2. Asistencia Técnica (Capacitaciones)	R3.A2.S1 Módulo 1 capacitación técnico piscícola - manejo del recurso hídrico	Capacitación en manejo del recurso hídrico	No. De capacitaciones en manejo del recurso hidrico contempladas/ No de capacitaciones en manejo del recurso hidrico desarrolladas		$ 14.937.500
			R3.A2.S2 Módulo 2 capacitación técnica piscícola - correción de parámetros fisicoquímicos	Capacitación en correción de parámetros fisicoquímicos	No. De capacitaciones en correcion de parametros fisoquimicos contempladas/ No de capacitaciones en correccion de parametros fisoquimicos desarrolladas		$ 14.937.500
			R3.A2.S3 Módulo 3 capacitación técnica piscícola - biometrías y ajuste de ración	Capacitación en biometrías y ajuste de ración	No. Capacitaciones en biometrias y ajuste de racion contempladas/ No. De capacitaciones en biometrias y ajuste de racion desarrolladas		$ 14.937.500
			R3.A2.S4 Módulo 4 capacitación técnica piscícola - sanidad acuícola	Capacitación en sanidad acuícola	No. De capacitaciones en sanidad acuícola contempladas/No. De capacitaciones en sanidad acuicola desarrolladas		$ 14.937.500
			R3.A2.S5 Módulo 5 Capacitación técnica pesquera - Mantenimiento y localización	Capacitación en mantenimiento y localización	No. Capacitaciones en mantenimiento y localizacion contempladas/ No. De capacitaciones en mantenimiento y localizacion desarrolladas		$ 3.734.375
			R3.A2.S6 Módulo 6 Capacitación técnica pesquera - Captura y protección	Capacitación en captura y protección	No. Capacitaciones en captura y proteccion contempladas/ No. Capacitaciones en captura y proteccion desarrolladas		$ 3.734.375
			R3.A2.S7 Módulo 7 Capacitación socioempresarial - cohesión social	Capacitación en cohesión social	No. Capacitaciones en cohesion social contempladas/ No. Capacitaciones en cohesion social desarrolladas		$ 14.937.500
			R3.A2.S8 Módulo 7 Capacitación socioempresarial - Factores críticos de éxito	Capacitación en factores críticos de éxito	No. Capacitaciones en factores criticos de exito contempladas/ No. Capacitaciones en factores criticos de exito desarrolladas		$ 14.937.500
			R3.A2.S9 Módulo 7 Capacitación socioempresarial - Solución de problemas	Capacitación en solución de problemas	No. Capacitaciones en solucion de problemas contempladas/ No. Capacitaciones en solucion de problemas desarrolladas		$ 14.937.500
			R3.A2.S10 Módulo 7 Capacitación socialpesquera - Pertenencia y control social	Capacitación en pertenencia y control social	No. Capacitaciones en pertenencia y control social contempladas/ No. Capacitaciones en pertenencia y control social desarrolladas		$ 3.734.375
			R3.A2.S11 Módulo 7. Capacitación socialpesquera - Visión, Misión y DOFA	Capacitación en visión, misión y DOFA	No. Capacitaciones en Vision, mision y DOFA contempladas/ No. Capacitaciones en Vision, mision y DOFA desarrolladas		$ 3.734.375

PROYECTO: Fortalecer la operación de activos productivos en diez (10) Asoc	ODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE PISCÍCOLAS, PESQUEROS Y TICO MEDIANTE LA ENTREGA DE A ESPECIALIZADA	Detartamento de Atlántico	LÍNEA PRODUCTIVA: PISCICOLA Y PESQUERA						ETAPA INICIAL
									CUMPLIDO
									DESARROLLO NORMAL
									PREVENCION
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la operación de activos productivos en 10 asociacione	AGROAMBIENTE	Municipios: Suan, Repelón, Barranquilla, Baranoa.	10						RETRASO
									ESTADO CRITICO

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	EJECUCION TOTAL	ASOCIACION BENEFICIADA	META	PESO %	AVANCE	% AVANCE / ACTIVIDAD	ACUMULADO	EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	ACUMULADO TOTAL	ESTADO
Fortalecer la operación de activos productivos en 10 asociaciones de pescadores artesanales y pequeños productores piscícolas del Departamento del Atlántico	R3. Asistencia técnica y capacitación	R3.A1. Contratación de personal	$ 9.000.000,00	10	2	0,6%		0,0%	0,0%	1. Contrato de prestacion de servicios profesionales, 2. Hoja de vida de personal contratado	0,00%	
			$ 8.000.000,00	10	2	0,6%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
			$ 8.000.000,00	10	2	0,6%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
		R3.A2. Asistencia Técnica (Capacitaciones)	$ 14.937.500,00	8	8	1,0%		0,0%	0,0%	1. Informe técnico de las capacitaciones		ETAPA INICIAL
			$ 14.937.500,00	8	8	1,0%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
			$ 14.937.500,00	8	8	1,0%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
			$ 14.937.500,00	8	8	1,0%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
			$ 3.734.375,00	2	2	0,3%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
			$ 3.734.375,00	2	2	0,3%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
			$ 14.937.500,00	8	8	1,0%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
			$ 14.937.500,00	8	8	1,0%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
			$ 14.937.500,00	8	8	1,0%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
			$ 3.734.375,00	2	2	0,3%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
			$ 3.734.375,00	2	2	0,3%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL

PROYECTO: Fortalecer la operación de activos productivos en diez (10) Asociaciones de pescadores artesanales y pequeños productores piscícolas del Departamento del Atlántico.						FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PR INGRESOS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNT ACTIVOS Y ASISTENCIA TÉCNIC/	
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la operación de activos productivos en 10 asociaciones de pescadores artesanales y pequeños productores piscícolas del Departamento del Atlántico.						EJECUTOR: CORPORACIÓN PRO	
OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD		INDICADOR	EJECUCIÓN GOBERNACION	EJECUCIÓN CORPORACION
		R3.A3. Fortalecimiento técnico (Visitas técnicas)	R3.A3.S1 Visita manejo del recurso hídrico	Visita manejo del recurso hídrico	No. Visitas en manejo del recurso hidrico contempladas/ No. Visitas en manejo del recurso hidrico desarrolladas		$ 11.200.000
			R3.A3.S2 Visita correción de parámetros fisicoquímicos	Visita en correción de parámetros fisicoquímicos	No. Visitas en correcion de parametros fisicoquimicos contempladas/ No. Visitas en correcion de parametros fisicoquimicos desarrolladas		$ 11.200.000
			R3.A3.S3 Visita biometría y ajuste de ración	Visita en biometría y ajuste de ración	No. Visitas en biometria y ajuste de racion contempladas/ No. Visitas en biometria y ajuste de racion desarrolladas		$ 11.200.000
			R3.A3.S4 Visita de fortalecimiento socioempresarial	Visita de fortalecimiento socioempresarial	No. Visitas en fortalecimiento socioempresarial contempladas/ No. Visitas en fortalecimiento socioempresarial desarrolladas		$ 11.200.000
		R3.A4. Gira de conocimiento práctico	R3.A4.S1 Gira de conocimiento práctico	Gira de conocimiento práctico	No. Giras de conocimiento practico contempladas/ No. Giras de conocimiento practico desarrolladas		$ 7.000.000
	R4. Protocolos de bioseguridad	R4.A1 Protocolos de Bioseguridad	R4.A1.S1 Implementacion Protocolos de bioseguridad	Jornadas de implementación	No. De Jornadas de implementacion de protocolos a desarrollar/ No. De jornadas de implementacion desarrolladas		$ 40.000.000
			R4.A1.S2 Kit de bioseguridad - Bomba de espalda	Bomba de espalda	No. De Bombas de espalda compradas/ No. De Bombas de espalda entregadas		$ 1.288.000
			R4.A1.S3 Kit de bioseguridad - Traje de protección	Traje de proteccion	No. De Trajes de proteccion comprados/ No. De trajes de proteccion entregados		$ 1.000.000
			R4.A1.S4 Kit de bioseguridad - Guantes antifluido	Guantes antifluido	No. De Guantes antifluido comprados/ No. De Guantes antifluido entregados		$ 250.000
			R4.A1.S5 Kit de bioseguridad - Mascarilla	Mascarilla	No. De Mascarillas compradas/ No. De mascarillas entregadas		$ 300.000
			R4.A1.S6 Kit de bioseguridad - Botas de caucho	Botas de caucho	No. De botas de caucho compradas/ No. De botas de caucho entregadas		$ 250.000
			R4.A1.S7 Solución desinfectante	Solucion desinfectante	No. De Soluciones desinfectantes compradas/ No. De soluciones desinfectantes entregadas		$ 5.400.000
	R5. Actividades complementarias	R5.A1. Transporte	R5.A1.S1. Transporte	Transporte	No. De contratacion transporte	$ 21.000.000	$ -
						$ 997.503.882	**$ 427.501.664**

PROYECTO: Fortalecer la operación de activos productivos en diez (10) Asoc ODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE PISCÍCOLAS, PESQUEROS Y TICO MEDIANTE LA ENTREGA DE A ESPECIALIZADA					Detartamento de Atlántico	LÍNEA PRODUCTIVA: PISCICOLA Y PESQUERA							ETAPA INICIAL
													CUMPLIDO
													DESARROLLO NORMAL
													PREVENCION
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la operación de activos productivos en 10 asociacione)AGROAMBIENTE					Municipios: Suan, Repelón, Barranquilla, Baranoa.	10							RETRASO
													ESTADO CRITICO
OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	EJECUCION TOTAL	ASOCIACION BENEFICIADA	META	PESO %	AVANCE	% AVANCE / ACTIVIDAD	ACUMULADO	EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	ACUMULADO TOTAL	ESTADO	
		R3.A3. Fortalecimiento técnico (Visitas técnicas)	$ 11.200.000,00	8	28	0,8%		0,0%	0,0%	1. Informe técnico de las Visitas		ETAPA INICIAL	
			$ 11.200.000,00	8	28	0,8%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL	
			$ 11.200.000,00	8	28	0,8%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL	
			$ 11.200.000,00	8	28	0,8%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL	
		R3.A4. Gira de conocimiento práctico	$ 7.000.000,00	1	1	0,5%		0,0%	0,0%	1. Informe técnico de la Gira		ETAPA INICIAL	
	R4. Protocolos de bioseguridad	R4.A1 Protocolos de Bioseguridad	$ 40.000.000,00	10	10	2,8%		0,0%	0,0%	1. Informe técnico de las capacitaciones		ETAPA INICIAL	
			$ 1.288.000,00	10	10	0,1%		0,0%	0,0%	1. Actas de entrega 2. Registro Fotografico grupal 3. informe de entrega		ETAPA INICIAL	
			$ 1.000.000,00	10	10	0,1%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL	
			$ 250.000,00	10	10	0,02%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL	
			$ 300.000,00	10	10	0,02%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL	
			$ 250.000,00	10	10	0,02%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL	
			$ 5.400.000,00	10	90	0,4%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL	
	R5. Actividades complementarias	R5.A1. Transporte	$ 21.000.000,00		1	1,5%		0,0%	0,0%	1. Contrato de transporte		ETAPA INICIAL	
			$ 1.425.005.546		$ 1.425.005.546	91,6%			0,0%		0,00%		

FORTALECIMIENTO PISCICOLA Y PESQUERO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO								
ACTIVIDAD	MES 1				MES 2			
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8
Socializacion								
Componente 1. Alistamiento tecnico productivo								
Componente 2. Asistencia tecnica y capacitacion								
Componente 3. Protocolos de Bioseguridad								
Componente 4. Activos productivos para piscicultura y pesca, equipos, insumos y herramientas para cosecha y artes de pesc								
Transporte de equipos e insumos								
Informes								
Cierre contractual								



Gobernación del Atlántico

OBJETO

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE INGRESOS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES PISCÍCOLAS, PESQUEROS Y AGRÍCOLAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO MEDIANTE LA ENTREGA DE ACTIVOS Y ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

COMPONENTE 2

Fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional del Departamento del Atlántico mediante la implementación de patios caseros productivos en 450 familias de la región dedicadas a la agricultura.

PROYECTO: Implementación de Patios Caseros Productivos con Gallinas Ponedoras para Fortalecer la Seguridad Alimentaria y Nutricional de 450 familias en el Departamento del Atlántico		FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE INGRESOS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES PISCÍCOLAS, PESQUEROS Y AGRÍCOLAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO MEDIANTE LA ENTREGA DE ACTIVOS Y ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional del Departamento del Atlántico mediante la implementación de patios caseros productivos en 450 familias de la región.		**EJECUTOR: CORPORACIÓN PROAGROAMBIENTE**

OBJETIVOS	RESULTADOS	ACTIVIDAD	SUB ACTIVIDAD		INDICADOR	EJECUCIÓN GOBERNACION	EJECUCIÓN CORPORACION	EJECUCION TOTAL	META POR BENEFICIARIO
	R1. Alistamiento locativo y manejo tecnico productivo	R1.A1. Alistamiento locativo - construccion corral	R1.A1.S1. Construcción corral	Jornales de construccion de corral	No. de jornales planificados/ No de jornales ejecutados	$ -	$ 18.000.000	$ 18.000.000	1
		R1.A2. Alistamiento manejo tecnico productivo	R1.A2.S1. Manejo técnico productivo	Horas de manejo tecnico productivo	No. De horas planificadas/ No. De horas ejecutadas	$ -	$ 361.435.000	$ 361.435.000	161
	R2. Activos productivos, materiales e insumos	R2.A1. Materiales construccion de corral 4 x 2	R2.A1.S1. Poste de madera rollizo	Poste de madera rollizo	No. De postes entregados	$ 90.633.600		$ 90.633.600	6
			R2.A1.S2. Madera 4,5x4,5 por 3 m de largo	Madera de 4,5 x 4,5 por 3 m de largo	No. De postes de madera entregados	$ 92.151.000		$ 92.151.000	12
			R2.A1.S3. Malla para galpón	malla para galpon	No. De metros de malla entregados	$ 7.819.200		$ 7.819.200	12
			R2.A1.S4. Teja de zinc ondulada	Teja de zinc	No. De tejas de zinc entregadas	$ 135.021.600		$ 135.021.600	7
			R2.A1.S5. Amarres de teja	Amarres de teja	No. De amarres de teja entregados	$ 5.827.500		$ 5.827.500	70
			R2.A1.S6. Alambre de zinc galvanizado	Alambre de zinc galvanizado	No. De kg de alambre entregados	$ 6.313.950		$ 6.313.950	3
			R2.A1.S7. Puntilla metalizada	puntillas metalizadas	No. De libras entregadas	$ 2.236.060	$ 44.540	$ 2.280.600	1
		R2.A2. Activos productivos	R2.A2.S1. Gallinas ponedoras	Gallina ponedora	No. De gallinas entregadas	$ 425.470.500		$ 425.470.500	35
			R2.A2.S2. Comedero	comedero	No. De comederos entregados	$ 10.425.600		$ 10.425.600	2
			R2.A2.S3. Bebederos	bebederos	No. De bebederos entregados	$ 11.448.900		$ 11.448.900	2
			R2.A2.S4. Nidales	Nidales	No. De nidales entregados	$ 44.236.800		$ 44.236.800	4
		R2.A3. Insumos	R2.A3.S1. Concentrado	concentrado	No. De bultos entregados	$ 195.474.600		$ 195.474.600	6
			R2.A3.S2. Vitaminas	vitaminas	No. De vitaminas entregadas	$ 9.215.100		$ 9.215.100	3
			R2.A3.S3. Antibiotico	Antibiotico	No. De antibioticos entregados	$ 8.446.950		$ 8.446.950	3
			R2.A2.S4. Coccidiostato	Coccidiostato	No. De coccidiostatos entregados	$ 10.332.900		$ 10.332.900	3

PROYECTO: Implementación de Patios Caseros Productivos con Gallinas Ponedoras para Fortalecer la Seguridad Alimentaria y Nutricional de 450 familias en el Departamento del Atlántico	Detartamento de Atlántico	LÍNEA PRODUCTIVA: AVICOLA		ETAPA INICIAL
				CUMPLIDO
				DESARROLLO NORMAL
				PREVENCION
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional del Departamento del Atlántico mediante la impleme	**Municipios:** Manatí, Candelaria, Suan, Repelón, Santa Lucia, Campo de la Cruz, Usiacurí, Baranoa, Polo Nuevo, Sabanalarga, Juan de Acosta, Piojo, Tubará, Luruaco.	450		RETRASO
				ESTADO CRITICO

OBJETIVOS	RESULTADOS	ACTIVIDAD	SUB ACTIVIDAD	META	PESO %	AVANCE	% AVANCE / ACTIVIDAD	ACUMULADO	EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	ACUMULADO TOTAL	ESTADO
	R1. Alistamiento locativo y manejo tecnico productivo	R1.A1. Alistamiento locativo - construccion corral	R1.A1.S1. Construcción corral	450	1,2%		0,0%	0,0%	Informe de alistamiento técnico productivo		ETAPA INICIAL
		R1.A2. Alistamiento manejo tecnico productivo	R1.A2.S1. Manejo técnico productivo	72287	23,2%		0,0%	0,0%	Informe manejo técnico productivo		ETAPA INICIAL
	R2. Activos productivos, materiales e insumos	R2.A1. Materiales construccion de corral 4 x 2	R2.A1.S1. Poste de madera rollizo	2700	5,8%		0,0%	0,0%	1. Registro fotográfico grupal, 2. Acta de entrega 3. Informe de entregas		ETAPA INICIAL
			R2.A1.S2. Madera 4,5x4,5 por 3 m de largo	5400	5,9%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
			R2.A1.S3. Malla para galpón	5400	0,5%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
			R2.A1.S4. Teja de zinc ondulada	3150	8,7%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
			R2.A1.S5. Amarres de teja	31500	0,4%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
			R2.A1.S6. Alambre de zinc galvanizado	1350	0,4%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
			R2.A1.S7. Puntilla metalizada	450	0,1%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
		R2.A2. Activos productivos	R2.A2.S1. Gallinas ponedoras	15750	27,3%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
			R2.A2.S2. Comedero	900	0,7%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
			R2.A2.S3. Bebederos	900	0,7%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
			R2.A2.S4. Nidales	1800	2,8%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
		R2.A3. Insumos	R2.A3.S1. Concentrado	2700	12,5%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
			R2.A3.S2. Vitaminas	1350	0,6%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
			R2.A3.S3. Antibiotico	1350	0,5%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL
			R2.A2.S4. Coccidiostato	1350	0,7%		0,0%	0,0%			ETAPA INICIAL

PROYECTO: Implementación de Patios Caseros Productivos con Gallinas Ponedoras para Fortalecer la Seguridad Alimentaria y Nutricional de 450 familias en el Departamento del Atlántico		FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE INGRESOS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES PISCÍCOLAS, PESQUEROS Y AGRÍCOLAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO MEDIANTE LA ENTREGA DE ACTIVOS Y ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional del Departamento del Atlántico mediante la implementación de patios caseros productivos en 450 familias de la región.		**EJECUTOR: CORPORACIÓN PROAGROAMBIENTE**

OBJETIVOS	RESULTADOS	ACTIVIDAD	SUB ACTIVIDAD		INDICADOR	EJECUCIÓN GOBERNACION	EJECUCIÓN CORPORACION	EJECUCION TOTAL	META POR BENEFICIARIO
Fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional del Departamento del Atlántico mediante la implementación de patios caseros productivos en 450 familias de la región.	R3. Capacitacion y acompañamiento	R3.A1. Acompañamiento tecnico, socioempresarial y de marketing	R3.A1.S1 Buenas practicas de produccion avicola	Capacitacion buenas practicas de produccion avicola	No. De capacitaciones en buenas practicas de produccion avicola planificadas/ No. De capacitaciones en buenas practicas de produccion avicola desarrolladas		$ 6.078.150,00	$ 6.078.150,00	1
			R3.A1.S2 Sanidad animal	Capacitacion en sanidad animal	No. Capacitaciones en sanidad animal planificadas/ No. De capacitaciones en sanidad animal ejecutadas		$ 6.078.150	$ 6.078.150,00	1
			R3.A1.S3 Plan veterinario de salud	Capacitacion en plan veterinario de salud	No. De capacitaciones en plan veterinario de salud planificadas/ No de capacitaciones en plan veterinario de salud ejecutadas		$ 6.078.150	$ 6.078.150,00	1
			R3.A1.S4 Capacitación en manejo animal	Capacitacion en manejo animal	No. Capacitaciones en manejo animal planificadas/ No de capacitaciones en manejo animal ejecutadas		$ 6.078.150	$ 6.078.150,00	1
			R3.A1.S5 Capacitacion en gestion empresarial	Capacitacion en gestion empresarial	No. De capacitaciones en gestion empresarial planificadas/ No. De capacitaciones en gestion empresarial ejecutadas		$ 6.078.150	$ 6.078.150,00	1
			R3.A1.S6 Capacitación en visión estratégica y comercialización	Capacitacion en vision estrategica y comercializacion	No. Capacitaciones en vision estrategica y comercializacion planificadas/ No de capacitaciones en vision estrategica y comercializacion ejecutadas		$ 6.078.150	$ 6.078.150,00	1
			R3.A1.S7 Capacitación en desinfección unidad productiva	Capacitacion en desinfeccion unidad productiva	No. De capacitaciones en desinfeccion de unidad productiva planificadas/ No de capacitaciones en desinfeccion de unidad productiva ejecutadas		$ 46.246.500	$ 46.246.500,00	2
			R3.A1.S8 Marketing y maquila	Programa de marketing y maquila	No. Programa de marketing y maquila presupuestado/ No. De programa de marketing y maquila desarrollado	$ 15.824.250		$ 15.824.250,00	1
			R3.A1.S9 Visita de verificación	Visitas de verificacion	No. De visitas de verificacion planificadas/ No. De visitas de verificacion ejecutadas		$ 5.945.850	$ 5.945.850,00	1
	R4. Actividades complementarias	R4.A1. Transporte	R4.A1.S1. Transporte	Transporte	No. De contratos transporte planificado/ No de contratos de transporte ejecutado	$ 21.450.000	$ -	$ 21.450.000,00	
						$ 1.092.328.510	**$ 468.140.790**	**$ 1.560.469.300**	

PROYECTO: Implementación de Patios Caseros Productivos con Gallinas Ponedoras para Fortalecer la Seguridad Alimentaria y Nutricional de 450 familias en el Departamento del Atlántico	Detartamento de Atlántico	LÍNEA PRODUCTIVA: AVICOLA		ETAPA INICIAL
				CUMPLIDO
				DESARROLLO NORMAL
				PREVENCION
				RETRASO
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional del Departamento del Atlántico mediante la impleme	**Municipios:** Manatí, Candelaria, Suan, Repelón, Santa Lucia, Campo de la Cruz, Usiacurí, Baranoa, Polo Nuevo, Sabanalarga, Juan de Acosta, Piojo, Tubará, Luruaco.	450		ESTADO CRITICO

OBJETIVOS	RESULTADOS	ACTIVIDAD	SUB ACTIVIDAD	META	PESO %	AVANCE	% AVANCE / ACTIVIDAD	ACUMULADO	EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	ACUMULADO TOTAL	ESTADO
Fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional del Departamento del Atlántico mediante la implementación de patios caseros productivos en 450 familias de la región.	R3. Capacitacion y acompañamiento	R3.A1. Acompañamiento tecnico, socioempresarial y de marketing	R3.A1.S1 Buenas practicas de produccion avicola	450	0,4%		0,0%	0,0%	Informe técnico de las capacitaciones	0,00%	ETAPA INICIAL
			R3.A1.S2 Sanidad animal	450	0,4%		0,0%	0,0%	Informe técnico de las capacitaciones		ETAPA INICIAL
			R3.A1.S3 Plan veterinario de salud	450	0,4%		0,0%	0,0%	Informe técnico de las capacitaciones		ETAPA INICIAL
			R3.A1.S4 Capacitación en manejo animal	450	0,4%		0,0%	0,0%	Informe técnico de las capacitaciones		ETAPA INICIAL
			R3.A1.S5 Capacitacion en gestion empresarial	450	0,4%		0,0%	0,0%	Informe técnico de las capacitaciones		ETAPA INICIAL
			R3.A1.S6 Capacitación en visión estratégica y comercialización	450	0,4%		0,0%	0,0%	Informe técnico de las capacitaciones		ETAPA INICIAL
			R3.A1.S7 Capacitación en desinfección unidad productiva	900	3,0%		0,0%	0,0%	Informe técnico de las capacitaciones		ETAPA INICIAL
			R3.A1.S8 Marketing y maquila	450	1,0%		0,0%	0,0%	Registro fotográfico del programa de marketing y maquila		ETAPA INICIAL
			R3.A1.S9 Visita de verificación	450	0,4%		0,0%	0,0%	Informe técnico de visitas		ETAPA INICIAL
	R4. Actividades complementarias	R4.A1. Transporte	R4.A1.S1. Transporte	1	1,4%		0,0%	0,0%	Contrato transporte		ETAPA INICIAL
				$ 1.560.469.300	100,0%					0,00%	

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PATIOS CASEROS PRODUCTIVOS								
ITEM	MES 1				MES 2			
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Gestión de adquisiciones								
Definición de rutas y transporte								
Entrega de materiales para galpón								
Entrega de activos								
Entrega de insumos pecuarios								
Visita de acompañamiento 1								
Visita de acompañamiento 2								
Informes								
Cierre contractual								

