Instituto Nacional de Metrología de Colombia	**SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL**	Código: A-07-F-37
		Versión: 01
		Página: Ver (Pie de pág.)

NUMERO DE CONTRATO:	CAO 026 DEL 2026
OBJETO :	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA CONSUMIBLES.
FECHA DE ACTA DE INCIO:	23/06/2026
PLAZO:	un (1) mes
VALOR:	$ 17.000.000,00
SUPERVISOR:	JOSE ALVARO BERMUDEZ AGUILAR

TIPO DE SOLICITUD	SI	NO
PRORROGA	x	
ADICIÓN		x
CESION DEL CONTRATO		x
SUSPENSION DEL CONTRATO		x
OTRO SI ACLARATORIO		x
TERMINACION ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO		x
CONSTITUCION DE RESERVA PRESUPUESTAL		x
CAMBIO DE ACTIVIDADES U OBLIGACIONES		x

DESCRIPCION DE LA SOLICITUD:

Se solicita la modificación de la Carta de Aceptación de la Oferta N.° 026 de 2026, cuyo objeto corresponde a la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA CONSUMIBLES por el término de un (1) mes", con el fin de adicionar cantidades de algunos ítems, incorporar nuevos elementos de ferretería y prorrogar el plazo de ejecución por un (1) mes.

La presente solicitud se fundamenta en que, durante la ejecución de las actividades de mantenimiento y adecuaciones locativas menores que el Instituto Nacional de Metrología (INM) desarrolla con personal propio, se realizó una verificación técnica de los requerimientos para la intervención programada en el quinto (5.º) piso de la sede. Como resultado de dicha revisión, se evidenció que las cantidades inicialmente contratadas resultan insuficientes y que es necesario incorporar nuevos materiales que no fueron previstos en la etapa de planeación, pero que son indispensables para garantizar la correcta ejecución de las actividades.

Los materiales adicionales permitirán dar continuidad y culminar oportunamente las adecuaciones de los espacios destinados a la sala de capacitaciones del quinto piso, los cuales serán acondicionados para el funcionamiento de las áreas de PRE-PCR y PCR de la Subdirección de Metrología Química y Biología, asegurando condiciones adecuadas de calidad, seguridad y funcionalidad.

De igual manera, considerando que el plazo de ejecución del contrato se encuentra próximo a su vencimiento (menos de una semana), y que la Entidad requiere definir las cantidades finales de los materiales adicionales, incorporar los nuevos ítems y adelantar el correspondiente estudio de mercado para soportar la modificación contractual, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución por un (1) mes. Esta ampliación permitirá realizar el trámite administrativo correspondiente y garantizar el suministro oportuno de los materiales requeridos, evitando afectaciones en el desarrollo de las actividades programadas.

En consecuencia, la modificación solicitada resulta necesaria para asegurar el cumplimiento del objeto contractual y la continuidad de las adecuaciones locativas previstas por la Entidad.


JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

La presente modificación contractual se justifica en la necesidad de prorrogar el plazo de ejecución del contrato, en atención a que, durante el desarrollo de las actividades de mantenimiento y adecuaciones locativas menores que el Instituto Nacional de Metrología (INM) ejecuta con personal propio, las verificaciones técnicas realizadas en el marco de la ejecución permitieron identificar la conveniencia de complementar el suministro de materiales de ferretería mediante el incremento de cantidades de algunos elementos y la incorporación de nuevos ítems requeridos para atender las intervenciones programadas en la Entidad.

Lo anterior obedece a que, conforme avanza la ejecución de las actividades y se realizan las revisiones técnicas propias de cada intervención, se precisan las necesidades reales de materiales que permiten garantizar el adecuado desarrollo de las obras, de acuerdo con las condiciones encontradas en sitio y los requerimientos técnicos asociados a las adecuaciones locativas. En este contexto, resulta necesario complementar el suministro contratado con el fin de asegurar la continuidad de las actividades y el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y funcionalidad exigidos por la Entidad.

En ese sentido, y considerando que la incorporación de los nuevos elementos y el ajuste de cantidades requiere la consolidación de las necesidades definitivas, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución por el término de un (1) mes. Este plazo permitirá adelantar dichas actuaciones de manera adecuada, garantizando la continuidad del suministro y el normal desarrollo de las intervenciones programadas.

En consecuencia, se requiere prorrogar el contrato por un (1) mes, con el propósito de asegurar el suministro oportuno de los materiales necesarios para la ejecución de las adecuaciones locativas, obras menores e intervenciones programadas por el Instituto Nacional de Metrología (INM), incluidas las adecuaciones del quinto (5.º) piso destinadas a los laboratorios de la Subdirección de Metrología Química y Biología, específicamente para las áreas de Pre-PCR y PCR.

SOLICITANTE	
Nombre supervisor	**JOSE ALVARO BERMUDEZ AGUILAR**
Firma	
Cédula	**79.402.583**
Cargo	**SECRETARIO GENERAL**
Dependencia	**SECRETARÍA GENERAL**

	SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL	Código: A-07-F-37
		Versión: 01
		Página: Ver (Pie de pág.)

NUMERO DE CONTRATO:	CAO 026 DEL 2026

VERIFICACIÓN		
Coordinador Grupo Gestion Juridica (E)	**JOSE ALVARO BERMUDEZ AGUILAR**	
Coordinador Grupo Gestion Financiera	**STEPHANIE FERNANDA HERRERA NIÑO**	STEPHANIE FERNANDA HERRERA NIÑO Fecha: 2026.07.22 08:17:03 -05'00'
Coordinador Grupo Servicios Administrativos	**ANGELA XIMENA VELANDIA BEDOYA**	Angela Ximena Velandia Bedoya Firmado digitalmente por Angela Ximena Velandia Bedoya

APROBACION ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre	MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MARQUEZ
Firma	Firmado digitalmente por María del Rosario González Márquez
Fecha	

CAMPO EXCLUSIVO PARA EL GRUPO DE GESTION FINANCIERA	
Recibe:	
Firma:	
Nombre:	
Dependencia:	
Fecha y hora:	