ACTA DE COSTOS No 2
18 de febrero de 2025 - 17 de marzo de 2025

Contratista:	ADRIAN MAFIOLY Y CIA SAS	**No. Contrato**	CTO 1584-24
Fecha Inicio:	18 de enero de 2025	**Fecha Fin:**	17 de enero de 2026
Plazo:	Doce (12) meses	**Valor Contrato**	$ 13.006.210.876
Interventoría:	CONSULTORA CENTRAL S.A.S BIC	**No. Contrato Interventoría**	CTO 1581-24
Objeto del contrato:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., A CARGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -TRANSMILENIO S.A.		

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13	BICENTENARIO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	HID-591	REJILLA PREFABRICADA CONCRETO PARA CÁRCAMO TRAFICO PEATONAL 40 * 40	M2	0,50	$ 122.299	$ 61.150
13	BICENTENARIO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C044-08	INSTALACION DE REJILLAS EN CONCRETO PARA SUMIDEROS Y CARCAMOS	M2	0,50	$ 58.103	$ 29.052
19	LA CASTELLANA	NQS CENTRAL	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	0,38	$ 412.618	$ 156.795
20	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-048	TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 15 AMP	UND	1,00	$ 5.925	$ 5.925
20	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-044	TAPA PARA TOMA DE INTEMPERIE	UND	1,00	$ 15.375	$ 15.375
20	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-04	INSTALACION DE ELEMENTOS MENORES EN TABLEROS ELECTRICOS	UND	1,00	$ 55.021	$ 55.021
34	SUBA AV. BOYACA	SUBA	ASCENSORES	ASC-300	TAPETE TRAFICO PESADO (ASCENSOR)	M2	1,28	$ 243.671	$ 311.899
34	SUBA AV. BOYACA	SUBA	ASCENSORES	MAN-718	TECNICO ESPECIALIZADO	JR	0,35	$ 147.244	$ 51.535
38	SAN DIEGO	CRA. 10	OBRA CIVIL	MAN-715	OFICIAL	JR	0,13	$ 110.433	$ 14.356
38	SAN DIEGO	CRA. 10	OBRA CIVIL	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	0,50	$ 23.689	$ 11.845
42	PORTAL USME	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C041-01	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 39.519	$ 39.519
42	PORTAL USME	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	HID-467	DIAFRAGMA SLOAN PARA FLUXOMETRO	UND	1,00	$ 182.485	$ 182.485
45	BICENTENARIO	CRA. 10	RED CONTRAINCENDIOS	P031-02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GABINETE EXTINTOR DE INCENDIOS TIPO 2	UND	1,00	$ 51.424	$ 51.424
45	BICENTENARIO	CRA. 10	RED CONTRAINCENDIOS	RED-270	EXTINTOR MULTIPROPOSITO 20 LBS	UND	1,00	$ 90.897	$ 90.897
45	BICENTENARIO	CRA. 10	RED CONTRAINCENDIOS	OBR-703	VIDRIO TEMPLADO 4 MM	M2	1,00	$ 95.283	$ 95.283
45	BICENTENARIO	CRA. 10	RED CONTRAINCENDIOS	C069-09	INSTALACION DE VIDRIO O ACRILICO O POLICARBONATO CON PELICULA DE SEGURIDAD	M2	1,00	$ 156.554	$ 156.554
45	BICENTENARIO	CRA. 10	RED CONTRAINCENDIOS	RED-272	HACHA PICO	UND	1,00	$ 51.552	$ 51.552
45	BICENTENARIO	CRA. 10	RED CONTRAINCENDIOS	RED-273	LLAVE SPANNER	UND	1,00	$ 17.802	$ 17.802
45	BICENTENARIO	CRA. 10	RED CONTRAINCENDIOS	RED-274	MANGUERA 1 1/2" - 30 MTS PARA GABINETE DE RED CONTRAINCENDIOS	UND	1,00	$ 220.937	$ 220.937
45	BICENTENARIO	CRA. 10	RED CONTRAINCENDIOS	RED-275	MARTILLO ROMPECRISTAL	UND	1,00	$ 16.728	$ 16.728
50	SUBA CALLE 116	SUBA	SEÑALIZACION	C071-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE IDENTIFICACION DE FRECUENCIA	UND	1,00	$ 37.533	$ 37.533
58	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	OBR-691	CERROJO SEGURIDAD TIPO B360 SCHALAGE O SIMILAR	UND	1,00	$ 49.099	$ 49.099
58	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	C070-12	INSTALACION DE CERRADURAS DE SOBREPONER O DE INCRUSTAR	UND	1,00	$ 64.260	$ 64.260
68	RICAURTE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	C064-07	APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE ELEMENTOS NO METALICOS	M2	10,26	$ 24.069	$ 246.948

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
68	RICAURTE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	OBR-683	PINTURA VINILO TIPO 1 - PARA INTERIOR Y O EXTERIOR - SUPER LAVABLE	GAL	0,41	$ 76.571	$ 31.394
68	RICAURTE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	0,50	$ 23.689	$ 11.845
73	AV. JIMENEZ	CARACAS	OBRA CIVIL	C064-07	APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE ELEMENTOS NO METALICOS	M2	1,82	$ 24.069	$ 43.806
73	AV. JIMENEZ	CARACAS	OBRA CIVIL	OBR-683	PINTURA VINILO TIPO 1 - PARA INTERIOR Y O EXTERIOR - SUPER LAVABLE	GAL	0,07	$ 76.571	$ 5.360
76	CORFERIAS	CALLE 26	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,36	$ 110.433	$ 39.756
79	AV. 39	CARACAS	PUERTAS AUTOMATICAS	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,25	$ 78.573	$ 19.643
86	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,13	$ 78.573	$ 10.214
89	RIONEGRO	SUBA	OBRA CIVIL	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	0,50	$ 23.689	$ 11.845
89	RIONEGRO	SUBA	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	0,25	$ 81.591	$ 20.398
93	PORTAL SUBA	SUBA	CARPINTERIA METALICA	MET-661	TUBO ESTRCUTURAL 100X100 3 MM	ML	2,30	$ 54.785	$ 126.006
93	PORTAL SUBA	SUBA	CARPINTERIA METALICA	MET-651	PLATINA	KG	0,75	$ 5.372	$ 4.029
93	PORTAL SUBA	SUBA	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	1,16	$ 148.526	$ 172.290
93	PORTAL SUBA	SUBA	CARPINTERIA METALICA	C056-22	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SOBRE ELEMENTOS METALICOS TIPO TUBERIA HASTA 3"	ML	2,30	$ 56.225	$ 129.318
94	CALLE 100 - MARKETMEDIOS	NORTE	CARPINTERIA METALICA	C053-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA	ML	8,00	$ 1.059.410	$ 8.475.280
97	RICAURTE	NQS CENTRAL	PISOS	MET-629	LAMINA DE ALFAJOR EN 3 MM	M2	5,92	$ 102.785	$ 608.487
97	RICAURTE	NQS CENTRAL	PISOS	C057-16	INSTALACION DE LAMINA DE ALFAJOR	M2	5,92	$ 52.235	$ 309.231
97	RICAURTE	NQS CENTRAL	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	2,46	$ 148.526	$ 365.374
97	RICAURTE	NQS CENTRAL	PISOS	MET-651	PLATINA	KG	18,30	$ 5.372	$ 98.308
97	RICAURTE	NQS CENTRAL	PISOS	C057-17	INSTALACION DE PISO PREFABRICADO GRC PARA VAGONES Y TRANSICIONES	M2	11,84	$ 51.805	$ 613.371
101	PORTAL USME	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	MET-636	CHUMACERA DE 1 1/2"	UND	1,00	$ 178.985	$ 178.985
101	PORTAL USME	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,25	$ 78.573	$ 19.643
112	CALLE 106	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-050	TUBO LED TIPO T8 18W - 120 CM	UND	80,00	$ 4.894	$ 391.520
112	CALLE 106	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	48,00	$ 25.965	$ 1.246.320
113	CALLE 22	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-050	TUBO LED TIPO T8 18W - 120 CM	UND	20,00	$ 4.894	$ 97.880
113	CALLE 22	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	11,00	$ 25.965	$ 285.615
116	RICAURTE	NQS CENTRAL	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	0,91	$ 412.618	$ 375.482
123	AV. JIMENEZ	CARACAS	OBRA CIVIL	C064-07	APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE ELEMENTOS NO METALICOS	M2	0,52	$ 24.069	$ 12.516
123	AV. JIMENEZ	CARACAS	OBRA CIVIL	OBR-683	PINTURA VINILO TIPO 1 - PARA INTERIOR Y O EXTERIOR - SUPER LAVABLE	GAL	0,02	$ 76.571	$ 1.531
123	AV. JIMENEZ	CARACAS	OBRA CIVIL	OBR-678	CIELO RASO EN YESO CARTON Y/O FIBROCEMENTO	M2	0,52	$ 36.866	$ 19.170
123	AV. JIMENEZ	CARACAS	OBRA CIVIL	C063-05	INSTALACION DE CIELOS RASOS EN YESO CARTON	M2	0,52	$ 65.774	$ 34.202
124	AV. JIMENEZ	CARACAS	SEÑALIZACION	C072-10	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	M2	7,94	$ 88.595	$ 703.444
139	BANDERAS	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	C053-32	ENDEREZADO DE TUBO EN CERRAMIENTO	UND	1,00	$ 21.943	$ 21.943
144	CALLE 85	NORTE	CARPINTERIA METALICA	C053-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CERRAMIENTO TIPO ONDA	UND	1,00	$ 186.096	$ 186.096
145	NQS CL 30 SUR	NQS SUR	CARPINTERIA METALICA	C058-26	ATENCION DE EMERGENCIA PARA OPERACIÓN DE PUERTA METALICA ENROLLABLE	UND	1,00	$ 115.970	$ 115.970
149	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	CARPINTERIA METALICA	OBR-673	ACERO CORRUGADO	KG	2,00	$ 4.450	$ 8.900

43

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
149	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DESOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,55	$ 148.526	$ 81.689
150	MOLINOS	CARACAS SUR	OBRA CIVIL	C064-07	APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE ELEMENTOS NO METALICOS	M2	0,48	$ 24.069	$ 11.553
150	MOLINOS	CARACAS SUR	OBRA CIVIL	OBR-683	PINTURA VINILO TIPO 1 - PARA INTERIOR Y O EXTERIOR - SUPER LAVABLE	GAL	0,02	$ 76.571	$ 1.531
150	MOLINOS	CARACAS SUR	OBRA CIVIL	OBR-678	CIELO RASO EN YESO CARTON Y/O FIBROCEMENTO	M2	0,48	$ 36.866	$ 17.696
150	MOLINOS	CARACAS SUR	OBRA CIVIL	C063-05	INSTALACION DE CIELOS RASOS EN YESO CARTON	M2	0,48	$ 65.774	$ 31.572
152	BOSA	NQS SUR	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DESOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,50	$ 148.526	$ 74.263
153	BOSA	NQS SUR	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DESOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,50	$ 148.526	$ 74.263
154	BOSA	NQS SUR	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DESOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,50	$ 148.526	$ 74.263
155	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	C053-31	INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA POR ROTURA DE VIDRIOS	M2	4,59	$ 35.908	$ 164.818
157	PORTAL USME	CARACAS SUR	OBRA CIVIL	C064-07	APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE ELEMENTOS NO METALICOS	M2	1,44	$ 24.069	$ 34.659
157	PORTAL USME	CARACAS SUR	OBRA CIVIL	OBR-683	PINTURA VINILO TIPO 1 - PARA INTERIOR Y O EXTERIOR - SUPER LAVABLE	GAL	0,60	$ 76.571	$ 45.943
165	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	3,20	$ 79.293	$ 253.738
166	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	OBRA CIVIL	C054-13	ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DE ELEMENTOS EN CIELOS RASOS DE ESTACIONES	M2	8,82	$ 60.045	$ 529.597
178	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	OBRA CIVIL	C065-08	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ENCHAPE CERAMICO EN CUALQUIER FORMATO	M2	0,07	$ 57.128	$ 3.999
178	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	OBRA CIVIL	OBR-684	WIN ALUMINIO NATURAL	ML	0,27	$ 3.940	$ 1.064
178	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	OBRA CIVIL	OBR-686	PEGANTE CERÁMICO PARA PORCELANATO O PIEDRA	KG	1,00	$ 2.136	$ 2.136
178	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	OBRA CIVIL	OBR-672	PORCELANATO DE 0.60M X 0.60M	M2	0,07	$ 71.993	$ 5.040
178	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	OBRA CIVIL	OBR-678	CIELO RASO EN YESO CARTON Y/O FIBROCEMENTO	M2	0,10	$ 36.866	$ 3.687
178	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	OBRA CIVIL	C063-05	INSTALACION DE CIELOS RASOS EN YESO CARTON	M2	0,10	$ 65.774	$ 6.577
180	7 DE AGOSTO	NQS CENTRAL	PISOS	C057-16	INSTALACION DE LAMINA DE ALFAJOR	M2	0,05	$ 52.235	$ 2.612
180	7 DE AGOSTO	NQS CENTRAL	PISOS	MET-629	LAMINA DE ALFAJOR EN 3 MM	M2	0,05	$ 102.785	$ 5.139
185	RICAURTE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	HID-474	LLAVE PARA LAVAMANOSTIPO PUSH	UND	1,00	$ 321.039	$ 321.039
185	RICAURTE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C041-01	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 39.519	$ 39.519
187	AV. JIMENEZ	CARACAS	OBRA CIVIL	C063-05	INSTALACION DE CIELOS RASOS EN YESO CARTON	M2	0,50	$ 65.774	$ 32.887
187	AV. JIMENEZ	CARACAS	OBRA CIVIL	C064-07	APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE ELEMENTOS NO METALICOS	M2	0,50	$ 24.069	$ 12.035
187	AV. JIMENEZ	CARACAS	OBRA CIVIL	OBR-683	PINTURA VINILO TIPO 1 - PARA INTERIOR Y O EXTERIOR - SUPER LAVABLE	GAL	0,02	$ 76.571	$ 1.531
187	AV. JIMENEZ	CARACAS	OBRA CIVIL	OBR-678	CIELO RASO EN YESO CARTON Y/O FIBROCEMENTO	M2	0,50	$ 36.866	$ 18.433
191	UNIVERSIDADES-CITY U	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	OBR-689	CERRADURA PICO LORO LLAVE TETRA	UND	1,00	$ 65.750	$ 65.750
191	UNIVERSIDADES-CITY U	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C070-11	IGUALAMIENTO O AMAESTRAMIENTO DE CERRADURA PARA LLAVE TETRA Y LLAVE 99	UND	1,00	$ 45.000	$ 45.000
191	UNIVERSIDADES-CITY U	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C070-12	INSTALACION DE CERRADURAS DE SOBREPONER O DE INCRUSTAR	UND	1,00	$ 64.260	$ 64.260
193	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C041-01	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 39.519	$ 39.519
193	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	HID-466	ASIENTO SANITARIO	UND	1,00	$ 76.979	$ 76.979
196	SAN BERNARDO	CRA. 10	SEÑALIZACION	C071-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLAS PARA SEÑALETICA E INFORMACIÓN AL USUARIO	M2	0,13	$ 727.514	$ 94.577
197	SAN VICTORINO	CRA. 10	OBRA CIVIL	MET-622	POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6MM LAMINA DE 2,10 * 11,80	UND	1,41	$ 1.437.976	$ 2.027.546
197	SAN VICTORINO	CRA. 10	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	34,97	$ 81.591	$ 2.853.237

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
197	SAN VICTORINO	CRA. 10	OBRA CIVIL	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	4,00	$ 23.689	$ 94.756
198	CALLE 85	NORTE	CARPINTERIA METALICA	C053-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CERRAMIENTO TIPO ONDA	UND	1,00	$ 186.096	$ 186.096
201	OLAYA	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,40	$ 110.433	$ 44.173
204	PORTAL NORTE	NORTE	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,13	$ 78.573	$ 10.214
204	PORTAL NORTE	NORTE	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	0,20	$ 23.689	$ 4.738
209	QUIROGA	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,33	$ 110.433	$ 36.443
212	MADELENA	NQS SUR	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	1,20	$ 79.293	$ 95.152
214	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	C070-12	INSTALACION DE CERRADURAS DESOBREPONER O DE INCRUSTAR	UND	1,00	$ 64.260	$ 64.260
214	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	C070-11	IGUALAMIENTO O AMAESTRAMIENTO DE CERRADURA PARA LLAVE TETRA Y LLAVE 99	UND	1,00	$ 45.000	$ 45.000
215	BICENTENARIO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	C053-31	INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA POR ROTURA DE VIDRIOS	M2	1,10	$ 35.908	$ 39.499
216	LAS NIEVES	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	C053-31	INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA POR ROTURA DE VIDRIOS	M2	1,04	$ 35.908	$ 37.344
217	CALLE 34 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	CARACAS	OBRA CIVIL	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,12	$ 78.573	$ 9.429
218	GENERAL SANTANDER	NQS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	MAN-717	PLOMERO	JR	0,13	$ 128.838	$ 16.749
222	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	OBRA CIVIL	C064-07	APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE ELEMENTOS NO METALICOS	M2	1,50	$ 24.069	$ 36.104
222	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	OBRA CIVIL	OBR-683	PINTURA VINILO TIPO 1 - PARA INTERIOR Y O EXTERIOR - SUPER LAVABLE	GAL	0,06	$ 76.571	$ 4.594
222	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	OBRA CIVIL	OBR-678	CIELO RASO EN YESO CARTON Y/O FIBROCEMENTO	M2	0,45	$ 36.866	$ 16.590
222	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	OBRA CIVIL	C063-05	INSTALACION DE CIELOS RASOS EN YESO CARTON	M2	0,45	$ 65.774	$ 29.598
223	BOSA	NQS SUR	SEÑALIZACION	C071-18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SEÑALIZACION EN CELOSIAS DE VAGON	ML	2,90	$ 87.655	$ 254.200
226	BOYACA	CALLE 80	SEÑALIZACION	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,26	$ 78.573	$ 20.429
226	BOYACA	CALLE 80	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	0,07	$ 412.618	$ 28.883
228	PORTAL USME	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,10	$ 148.526	$ 14.853
231	NARIÑO	CARACAS SUR	OBRA CIVIL	MAN-715	OFICIAL	JR	0,26	$ 110.433	$ 28.713
234	AV. 68	CALLE 80	SEÑALIZACION	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,70	$ 78.573	$ 55.001
234	AV. 68	CALLE 80	SEÑALIZACION	MAN-715	OFICIAL	JR	0,70	$ 110.433	$ 77.303
237	LAS NIEVES	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	C071-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEVRON DE 0.80 * 0.20	UND	1,00	$ 361.632	$ 361.632
240	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	MAN-719	TECNÓLOGO EN ÁREAS DE INGENIERÍA	JR	0,36	$ 197.314	$ 71.033
240	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	ASC-302	VARIADOR ELECTRONICO 15HP, 440V, 31.3AMP.	UND	1,00	$ 3.971.714	$ 3.971.714
240	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	MAN-718	TECNICO ESPECIALIZADO	JR	0,36	$ 147.244	$ 53.008
245	SANTA ISABEL	NQS SUR	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	0,85	$ 412.618	$ 350.725
248	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C043-03	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 112.176	$ 112.176
248	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C065-08	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ENCHAPE CERAMICO EN CUALQUIER FORMATO	M2	0,09	$ 57.128	$ 5.142
248	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	OBR-669	BALDOSA GRANITO 33 X 33	M2	0,09	$ 80.630	$ 7.257
251	PORTAL NORTE	NORTE	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C045-10	SONDEO DE DUCTOS O TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS O LLUVIAS	ML	4,00	$ 32.568	$ 130.272
253	PORTAL NORTE	NORTE	CARPINTERIA METALICA	MET-663	TUBO ESTRCUTURAL 50X15 1.5 MM	ML	1,30	$ 10.057	$ 13.074

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
253	PORTAL NORTE	NORTE	CARPINTERIA METALICA	C056-22	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SOBRE ELEMENTOS METALICOS TIPO TUBERIA HASTA 3"	ML	0,20	$ 56.225	$ 11.245
253	PORTAL NORTE	NORTE	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DESOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,10	$ 148.526	$ 14.853
259	PORTAL USME	CARACAS SUR	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	3,20	$ 81.591	$ 261.091
259	PORTAL USME	CARACAS SUR	OBRA CIVIL	MET-619	IMPERMEABILIZANTE TIPO RECUBRIMIENTO ACRÍLICO ELASTOMÉRICO REFORZADO CON FIBRAS. PARAGUAS O SIMILAR.	M2	3,20	$ 37.619	$ 120.381
259	PORTAL USME	CARACAS SUR	OBRA CIVIL	P044-06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	ML	4,00	$ 12.043	$ 48.172
259	PORTAL USME	CARACAS SUR	OBRA CIVIL	P044-07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS	ML	3,20	$ 9.201	$ 29.443
416	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	PISOS	C061-03	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PISO EN GRANITO LAVADO	M2	0,18	$ 69.453	$ 12.502
416	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	PISOS	OBR-670	GRANITO	BLT	0,25	$ 13.491	$ 3.373
423	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	15,00	$ 81.591	$ 1.223.865
423	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	OBRA CIVIL	MET-619	IMPERMEABILIZANTE TIPO RECUBRIMIENTO ACRÍLICO ELASTOMÉRICO REFORZADO CON FIBRAS. PARAGUAS O SIMILAR.	M2	15,00	$ 37.619	$ 564.285
423	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	OBRA CIVIL	P044-06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	ML	8,00	$ 12.043	$ 96.344
424	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	RED CONTRAINCENDIOS	RED-278	RECARGA EXTINTOR MULTIPROPOSITO 20 LBS	UND	1,00	$ 31.159	$ 31.159
428	PORTAL USME	CARACAS SUR	OBRA CIVIL	OBR-676	CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI	M3	0,04	$ 527.554	$ 21.102
428	PORTAL USME	CARACAS SUR	OBRA CIVIL	MAN-715	OFICIAL	JR	0,33	$ 110.433	$ 36.443
437	BICENTENARIO	CRA. 10	SEÑALIZACION	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,50	$ 78.573	$ 39.287
439	BANDERAS	AMERICAS	PUERTAS AUTOMATICAS	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,25	$ 78.573	$ 19.643
439	BANDERAS	AMERICAS	PUERTAS AUTOMATICAS	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	0,40	$ 23.689	$ 9.476
442	PORTAL USME	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	OBR-690	CERRADURA POMO METALICO	UND	1,00	$ 49.099	$ 49.099
442	PORTAL USME	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	C070-12	INSTALACION DE CERRADURAS DE SOBREPONER O DE INCRUSTAR	UND	1,00	$ 64.260	$ 64.260
465	RIONEGRO	SUBA	PISOS	C057-16	INSTALACION DE LAMINA DE ALFAJOR	M2	0,20	$ 52.235	$ 10.447
466	GOBERNACION	CALLE 26	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	HID-475	LLAVE TIPO JARDIN	UND	1,00	$ 32.146	$ 32.146
466	GOBERNACION	CALLE 26	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	HID-511	CODO GALVANIZADO 1/2"	UND	1,00	$ 6.575	$ 6.575
466	GOBERNACION	CALLE 26	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	2,00	$ 36.274	$ 72.548
469	AV. JIMENEZ	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	MAN-712	ELECTRICISTA	JR	0,26	$ 128.838	$ 33.498
471	PORTAL 80	CALLE 80	VIDRIOS	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,13	$ 78.573	$ 10.214
471	PORTAL 80	CALLE 80	VIDRIOS	MET-613	ACCESORIO DE FIJACION/DILATADOR PARA VIDRIO ACERO INOXIDABLE 3/4 X 4CM CON PERFORACION DE 1/2 PULGADA	UND	2,00	$ 23.076	$ 46.152
472	TOBERIN	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	OBR-689	CERRADURA PICO LORO LLAVE TETRA	UND	1,00	$ 65.750	$ 65.750
472	TOBERIN	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	C070-11	IGUALAMIENTO O AMAESTRAMIENTO DE CERRADURA PARA LLAVE TETRA Y LLAVE 99	UND	1,00	$ 45.000	$ 45.000
472	TOBERIN	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	C070-12	INSTALACION DE CERRADURAS DE SOBREPONER O DE INCRUSTAR	UND	1,00	$ 64.260	$ 64.260
495	SUBA TV91	SUBA	CARPINTERIA METALICA	C071-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEVRON DE 0.80 * 0.20	UND	1,00	$ 361.632	$ 361.632
497	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-246	PANEL TECHO - INCRUSTAR - LED 24 WATTS - PANEL REDONDO	UND	1,00	$ 51.793	$ 51.793
497	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	1,00	$ 25.965	$ 25.965
502	PORTAL SUBA	SUBA	RED CONTRAINCENDIOS	C069-09	INSTALACION DE VIDRIO O ACRILICO O POLICARBONATO CON PELICULA DE SEGURIDAD	M2	0,70	$ 156.554	$ 109.588
503	SAN MARTIN	SUBA	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	1,00	$ 25.965	$ 25.965

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
503	SAN MARTIN	SUBA	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-240	LUMINARIA - EXTERIOR - LED 150//175 WATTS - POSTE//REFLECTOR - PROTECCIÓN IP66--IK08	UND	1,00	$ 70.229	$ 70.229
504	SAN BERNARDO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	OBR-700	VIDRIO CRUDO 4 MM	M2	0,20	$ 95.283	$ 19.057
504	SAN BERNARDO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	C069-09	INSTALACION DE VIDRIO O ACRILICO O POLICARBONATO CON PELICULA DE SEGURIDAD	M2	0,20	$ 156.554	$ 31.311
506	GUATOQUE - VERAGUAS	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-162	CAJA DE PASO METÁLICA 15 X 15	UND	16,00	$ 27.834	$ 445.344
506	GUATOQUE - VERAGUAS	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-163	CAJA DE PASO METÁLICA 30 X 30	UND	1,00	$ 58.943	$ 58.943
506	GUATOQUE - VERAGUAS	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	MAN-712	ELECTRICISTA	JR	2,21	$ 128.838	$ 284.732
513	RICAURTE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	HID-588	REJILLA DE SIFON REDONDA	UND	1,00	$ 7.710	$ 7.710
513	RICAURTE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	1,00	$ 36.274	$ 36.274
514	SUBA AV. BOYACA	SUBA	ASCENSORES	ASC-307	ZAPATA EXÉNTRICA PARA PUERTA DE ASCENSOR	UND	1,00	$ 85.224	$ 85.224
514	SUBA AV. BOYACA	SUBA	ASCENSORES	MAN-718	TECNICO ESPECIALIZADO	JR	0,26	$ 147.244	$ 38.283
521	SAN MARTIN	SUBA	CARPINTERIA METALICA	C071-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLAS PARA SEÑALETICA E INFORMACIÓN AL USUARIO	M2	0,72	$ 727.514	$ 523.810
522	HUMEDAL CORDOBA	SUBA	CARPINTERIA METALICA	C071-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLAS PARA SEÑALETICA E INFORMACIÓN AL USUARIO	M2	1,11	$ 727.514	$ 807.541
526	PEPE SIERRA	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	2,00	$ 25.965	$ 51.930
526	PEPE SIERRA	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-253	REFLECTOR LED 150 W	UND	2,00	$ 102.958	$ 205.916
531	COUNTRY SUR	CRA. 10	RED CONTRAINCENDIOS	P031-01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GABINETE SENCILLO PARA EXTINTOR DE INCENDIOS	UND	1,00	$ 46.045	$ 46.045
531	COUNTRY SUR	CRA. 10	RED CONTRAINCENDIOS	RED-270	EXTINTOR MULTIPROPOSITO 20 LBS	UND	1,00	$ 90.897	$ 90.897
531	COUNTRY SUR	CRA. 10	RED CONTRAINCENDIOS	OBR-703	VIDRIO TEMPLADO 4 MM	M2	0,15	$ 95.283	$ 14.292
531	COUNTRY SUR	CRA. 10	RED CONTRAINCENDIOS	C069-09	INSTALACION DE VIDRIO O ACRILICO O POLICARBONATO CON PELICULA DE SEGURIDAD	M2	0,15	$ 156.554	$ 23.483
532	GENERAL SANTANDER	NQS SUR	OBRA CIVIL	C064-07	APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE ELEMENTOS NO METALICOS	M2	42,76	$ 24.069	$ 1.029.190
532	GENERAL SANTANDER	NQS SUR	OBRA CIVIL	OBR-683	PINTURA VINILO TIPO 1 - PARA INTERIOR Y O EXTERIOR - SUPER LAVABLE	GAL	1,71	$ 76.571	$ 130.936
533	RICAURTE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,25	$ 78.573	$ 19.643
533	RICAURTE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	0,50	$ 23.689	$ 11.845
533	RICAURTE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	2,00	$ 36.274	$ 72.548
533	RICAURTE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	MAN-715	OFICIAL	JR	0,25	$ 110.433	$ 27.608
534	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	HID-481	SIFON PVC PARA LAVAPLATOS O LAVAMANOS	UND	1,00	$ 9.969	$ 9.969
534	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C041-01	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 39.519	$ 39.519
535	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	SEÑ-707	CONO SEÑALIZACION 90 CMS	UND	1,00	$ 72.477	$ 72.477
535	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,26	$ 78.573	$ 20.429
536	PORTAL USME	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	OBR-690	CERRADURA POMO METALICO	UND	1,00	$ 49.099	$ 49.099
536	PORTAL USME	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	C070-12	INSTALACION DE CERRADURAS DE SOBREPONER O DE INCRUSTAR	UND	1,00	$ 64.260	$ 64.260
537	MUSEO DEL ORO	EJE AMBIENTAL	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	5,00	$ 79.293	$ 396.465
539	MOLINOS	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	2,10	$ 148.526	$ 311.905
539	MOLINOS	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	MET-648	CANDADO INTEMPERIE ENCAUCHETADO 71 MM	UND	4,00	$ 71.557	$ 286.228
539	MOLINOS	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	MET-641	BISAGRA OMEGA ZINCADA 3"	UND	4,00	$ 3.059	$ 12.236
539	MOLINOS	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	MET-652	SOPORTE TIPO A PLATINA Y ANGULO -ASME7API	UND	2,50	$ 195.025	$ 487.563
541	PORTAL USME	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,26	$ 110.433	$ 28.713
542	PORTAL USME	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,26	$ 110.433	$ 28.713
544	RICAURTE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C045-10	SONDEO DE DUCTOS O TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS O LLUVIAS	ML	4,00	$ 32.568	$ 130.272
545	RICAURTE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	1,00	$ 25.965	$ 25.965

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
545	RICAURTE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-247	PANEL TECHO - INCRUSTAR - LED 32 WATTS - PANEL REDONDO// CUADRADO//RECTANGULAR	UND	1,00	$ 65.056	$ 65.056
546	GENERAL SANTANDER	NQS SUR	OBRA CIVIL	MAN-715	OFICIAL	JR	0,25	$ 110.433	$ 27.608
547	MOLINOS	CARACAS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-256	TELERRUPTOR - DOBLE - 16 A	UND	1,00	$ 90.019	$ 90.019
547	MOLINOS	CARACAS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-02	INSTALACION DE ELEMENTOS TIPO TEMPORIZADORES Y/O TELERRUPTORES Y/O CONTACTORES PARA ILUMINACION	UND	1,00	$ 59.654	$ 59.654
548	BANDERAS	AMERICAS	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C045-10	SONDEO DE DUCTOS O TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS O LLUVIAS	ML	4,00	$ 32.568	$ 130.272
548	BANDERAS	AMERICAS	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C041-01	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 39.519	$ 39.519
548	BANDERAS	AMERICAS	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	HID-480	SIFON PVC ORINAL	UND	1,00	$ 24.324	$ 24.324
569	GENERAL SANTANDER	NQS SUR	ASCENSORES	ASC-725	SUMINISTRO CABLE VEHICULO 18 NEGRO METRO	UND	100,00	$ 750	$ 75.000
569	GENERAL SANTANDER	NQS SUR	ASCENSORES	ASC-283	BORNERAS DE CONTROL	UND	12,00	$ 12.009	$ 144.108
569	GENERAL SANTANDER	NQS SUR	ASCENSORES	MAN-718	TECNICO ESPECIALIZADO	JR	4,00	$ 147.244	$ 588.976
569	GENERAL SANTANDER	NQS SUR	ASCENSORES	ASC-722	SUMINISTRO TARJETA DE CONTROL HIDRAULICO CEA36 TTL	UND	1,00	$ 4.438.700	$ 4.438.700
569	GENERAL SANTANDER	NQS SUR	ASCENSORES	ASC-723	SUMINISTRO TARJETA DE LLAMADO CON INDICADOR DE MATRIZ TIPO AND	UND	3,00	$ 561.680	$ 1.685.040
569	GENERAL SANTANDER	NQS SUR	ASCENSORES	ASC-293	RELEVO PARA CONTROL DE ASCENSOR	UND	6,00	$ 189.657	$ 1.137.942
569	GENERAL SANTANDER	NQS SUR	ASCENSORES	ASC-724	SUMINISTRO FUENTE SWITCHADA 24V 6.5A 150W	UND	1,00	$ 98.000	$ 98.000
570	PORTAL USME	CARACAS SUR	OBRA CIVIL	C064-07	APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE ELEMENTOS NO METALICOS	M2	564,42	$ 24.069	$ 13.585.025
570	PORTAL USME	CARACAS SUR	OBRA CIVIL	OBR-683	PINTURA VINILO TIPO 1 - PARA INTERIOR Y O EXTERIOR - SUPER LAVABLE	GAL	23,07	$ 76.571	$ 1.766.493
578	MUSEO DEL ORO	EJE AMBIENTAL	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	0,65	$ 412.618	$ 268.202
579	UNIVERSIDADES-CITY U	CALLE 26	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	1,17	$ 412.618	$ 482.763
584	AV. JIMENEZ	CARACAS	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	1,50	$ 412.618	$ 618.927
604	RICAURTE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	HID-474	LLAVE PARA LAVAMANOS TIPO PUSH	UND	1,00	$ 321.039	$ 321.039
604	RICAURTE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C041-01	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 39.519	$ 39.519
608	MUSEO DEL ORO	EJE AMBIENTAL	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,15	$ 148.526	$ 22.279
609	SAN VICTORINO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,10	$ 148.526	$ 14.853
610	RICAURTE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	1,00	$ 23.689	$ 23.689
610	RICAURTE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,20	$ 78.573	$ 15.715
612	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	C053-31	INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA POR ROTURA DE VIDRIOS	M2	0,65	$ 35.908	$ 23.340
620	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C045-10	SONDEO DE DUCTOS O TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS O LLUVIAS	ML	4,00	$ 32.568	$ 130.272
624	RICAURTE	NQS CENTRAL	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,60	$ 148.526	$ 89.116
628	EL TIEMPO - CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	HID-475	LLAVE TIPO JARDIN	UND	1,00	$ 32.146	$ 32.146
628	EL TIEMPO - CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	1,00	$ 36.274	$ 36.274
630	AV. CHILE	NQS CENTRAL	PISOS	C057-16	INSTALACION DE LAMINA DE ALFAJOR	M2	1,16	$ 52.235	$ 60.593
630	AV. CHILE	NQS CENTRAL	PISOS	MET-629	LAMINA DE ALFAJOR EN 3 MM	M2	1,16	$ 102.785	$ 119.231

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
632	FLORES - AREANDINA	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	0,50	$ 79.293	$ 39.647
634	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-046	TOMACORRIENTE BIFASICO 15 AMP CON TIERRA	UND	1,00	$ 16.946	$ 16.946
634	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	1,00	$ 69.542	$ 69.542
637	21 ANGELES	SUBA	SEÑALIZACION	C071-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE IDENTIFICACION DE VAGON	UND	2,00	$ 48.136	$ 96.272
644	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C041-01	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 39.519	$ 39.519
645	SAN FACON - KRA. 22	AMERICAS	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DESOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,40	$ 148.526	$ 59.410
649	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C045-10	SONDEO DE DUCTOS O TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS O LLUVIAS	ML	4,00	$ 32.568	$ 130.272
649	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	HID-480	SIFON PVC ORINAL	UND	1,00	$ 24.324	$ 24.324
649	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	1,00	$ 36.274	$ 36.274
653	CALLE 45 - AMERICAN SCHOOL WAY	CARACAS	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	HID-475	LLAVE TIPO JARDIN	UND	1,00	$ 32.146	$ 32.146
653	CALLE 45 - AMERICAN SCHOOL WAY	CARACAS	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	1,00	$ 36.274	$ 36.274
654	GRANJA - CRA. 77	CALLE 80	OBRA CIVIL	MET-621	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ADHESIVA. PARAGUAS O SIMILAR	M2	0,45	$ 37.619	$ 16.929
654	GRANJA - CRA. 77	CALLE 80	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	0,45	$ 81.591	$ 36.716
654	GRANJA - CRA. 77	CALLE 80	OBRA CIVIL	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE ENPOLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	0,60	$ 23.689	$ 14.213
655	PORTAL SUBA	SUBA	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	1,00	$ 81.591	$ 81.591
655	PORTAL SUBA	SUBA	OBRA CIVIL	MET-619	IMPERMEABILIZANTE TIPO RECUBRIMIENTO ACRÍLICO ELASTOMÉRICO REFORZADO CON FIBRAS. PARAGUAS O SIMILAR.	M2	1,00	$ 37.619	$ 37.619
655	PORTAL SUBA	SUBA	OBRA CIVIL	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE ENPOLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	0,25	$ 23.689	$ 5.922
656	PORTAL SUBA	SUBA	OBRA CIVIL	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE ENPOLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	0,70	$ 23.689	$ 16.582
656	PORTAL SUBA	SUBA	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	0,20	$ 81.591	$ 16.318
657	PORTAL 80	CALLE 80	CARPINTERIA METALICA	C058-26	ATENCION DE EMERGENCIA PARA OPERACIÓN DE PUERTA METALICA ENROLLABLE	UND	1,00	$ 115.970	$ 115.970
659	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	HID-475	LLAVE TIPO JARDIN	UND	1,00	$ 32.146	$ 32.146
659	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	1,00	$ 36.274	$ 36.274
660	UNIVERSIDADES-CITY U	CALLE 26	CARPINTERIA METALICA	C071-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEVRON DE 0.80 * 0.20	UND	1,00	$ 361.632	$ 361.632
663	NARIÑO	CARACAS SUR	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,20	$ 148.526	$ 29.705
667	DANUBIO	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	C053-32	ENDEREZADO DE TUBO EN CERRAMIENTO	UND	4,00	$ 21.943	$ 87.772
671	RICAURTE	NQS CENTRAL	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	2,00	$ 148.526	$ 297.052
671	RICAURTE	NQS CENTRAL	PISOS	MET-640	ANGULO 0.46 mm x 1/4" x 3/4"	ML	1,15	$ 1.616	$ 1.858
672	RICAURTE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	2,52	$ 81.591	$ 205.609
672	RICAURTE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	MET-622	POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6MM LAMINA DE 2,10 * 11,80	UND	0,10	$ 1.437.976	$ 143.798
675	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	C053-31	INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA POR ROTURA DE VIDRIOS	M2	1,62	$ 35.908	$ 58.171

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
677	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	VIDRIOS	MET-622	POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6MM LAMINA DE 2,10 * 11,80	UND	0,08	$ 1.437.976	$ 115.038
677	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	VIDRIOS	OBR-704	VIDRIO TEMPLADO 8 MM	M2	1,91	$ 146.227	$ 279.294
677	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	VIDRIOS	C071-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO ADHESIVO	M2	0,22	$ 198.831	$ 43.743
677	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	VIDRIOS	C069-09	INSTALACION DE VIDRIO O ACRILICO O POLICARBONATO CON PELICULA DE SEGURIDAD	M2	2,87	$ 156.554	$ 449.310
677	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	VIDRIOS	OBR-698	PERFORACIONES EN VIDRIO HASTA 50MM	UND	1,00	$ 12.875	$ 12.875
678	TYGUA - SAN JOSE	NQS CENTRAL	SEÑALIZACION	C072-09	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	ML	116,40	$ 34.211	$ 3.982.160
678	TYGUA - SAN JOSE	NQS CENTRAL	SEÑALIZACION	C072-10	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	M2	55,38	$ 88.595	$ 4.906.391
679	GUATOQUE - VERAGUAS	NQS CENTRAL	SEÑALIZACION	C072-09	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	ML	116,40	$ 34.211	$ 3.982.160
679	GUATOQUE - VERAGUAS	NQS CENTRAL	SEÑALIZACION	C072-10	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	M2	55,38	$ 88.595	$ 4.906.391
680	PALOQUEMADO	NQS CENTRAL	SEÑALIZACION	C072-09	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	ML	76,16	$ 34.211	$ 2.605.510
681	AV. ELDORADO	NQS CENTRAL	SEÑALIZACION	C072-09	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	ML	114,56	$ 34.211	$ 3.919.212
686	U. NACIONAL	NQS CENTRAL	SEÑALIZACION	C072-09	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	ML	174,60	$ 34.211	$ 5.973.241
686	U. NACIONAL	NQS CENTRAL	SEÑALIZACION	C072-10	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	M2	32,23	$ 88.595	$ 2.855.417
694	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES ELECTRICAS	MET-648	CANDADO INTEMPERIE ENCAUCHETADO 71 MM	UND	4,00	$ 71.557	$ 286.228
696	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	OBR-688	CERRADURA GANCHO TIPO 396 YALE O SIMILAR	UND	1,00	$ 180.095	$ 180.095
696	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	C070-12	INSTALACION DE CERRADURAS DE SOBREPONER O DE INCRUSTAR	UND	1,00	$ 64.260	$ 64.260
697	PARQUE	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	C053-32	ENDEREZADO DE TUBO EN CERRAMIENTO	UND	1,00	$ 21.943	$ 21.943
700	PORTAL USME	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,26	$ 110.433	$ 28.713
700	PORTAL USME	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,20	$ 148.526	$ 29.705
701	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	HID-588	REJILLA DE SIFON REDONDA	UND	1,00	$ 7.710	$ 7.710
701	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	1,00	$ 36.274	$ 36.274
702	LAS NIEVES	CRA. 10	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	7,80	$ 81.591	$ 636.410
702	LAS NIEVES	CRA. 10	OBRA CIVIL	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	1,00	$ 23.689	$ 23.689
704	BICENTENARIO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	HID-588	REJILLA DE SIFON REDONDA	UND	1,00	$ 7.710	$ 7.710
704	BICENTENARIO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	1,00	$ 36.274	$ 36.274
705	BIBLIOTECA	CARACAS SUR	PISOS	MET-629	LAMINA DE ALFAJOR EN 3 MM	M2	0,46	$ 102.785	$ 47.281
705	BIBLIOTECA	CARACAS SUR	PISOS	C057-16	INSTALACION DE LAMINA DE ALFAJOR	M2	0,46	$ 52.235	$ 24.028
706	PORTAL USME	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	MAN-712	ELECTRICISTA	JR	0,13	$ 128.838	$ 16.749
707	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,15	$ 148.526	$ 22.279
709	PERDOMO	NQS SUR	OBRA CIVIL	MAN-715	OFICIAL	JR	0,26	$ 110.433	$ 28.713
710	QUIROGA	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	HID-475	LLAVE TIPO JARDIN	UND	1,00	$ 32.146	$ 32.146
710	QUIROGA	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	1,00	$ 36.274	$ 36.274
713	CR. 90	CALLE 80	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	2,50	$ 79.293	$ 198.233
714	NQS CL 30 SUR	NQS SUR	OBRA CIVIL	ELE-050	TUBO LED TIPO T8 18W - 120 CM	UND	8,00	$ 4.894	$ 39.152
714	NQS CL 30 SUR	NQS SUR	OBRA CIVIL	ELE-232	LAMPARA HERMETICA - SOBREPONER - 2 TUBOS 18WATTS T8 - PROTECCIÓN IP65–IK06	UND	3,00	$ 49.923	$ 149.769
714	NQS CL 30 SUR	NQS SUR	OBRA CIVIL	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	38,00	$ 25.965	$ 986.670
714	NQS CL 30 SUR	NQS SUR	OBRA CIVIL	C054-13	ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DE ELEMENTOS EN CIELOS RASOS DE ESTACIONES	M2	166,70	$ 60.045	$ 10.009.502
716	AV. JIMENEZ	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	C053-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CERRAMIENTO TIPO ONDA	UND	20,00	$ 186.096	$ 3.721.920
719	PATIO LA HOJA	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	MET-648	CANDADO INTEMPERIE ENCAUCHETADO 71 MM	UND	2,00	$ 71.557	$ 143.114
720	PATIO LA HOJA	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	MET-662	TUBO ESTRCUTURAL 100X40 3MM	ML	0,84	$ 82.918	$ 69.651
720	PATIO LA HOJA	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,10	$ 148.526	$ 14.853

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
720	PATIO LA HOJA	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C056-20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SOBRE ELEMENTOS METALICOS LISOS	M2	2,44	$ 87.171	$ 212.697
720	PATIO LA HOJA	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	MET-641	BISAGRA OMEGA ZINCADA 3"	UND	3,00	$ 3.059	$ 9.177
720	PATIO LA HOJA	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	MET-647	LAMINA GALVANIZADA CAL 16	M2	0,20	$ 139.035	$ 27.807
720	PATIO LA HOJA	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	1,00	$ 110.433	$ 110.433
721	FLORES - AREANDINA	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	1,00	$ 25.965	$ 25.965
722	PORTAL NORTE	NORTE	PISOS	MET-640	ANGULO 0.46 mm x 1/4" x 3/4"	ML	0,20	$ 1.616	$ 323
722	PORTAL NORTE	NORTE	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,40	$ 148.526	$ 59.410
722	PORTAL NORTE	NORTE	PISOS	MET-629	LAMINA DE ALFAJOR EN 3 MM	M2	0,14	$ 102.785	$ 14.390
723	AV. CHILE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	MAN-712	ELECTRICISTA	JR	0,13	$ 128.838	$ 16.749
725	7 DE agosto	NQS CENTRAL	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,70	$ 148.526	$ 103.968
726	ALCALÁ-COLEGIO S. TOMÁS DOMINICOS	NORTE	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	2,04	$ 79.293	$ 161.758
727	HEROES - GELHADA	NORTE	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	1,00	$ 79.293	$ 79.293
727	HEROES - GELHADA	NORTE	CARPINTERIA METALICA	MET-627	NEOPRENO CUADRADO CON ALMA METALICA (TUBO CUADRADO 1")	ML	1,00	$ 246.203	$ 246.203
729	SUBA AV. BOYACA	SUBA	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,20	$ 148.526	$ 29.705
731	HEROES - GELHADA	NORTE	VIDRIOS	MET-613	ACCESORIO DE FIJACION/DILATADOR PARA VIDRIO ACERO INOXIDABLE 3/4 X 4CM CON PERFORACION DE 1/2 PULGADA	UND	9,00	$ 23.076	$ 207.684
731	HEROES - GELHADA	NORTE	VIDRIOS	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,13	$ 78.573	$ 10.214
733	PARQUE	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	C071-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEVRON DE 0.80 * 0.20	UND	1,00	$ 361.632	$ 361.632
733	PARQUE	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	C053-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA	ML	0,16	$ 1.059.410	$ 169.506
734	PORTAL USME	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	SEÑ-707	CONO SEÑALIZACION 90 CMS	UND	1,00	$ 72.477	$ 72.477
734	PORTAL USME	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,26	$ 78.573	$ 20.429
735	RICAURTE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C045-10	SONDEO DE DUCTOS O TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS O LLUVIAS	ML	8,00	$ 32.568	$ 260.544
736	PERDOMO	NQS SUR	PISOS	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	1,50	$ 79.293	$ 118.940
738	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	HID-467	DIAFRAGMA SLOAN PARA FLUXOMETRO	UND	1,00	$ 182.485	$ 182.485
738	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C041-01	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 39.519	$ 39.519
739	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C045-10	SONDEO DE DUCTOS O TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS O LLUVIAS	ML	5,00	$ 32.568	$ 162.840
741	PORTAL USME	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	SEÑ-707	CONO SEÑALIZACION 90 CMS	UND	1,00	$ 72.477	$ 72.477
741	PORTAL USME	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,26	$ 78.573	$ 20.429
743	PORTAL USME	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	SEÑ-707	CONO SEÑALIZACION 90 CMS	UND	1,00	$ 72.477	$ 72.477
743	PORTAL USME	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,26	$ 78.573	$ 20.429
744	PORTAL USME	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	SEÑ-707	CONO SEÑALIZACION 90 CMS	UND	1,00	$ 72.477	$ 72.477
744	PORTAL USME	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,26	$ 78.573	$ 20.429
745	PORTAL USME	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	SEÑ-707	CONO SEÑALIZACION 90 CMS	UND	1,00	$ 72.477	$ 72.477
745	PORTAL USME	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,26	$ 78.573	$ 20.429
746	PORTAL USME	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	SEÑ-707	CONO SEÑALIZACION 90 CMS	UND	1,00	$ 72.477	$ 72.477
746	PORTAL USME	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,26	$ 78.573	$ 20.429
748	TERREROS HOSPITAL C.V	NQS SUR	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,50	$ 148.526	$ 74.263
749	CALLE 40 SUR	CARACAS SUR	VIDRIOS	MET-612	ACCEESORIO DE FIJACION/DILATACIONES PARA VIDRIO ACERO INOXIDABLE 1" X 6CM CON PERFORACION DE 1/2 PULGADA	UND	2,00	$ 33.190	$ 66.380
749	CALLE 40 SUR	CARACAS SUR	VIDRIOS	MAN-715	OFICIAL	JR	0,25	$ 110.433	$ 27.608
750	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C045-10	SONDEO DE DUCTOS O TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS O LLUVIAS	ML	3,20	$ 32.568	$ 104.218
750	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C043-03	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 112.176	$ 112.176

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
751	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	OBRA CIVIL	MET-621	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ADHESIVA. PARAGUAS O SIMILAR	M2	1,00	$ 37.619	$ 37.619
751	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	OBRA CIVIL	MET-619	IMPERMEABILIZANTE TIPO RECUBRIMIENTO ACRÍLICO ELASTOMÉRICO REFORZADO CON FIBRAS. PARAGUAS O SIMILAR.	M2	1,00	$ 37.619	$ 37.619
751	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	OBRA CIVIL	C045-10	SONDEO DE DUCTOS O TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS O LLUVIAS	ML	7,00	$ 32.568	$ 227.976
754	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-246	PANEL TECHO - INCRUSTAR - LED 24 WATTS - PANEL REDONDO	UND	1,00	$ 51.793	$ 51.793
754	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	1,00	$ 25.965	$ 25.965
755	PORTAL SUBA	SUBA	CARPINTERIA METALICA	C056-20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SOBRE ELEMENTOS METALICOS LISOS	M2	1,90	$ 87.171	$ 165.625
758	PORTAL SUBA	SUBA	SEÑALIZACION	C072-09	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	ML	543,00	$ 34.211	$ 18.576.573
758	PORTAL SUBA	SUBA	SEÑALIZACION	C072-10	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	M2	328,68	$ 88.595	$ 29.119.405
762	SAN BERNARDO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	MET-637	CHUMACERA DE 1"	UND	1,00	$ 119.323	$ 119.323
762	SAN BERNARDO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,37	$ 110.433	$ 40.860
763	RICAURTE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,20	$ 78.573	$ 15.715
768	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	OBRA CIVIL	MET-629	LAMINA DE ALFAJOR EN 3 MM	M2	0,09	$ 102.785	$ 9.251
768	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	OBRA CIVIL	C059-30	ACTIVIDADES DE DESMONTE Y/O REUBICACION DE ELEMENTOS	UND	6,00	$ 67.281	$ 403.686
768	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	OBRA CIVIL	C056-21	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SOBRE ELEMENTOS METALICOS TIPO LAMINA DE ALFAJOR	M2	0,09	$ 96.548	$ 8.689
768	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	OBRA CIVIL	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	1,80	$ 148.526	$ 267.347
768	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	OBRA CIVIL	MET-720	SUMINISTRO CANECA EN ACERO INOXIDABLE M121 - SIN TAPA	UND	6,00	$ 737.800	$ 4.426.800
769	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	OBRA CIVIL	MET-629	LAMINA DE ALFAJOR EN 3 MM	M2	0,18	$ 102.785	$ 18.501
769	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	OBRA CIVIL	C059-30	ACTIVIDADES DE DESMONTE Y/O REUBICACION DE ELEMENTOS	UND	12,00	$ 67.281	$ 807.372
769	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	OBRA CIVIL	C056-21	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SOBRE ELEMENTOS METALICOS TIPO LAMINA DE ALFAJOR	M2	0,18	$ 96.548	$ 17.379
769	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	OBRA CIVIL	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	3,60	$ 148.526	$ 534.694
769	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	OBRA CIVIL	MET-720	SUMINISTRO CANECA EN ACERO INOXIDABLE M121 - SIN TAPA	UND	1,00	$ 737.800	$ 737.800
771	PORTAL NORTE	NORTE	OBRA CIVIL	OBR-696	MORTERO DE REPARACION ESTRUCTURAL DE 3000PSI DE FRAGUADO RAPIDO TIPO SIKAQUICK 2500 O SIMILAR	KG	12,00	$ 20.789	$ 249.468
771	PORTAL NORTE	NORTE	OBRA CIVIL	C059-30	ACTIVIDADES DE DESMONTE Y/O REUBICACION DE ELEMENTOS	UND	6,00	$ 67.281	$ 403.686
773	PORTAL 80	CALLE 80	OBRA CIVIL	OBR-676	CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI	M3	0,22	$ 527.554	$ 116.062
773	PORTAL 80	CALLE 80	OBRA CIVIL	C059-30	ACTIVIDADES DE DESMONTE Y/O REUBICACION DE ELEMENTOS	UND	9,00	$ 67.281	$ 605.529
774	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	OBRA CIVIL	C059-30	ACTIVIDADES DE DESMONTE Y/O REUBICACION DE ELEMENTOS	UND	6,00	$ 67.281	$ 403.686
774	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	OBRA CIVIL	MET-720	SUMINISTRO CANECA EN ACERO INOXIDABLE M121 - SIN TAPA	UND	6,00	$ 737.800	$ 4.426.800
775	BANDERAS	AMERICAS	OBRA CIVIL	MET-629	LAMINA DE ALFAJOR EN 3 MM	M2	0,09	$ 102.785	$ 9.251
775	BANDERAS	AMERICAS	OBRA CIVIL	C059-30	ACTIVIDADES DE DESMONTE Y/O REUBICACION DE ELEMENTOS	UND	9,00	$ 67.281	$ 605.529
775	BANDERAS	AMERICAS	OBRA CIVIL	C056-21	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SOBRE ELEMENTOS METALICOS TIPO LAMINA DE ALFAJOR	M2	0,09	$ 96.548	$ 8.689
775	BANDERAS	AMERICAS	OBRA CIVIL	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	1,80	$ 148.526	$ 267.347
777	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	OBRA CIVIL	MET-629	LAMINA DE ALFAJOR EN 3 MM	M2	0,03	$ 102.785	$ 3.084

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
777	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	OBRA CIVIL	C059-30	ACTIVIDADES DE DESMONTE Y/O REUBICACION DE ELEMENTOS	UND	4,00	$ 67.281	$ 269.124
777	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	OBRA CIVIL	C056-21	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SOBRE ELEMENTOS METALICOS TIPO LAMINA DE ALFAJOR	M2	0,03	$ 96.548	$ 2.896
777	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	OBRA CIVIL	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,60	$ 148.526	$ 89.116
778	BICENTENARIO	CRA. 10	OBRA CIVIL	MET-629	LAMINA DE ALFAJOR EN 3 MM	M2	0,06	$ 102.785	$ 6.167
778	BICENTENARIO	CRA. 10	OBRA CIVIL	C059-30	ACTIVIDADES DE DESMONTE Y/O REUBICACION DE ELEMENTOS	UND	4,00	$ 67.281	$ 269.124
778	BICENTENARIO	CRA. 10	OBRA CIVIL	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	1,20	$ 148.526	$ 178.231
778	BICENTENARIO	CRA. 10	OBRA CIVIL	C056-21	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SOBRE ELEMENTOS METALICOS TIPO LAMINA DE ALFAJOR	M2	0,06	$ 96.548	$ 5.793
779	GENERAL SANTANDER	NQS SUR	OBRA CIVIL	MET-721	SUMINISTRO CANECA EN ACERO INOXIDABLE M121 - CON TAPA	UND	2,00	$ 892.500	$ 1.785.000
779	GENERAL SANTANDER	NQS SUR	OBRA CIVIL	C059-30	ACTIVIDADES DE DESMONTE Y/O REUBICACION DE ELEMENTOS	UND	2,00	$ 67.281	$ 134.562
780	RICAURTE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	MET-629	LAMINA DE ALFAJOR EN 3 MM	M2	0,03	$ 102.785	$ 3.084
780	RICAURTE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	C059-30	ACTIVIDADES DE DESMONTE Y/O REUBICACION DE ELEMENTOS	UND	2,00	$ 67.281	$ 134.562
780	RICAURTE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,60	$ 148.526	$ 89.116
780	RICAURTE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	C056-21	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SOBRE ELEMENTOS METALICOS TIPO LAMINA DE ALFAJOR	M2	0,03	$ 96.548	$ 2.896
781	AV. JIMENEZ	CARACAS	OBRA CIVIL	C059-30	ACTIVIDADES DE DESMONTE Y/O REUBICACION DE ELEMENTOS	UND	2,00	$ 67.281	$ 134.562
781	AV. JIMENEZ	CARACAS	OBRA CIVIL	MET-721	SUMINISTRO CANECA EN ACERO INOXIDABLE M121 - CON TAPA	UND	2,00	$ 892.500	$ 1.785.000
782	DISTRITO GRAFITI	AMERICAS	OBRA CIVIL	ELE-232	LAMPARA HERMETICA - SOBREPONER - 2 TUBOS 18WATTS T8 - PROTECCIÓN IP65--IK06	UND	174,00	$ 49.923	$ 8.686.602
782	DISTRITO GRAFITI	AMERICAS	OBRA CIVIL	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	174,00	$ 25.965	$ 4.517.910
782	DISTRITO GRAFITI	AMERICAS	OBRA CIVIL	ELE-077	CABLE COBRE 2X14 AWG ENCAUCHETADO	ML	174,00	$ 4.908	$ 853.992
782	DISTRITO GRAFITI	AMERICAS	OBRA CIVIL	C054-13	ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DE ELEMENTOS EN CIELOS RASOS DE ESTACIONES	M2	590,80	$ 60.045	$ 35.474.586
782	DISTRITO GRAFITI	AMERICAS	OBRA CIVIL	ELE-031	CLAVIJA MACHO CON TERMINAL DE POLO A TIERRA 15 A	UND	96,00	$ 4.884	$ 468.864
783	PRADERA-PLAZA CENTRAL	AMERICAS	OBRA CIVIL	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	119,00	$ 25.965	$ 3.089.835
783	PRADERA-PLAZA CENTRAL	AMERICAS	OBRA CIVIL	C054-13	ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DE ELEMENTOS EN CIELOS RASOS DE ESTACIONES	M2	438,24	$ 60.045	$ 26.314.121
783	PRADERA-PLAZA CENTRAL	AMERICAS	OBRA CIVIL	ELE-232	LAMPARA HERMETICA - SOBREPONER - 2 TUBOS 18WATTS T8 - PROTECCIÓN IP65--IK06	UND	119,00	$ 49.923	$ 5.940.837
784	MARSELLA	AMERICAS	OBRA CIVIL	ELE-232	LAMPARA HERMETICA - SOBREPONER - 2 TUBOS 18WATTS T8 - PROTECCIÓN IP65--IK06	UND	222,00	$ 49.923	$ 11.082.906
784	MARSELLA	AMERICAS	OBRA CIVIL	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	222,00	$ 25.965	$ 5.764.230
784	MARSELLA	AMERICAS	OBRA CIVIL	C054-13	ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DE ELEMENTOS EN CIELOS RASOS DE ESTACIONES	M2	748,80	$ 60.045	$ 44.961.696
784	MARSELLA	AMERICAS	OBRA CIVIL	ELE-077	CABLE COBRE 2X14 AWG ENCAUCHETADO	ML	266,00	$ 4.908	$ 1.305.528
784	MARSELLA	AMERICAS	OBRA CIVIL	ELE-031	CLAVIJA MACHO CON TERMINAL DE POLO A TIERRA 15 A	UND	200,00	$ 4.884	$ 976.800
785	TV 86	AMERICAS	OBRA CIVIL	ELE-232	LAMPARA HERMETICA - SOBREPONER - 2 TUBOS 18WATTS T8 - PROTECCIÓN IP65--IK06	UND	173,00	$ 49.923	$ 8.636.679
785	TV 86	AMERICAS	OBRA CIVIL	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	173,00	$ 25.965	$ 4.491.945
785	TV 86	AMERICAS	OBRA CIVIL	ELE-077	CABLE COBRE 2X14 AWG ENCAUCHETADO	ML	173,00	$ 4.908	$ 849.084

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
785	TV 86	AMERICAS	OBRA CIVIL	C054-13	ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DE ELEMENTOS EN CIELOS RASOS DE ESTACIONES	M2	604,80	$ 60.045	$ 36.315.216
785	TV 86	AMERICAS	OBRA CIVIL	ELE-031	CLAVIJA MACHO CON TERMINAL DE POLO A TIERRA 15 A	UND	173,00	$ 4.884	$ 844.932
786	COUNTRY SUR	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-232	LAMPARA HERMETICA - SOBREPONER - 2 TUBOS 18WATTS T8 - PROTECCIÓN IP65--IK06	UND	76,00	$ 49.923	$ 3.794.148
786	COUNTRY SUR	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	76,00	$ 25.965	$ 1.973.340
787	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-050	TUBO LED TIPO T8 18W - 120 CM	UND	19,00	$ 4.894	$ 92.986
787	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	136,00	$ 25.965	$ 3.531.240
787	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-077	CABLE COBRE 2X14 AWG ENCAUCHETADO	ML	61,60	$ 4.908	$ 302.333
787	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-031	CLAVIJA MACHO CON TERMINAL DE POLO A TIERRA 15 A	UND	14,00	$ 4.884	$ 68.376
787	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-232	LAMPARA HERMETICA - SOBREPONER - 2 TUBOS 18WATTS T8 - PROTECCIÓN IP65--IK06	UND	120,00	$ 49.923	$ 5.990.760
788	CIUDAD JARDIN - UAN	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	70,00	$ 25.965	$ 1.817.550
788	CIUDAD JARDIN - UAN	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-232	LAMPARA HERMETICA - SOBREPONER - 2 TUBOS 18WATTS T8 - PROTECCIÓN IP65--IK06	UND	70,00	$ 49.923	$ 3.494.610
789	POLICARPA	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-232	LAMPARA HERMETICA - SOBREPONER - 2 TUBOS 18WATTS T8 - PROTECCIÓN IP65--IK06	UND	76,00	$ 49.923	$ 3.794.148
789	POLICARPA	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	76,00	$ 25.965	$ 1.973.340
790	SAN BERNARDO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	76,00	$ 25.965	$ 1.973.340
790	SAN BERNARDO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-232	LAMPARA HERMETICA - SOBREPONER - 2 TUBOS 18WATTS T8 - PROTECCIÓN IP65--IK06	UND	76,00	$ 49.923	$ 3.794.148
791	BICENTENARIO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-232	LAMPARA HERMETICA - SOBREPONER - 2 TUBOS 18WATTS T8 - PROTECCIÓN IP65--IK06	UND	76,00	$ 49.923	$ 3.794.148
791	BICENTENARIO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-050	TUBO LED TIPO T8 18W - 120 CM	UND	29,00	$ 4.894	$ 141.926
791	BICENTENARIO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	97,00	$ 25.965	$ 2.518.605
791	BICENTENARIO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-077	CABLE COBRE 2X14 AWG ENCAUCHETADO	ML	49,50	$ 4.908	$ 242.946
791	BICENTENARIO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-031	CLAVIJA MACHO CON TERMINAL DE POLO A TIERRA 15 A	UND	21,00	$ 4.884	$ 102.564
792	SAN VICTORINO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	120,00	$ 25.965	$ 3.115.800
792	SAN VICTORINO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-077	CABLE COBRE 2X14 AWG ENCAUCHETADO	ML	144,00	$ 4.908	$ 706.752
792	SAN VICTORINO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-031	CLAVIJA MACHO CON TERMINAL DE POLO A TIERRA 15 A	UND	48,00	$ 4.884	$ 234.432
792	SAN VICTORINO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-232	LAMPARA HERMETICA - SOBREPONER - 2 TUBOS 18WATTS T8 - PROTECCIÓN IP65--IK06	UND	120,00	$ 49.923	$ 5.990.760
793	LAS NIEVES	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-233	LAMPARA LED TIPO T8 18 W CON CUBIERTA DIFUSORA DE 1200M	UND	88,00	$ 11.798	$ 1.038.224
793	LAS NIEVES	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	88,00	$ 25.965	$ 2.284.920
793	LAS NIEVES	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-077	CABLE COBRE 2X14 AWG ENCAUCHETADO	ML	54,00	$ 4.908	$ 265.032
793	LAS NIEVES	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-031	CLAVIJA MACHO CON TERMINAL DE POLO A TIERRA 15 A	UND	41,00	$ 4.884	$ 200.244
794	SAN DIEGO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	68,00	$ 25.965	$ 1.765.620
794	SAN DIEGO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-232	LAMPARA HERMETICA - SOBREPONER - 2 TUBOS 18WATTS T8 - PROTECCIÓN IP65--IK06	UND	68,00	$ 49.923	$ 3.394.764
795	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,25	$ 148.526	$ 37.132
796	AV. JIMENEZ	CARACAS	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	P044-05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS O CARCAMOS LINEALES	ML	7,00	$ 27.652	$ 193.564
797	21 ANGELES	SUBA	CARPINTERIA METALICA	MET-627	NEOPRENO CUADRADO CON ALMA METALICA (TUBO CUADRADO 1")	ML	1,60	$ 246.203	$ 393.925
797	21 ANGELES	SUBA	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	2,20	$ 79.293	$ 174.445
798	PALOQUEMADO	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,60	$ 148.526	$ 89.116
799	PALOQUEMADO	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	0,90	$ 79.293	$ 71.364
799	PALOQUEMADO	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	MET-627	NEOPRENO CUADRADO CON ALMA METALICA (TUBO CUADRADO 1")	ML	0,90	$ 246.203	$ 221.583

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
801	GRATAMIRA	SUBA	CARPINTERIA METALICA	MET-627	NEOPRENO CUADRADO CON ALMA METALICA (TUBO CUADRADO 1")	ML	2,50	$ 246.203	$ 615.508
801	GRATAMIRA	SUBA	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	4,60	$ 79.293	$ 364.748
804	CALLE 75 - ZONA M	NQS CENTRAL	PISOS	C057-16	INSTALACION DE LAMINA DE ALFAJOR	M2	0,24	$ 52.235	$ 12.536
806	PORTAL NORTE	NORTE	OBRA CIVIL	P044-07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS	ML	190,00	$ 9.201	$ 1.748.190
806	PORTAL NORTE	NORTE	OBRA CIVIL	OTR-280	ALQUILER ESCALERA CERTIFICADA FIBRA VIDRIO EXTENSION 24 PASOS - INCLUYE TRANSPORTE	DIA	0,50	$ 12.692	$ 6.346
806	PORTAL NORTE	NORTE	OBRA CIVIL	C045-10	SONDEO DE DUCTOS O TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS O LLUVIAS	ML	12,00	$ 32.568	$ 390.816
808	PORTAL NORTE	NORTE	OBRA CIVIL	P044-07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS	ML	190,00	$ 9.201	$ 1.748.190
808	PORTAL NORTE	NORTE	OBRA CIVIL	OTR-280	ALQUILER ESCALERA CERTIFICADA FIBRA VIDRIO EXTENSION 24 PASOS - INCLUYE TRANSPORTE	DIA	0,50	$ 12.692	$ 6.346
808	PORTAL NORTE	NORTE	OBRA CIVIL	C045-10	SONDEO DE DUCTOS O TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS O LLUVIAS	ML	12,00	$ 32.568	$ 390.816
809	HEROES - GELHADA	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-050	TUBO LED TIPO T8 18W - 120 CM	UND	194,00	$ 4.894	$ 949.436
809	HEROES - GELHADA	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	109,00	$ 25.965	$ 2.830.185
811	PORTAL SUBA	SUBA	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	4,00	$ 81.591	$ 326.364
811	PORTAL SUBA	SUBA	OBRA CIVIL	MET-647	LAMINA GALVANIZADA CAL 16	M2	4,00	$ 139.035	$ 556.140
811	PORTAL SUBA	SUBA	OBRA CIVIL	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	2,00	$ 23.689	$ 47.378
812	PORTAL SUBA	SUBA	OBRA CIVIL	P044-06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	ML	32,00	$ 12.043	$ 385.376
812	PORTAL SUBA	SUBA	OBRA CIVIL	P044-07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS	ML	524,00	$ 9.201	$ 4.821.324
813	PORTAL SUBA	SUBA	OBRA CIVIL	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	1,00	$ 23.689	$ 23.689
813	PORTAL SUBA	SUBA	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	0,30	$ 81.591	$ 24.477
815	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-162	CAJA DE PASO METÁLICA 15 X 15	UND	1,00	$ 27.834	$ 27.834
815	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-036	INTERRUPTOR SENCILLO (NORMAL)	UND	1,00	$ 6.294	$ 6.294
815	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	2,00	$ 69.542	$ 139.084
817	SAN BERNARDO	CRA. 10	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,30	$ 148.526	$ 44.558
818	TERREROS HOSPITAL C.V	NQS SUR	CARPINTERIA METALICA	OBR-689	CERRADURA PICO LORO LLAVE TETRA	UND	1,00	$ 65.750	$ 65.750
818	TERREROS HOSPITAL C.V	NQS SUR	CARPINTERIA METALICA	C070-12	INSTALACION DE CERRADURAS DE SOBREPONER O DE INCRUSTAR	UND	1,00	$ 64.260	$ 64.260
818	TERREROS HOSPITAL C.V	NQS SUR	CARPINTERIA METALICA	C070-11	IGUALAMIENTO O AMAESTRAMIENTO DE CERRADURA PARA LLAVE TETRA Y LLAVE 99	UND	1,00	$ 45.000	$ 45.000
821	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	PISOS	C061-03	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PISO EN GRANITO LAVADO	M2	0,41	$ 69.453	$ 28.476
821	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	PISOS	OBR-670	GRANITO	BLT	0,50	$ 13.491	$ 6.746
821	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	PISOS	OBR-676	CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI	M3	0,15	$ 527.554	$ 79.133
821	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	PISOS	MAN-715	OFICIAL	JR	1,00	$ 110.433	$ 110.433
822	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	CARPINTERIA METALICA	OBR-689	CERRADURA PICO LORO LLAVE TETRA	UND	1,00	$ 65.750	$ 65.750
822	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	CARPINTERIA METALICA	C070-12	INSTALACION DE CERRADURAS DE SOBREPONER O DE INCRUSTAR	UND	1,00	$ 64.260	$ 64.260
823	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	6,21	$ 81.591	$ 506.680
823	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	OBRA CIVIL	MET-619	IMPERMEABILIZANTE TIPO RECUBRIMIENTO ACRÍLICO ELASTOMÉRICO REFORZADO CON FIBRAS. PARAGUAS O SIMILAR.	M2	6,21	$ 37.619	$ 233.614

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
823	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	OBRA CIVIL	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	2,00	$ 23.689	$ 47.378
825	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	OBRA CIVIL	MET-622	POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6MM LAMINA DE 2,10 * 11,80	UND	0,32	$ 1.437.976	$ 460.152
825	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	OBRA CIVIL	C069-09	INSTALACION DE VIDRIO O ACRILICO O POLICARBONATO CON PELICULA DE SEGURIDAD	M2	8,00	$ 156.554	$ 1.252.432
825	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	OBRA CIVIL	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	1,00	$ 23.689	$ 23.689
826	MANDALAY	AMERICAS	OBRA CIVIL	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	0,80	$ 23.689	$ 18.951
828	BANDERAS	AMERICAS	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	0,30	$ 81.591	$ 24.477
828	BANDERAS	AMERICAS	OBRA CIVIL	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	0,50	$ 23.689	$ 11.845
830	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	RED CONTRAINCENDIOS	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,13	$ 78.573	$ 10.214
830	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	RED CONTRAINCENDIOS	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	0,25	$ 23.689	$ 5.922
831	TV 86	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-226	CONTACTOR - INDUSTRIAL INSTALACIÓN EN RIEL - 15//20//30 A - 110//220VOLTIOS	UND	1,00	$ 210.095	$ 210.095
831	TV 86	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-02	INSTALACION DE ELEMENTOS TIPO TEMPORIZADORES Y/O TELERRUPTORES Y/O CONTACTORES PARA ILUMINACION	UND	1,00	$ 59.654	$ 59.654
832	CARACAS SUR	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	3,35	$ 412.618	$ 1.382.270
836	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	VIDRIOS	MAN-715	OFICIAL	JR	0,26	$ 110.433	$ 28.713
840	VENECIA	NQS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	HID-475	LLAVE TIPO JARDIN	UND	1,00	$ 32.146	$ 32.146
840	VENECIA	NQS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	1,00	$ 36.274	$ 36.274
844	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	RED CONTRAINCENDIOS	RED-276	RECARGA EXTINTOR MULTIPROPOSITO 10 LBS	UND	1,00	$ 23.467	$ 23.467
846	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-246	PANEL TECHO - INCRUSTAR - LED 24 WATTS - PANEL REDONDO	UND	7,00	$ 51.793	$ 362.551
846	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-260	TUBO LED TIPO T5 9W - 60 CM	UND	8,00	$ 19.301	$ 154.408
846	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-218	BOMBILLO AHORRADOR 13W	UND	1,00	$ 5.189	$ 5.189
848	GRATAMIRA	SUBA	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	0,65	$ 412.618	$ 268.202
849	FLORES - AREANDINA	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	1,00	$ 25.965	$ 25.965
850	FLORES - AREANDINA	CARACAS	PUERTAS AUTOMATICAS	MAN-712	ELECTRICISTA	JR	0,26	$ 128.838	$ 33.498
851	CALLE 22	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	C053-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CERRAMIENTO TIPO ONDA	UND	3,00	$ 186.096	$ 558.288
852	AV. JIMENEZ	CARACAS	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,90	$ 148.526	$ 133.673
853	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	0,25	$ 23.689	$ 5.922
853	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,25	$ 78.573	$ 19.643

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
854	PORTAL SUBA	SUBA	OBRA CIVIL	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	1,00	$ 23.689	$ 23.689
854	PORTAL SUBA	SUBA	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	0,30	$ 81.591	$ 24.477
855	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C043-03	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 112.176	$ 112.176
855	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C045-10	SONDEO DE DUCTOS O TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS O LLUVIAS	ML	4,00	$ 32.568	$ 130.272
857	CALLE 76 - SAN FELIPE	CARACAS	OBRA CIVIL	C054-13	ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DE ELEMENTOS EN CIELOS RASOS DE ESTACIONES	M2	0,72	$ 60.045	$ 43.232
859	AV. JIMENEZ	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	MAN-712	ELECTRICISTA	JR	0,26	$ 128.838	$ 33.498
859	AV. JIMENEZ	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-045	TEMPORIZADOR DIGITAL PROGRAMABLE PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN	UND	1,00	$ 69.564	$ 69.564
859	AV. JIMENEZ	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-02	INSTALACION DE ELEMENTOS TIPO TEMPORIZADORES Y/O TELERRUPTORES Y/O CONTACTORES PARA ILUMINACION	UND	1,00	$ 59.654	$ 59.654
860	PUENTELARGO	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	HID-475	LLAVE TIPO JARDIN	UND	1,00	$ 32.146	$ 32.146
860	PUENTELARGO	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	1,00	$ 36.274	$ 36.274
861	SUBA CALLE 100	SUBA	OBRA CIVIL	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	0,80	$ 23.689	$ 18.951
861	SUBA CALLE 100	SUBA	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	0,30	$ 81.591	$ 24.477
862	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	P044-04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS, POZOS Y CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS	UND	1,00	$ 104.780	$ 104.780
862	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	MAN-718	TECNICO ESPECIALIZADO	JR	1,00	$ 147.244	$ 147.244
863	LA CAMPIÑA	SUBA	OBRA CIVIL	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,10	$ 78.573	$ 7.857
864	NIZA CLL 127	SUBA	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,60	$ 148.526	$ 89.116
866	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	CARPINTERIA METALICA	C059-28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TOTEM 12 M	UND	1,00	$ 583.341	$ 583.341
867	PORTAL NORTE	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-047	TOMACORRIENTE GFCI DE 15 AMP.	UND	1,00	$ 47.828	$ 47.828
867	PORTAL NORTE	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-026	CAJA GALVANIZADA 5800	UND	1,00	$ 2.344	$ 2.344
867	PORTAL NORTE	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	MAN-712	ELECTRICISTA	JR	0,30	$ 128.838	$ 38.651
868	ESCUELA MILITAR	CALLE 80	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	2,10	$ 81.591	$ 171.341
870	PORTAL USME	CARACAS SUR	VIDRIOS	MAN-715	OFICIAL	JR	0,26	$ 110.433	$ 28.713
870	PORTAL USME	CARACAS SUR	VIDRIOS	MET-612	ACCEESORIO DE FIJACION/DILATACIONES PARA VIDRIO ACERO INOXIDABLE 1" X 6CM CON PERFORACION DE 1/2 PULGADA	UND	2,00	$ 33.190	$ 66.380
871	PORTAL USME	CARACAS SUR	OBRA CIVIL	MAN-715	OFICIAL	JR	0,26	$ 110.433	$ 28.713
871	PORTAL USME	CARACAS SUR	OBRA CIVIL	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	1,00	$ 23.689	$ 23.689
873	NARIÑO	CARACAS SUR	PISOS	C057-16	INSTALACION DE LAMINA DE ALFAJOR	M2	0,69	$ 52.235	$ 36.042
873	NARIÑO	CARACAS SUR	PISOS	MET-629	LAMINA DE ALFAJOR EN 3 MM	M2	0,69	$ 102.785	$ 70.922
873	NARIÑO	CARACAS SUR	PISOS	MET-640	ANGULO 0.46 mm x 1/4" x 3/4"	ML	1,56	$ 1.616	$ 2.521
874	NQS CL 38A SUR	NQS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,30	$ 148.526	$ 44.558
876	LEON XIII	NQS SUR	PISOS	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	1,50	$ 79.293	$ 118.940
877	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	OBRA CIVIL	OBR-676	CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI	M3	0,10	$ 527.554	$ 52.755
877	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	OBRA CIVIL	MAN-715	OFICIAL	JR	1,00	$ 110.433	$ 110.433
878	BICENTENARIO	CRA. 10	OBRA CIVIL	MAN-715	OFICIAL	JR	0,37	$ 110.433	$ 40.860
879	SAN VICTORINO	CRA. 10	RED CONTRAINCENDIOS	RED-278	RECARGA EXTINTOR MULTIPROPOSITO 20 LBS	UND	1,00	$ 31.159	$ 31.159
881	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C045-10	SONDEO DE DUCTOS O TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS O LLUVIAS	ML	4,00	$ 32.568	$ 130.272
883	MADELENA	NQS SUR	OBRA CIVIL	MAN-715	OFICIAL	JR	0,26	$ 110.433	$ 28.713

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
884	ALQUERIA	NQS SUR	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,30	$ 148.526	$ 44.558
886	PORTAL USME	CARACAS SUR	OBRA CIVIL	MAN-715	OFICIAL	JR	0,26	$ 110.433	$ 28.713
886	PORTAL USME	CARACAS SUR	OBRA CIVIL	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	1,00	$ 23.689	$ 23.689
890	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	4,00	$ 79.293	$ 317.172
890	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	MET-627	NEOPRENO CUADRADO CON ALMA METALICA (TUBO CUADRADO 1")	ML	4,00	$ 246.203	$ 984.812
891	GENERAL SANTANDER	NQS SUR	OBRA CIVIL	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,26	$ 78.573	$ 20.429
892	OLAYA	CARACAS SUR	PISOS	MET-629	LAMINA DE ALFAJOR EN 3 MM	M2	0,39	$ 102.785	$ 40.086
892	OLAYA	CARACAS SUR	PISOS	C057-16	INSTALACION DE LAMINA DE ALFAJOR	M2	0,39	$ 52.235	$ 20.372
893	PATIO LA SEXTA	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	C045-10	SONDEO DE DUCTOS O TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS O LLUVIAS	ML	2,50	$ 32.568	$ 81.420
893	PATIO LA SEXTA	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	P044-07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS	ML	18,00	$ 9.201	$ 165.618
894	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	HID-480	SIFON PVC ORINAL	UND	1,00	$ 24.324	$ 24.324
894	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C041-01	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 39.519	$ 39.519
897	PORTAL USME	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	HID-474	LLAVE PARA LAVAMANOS TIPO PUSH	UND	1,00	$ 321.039	$ 321.039
897	PORTAL USME	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C041-01	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 39.519	$ 39.519
898	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	C053-31	INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA POR ROTURA DE VIDRIOS	M2	1,50	$ 35.908	$ 53.862
903	GENERAL SANTANDER	NQS SUR	ASCENSORES	P033-14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES	UND	1,00	$ 528.345	$ 528.345
904	GENERAL SANTANDER	NQS SUR	ASCENSORES	P033-14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES	UND	1,00	$ 528.345	$ 528.345
905	AV. JIMENEZ	CARACAS	ASCENSORES	P033-14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES	UND	1,00	$ 528.345	$ 528.345
906	ALCALÁ-COLEGIO S. TOMÁS DOMINICOS	NORTE	ASCENSORES	P033-14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES	UND	1,00	$ 528.345	$ 528.345
907	BANDERAS	AMERICAS	ASCENSORES	P033-14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES	UND	1,00	$ 528.345	$ 528.345
908	BANDERAS	AMERICAS	ASCENSORES	P033-14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES	UND	1,00	$ 528.345	$ 528.345
909	BANDERAS	AMERICAS	ASCENSORES	P033-14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES	UND	1,00	$ 528.345	$ 528.345
910	LA CASTELLANA	NQS CENTRAL	ASCENSORES	P033-14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES	UND	1,00	$ 528.345	$ 528.345
911	GENERAL SANTANDER	NQS SUR	ASCENSORES	P033-14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES	UND	1,00	$ 528.345	$ 528.345
912	GENERAL SANTANDER	NQS SUR	ASCENSORES	P033-14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES	UND	1,00	$ 528.345	$ 528.345
913	PEPE SIERRA	NORTE	ASCENSORES	P033-14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES	UND	1,00	$ 528.345	$ 528.345
914	PORTAL 80	CALLE 80	ASCENSORES	P033-14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES	UND	1,00	$ 528.345	$ 528.345
915	PORTAL 80	CALLE 80	ASCENSORES	P033-14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES	UND	1,00	$ 528.345	$ 528.345
916	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	ASCENSORES	P033-14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES	UND	1,00	$ 528.345	$ 528.345
917	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	ASCENSORES	P033-14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES	UND	1,00	$ 528.345	$ 528.345
918	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	ASCENSORES	P033-14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES	UND	1,00	$ 528.345	$ 528.345

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
919	SUBA AV. BOYACA	SUBA	ASCENSORES	P033-14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES	UND	1,00	$ 528.345	$ 528.345
920	SUBA AV. BOYACA	SUBA	ASCENSORES	P033-14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES	UND	1,00	$ 528.345	$ 528.345
921	TOBERIN	NORTE	ASCENSORES	P033-14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES	UND	1,00	$ 528.345	$ 528.345
922	AV. JIMENEZ	CARACAS	ASCENSORES	P033-15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - PLATAFORMA SALVAESCALERAS	UND	1,00	$ 475.499	$ 475.499
923	PORTAL NORTE	NORTE	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
924	PORTAL NORTE	NORTE	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
925	PORTAL NORTE	NORTE	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
926	PORTAL NORTE	NORTE	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
927	PORTAL NORTE	NORTE	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
928	PORTAL NORTE	NORTE	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
929	PORTAL SUBA	SUBA	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
930	PORTAL SUBA	SUBA	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
931	PORTAL SUBA	SUBA	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
932	PORTAL SUBA	SUBA	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
933	PORTAL SUBA	SUBA	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
934	PORTAL SUBA	SUBA	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
935	PORTAL SUBA	SUBA	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
936	PORTAL SUBA	SUBA	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
937	PORTAL SUBA	SUBA	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
938	PORTAL SUBA	SUBA	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
939	PORTAL SUBA	SUBA	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
940	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
941	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
942	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
943	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
944	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
945	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
946	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
947	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
948	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
949	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
950	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
951	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
952	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
953	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
954	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
955	PATIO LA HOJA	NQS CENTRAL	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
956	PATIO LA HOJA	NQS CENTRAL	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
957	PATIO LA HOJA	NQS CENTRAL	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
958	PATIO LA HOJA	NQS CENTRAL	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
959	PATIO LA HOJA	NQS CENTRAL	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
960	PATIO LA HOJA	NQS CENTRAL	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
961	PATIO LA HOJA	NQS CENTRAL	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
962	PATIO LA HOJA	NQS CENTRAL	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
963	AV. JIMENEZ	CARACAS	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
964	AV. JIMENEZ	CARACAS	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
965	PORTAL USME	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
966	PORTAL USME	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
967	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
968	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
969	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
970	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
971	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
972	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
973	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
974	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
975	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
976	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
977	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
978	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
979	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
980	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
981	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
982	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
983	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
984	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
985	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
986	PORTAL 80	CALLE 80	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
987	PORTAL 80	CALLE 80	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
988	PORTAL 80	CALLE 80	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
989	PORTAL 80	CALLE 80	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
990	PORTAL 80	CALLE 80	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
991	PORTAL 80	CALLE 80	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
992	PORTAL 80	CALLE 80	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
993	PORTAL 80	CALLE 80	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
994	BICENTENARIO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
995	BICENTENARIO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
996	BICENTENARIO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
997	BICENTENARIO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
998	BICENTENARIO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
999	BICENTENARIO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
1000	BICENTENARIO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
1001	BICENTENARIO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
1002	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1003	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
1004	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
1005	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
1006	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
1007	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
1008	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
1009	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
1010	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE COMBUSTION	UND	1,00	$ 436.760	$ 436.760
1011	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
1012	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
1013	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
1014	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
1015	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
1016	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
1017	RICAURTE	NQS CENTRAL	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
1018	RICAURTE	NQS CENTRAL	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
1019	RICAURTE	NQS CENTRAL	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
1020	RICAURTE	NQS CENTRAL	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
1021	RICAURTE	NQS CENTRAL	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
1022	RICAURTE	NQS CENTRAL	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
1023	RICAURTE	NQS CENTRAL	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
1024	RICAURTE	NQS CENTRAL	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
1025	PORTAL SUBA	SUBA	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
1026	BICENTENARIO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
1027	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
1028	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
1029	PORTAL SUBA	SUBA	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
1030	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1031	PORTAL 80	CALLE 80	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
1032	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
1033	PORTAL NORTE	NORTE	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
1034	PORTAL USME	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
1035	PORTAL USME	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
1036	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
1037	PORTAL NORTE	NORTE	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
1038	PORTAL NORTE	NORTE	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
1039	PORTAL USME	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
1040	AV. JIMENEZ	CARACAS	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
1041	PORTAL 80	CALLE 80	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
1042	PORTAL 80	CALLE 80	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
1043	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE COMBUSTION	UND	1,00	$ 436.760	$ 436.760
1044	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
1045	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
1046	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
1047	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
1048	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE COMBUSTION	UND	1,00	$ 436.760	$ 436.760
1049	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
1050	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
1051	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
1052	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
1053	PORTAL 80	CALLE 80	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
1054	TOBERIN	NORTE	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
1055	ALCALÁ-COLEGIO S. TOMÁS DOMINICOS	NORTE	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
1056	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
1057	SUBA AV. BOYACA	SUBA	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
1058	PORTAL 80	CALLE 80	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1059	MOLINOS	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
1060	MOLINOS	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
1061	MOLINOS	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
1062	MOLINOS	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
1063	MOLINOS	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
1064	MOLINOS	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
1065	MOLINOS	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
1066	MOLINOS	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
1067	BANDERAS	AMERICAS	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
1068	MOLINOS	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
1069	MOLINOS	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
1070	MOLINOS	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
1071	PATIO LA SEXTA	NQS CENTRAL	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
1073	HEROES - GELHADA	NORTE	OBRA CIVIL	MAN-715	OFICIAL	JR	0,13	$ 110.433	$ 14.356
1074	CALLE 142	NORTE	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	1,50	$ 79.293	$ 118.940
1080	PORTAL SUBA	SUBA	VIDRIOS	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	0,25	$ 23.689	$ 5.922
1080	PORTAL SUBA	SUBA	VIDRIOS	MAN-715	OFICIAL	JR	0,25	$ 110.433	$ 27.608
1082	MOVISTAR ARENA	NQS CENTRAL	PISOS	C057-16	INSTALACION DE LAMINA DE ALFAJOR	M2	0,60	$ 52.235	$ 31.341
1083	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	OBRA CIVIL	P044-06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	ML	7,80	$ 12.043	$ 93.935
1083	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	OBRA CIVIL	OTR-280	ALQUILER ESCALERA CERTIFICADA FIBRA VIDRIO EXTENSION 24 PASOS - INCLUYE TRANSPORTE	DIA	1,00	$ 12.692	$ 12.692
1084	PORTAL SUBA	SUBA	CARPINTERIA METALICA	OBR-690	CERRADURA POMO METALICO	UND	1,00	$ 49.099	$ 49.099
1084	PORTAL SUBA	SUBA	CARPINTERIA METALICA	C070-12	INSTALACION DE CERRADURAS DESOBREPONER O DE INCRUSTAR	UND	1,00	$ 64.260	$ 64.260
1085	SUBA AV. BOYACA	SUBA	INSTALACIONES ELECTRICAS	MAN-712	ELECTRICISTA	JR	0,30	$ 128.838	$ 38.651
1086	AV. CHILE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	HID-475	LLAVE TIPO JARDIN	UND	1,00	$ 32.146	$ 32.146
1086	AV. CHILE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	1,00	$ 36.274	$ 36.274
1087	AV. JIMENEZ	CARACAS	RED CONTRAINCENDIOS	RED-270	EXTINTOR MULTIPROPOSITO 20 LBS	UND	1,00	$ 90.897	$ 90.897
1087	AV. JIMENEZ	CARACAS	RED CONTRAINCENDIOS	RED-275	MARTILLO ROMPECRISTAL	UND	1,00	$ 16.728	$ 16.728
1087	AV. JIMENEZ	CARACAS	RED CONTRAINCENDIOS	P031-01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GABINETE SENCILLO PARA EXTINTOR DE INCENDIOS	UND	1,00	$ 46.045	$ 46.045
1087	AV. JIMENEZ	CARACAS	RED CONTRAINCENDIOS	OBR-703	VIDRIO TEMPLADO 4 MM	M2	0,09	$ 95.283	$ 8.575
1088	AV. JIMENEZ	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,13	$ 110.433	$ 14.356
1089	TERCER MILENIO	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	C053-31	INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA POR ROTURA DE VIDRIOS	M2	1,92	$ 35.908	$ 68.943
1090	CAD	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	MET-627	NEOPRENO CUADRADO CON ALMA METALICA (TUBO CUADRADO 1")	ML	1,13	$ 246.203	$ 278.209
1090	CAD	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	1,13	$ 79.293	$ 89.601
1091	PALOQUEMADO	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,12	$ 78.573	$ 9.429

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1092	U. NACIONAL	NQS CENTRAL	VIDRIOS	MET-613	ACCESORIO DE FIJACION/DILATADOR PARA VIDRIO ACERO INOXIDABLE 3/4 X 4CM CON PERFORACION DE 1/2 PULGADA	UND	2,00	$ 23.076	$ 46.152
1092	U. NACIONAL	NQS CENTRAL	VIDRIOS	MAN-715	OFICIAL	JR	0,20	$ 110.433	$ 22.087
1093	PORTAL 80	CALLE 80	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,20	$ 110.433	$ 22.087
1094	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	SISTEMA DE VENTILACION	P032-11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE VENTILACION MECÁNICA.	UND	7,00	$ 1.476.057	$ 10.332.399
1098	CAMPIN - U. ANTONIO NARIÑO	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C072-09	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	ML	114,56	$ 34.211	$ 3.919.212
1098	CAMPIN - U. ANTONIO NARIÑO	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C072-10	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	M2	52,52	$ 88.595	$ 4.653.009
1099	MOVISTAR ARENA	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C072-09	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	ML	114,56	$ 34.211	$ 3.919.212
1099	MOVISTAR ARENA	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C072-10	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	M2	51,48	$ 88.595	$ 4.560.871
1100	AV. CHILE	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C072-09	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	ML	146,24	$ 34.211	$ 5.003.017
1100	AV. CHILE	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C072-10	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	M2	75,01	$ 88.595	$ 6.645.511
1101	CALLE 75 - ZONA M	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C072-09	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	ML	124,00	$ 34.211	$ 4.242.164
1101	CALLE 75 - ZONA M	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C072-10	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	M2	55,90	$ 88.595	$ 4.952.461
1102	7 DE agosto	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C072-09	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	ML	152,96	$ 34.211	$ 5.232.915
1102	7 DE agosto	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C072-10	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	M2	56,16	$ 88.595	$ 4.975.495
1104	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C045-10	SONDEO DE DUCTOS O TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS O LLUVIAS	ML	1,00	$ 32.568	$ 32.568
1104	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	HID-480	SIFON PVC ORINAL	UND	1,00	$ 24.324	$ 24.324
1104	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C041-01	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 39.519	$ 39.519
1106	BANDERAS	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-048	TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 15 AMP	UND	1,00	$ 5.925	$ 5.925
1106	BANDERAS	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	1,00	$ 69.542	$ 69.542
1107	RICAURTE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	MAN-717	PLOMERO	JR	0,13	$ 128.838	$ 16.749
1108	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	VIDRIOS	MET-612	ACCEESORIO DE FIJACION/DILATACIONES PARA VIDRIO ACERO INOXIDABLE 1" X 6CM CON PERFORACION DE 1/2 PULGADA	UND	5,00	$ 33.190	$ 165.950
1108	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	VIDRIOS	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,13	$ 78.573	$ 10.214
1111	MANDALAY	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	C059-30	ACTIVIDADES DE DESMONTE Y/O REUBICACION DE ELEMENTOS	UND	1,00	$ 67.281	$ 67.281
1112	TOBERIN	NORTE	CARPINTERIA METALICA	C058-24	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES	M2	8,82	$ 1.097.759	$ 9.682.234
1113	SUBA AV. BOYACA	SUBA	CARPINTERIA METALICA	C058-24	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES	M2	12,75	$ 1.097.759	$ 13.996.427
1114	NIZA CLL 127	SUBA	CARPINTERIA METALICA	C058-24	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES	M2	12,72	$ 1.097.759	$ 13.963.494
1115	HUMEDAL CORDOBA	SUBA	CARPINTERIA METALICA	C058-24	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES	M2	6,37	$ 1.097.759	$ 6.992.725
1116	PUENTELARGO	SUBA	CARPINTERIA METALICA	C058-24	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES	M2	6,37	$ 1.097.759	$ 6.992.725
1117	SUBA CALLE 95	SUBA	CARPINTERIA METALICA	C058-24	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES	M2	6,37	$ 1.097.759	$ 6.992.725
1118	RIONEGRO	SUBA	CARPINTERIA METALICA	C058-24	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES	M2	6,37	$ 1.097.759	$ 6.992.725
1119	SAN MARTIN	SUBA	CARPINTERIA METALICA	C058-24	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES	M2	6,37	$ 1.097.759	$ 6.992.725
1120	PORTAL 80	CALLE 80	CARPINTERIA METALICA	C058-24	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES	M2	23,41	$ 1.097.759	$ 25.698.538
1121	CALLE 75 - ZONA M	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C058-24	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES	M2	12,39	$ 1.097.759	$ 13.601.234
1122	CONCEJO DE BOGOTA	CALLE 26	CARPINTERIA METALICA	C058-24	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES	M2	8,55	$ 1.097.759	$ 9.385.839
1123	CAN	CALLE 26	CARPINTERIA METALICA	C058-24	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES	M2	10,83	$ 1.097.759	$ 11.888.730

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1124	SALITRE - EL GRECO	CALLE 26	CARPINTERIA METALICA	C058-24	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES	M2	11,80	$ 1.097.759	$ 12.953.556
1125	AV. AMERICAS AV. BOYACA	AMERICAS	ZONA VERDE	P013-08	MANTENIMIENTO DE JARDINES	M2	227,88	$ 54.406	$ 12.398.039
1126	DISTRITO GRAFITI	AMERICAS	ZONA VERDE	P013-08	MANTENIMIENTO DE JARDINES	M2	291,57	$ 54.406	$ 15.863.157
1127	MANDALAY	AMERICAS	ZONA VERDE	P013-08	MANTENIMIENTO DE JARDINES	M2	416,73	$ 54.406	$ 22.672.612
1128	MARSELLA	AMERICAS	ZONA VERDE	P013-08	MANTENIMIENTO DE JARDINES	M2	939,79	$ 54.406	$ 51.130.215
1129	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	ZONA VERDE	P013-08	MANTENIMIENTO DE JARDINES	M2	312,89	$ 54.406	$ 17.023.093
1130	TV 86	AMERICAS	ZONA VERDE	P013-08	MANTENIMIENTO DE JARDINES	M2	302,91	$ 54.406	$ 16.480.121
1131	PRADERA-PLAZA CENTRAL	AMERICAS	ZONA VERDE	P013-08	MANTENIMIENTO DE JARDINES	M2	151,83	$ 54.406	$ 8.260.463
1132	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	ZONA VERDE	P013-08	MANTENIMIENTO DE JARDINES	M2	165,85	$ 54.406	$ 9.023.235
1133	PORTAL USME	CARACAS SUR	ZONA VERDE	P013-08	MANTENIMIENTO DE JARDINES	M2	140,30	$ 54.406	$ 7.633.162
1134	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	ZONA VERDE	P013-08	MANTENIMIENTO DE JARDINES	M2	462,21	$ 54.406	$ 25.146.997
1135	PORTAL 80	CALLE 80	ZONA VERDE	P013-08	MANTENIMIENTO DE JARDINES	M2	1911,54	$ 54.406	$ 103.999.245
1136	PORTAL NORTE	NORTE	ZONA VERDE	P013-08	MANTENIMIENTO DE JARDINES	M2	726,75	$ 54.406	$ 39.539.561
1139	TERREROS HOSPITAL C.V	NQS SUR	SEÑALIZACION	C072-09	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	ML	16,10	$ 34.211	$ 550.797
1139	TERREROS HOSPITAL C.V	NQS SUR	SEÑALIZACION	C072-10	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	M2	9,43	$ 88.595	$ 835.451
1141	RICAURTE	NQS CENTRAL	SEÑALIZACION	C072-09	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	ML	174,60	$ 34.211	$ 5.973.241
1141	RICAURTE	NQS CENTRAL	SEÑALIZACION	C072-10	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	M2	106,47	$ 88.595	$ 9.432.710
1143	DISTRITO GRAFITI	AMERICAS	SEÑALIZACION	C072-09	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	ML	116,40	$ 34.211	$ 3.982.160
1143	DISTRITO GRAFITI	AMERICAS	SEÑALIZACION	C072-10	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	M2	18,72	$ 88.595	$ 1.658.498
1144	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	SEÑALIZACION	C072-10	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	M2	18,69	$ 88.595	$ 1.655.841
1149	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	SEÑALIZACION	C072-09	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	ML	116,40	$ 34.211	$ 3.982.160
1149	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	SEÑALIZACION	C072-10	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	M2	59,80	$ 88.595	$ 5.297.981
1151	OLAYA	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	C072-09	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	ML	34,08	$ 34.211	$ 1.165.911
1153	CALLE 40 SUR	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	C072-09	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	ML	147,60	$ 34.211	$ 5.049.544
1153	CALLE 40 SUR	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	C072-10	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	M2	35,10	$ 88.595	$ 3.109.685
1155	PARQUE	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	C072-09	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	ML	29,10	$ 34.211	$ 995.540
1155	PARQUE	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	C072-10	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	M2	16,12	$ 88.595	$ 1.428.151
1156	PORTAL USME	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	C072-07	DEMARCACIÓN HORIZONTAL VIAL PLANA	ML	3452,90	$ 50.936	$ 175.876.914
1156	PORTAL USME	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	C072-08	DEMARCACIÓN HORIZONTAL VIAL PLANA	M2	177,31	$ 136.188	$ 24.147.494
1157	SAN VICTORINO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	C058-24	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES	M2	12,08	$ 1.097.759	$ 13.260.929
1158	CIUDAD JARDIN - UAN	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	C058-24	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES	M2	6,08	$ 1.097.759	$ 6.674.375
1159	CR. 43 - COMAPAN	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,20	$ 78.573	$ 15.715
1159	CR. 43 - COMAPAN	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	C058-24	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES	M2	6,30	$ 1.097.759	$ 6.915.882
1160	CDS - CR. 32	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	C058-24	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES	M2	6,47	$ 1.097.759	$ 7.102.501
1161	RICAURTE	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C058-24	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES	M2	10,66	$ 1.097.759	$ 11.702.111
1162	SAN VICTORINO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	C071-19	FABRICACION E INSTALACION DE PORTAMAPA PARA BICIESTACIÓN DE 1.05*0.7m	UND	2,00	$ 531.402	$ 1.062.804
1163	LAS NIEVES	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	C071-19	FABRICACION E INSTALACION DE PORTAMAPA PARA BICIESTACIÓN DE 1.05*0.7m	UND	1,00	$ 531.402	$ 531.402
1164	SAN DIEGO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	C071-19	FABRICACION E INSTALACION DE PORTAMAPA PARA BICIESTACIÓN DE 1.05*0.7m	UND	1,00	$ 531.402	$ 531.402
1168	UNIVERSIDADES-CITY U	CALLE 26	CARPINTERIA METALICA	C071-19	FABRICACION E INSTALACION DE PORTAMAPA PARA BICIESTACIÓN DE 1.05*0.7m	UND	1,00	$ 531.402	$ 531.402
1169	QUINTA PAREDES	CALLE 26	CARPINTERIA METALICA	C059-30	ACTIVIDADES DE DESMONTE Y/O REUBICACION DE ELEMENTOS	UND	6,00	$ 67.281	$ 403.686
1170	GOBERNACION	CALLE 26	CARPINTERIA METALICA	C059-30	ACTIVIDADES DE DESMONTE Y/O REUBICACION DE ELEMENTOS	UND	6,00	$ 67.281	$ 403.686

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1171	CAN	CALLE 26	CARPINTERIA METALICA	C059-30	ACTIVIDADES DE DESMONTE Y/O REUBICACION DE ELEMENTOS	UND	4,00	$ 67.281	$ 269.124
1172	SALITRE - EL GRECO	CALLE 26	CARPINTERIA METALICA	C059-30	ACTIVIDADES DE DESMONTE Y/O REUBICACION DE ELEMENTOS	UND	8,00	$ 67.281	$ 538.248
1173	EL TIEMPO - CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	CALLE 26	CARPINTERIA METALICA	C059-30	ACTIVIDADES DE DESMONTE Y/O REUBICACION DE ELEMENTOS	UND	4,00	$ 67.281	$ 269.124
1174	AV. ROJAS - UNISALESIANA	CALLE 26	CARPINTERIA METALICA	C059-30	ACTIVIDADES DE DESMONTE Y/O REUBICACION DE ELEMENTOS	UND	8,00	$ 67.281	$ 538.248
1175	NORMANDIA	CALLE 26	CARPINTERIA METALICA	C059-30	ACTIVIDADES DE DESMONTE Y/O REUBICACION DE ELEMENTOS	UND	8,00	$ 67.281	$ 538.248
1176	MODELIA	CALLE 26	CARPINTERIA METALICA	C059-30	ACTIVIDADES DE DESMONTE Y/O REUBICACION DE ELEMENTOS	UND	8,00	$ 67.281	$ 538.248
1177	TYGUA - SAN JOSE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	ELE-232	LAMPARA HERMETICA - SOBREPONER - 2 TUBOS 18WATTS T8 - PROTECCIÓN IP65--IK06	UND	74,00	$ 49.923	$ 3.694.302
1177	TYGUA - SAN JOSE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	74,00	$ 25.965	$ 1.921.410
1177	TYGUA - SAN JOSE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	ELE-077	CABLE COBRE 2X14 AWG ENCAUCHETADO	ML	74,00	$ 4.908	$ 363.192
1177	TYGUA - SAN JOSE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	ELE-031	CLAVIJA MACHO CON TERMINAL DE POLO A TIERRA 15 A	UND	12,00	$ 4.884	$ 58.608
1177	TYGUA - SAN JOSE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	C054-13	ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DE ELEMENTOS EN CIELOS RASOS DE ESTACIONES	M2	222,00	$ 60.045	$ 13.329.990
1178	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	SEÑALIZACION	C071-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO ADHESIVO	M2	8,84	$ 198.831	$ 1.757.666
1178	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	SEÑALIZACION	C071-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLAS PARA SEÑALETICA E INFORMACIÓN AL USUARIO	M2	4,70	$ 727.514	$ 3.419.316
1180	CALLE 85	NORTE	SEÑALIZACION	C071-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO ADHESIVO	M2	1,71	$ 198.831	$ 340.001
1180	CALLE 85	NORTE	SEÑALIZACION	C059-27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TOTEM 7 M	UND	2,00	$ 386.126	$ 772.252
1180	CALLE 85	NORTE	SEÑALIZACION	C071-18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SEÑALIZACION EN CELOSIAS DE VAGON	ML	60,48	$ 87.655	$ 5.301.374
1180	CALLE 85	NORTE	SEÑALIZACION	C071-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO ADHESIVO REFLECTIVO GRADO DIAMANTE	M2	8,65	$ 463.782	$ 4.011.714
1181	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	SEÑALIZACION	C059-28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TOTEM 12 M	UND	4,00	$ 583.341	$ 2.333.364
1181	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	SEÑALIZACION	C071-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO ADHESIVO REFLECTIVO GRADO DIAMANTE	M2	63,68	$ 463.782	$ 29.533.638
1181	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	SEÑALIZACION	C071-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLAS PARA SEÑALETICA E INFORMACIÓN AL USUARIO	M2	15,20	$ 727.514	$ 11.058.213
1182	CAN	CALLE 26	SEÑALIZACION	C059-27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TOTEM 7 M	UND	2,00	$ 386.126	$ 772.252
1182	CAN	CALLE 26	SEÑALIZACION	C071-18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SEÑALIZACION EN CELOSIAS DE VAGON	ML	20,16	$ 87.655	$ 1.767.125
1182	CAN	CALLE 26	SEÑALIZACION	C071-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO ADHESIVO	M2	0,37	$ 198.831	$ 73.567
1182	CAN	CALLE 26	SEÑALIZACION	C071-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO ADHESIVO REFLECTIVO GRADO DIAMANTE	M2	7,75	$ 463.782	$ 3.594.311
1183	BICENTENARIO	CRA. 10	CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	P035-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	UND	1,00	$ 473.758	$ 473.758
1184	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	P035-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	UND	1,00	$ 473.758	$ 473.758
1185	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	P035-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	UND	1,00	$ 473.758	$ 473.758
1186	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	P035-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	UND	1,00	$ 473.758	$ 473.758
1187	BANDERAS	AMERICAS	CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	P035-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	UND	1,00	$ 473.758	$ 473.758
1188	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	P035-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	UND	1,00	$ 473.758	$ 473.758
1189	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	P035-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	UND	1,00	$ 473.758	$ 473.758
1190	GENERAL SANTANDER	NQS SUR	CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	P035-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	UND	1,00	$ 473.758	$ 473.758

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1191	RICAURTE	NQS CENTRAL	CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	P035-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	UND	1,00	$ 473.758	$ 473.758
1192	RICAURTE	NQS CENTRAL	CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	P035-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	UND	1,00	$ 473.758	$ 473.758
1193	PATIO LA HOJA	NQS CENTRAL	CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	P035-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	UND	1,00	$ 473.758	$ 473.758
1194	PORTAL 80	CALLE 80	CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	P035-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	UND	1,00	$ 473.758	$ 473.758
1195	PORTAL NORTE	NORTE	CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	P035-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	UND	1,00	$ 473.758	$ 473.758
1196	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	P035-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	UND	1,00	$ 473.758	$ 473.758
1197	PORTAL SUBA	SUBA	CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	P035-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	UND	1,00	$ 473.758	$ 473.758
1198	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	P035-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	UND	1,00	$ 473.758	$ 473.758
1199	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	P035-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	UND	1,00	$ 473.758	$ 473.758
1200	PORTAL USME	CARACAS SUR	CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	P035-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	UND	1,00	$ 473.758	$ 473.758
1201	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	P035-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	UND	1,00	$ 473.758	$ 473.758
1202	AV. JIMENEZ	CARACAS	CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	P035-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	UND	1,00	$ 473.758	$ 473.758
1203	PATIO LA SEXTA	NQS CENTRAL	CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	P035-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	UND	1,00	$ 473.758	$ 473.758
1204	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	P044-05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS O CARCAMOS LINEALES	ML	178,70	$ 27.652	$ 4.941.412
1204	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	P044-04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS, POZOS Y CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS	UND	16,00	$ 104.780	$ 1.676.480
1205	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	P044-05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS O CARCAMOS LINEALES	ML	12,10	$ 27.652	$ 334.589
1205	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	P044-04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS, POZOS Y CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS	UND	84,00	$ 104.780	$ 8.801.520
1206	AV. JIMENEZ	CARACAS	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	P044-05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS O CARCAMOS LINEALES	ML	57,71	$ 27.652	$ 1.595.797
1206	AV. JIMENEZ	CARACAS	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	P044-04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS, POZOS Y CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS	UND	1,00	$ 104.780	$ 104.780
1207	PORTAL USME	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	P044-05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS O CARCAMOS LINEALES	ML	28,47	$ 27.652	$ 787.252
1207	PORTAL USME	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	P044-04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS, POZOS Y CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS	UND	32,00	$ 104.780	$ 3.352.960
1208	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	P044-05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS O CARCAMOS LINEALES	ML	2,82	$ 27.652	$ 77.979
1208	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	P044-04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS, POZOS Y CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS	UND	39,00	$ 104.780	$ 4.086.420
1209	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	P044-05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS O CARCAMOS LINEALES	ML	40,40	$ 27.652	$ 1.117.141
1209	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	P044-04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS, POZOS Y CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS	UND	86,00	$ 104.780	$ 9.011.080
1210	RICAURTE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	P044-05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS O CARCAMOS LINEALES	ML	179,30	$ 27.652	$ 4.958.004
1210	RICAURTE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	P044-04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS, POZOS Y CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS	UND	11,00	$ 104.780	$ 1.152.580
1211	PATIO LA HOJA	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	P044-05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS O CARCAMOS LINEALES	ML	36,05	$ 27.652	$ 996.855

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1211	PATIO LA HOJA	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	P044-04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS, POZOS Y CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS	UND	46,00	$ 104.780	$ 4.819.880
1212	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	P044-04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS, POZOS Y CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS	UND	35,00	$ 104.780	$ 3.667.300
1212	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	P044-05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS O CARCAMOS LINEALES	ML	215,80	$ 27.652	$ 5.967.302
1213	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	P044-05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS O CARCAMOS LINEALES	ML	199,85	$ 27.652	$ 5.526.252
1213	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	P044-04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS, POZOS Y CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS	UND	41,00	$ 104.780	$ 4.295.980
1214	BICENTENARIO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	P044-04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS, POZOS Y CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS	UND	39,00	$ 104.780	$ 4.086.420
1214	BICENTENARIO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	P044-05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS O CARCAMOS LINEALES	ML	104,90	$ 27.652	$ 2.900.695
1215	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	P044-04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS, POZOS Y CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS	UND	39,00	$ 104.780	$ 4.086.420
1215	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	P044-05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS O CARCAMOS LINEALES	ML	13,15	$ 27.652	$ 363.624
1216	PORTAL NORTE	NORTE	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	P044-04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS, POZOS Y CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS	UND	20,00	$ 104.780	$ 2.095.600
1216	PORTAL NORTE	NORTE	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	P044-05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS O CARCAMOS LINEALES	ML	683,88	$ 27.652	$ 18.910.650
1217	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	P044-05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS O CARCAMOS LINEALES	ML	131,16	$ 27.652	$ 3.626.836
1217	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	P044-04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS, POZOS Y CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS	UND	125,00	$ 104.780	$ 13.097.500
1218	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	P044-04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS, POZOS Y CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS	UND	16,00	$ 104.780	$ 1.676.480
1219	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	P044-04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS, POZOS Y CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS	UND	41,00	$ 104.780	$ 4.295.980
1219	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	P044-05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS O CARCAMOS LINEALES	ML	10,50	$ 27.652	$ 290.346
1220	TYGUA - SAN JOSE	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	3,30	$ 79.293	$ 261.667
1221	LA DESPENSA	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	OBR-691	CERROJO SEGURIDAD TIPO B360 SCHALAGE O SIMILAR	UND	1,00	$ 49.099	$ 49.099
1221	LA DESPENSA	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	C070-12	INSTALACION DE CERRADURAS DE SOBREPONER O DE INCRUSTAR	UND	1,00	$ 64.260	$ 64.260
1221	LA DESPENSA	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	C070-11	IGUALAMIENTO O AMAESTRAMIENTO DE CERRADURA PARA LLAVE TETRA Y LLAVE 99	UND	1,00	$ 45.000	$ 45.000
1222	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	MET-651	PLATINA	KG	4,00	$ 5.372	$ 21.488
1222	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,30	$ 148.526	$ 44.558
1224	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-246	PANEL TECHO - INCRUSTAR - LED 24 WATTS - PANEL REDONDO	UND	2,00	$ 51.793	$ 103.586
1224	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	2,00	$ 25.965	$ 51.930
1225	LAS NIEVES	CRA. 10	OBRA CIVIL	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,25	$ 78.573	$ 19.643
1228	SAN VICTORINO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	C053-32	ENDEREZADO DE TUBO EN CERRAMIENTO	UND	9,00	$ 21.943	$ 197.487
1229	PORTAL USME	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	MAN-717	PLOMERO	JR	0,13	$ 128.838	$ 16.749
1230	PERDOMO	NQS SUR	VIDRIOS	MAN-715	OFICIAL	JR	0,26	$ 110.433	$ 28.713
1233	CALLE 85	NORTE	OBRA CIVIL	MAN-715	OFICIAL	JR	0,13	$ 110.433	$ 14.356
1233	CALLE 85	NORTE	OBRA CIVIL	OBR-696	MORTERO DE REPARACION ESTRUCTURAL DE 3000PSI DE FRAGUADO RAPIDO TIPO SIKAQUICK 2500 O SIMILAR	KG	2,00	$ 20.789	$ 41.578
1234	HEROES - GELHADA	NORTE	VIDRIOS	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,13	$ 78.573	$ 10.214
1235	PORTAL NORTE	NORTE	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	HID-582	ORINAL INSTITUCIONAL TIPO PUSH	UND	1,00	$ 444.530	$ 444.530
1235	PORTAL NORTE	NORTE	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C043-03	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 112.176	$ 112.176
1237	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	HID-475	LLAVE TIPO JARDIN	UND	1,00	$ 32.146	$ 32.146
1237	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	1,00	$ 36.274	$ 36.274

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1245	RICAURTE	NQS CENTRAL	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DESOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,30	$ 148.526	$ 44.558
1246	BANDERAS	AMERICAS	ASCENSORES	ASC-289	CORREA PARA POLEA DOBLE CANAL EN V. PARA SISTEMA DE TRACCION.	UND	1,00	$ 338.672	$ 338.672
1246	BANDERAS	AMERICAS	ASCENSORES	MAN-718	TECNICO ESPECIALIZADO	JR	0,13	$ 147.244	$ 19.142
1252	RICAURTE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	C054-13	ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DE ELEMENTOS EN CIELOS RASOS DE ESTACIONES	M2	0,36	$ 60.045	$ 21.616
1253	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	ZONA VERDE	MAN-710	AYUDANTE	JR	1,00	$ 78.573	$ 78.573
1255	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	1,00	$ 25.965	$ 25.965
1261	PORTAL 80	CALLE 80	PISOS	OBR-676	CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI	M3	0,02	$ 527.554	$ 10.551
1261	PORTAL 80	CALLE 80	PISOS	C061-02	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PISO EN ADOQUIN O LOSETAS DE CONCRETO	M2	0,09	$ 47.835	$ 4.305
1264	SUBA CALLE 100	SUBA	OBRA CIVIL	MAN-715	OFICIAL	JR	0,26	$ 110.433	$ 28.713
1265	SUBA CALLE 116	SUBA	CARPINTERIA METALICA	OBR-676	CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI	M3	0,10	$ 527.554	$ 52.755
1265	SUBA CALLE 116	SUBA	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,50	$ 110.433	$ 55.217
1265	SUBA CALLE 116	SUBA	CARPINTERIA METALICA	C064-07	APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE ELEMENTOS NO METALICOS	M2	0,96	$ 24.069	$ 23.106
1265	SUBA CALLE 116	SUBA	CARPINTERIA METALICA	OBR-683	PINTURA VINILO TIPO 1 - PARA INTERIOR Y O EXTERIOR - SUPER LAVABLE	GAL	0,10	$ 76.571	$ 7.657
1268	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C045-10	SONDEO DE DUCTOS O TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS O LLUVIAS	ML	4,00	$ 32.568	$ 130.272
1269	PORTAL SUBA	SUBA	VIDRIOS	MET-613	ACCESORIO DE FIJACION/DILATADOR PARA VIDRIO ACERO INOXIDABLE 3/4 X 4CM CON PERFORACION DE 1/2 PULGADA	UND	2,00	$ 23.076	$ 46.152
1269	PORTAL SUBA	SUBA	VIDRIOS	MAN-715	OFICIAL	JR	0,13	$ 110.433	$ 14.356
1271	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C045-10	SONDEO DE DUCTOS O TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS O LLUVIAS	ML	5,00	$ 32.568	$ 162.840
1271	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	HID-480	SIFON PVC ORINAL	UND	1,00	$ 24.324	$ 24.324
1271	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	1,00	$ 36.274	$ 36.274
1272	U. NACIONAL	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C053-31	INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA POR ROTURA DE VIDRIOS	M2	0,96	$ 35.908	$ 34.472
1273	CALLE 34 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	1,00	$ 25.965	$ 25.965
1276	ALCALÁ-COLEGIO S. TOMÁS DOMINICOS	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-048	TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 15 AMP	UND	1,00	$ 5.925	$ 5.925
1276	ALCALÁ-COLEGIO S. TOMÁS DOMINICOS	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	1,00	$ 69.542	$ 69.542
1278	AV. ELDORADO	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,35	$ 148.526	$ 51.984
1279	SAN VICTORINO	CRA. 10	SEÑALIZACION	C072-09	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	ML	181,80	$ 34.211	$ 6.219.560
1279	SAN VICTORINO	CRA. 10	SEÑALIZACION	C072-10	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	M2	101,02	$ 88.595	$ 8.949.867
1280	AV. AMERICAS AV. BOYACA	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	C056-22	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SOBRE ELEMENTOS METALICOS TIPO TUBERIA HASTA 3"	ML	2580,30	$ 56.225	$ 145.077.368
1280	AV. AMERICAS AV. BOYACA	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	OBR-683	PINTURA VINILO TIPO 1 - PARA INTERIOR Y O EXTERIOR - SUPER LAVABLE	GAL	1,50	$ 76.571	$ 114.857
1280	AV. AMERICAS AV. BOYACA	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	C064-07	APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE ELEMENTOS NO METALICOS	M2	37,58	$ 24.069	$ 904.513
1280	AV. AMERICAS AV. BOYACA	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	C071-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO ADHESIVO REFLECTIVO GRADO DIAMANTE	M2	0,55	$ 463.782	$ 255.080
1280	AV. AMERICAS AV. BOYACA	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	C053-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CERRAMIENTO TIPO ONDA	UND	6,00	$ 186.096	$ 1.116.576
1282	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	SEÑALIZACION	C072-09	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	ML	587,10	$ 34.211	$ 20.085.278
1282	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	SEÑALIZACION	C072-10	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	M2	358,96	$ 88.595	$ 31.802.061
1283	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	SEÑALIZACION	C072-09	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	ML	611,10	$ 34.211	$ 20.906.342
1283	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	SEÑALIZACION	C072-10	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	M2	68,21	$ 88.595	$ 6.043.065
1284	PORTAL USME	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	C072-09	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	ML	404,40	$ 34.211	$ 13.834.928
1284	PORTAL USME	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	C072-10	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	M2	116,05	$ 88.595	$ 10.281.450

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1285	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	SEÑALIZACION	C071-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO ADHESIVO	M2	3,00	$ 198.831	$ 596.493
1287	MOLINOS	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	C071-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE IDENTIFICACION DE FRECUENCIA	UND	2,00	$ 37.533	$ 75.066
1287	MOLINOS	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	C071-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE IDENTIFICACION DE LINEA DE ALINEACION	UND	1,00	$ 42.425	$ 42.425
1288	CONSUELO	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	C071-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE IDENTIFICACION DE FRECUENCIA	UND	2,00	$ 37.533	$ 75.066
1289	SANTA LUCIA	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	C071-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE IDENTIFICACION DE VAGON	UND	1,00	$ 48.136	$ 48.136
1289	SANTA LUCIA	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	C071-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE IDENTIFICACION DE FRECUENCIA	UND	2,00	$ 37.533	$ 75.066
1290	CALLE 40 SUR	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	C071-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE IDENTIFICACION DE VAGON	UND	4,00	$ 48.136	$ 192.544
1290	CALLE 40 SUR	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	C071-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE IDENTIFICACION DE FRECUENCIA	UND	4,00	$ 37.533	$ 150.132
1291	FUCHA	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	C071-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE IDENTIFICACION DE VAGON	UND	1,00	$ 48.136	$ 48.136
1291	FUCHA	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	C071-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE IDENTIFICACION DE FRECUENCIA	UND	1,00	$ 37.533	$ 37.533
1292	RESTREPO	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	C071-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE IDENTIFICACION DE VAGON	UND	1,00	$ 48.136	$ 48.136
1292	RESTREPO	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	C071-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE IDENTIFICACION DE FRECUENCIA	UND	2,00	$ 37.533	$ 75.066
1293	HORTUA	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	C071-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE IDENTIFICACION DE VAGON	UND	1,00	$ 48.136	$ 48.136
1294	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	OTR-280	ALQUILER ESCALERA CERTIFICADA FIBRA VIDRIO EXTENSION 24 PASOS - INCLUYE TRANSPORTE	DIA	3,00	$ 12.692	$ 38.076
1294	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	P044-07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS	ML	938,30	$ 9.201	$ 8.633.298
1297	TERCER MILENIO	CARACAS	PUERTAS AUTOMATICAS	MAN-715	OFICIAL	JR	0,12	$ 110.433	$ 13.252
1298	AV. JIMENEZ	CARACAS	SEÑALIZACION	C059-30	ACTIVIDADES DE DESMONTE Y/O REUBICACION DE ELEMENTOS	UND	1,00	$ 67.281	$ 67.281
1299	CALLE 45 - AMERICAN SCHOOL WAY	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	C053-32	ENDEREZADO DE TUBO EN CERRAMIENTO	UND	1,00	$ 21.943	$ 21.943
1300	AV. JIMENEZ	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	C059-30	ACTIVIDADES DE DESMONTE Y/O REUBICACION DE ELEMENTOS	UND	8,00	$ 67.281	$ 538.248
1302	CALLE 85	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	C056-20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SOBRE ELEMENTOS METALICOS LISOS	M2	2,70	$ 87.171	$ 235.362
1303	PORTAL NORTE	NORTE	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	P044-07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS	ML	120,00	$ 9.201	$ 1.104.120
1304	CALLE 76 - SAN FELIPE	CARACAS	OBRA CIVIL	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,25	$ 78.573	$ 19.643
1305	ALCALÁ-COLEGIO S. TOMÁS DOMINICOS	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-039	SELECTOR DE MULETILLA DE 2 POSICIONES	UND	1,00	$ 22.797	$ 22.797
1305	ALCALÁ-COLEGIO S. TOMÁS DOMINICOS	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-04	INSTALACION DE ELEMENTOS MENORES EN TABLEROS ELECTRICOS	UND	1,00	$ 55.021	$ 55.021
1306	CALLE 22	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	C053-31	INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA POR ROTURA DE VIDRIOS	M2	0,84	$ 35.908	$ 30.163
1307	FLORES - AREANDINA	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	C053-32	ENDEREZADO DE TUBO EN CERRAMIENTO	UND	1,00	$ 21.943	$ 21.943
1308	AV. 39	CARACAS	SEÑALIZACION	MAN-715	OFICIAL	JR	0,13	$ 110.433	$ 14.356
1309	CALLE 22	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	C053-31	INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA POR ROTURA DE VIDRIOS	M2	0,96	$ 35.908	$ 34.472
1310	BOYACA	CALLE 80	PUERTAS AUTOMATICAS	MAN-715	OFICIAL	JR	0,25	$ 110.433	$ 27.608
1311	CALLE 45 - AMERICAN SCHOOL WAY	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	1,00	$ 25.965	$ 25.965
1313	CALLE 76 - SAN FELIPE	CARACAS	OBRA CIVIL	C054-13	ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DE ELEMENTOS EN CIELOS RASOS DE ESTACIONES	M2	0,36	$ 60.045	$ 21.616
1319	BICENTENARIO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	1,00	$ 25.965	$ 25.965
1319	BICENTENARIO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	OTR-280	ALQUILER ESCALERA CERTIFICADA FIBRA VIDRIO EXTENSION 24 PASOS - INCLUYE TRANSPORTE	DIA	0,20	$ 12.692	$ 2.538
1321	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	MAN-712	ELECTRICISTA	JR	0,39	$ 128.838	$ 50.247

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1323	LA CASTELLANA	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	1,00	$ 79.293	$ 79.293
1323	LA CASTELLANA	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	MET-627	NEOPRENO CUADRADO CON ALMA METALICA (TUBO CUADRADO 1")	ML	1,00	$ 246.203	$ 246.203
1326	RESTREPO	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	C053-32	ENDEREZADO DE TUBO EN CERRAMIENTO	UND	3,00	$ 21.943	$ 65.829
1327	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-035	INTERRUPTOR SENCILLO (CONMUTABLE)	UND	1,00	$ 5.953	$ 5.953
1327	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	1,00	$ 69.542	$ 69.542
1328	CONSUELO	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	C053-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CERRAMIENTO TIPO ONDA	UND	2,00	$ 186.096	$ 372.192
1330	DANUBIO	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DESOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,60	$ 148.526	$ 89.116
1330	DANUBIO	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	MET-640	ANGULO 0.46 mm x 1/4" x 3/4"	ML	3,30	$ 1.616	$ 5.333
1330	DANUBIO	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	OBR-673	ACERO CORRUGADO	KG	2,00	$ 4.450	$ 8.900
1331	MOLINOS	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DESOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,90	$ 148.526	$ 133.673
1331	MOLINOS	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	MET-640	ANGULO 0.46 mm x 1/4" x 3/4"	ML	5,00	$ 1.616	$ 8.080
1331	MOLINOS	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	OBR-673	ACERO CORRUGADO	KG	2,00	$ 4.450	$ 8.900
1332	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,36	$ 110.433	$ 39.756
1334	CIUDAD JARDIN - UAN	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,26	$ 110.433	$ 28.713
1335	LEON XIII	NQS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DESOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,60	$ 148.526	$ 89.116
1336	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	HID-508	CODO GALVANIZADO1 1/2"	UND	1,00	$ 10.137	$ 10.137
1336	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	HID-493	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2"	UND	1,00	$ 727	$ 727
1336	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	2,00	$ 36.274	$ 72.548
1336	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	OBR-696	MORTERO DE REPARACION ESTRUCTURAL DE 3000PSI DE FRAGUADO RAPIDO TIPO SIKAQUICK 2500 O SIMILAR	KG	0,50	$ 20.789	$ 10.395
1336	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	OBR-729	SUMINISTRO ENCHAPE BLANCO DE 30*60cm	M2	0,03	$ 44.400	$ 1.332
1336	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C065-08	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ENCHAPE CERAMICO EN CUALQUIER FORMATO	M2	0,03	$ 57.128	$ 1.714
1337	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	HID-583	SANITARIO CERAMICA COLOR BLANCO	UND	1,00	$ 751.512	$ 751.512
1337	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C043-03	INSTALACION DE APARATOSSANITARIOS	UND	1,00	$ 112.176	$ 112.176
1338	SAN MARTIN	SUBA	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-240	LUMINARIA - EXTERIOR - LED 150//175 WATTS - POSTE//REFLECTOR - PROTECCIÓN IP66--IK08	UND	1,00	$ 70.229	$ 70.229
1338	SAN MARTIN	SUBA	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	1,00	$ 25.965	$ 25.965
1340	AV. ELDORADO	NQS CENTRAL	PISOS	MET-640	ANGULO 0.46 mm x 1/4" x 3/4"	ML	0,60	$ 1.616	$ 970
1340	AV. ELDORADO	NQS CENTRAL	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,40	$ 148.526	$ 59.410
1340	AV. ELDORADO	NQS CENTRAL	PISOS	MAN-715	OFICIAL	JR	0,37	$ 110.433	$ 40.860
1341	HUMEDAL CORDOBA	SUBA	INSTALACIONES ELECTRICAS	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,30	$ 78.573	$ 23.572
1342	AV. JIMENEZ	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	MAN-712	ELECTRICISTA	JR	0,13	$ 128.838	$ 16.749
1346	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,80	$ 148.526	$ 118.821
1346	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	C056-20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SOBRE ELEMENTOS METALICOS LISOS	M2	0,01	$ 87.171	$ 872
1347	TERREROS HOSPITAL C.V	NQS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,30	$ 148.526	$ 44.558
1351	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,26	$ 110.433	$ 28.713
1358	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	C053-31	INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA POR ROTURA DE VIDRIOS	M2	0,37	$ 35.908	$ 13.286
1359	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-048	TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 15 AMP	UND	1,00	$ 5.925	$ 5.925
1359	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	1,00	$ 69.542	$ 69.542
1360	BICENTENARIO	CRA. 10	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	1,22	$ 148.526	$ 181.202
1365	PATIO LA HOJA	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C041-01	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 39.519	$ 39.519

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1365	PATIO LA HOJA	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	HID-467	DIAFRAGMA SLOAN PARA FLUXOMETRO	UND	1,00	$ 182.485	$ 182.485
1369	FLORES - AREANDINA	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	MET-627	NEOPRENO CUADRADO CON ALMA METALICA (TUBO CUADRADO 1")	ML	2,72	$ 246.203	$ 669.672
1369	FLORES - AREANDINA	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	2,72	$ 79.293	$ 215.677
1370	PORTAL SUBA	SUBA	SEÑALIZACION	C071-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLAS PARA SEÑALETICA E INFORMACIÓN AL USUARIO	M2	0,27	$ 727.514	$ 196.429
1371	GOBERNACION	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-180	CORAZA TIPO AMERICANA 3/4"	ML	1,00	$ 6.980	$ 6.980
1371	GOBERNACION	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-177	CONECTORES PARA CORAZA TIPO AMERICANA 1/2" A 1"	UND	2,00	$ 5.609	$ 11.218
1371	GOBERNACION	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-198	TUBERÍA EMT 3/4"	ML	4,00	$ 20.397	$ 81.588
1371	GOBERNACION	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-208	UNIÓN PARA TUBERÍA EMT DE 1/2" HASTA 3/4"	UND	1,00	$ 1.365	$ 1.365
1371	GOBERNACION	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-169	CONECTOR PARA TUBERÍA EMT DE 1/2" HASTA 3/4"	UND	2,00	$ 995	$ 1.990
1371	GOBERNACION	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-192	RIEL CHANEL PERFORADO 4 X 4	ML	1,00	$ 56.117	$ 56.117
1371	GOBERNACION	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-160	ABRAZADERA TUBERÍA IMC Y EMT IMC 3/4"	UND	2,00	$ 802	$ 1.604
1371	GOBERNACION	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-162	CAJA DE PASO METÁLICA 15 X 15	UND	1,00	$ 27.834	$ 27.834
1371	GOBERNACION	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C023-13	INSTALACION DE CANALIZACION TIPO TUBERIA IMC O EMT O PVC CONDUIT	ML	5,00	$ 28.019	$ 140.095
1371	GOBERNACION	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-048	TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 15 AMP	UND	1,00	$ 5.925	$ 5.925
1371	GOBERNACION	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-044	TAPA PARA TOMA DE INTEMPERIE	UND	1,00	$ 15.375	$ 15.375
1371	GOBERNACION	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	2,00	$ 69.542	$ 139.084
1371	GOBERNACION	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-01	INSTALACION DE BREAKER O INTERRUPTOR FIJO PARA TABLERO ELECTRICO	UND	2,00	$ 41.039	$ 82.078
1371	GOBERNACION	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-023	BREAKER TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE 1*20	UND	1,00	$ 13.353	$ 13.353
1371	GOBERNACION	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-116	CABLE COBRE THHN/THWN # 12 AWG 600 V, 90 °C	ML	21,00	$ 2.116	$ 44.436
1371	GOBERNACION	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C022-06	INSTALACION DE CONDUCTOR ELÉCTRICO - CABLE O ALAMBRE - COBRE O ALUMINIO - DESNUDO O AISLADO – CALIBRES # 14 A # 8	ML	21,00	$ 6.437	$ 135.177
1372	CENTRO MEMORIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-198	TUBERÍA EMT 3/4"	ML	7,00	$ 20.397	$ 142.779
1372	CENTRO MEMORIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-208	UNIÓN PARA TUBERÍA EMT DE 1/2" HASTA 3/4"	UND	2,00	$ 1.365	$ 2.730
1372	CENTRO MEMORIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-169	CONECTOR PARA TUBERÍA EMT DE 1/2" HASTA 3/4"	UND	2,00	$ 995	$ 1.990
1372	CENTRO MEMORIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-192	RIEL CHANEL PERFORADO 4 X 4	ML	1,00	$ 56.117	$ 56.117
1372	CENTRO MEMORIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-160	ABRAZADERA TUBERÍA IMC Y EMT IMC 3/4"	UND	3,00	$ 802	$ 2.406
1372	CENTRO MEMORIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-180	CORAZA TIPO AMERICANA 3/4"	ML	1,00	$ 6.980	$ 6.980
1372	CENTRO MEMORIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-177	CONECTORES PARA CORAZA TIPO AMERICANA 1/2" A 1"	UND	2,00	$ 5.609	$ 11.218
1372	CENTRO MEMORIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C023-13	INSTALACION DE CANALIZACION TIPO TUBERIA IMC O EMT O PVC CONDUIT	ML	8,00	$ 28.019	$ 224.152
1372	CENTRO MEMORIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-048	TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 15 AMP	UND	1,00	$ 5.925	$ 5.925
1372	CENTRO MEMORIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-044	TAPA PARA TOMA DE INTEMPERIE	UND	1,00	$ 15.375	$ 15.375
1372	CENTRO MEMORIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	2,00	$ 69.542	$ 139.084
1372	CENTRO MEMORIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-01	INSTALACION DE BREAKER O INTERRUPTOR FIJO PARA TABLERO ELECTRICO	UND	2,00	$ 41.039	$ 82.078
1372	CENTRO MEMORIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-023	BREAKER TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE 1*20	UND	1,00	$ 13.353	$ 13.353
1372	CENTRO MEMORIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-116	CABLE COBRE THHN/THWN # 12 AWG 600 V, 90 °C	ML	30,00	$ 2.116	$ 63.480
1372	CENTRO MEMORIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C022-06	INSTALACION DE CONDUCTOR ELÉCTRICO - CABLE O ALAMBRE - COBRE O ALUMINIO - DESNUDO O AISLADO – CALIBRES # 14 A # 8	ML	30,00	$ 6.437	$ 193.110
1372	CENTRO MEMORIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-162	CAJA DE PASO METÁLICA 15 X 15	UND	1,00	$ 27.834	$ 27.834
1373	QUINTA PAREDES	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-116	CABLE COBRE THHN/THWN # 12 AWG 600 V, 90 °C	ML	57,00	$ 2.116	$ 120.612
1373	QUINTA PAREDES	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C022-06	INSTALACION DE CONDUCTOR ELÉCTRICO - CABLE O ALAMBRE - COBRE O ALUMINIO - DESNUDO O AISLADO – CALIBRES # 14 A # 8	ML	57,00	$ 6.437	$ 366.909
1373	QUINTA PAREDES	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-180	CORAZA TIPO AMERICANA 3/4"	ML	4,00	$ 6.980	$ 27.920
1373	QUINTA PAREDES	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-198	TUBERÍA EMT 3/4"	ML	18,00	$ 20.397	$ 367.146

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1373	QUINTA PAREDES	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C023-13	INSTALACION DE CANALIZACION TIPO TUBERIA IMC O EMT O PVC CONDUIT	ML	22,00	$ 28.019	$ 616.418
1373	QUINTA PAREDES	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-177	CONECTORES PARA CORAZA TIPO AMERICANA 1/2" A 1"	UND	4,00	$ 5.609	$ 22.436
1373	QUINTA PAREDES	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-172	CONECTOR PARA TUBERÍA IMC DE 1/2" HASTA 3/4"	UND	2,00	$ 1.729	$ 3.458
1373	QUINTA PAREDES	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-160	ABRAZADERA TUBERÍA IMC Y EMT IMC 3/4"	UND	3,00	$ 802	$ 2.406
1373	QUINTA PAREDES	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-169	CONECTOR PARA TUBERÍA EMT DE 1/2" HASTA 3/4"	UND	12,00	$ 995	$ 11.940
1373	QUINTA PAREDES	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-162	CAJA DE PASO METÁLICA 15 X 15	UND	1,00	$ 27.834	$ 27.834
1373	QUINTA PAREDES	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-048	TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 15 AMP	UND	1,00	$ 5.925	$ 5.925
1373	QUINTA PAREDES	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-043	TAPA PARA CAJA DE 5800	UND	1,00	$ 3.546	$ 3.546
1373	QUINTA PAREDES	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-04	INSTALACION DE ELEMENTOS MENORES EN TABLEROS ELECTRICOS	UND	1,00	$ 55.021	$ 55.021
1373	QUINTA PAREDES	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	1,00	$ 69.542	$ 69.542
1373	QUINTA PAREDES	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-023	BREAKER TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE 1*20	UND	1,00	$ 13.353	$ 13.353
1373	QUINTA PAREDES	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-01	INSTALACION DE BREAKER O INTERRUPTOR FIJO PARA TABLERO ELECTRICO	UND	1,00	$ 41.039	$ 41.039
1374	CIUDAD UNIVERSITARIA - LOTERIA DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-177	CONECTORES PARA CORAZA TIPO AMERICANA 1/2" A 1"	UND	2,00	$ 5.609	$ 11.218
1374	CIUDAD UNIVERSITARIA - LOTERIA DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-116	CABLE COBRE THHN/THWN # 12 AWG 600 V, 90 °C	ML	30,00	$ 2.116	$ 63.480
1374	CIUDAD UNIVERSITARIA - LOTERIA DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C022-06	INSTALACION DE CONDUCTOR ELÉCTRICO - CABLE O ALAMBRE - COBRE O ALUMINIO - DESNUDO O AISLADO – CALIBRES # 14 A # 8	ML	30,00	$ 6.437	$ 193.110
1374	CIUDAD UNIVERSITARIA - LOTERIA DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-180	CORAZA TIPO AMERICANA 3/4"	ML	1,00	$ 6.980	$ 6.980
1374	CIUDAD UNIVERSITARIA - LOTERIA DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-198	TUBERÍA EMT 3/4"	ML	8,00	$ 20.397	$ 163.176
1374	CIUDAD UNIVERSITARIA - LOTERIA DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C023-13	INSTALACION DE CANALIZACION TIPO TUBERIA IMC O EMT O PVC CONDUIT	ML	9,00	$ 28.019	$ 252.171
1374	CIUDAD UNIVERSITARIA - LOTERIA DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	1,00	$ 69.542	$ 69.542
1374	CIUDAD UNIVERSITARIA - LOTERIA DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-172	CONECTOR PARA TUBERÍA IMC DE 1/2" HASTA 3/4"	UND	2,00	$ 1.729	$ 3.458
1374	CIUDAD UNIVERSITARIA - LOTERIA DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-182	CURVA PARA TUBERÍA EMT DE 1/2" HASTA 3/4"	UND	2,00	$ 4.637	$ 9.274
1374	CIUDAD UNIVERSITARIA - LOTERIA DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-160	ABRAZADERA TUBERÍA IMC Y EMT IMC 3/4"	UND	1,00	$ 802	$ 802
1374	CIUDAD UNIVERSITARIA - LOTERIA DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-169	CONECTOR PARA TUBERÍA EMT DE 1/2" HASTA 3/4"	UND	1,00	$ 995	$ 995
1374	CIUDAD UNIVERSITARIA - LOTERIA DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-162	CAJA DE PASO METÁLICA 15 X 15	UND	1,00	$ 27.834	$ 27.834
1374	CIUDAD UNIVERSITARIA - LOTERIA DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-048	TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 15 AMP	UND	1,00	$ 5.925	$ 5.925
1374	CIUDAD UNIVERSITARIA - LOTERIA DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-043	TAPA PARA CAJA DE 5800	UND	1,00	$ 3.546	$ 3.546
1374	CIUDAD UNIVERSITARIA - LOTERIA DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-04	INSTALACION DE ELEMENTOS MENORES EN TABLEROS ELECTRICOS	UND	1,00	$ 55.021	$ 55.021
1374	CIUDAD UNIVERSITARIA - LOTERIA DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-023	BREAKER TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE 1*20	UND	1,00	$ 13.353	$ 13.353
1374	CIUDAD UNIVERSITARIA - LOTERIA DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-01	INSTALACION DE BREAKER O INTERRUPTOR FIJO PARA TABLERO ELECTRICO	UND	1,00	$ 41.039	$ 41.039
1375	MODELIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-116	CABLE COBRE THHN/THWN # 12 AWG 600 V, 90 °C	ML	21,00	$ 2.116	$ 44.436
1375	MODELIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	1,00	$ 69.542	$ 69.542
1375	MODELIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C022-06	INSTALACION DE CONDUCTOR ELÉCTRICO - CABLE O ALAMBRE - COBRE O ALUMINIO - DESNUDO O AISLADO – CALIBRES # 14 A # 8	ML	21,00	$ 6.437	$ 135.177
1375	MODELIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-180	CORAZA TIPO AMERICANA 3/4"	ML	1,00	$ 6.980	$ 6.980
1375	MODELIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-198	TUBERÍA EMT 3/4"	ML	3,00	$ 20.397	$ 61.191
1375	MODELIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C023-13	INSTALACION DE CANALIZACION TIPO TUBERIA IMC O EMT O PVC CONDUIT	ML	4,00	$ 28.019	$ 112.076
1375	MODELIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-177	CONECTORES PARA CORAZA TIPO AMERICANA 1/2" A 1"	UND	4,00	$ 5.609	$ 22.436
1375	MODELIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-172	CONECTOR PARA TUBERÍA IMC DE 1/2" HASTA 3/4"	UND	2,00	$ 1.729	$ 3.458
1375	MODELIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-160	ABRAZADERA TUBERÍA IMC Y EMT IMC 3/4"	UND	2,00	$ 802	$ 1.604
1375	MODELIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-169	CONECTOR PARA TUBERÍA EMT DE 1/2" HASTA 3/4"	UND	2,00	$ 995	$ 1.990
1375	MODELIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-162	CAJA DE PASO METÁLICA 15 X 15	UND	1,00	$ 27.834	$ 27.834

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1375	MODELIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-048	TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 15 AMP	UND	1,00	$ 5.925	$ 5.925
1375	MODELIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-043	TAPA PARA CAJA DE5800	UND	1,00	$ 3.546	$ 3.546
1375	MODELIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-04	INSTALACION DE ELEMENTOS MENORES EN TABLEROS ELECTRICOS	UND	1,00	$ 55.021	$ 55.021
1375	MODELIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-023	BREAKER TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE 1*20	UND	1,00	$ 13.353	$ 13.353
1375	MODELIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-01	INSTALACION DE BREAKER O INTERRUPTOR FIJO PARA TABLERO ELECTRICO	UND	1,00	$ 41.039	$ 41.039
1376	NORMANDIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	2,00	$ 69.542	$ 139.084
1376	NORMANDIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-198	TUBERÍA EMT 3/4"	ML	3,00	$ 20.397	$ 61.191
1376	NORMANDIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-169	CONECTOR PARA TUBERÍA EMT DE 1/2" HASTA 3/4"	UND	2,00	$ 995	$ 1.990
1376	NORMANDIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-162	CAJA DE PASO METÁLICA 15 X 15	UND	3,00	$ 27.834	$ 83.502
1376	NORMANDIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-180	CORAZA TIPO AMERICANA 3/4"	ML	11,00	$ 6.980	$ 76.780
1376	NORMANDIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-177	CONECTORES PARA CORAZA TIPO AMERICANA 1/2" A 1"	UND	4,00	$ 5.609	$ 22.436
1376	NORMANDIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C023-13	INSTALACION DE CANALIZACION TIPO TUBERIA IMC O EMT O PVC CONDUIT	ML	14,00	$ 28.019	$ 392.266
1376	NORMANDIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-048	TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 15 AMP	UND	1,00	$ 5.925	$ 5.925
1376	NORMANDIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-044	TAPA PARA TOMA DE INTEMPERIE	UND	1,00	$ 15.375	$ 15.375
1376	NORMANDIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-023	BREAKER TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE 1*20	UND	1,00	$ 13.353	$ 13.353
1376	NORMANDIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-043	TAPA PARA CAJA DE5800	UND	2,00	$ 3.546	$ 7.092
1376	NORMANDIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-01	INSTALACION DE BREAKER O INTERRUPTOR FIJO PARA TABLERO ELECTRICO	UND	6,00	$ 41.039	$ 246.234
1376	NORMANDIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-116	CABLE COBRE THHN/THWN # 12 AWG 600 V, 90 °C	ML	54,00	$ 2.116	$ 114.264
1376	NORMANDIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C022-06	INSTALACION DE CONDUCTOR ELÉCTRICO - CABLE O ALAMBRE - COBRE O ALUMINIO - DESNUDO O AISLADO – CALIBRES # 14 A # 8	ML	54,00	$ 6.437	$ 347.598
1377	CAN	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-048	TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 15 AMP	UND	1,00	$ 5.925	$ 5.925
1377	CAN	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-198	TUBERÍA EMT 3/4"	ML	4,50	$ 20.397	$ 91.787
1377	CAN	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-169	CONECTOR PARA TUBERÍA EMT DE 1/2" HASTA 3/4"	UND	2,00	$ 995	$ 1.990
1377	CAN	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-162	CAJA DE PASO METÁLICA 15 X 15	UND	3,00	$ 27.834	$ 83.502
1377	CAN	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-180	CORAZA TIPO AMERICANA 3/4"	ML	10,00	$ 6.980	$ 69.800
1377	CAN	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-177	CONECTORES PARA CORAZA TIPO AMERICANA 1/2" A 1"	UND	4,00	$ 5.609	$ 22.436
1377	CAN	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C023-13	INSTALACION DE CANALIZACION TIPO TUBERIA IMC O EMT O PVC CONDUIT	ML	14,50	$ 28.019	$ 406.276
1377	CAN	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-044	TAPA PARA TOMA DE INTEMPERIE	UND	1,00	$ 15.375	$ 15.375
1377	CAN	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	2,00	$ 69.542	$ 139.084
1377	CAN	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-023	BREAKER TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE 1*20	UND	1,00	$ 13.353	$ 13.353
1377	CAN	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-043	TAPA PARA CAJA DE5800	UND	2,00	$ 3.546	$ 7.092
1377	CAN	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-01	INSTALACION DE BREAKER O INTERRUPTOR FIJO PARA TABLERO ELECTRICO	UND	6,00	$ 41.039	$ 246.234
1377	CAN	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-116	CABLE COBRE THHN/THWN # 12 AWG 600 V, 90 °C	ML	54,00	$ 2.116	$ 114.264
1377	CAN	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C022-06	INSTALACION DE CONDUCTOR ELÉCTRICO - CABLE O ALAMBRE - COBRE O ALUMINIO - DESNUDO O AISLADO – CALIBRES # 14 A # 8	ML	54,00	$ 6.437	$ 347.598
1378	CONCEJO DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-177	CONECTORES PARA CORAZA TIPO AMERICANA 1/2" A 1"	UND	4,00	$ 5.609	$ 22.436
1378	CONCEJO DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-198	TUBERÍA EMT 3/4"	ML	3,00	$ 20.397	$ 61.191
1378	CONCEJO DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-169	CONECTOR PARA TUBERÍA EMT DE 1/2" HASTA 3/4"	UND	2,00	$ 995	$ 1.990
1378	CONCEJO DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-162	CAJA DE PASO METÁLICA 15 X 15	UND	3,00	$ 27.834	$ 83.502
1378	CONCEJO DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-180	CORAZA TIPO AMERICANA 3/4"	ML	3,00	$ 6.980	$ 20.940
1378	CONCEJO DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C023-13	INSTALACION DE CANALIZACION TIPO TUBERIA IMC O EMT O PVC CONDUIT	ML	6,00	$ 28.019	$ 168.114
1378	CONCEJO DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-048	TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 15 AMP	UND	1,00	$ 5.925	$ 5.925
1378	CONCEJO DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-044	TAPA PARA TOMA DE INTEMPERIE	UND	1,00	$ 15.375	$ 15.375

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1378	CONCEJO DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	2,00	$ 69.542	$ 139.084
1378	CONCEJO DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-023	BREAKER TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE 1*20	UND	1,00	$ 13.353	$ 13.353
1378	CONCEJO DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-043	TAPA PARA CAJA DE 5800	UND	2,00	$ 3.546	$ 7.092
1378	CONCEJO DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-01	INSTALACION DE BREAKER O INTERRUPTOR FIJO PARA TABLERO ELECTRICO	UND	6,00	$ 41.039	$ 246.234
1378	CONCEJO DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-116	CABLE COBRE THHN/THWN # 12 AWG 600 V, 90 °C	ML	24,00	$ 2.116	$ 50.784
1378	CONCEJO DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C022-06	INSTALACION DE CONDUCTOR ELÉCTRICO - CABLE O ALAMBRE - COBRE O ALUMINIO - DESNUDO O AISLADO – CALIBRES # 14 A # 8	ML	24,00	$ 6.437	$ 154.488
1380	SOCORRO	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	0,80	$ 79.293	$ 63.434
1380	SOCORRO	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	MET-627	NEOPRENO CUADRADO CON ALMA METALICA (TUBO CUADRADO 1")	ML	0,80	$ 246.203	$ 196.962
1382	COMUNEROS	NQS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	HID-475	LLAVE TIPO JARDIN	UND	1,00	$ 32.146	$ 32.146
1382	COMUNEROS	NQS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	1,00	$ 36.274	$ 36.274
1385	PORTAL USME	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C045-10	SONDEO DE DUCTOS O TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS O LLUVIAS	ML	4,00	$ 32.568	$ 130.272
1386	LA DESPENSA	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-02	INSTALACION DE ELEMENTOS TIPO TEMPORIZADORES Y/O TELERRUPTORES Y/O CONTACTORES PARA ILUMINACION	UND	1,00	$ 59.654	$ 59.654
1386	LA DESPENSA	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-045	TEMPORIZADOR DIGITAL PROGRAMABLE PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN	UND	1,00	$ 69.564	$ 69.564
1391	GRATAMIRA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	HID-475	LLAVE TIPO JARDIN	UND	1,00	$ 32.146	$ 32.146
1391	GRATAMIRA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	1,00	$ 36.274	$ 36.274
1396	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-232	LAMPARA HERMETICA - SOBREPONER - 2 TUBOS 18WATTS T8 - PROTECCIÓN IP65--IK06	UND	1,00	$ 49.923	$ 49.923
1396	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	1,00	$ 25.965	$ 25.965
1396	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-077	CABLE COBRE 2X14 AWG ENCAUCHETADO	ML	1,00	$ 4.908	$ 4.908
1396	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES ELECTRICAS	C022-09	INSTALACION DE CONDUCTOR ELECTRICO EN COBRE AISLADO 3X12 AWG	ML	1,00	$ 8.320	$ 8.320
1398	AV. 39	CARACAS	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	2,60	$ 81.591	$ 212.137
1398	AV. 39	CARACAS	OBRA CIVIL	MET-619	IMPERMEABILIZANTE TIPO RECUBRIMIENTO ACRÍLICO ELASTOMÉRICO REFORZADO CON FIBRAS. PARAGUAS O SIMILAR.	M2	2,60	$ 37.619	$ 97.809
1402	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	1,10	$ 81.591	$ 89.750
1402	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	OBRA CIVIL	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	0,50	$ 23.689	$ 11.845
1404	U. NACIONAL	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-208	UNIÓN PARA TUBERÍA EMT DE 1/2" HASTA 3/4"	UND	2,00	$ 1.365	$ 2.730
1404	U. NACIONAL	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-169	CONECTOR PARA TUBERÍA EMT DE 1/2" HASTA 3/4"	UND	2,00	$ 995	$ 1.990
1404	U. NACIONAL	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-182	CURVA PARA TUBERÍA EMT DE 1/2" HASTA 3/4"	UND	1,00	$ 4.637	$ 4.637
1404	U. NACIONAL	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-162	CAJA DE PASO METÁLICA 15 X 15	UND	2,00	$ 27.834	$ 55.668
1404	U. NACIONAL	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-180	CORAZA TIPO AMERICANA 3/4"	ML	1,00	$ 6.980	$ 6.980
1404	U. NACIONAL	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-177	CONECTORES PARA CORAZA TIPO AMERICANA 1/2" A 1"	UND	2,00	$ 5.609	$ 11.218
1404	U. NACIONAL	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	C023-13	INSTALACION DE CANALIZACION TIPO TUBERIA IMC O EMT O PVC CONDUIT	ML	2,50	$ 28.019	$ 70.048
1404	U. NACIONAL	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-048	TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 15 AMP	UND	1,00	$ 5.925	$ 5.925
1404	U. NACIONAL	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	2,00	$ 69.542	$ 139.084
1404	U. NACIONAL	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-023	BREAKER TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE 1*20	UND	1,00	$ 13.353	$ 13.353
1404	U. NACIONAL	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-043	TAPA PARA CAJA DE 5800	UND	1,00	$ 3.546	$ 3.546
1404	U. NACIONAL	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-01	INSTALACION DE BREAKER O INTERRUPTOR FIJO PARA TABLERO ELECTRICO	UND	4,00	$ 41.039	$ 164.156

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1404	U. NACIONAL	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-044	TAPA PARA TOMA DE INTEMPERIE	UND	1,00	$ 15.375	$ 15.375
1404	U. NACIONAL	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-198	TUBERÍA EMT 3/4"	ML	1,50	$ 20.397	$ 30.596
1404	U. NACIONAL	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-116	CABLE COBRE THHN/THWN # 12 AWG 600 V, 90 °C	ML	36,00	$ 2.116	$ 76.176
1404	U. NACIONAL	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	C022-06	INSTALACION DE CONDUCTOR ELÉCTRICO - CABLE O ALAMBRE - COBRE O ALUMINIO - DESNUDO O AISLADO – CALIBRES # 14 A # 8	ML	36,00	$ 6.437	$ 231.732
1405	MOVISTAR ARENA	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-023	BREAKER TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE 1*20	UND	1,00	$ 13.353	$ 13.353
1405	MOVISTAR ARENA	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-198	TUBERÍA EMT 3/4"	ML	6,00	$ 20.397	$ 122.382
1405	MOVISTAR ARENA	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-169	CONECTOR PARA TUBERÍA EMT DE 1/2" HASTA 3/4"	UND	2,00	$ 995	$ 1.990
1405	MOVISTAR ARENA	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-162	CAJA DE PASO METÁLICA 15 X 15	UND	3,00	$ 27.834	$ 83.502
1405	MOVISTAR ARENA	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-180	CORAZA TIPO AMERICANA 3/4"	ML	1,20	$ 6.980	$ 8.376
1405	MOVISTAR ARENA	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-177	CONECTORES PARA CORAZA TIPO AMERICANA 1/2" A 1"	UND	2,00	$ 5.609	$ 11.218
1405	MOVISTAR ARENA	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	C023-13	INSTALACION DE CANALIZACION TIPO TUBERIA IMC O EMT O PVC CONDUIT	ML	7,20	$ 28.019	$ 201.737
1405	MOVISTAR ARENA	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-048	TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 15 AMP	UND	1,00	$ 5.925	$ 5.925
1405	MOVISTAR ARENA	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-044	TAPA PARA TOMA DE INTEMPERIE	UND	1,00	$ 15.375	$ 15.375
1405	MOVISTAR ARENA	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	2,00	$ 69.542	$ 139.084
1405	MOVISTAR ARENA	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-043	TAPA PARA CAJA DE 5800	UND	2,00	$ 3.546	$ 7.092
1405	MOVISTAR ARENA	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-01	INSTALACION DE BREAKER O INTERRUPTOR FIJO PARA TABLERO ELECTRICO	UND	6,00	$ 41.039	$ 246.234
1405	MOVISTAR ARENA	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-116	CABLE COBRE THHN/THWN # 12 AWG 600 V, 90 °C	ML	24,00	$ 2.116	$ 50.784
1405	MOVISTAR ARENA	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	C022-06	INSTALACION DE CONDUCTOR ELÉCTRICO - CABLE O ALAMBRE - COBRE O ALUMINIO - DESNUDO O AISLADO – CALIBRES # 14 A # 8	ML	24,00	$ 6.437	$ 154.488
1406	AV. CHILE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-177	CONECTORES PARA CORAZA TIPO AMERICANA 1/2" A 1"	UND	4,00	$ 5.609	$ 22.436
1406	AV. CHILE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-198	TUBERÍA EMT 3/4"	ML	11,00	$ 20.397	$ 224.367
1406	AV. CHILE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-208	UNIÓN PARA TUBERÍA EMT DE 1/2" HASTA 3/4"	UND	2,00	$ 1.365	$ 2.730
1406	AV. CHILE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-169	CONECTOR PARA TUBERÍA EMT DE 1/2" HASTA 3/4"	UND	4,00	$ 995	$ 3.980
1406	AV. CHILE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-192	RIEL CHANEL PERFORADO 4 X 4	ML	2,00	$ 56.117	$ 112.234
1406	AV. CHILE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-160	ABRAZADERA TUBERÍA IMC Y EMT IMC 3/4"	UND	8,00	$ 802	$ 6.416
1406	AV. CHILE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-162	CAJA DE PASO METÁLICA 15 X 15	UND	2,00	$ 27.834	$ 55.668
1406	AV. CHILE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-180	CORAZA TIPO AMERICANA 3/4"	ML	2,00	$ 6.980	$ 13.960
1406	AV. CHILE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	C023-13	INSTALACION DE CANALIZACION TIPO TUBERIA IMC O EMT O PVC CONDUIT	ML	13,00	$ 28.019	$ 364.247
1406	AV. CHILE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-048	TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 15 AMP	UND	2,00	$ 5.925	$ 11.850
1406	AV. CHILE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-044	TAPA PARA TOMA DE INTEMPERIE	UND	2,00	$ 15.375	$ 30.750
1406	AV. CHILE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	4,00	$ 69.542	$ 278.168
1406	AV. CHILE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-023	BREAKER TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE 1*20	UND	2,00	$ 13.353	$ 26.706
1406	AV. CHILE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-01	INSTALACION DE BREAKER O INTERRUPTOR FIJO PARA TABLERO ELECTRICO	UND	4,00	$ 41.039	$ 164.156
1406	AV. CHILE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-116	CABLE COBRE THHN/THWN # 12 AWG 600 V, 90 °C	ML	54,00	$ 2.116	$ 114.264
1406	AV. CHILE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	C022-06	INSTALACION DE CONDUCTOR ELÉCTRICO - CABLE O ALAMBRE - COBRE O ALUMINIO - DESNUDO O AISLADO – CALIBRES # 14 A # 8	ML	54,00	$ 6.437	$ 347.598
1407	CAD	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-116	CABLE COBRE THHN/THWN # 12 AWG 600 V, 90 °C	ML	30,00	$ 2.116	$ 63.480
1407	CAD	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-198	TUBERÍA EMT 3/4"	ML	7,00	$ 20.397	$ 142.779
1407	CAD	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-208	UNIÓN PARA TUBERÍA EMT DE 1/2" HASTA 3/4"	UND	2,00	$ 1.365	$ 2.730
1407	CAD	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-169	CONECTOR PARA TUBERÍA EMT DE 1/2" HASTA 3/4"	UND	2,00	$ 995	$ 1.990
1407	CAD	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-192	RIEL CHANEL PERFORADO 4 X 4	ML	1,00	$ 56.117	$ 56.117
1407	CAD	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-160	ABRAZADERA TUBERÍA IMC Y EMT IMC 3/4"	UND	6,00	$ 802	$ 4.812
1407	CAD	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-162	CAJA DE PASO METÁLICA 15 X 15	UND	1,00	$ 27.834	$ 27.834
1407	CAD	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-180	CORAZA TIPO AMERICANA 3/4"	ML	1,00	$ 6.980	$ 6.980

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1407	CAD	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-177	CONECTORES PARA CORAZA TIPO AMERICANA 1/2" A 1"	UND	2,00	$ 5.609	$ 11.218
1407	CAD	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	C023-13	INSTALACION DE CANALIZACION TIPO TUBERIA IMC O EMT O PVC CONDUIT	ML	8,00	$ 28.019	$ 224.152
1407	CAD	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-048	TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 15 AMP	UND	1,00	$ 5.925	$ 5.925
1407	CAD	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-044	TAPA PARA TOMA DE INTEMPERIE	UND	1,00	$ 15.375	$ 15.375
1407	CAD	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	2,00	$ 69.542	$ 139.084
1407	CAD	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-023	BREAKER TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE 1*20	UND	1,00	$ 13.353	$ 13.353
1407	CAD	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-01	INSTALACION DE BREAKER O INTERRUPTOR FIJO PARA TABLERO ELECTRICO	UND	2,00	$ 41.039	$ 82.078
1407	CAD	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	C022-06	INSTALACION DE CONDUCTOR ELÉCTRICO - CABLE O ALAMBRE - COBRE O ALUMINIO - DESNUDO O AISLADO – CALIBRES # 14 A # 8	ML	30,00	$ 6.437	$ 193.110
1408	7 DE agosto	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-044	TAPA PARA TOMA DE INTEMPERIE	UND	1,00	$ 15.375	$ 15.375
1408	7 DE agosto	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-198	TUBERÍA EMT 3/4"	ML	27,00	$ 20.397	$ 550.719
1408	7 DE agosto	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-208	UNIÓN PARA TUBERÍA EMT DE 1/2" HASTA 3/4"	UND	8,00	$ 1.365	$ 10.920
1408	7 DE agosto	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-169	CONECTOR PARA TUBERÍA EMT DE 1/2" HASTA 3/4"	UND	2,00	$ 995	$ 1.990
1408	7 DE agosto	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-192	RIEL CHANEL PERFORADO 4 X 4	ML	2,00	$ 56.117	$ 112.234
1408	7 DE agosto	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-160	ABRAZADERA TUBERÍA IMC Y EMT IMC 3/4"	UND	18,00	$ 802	$ 14.436
1408	7 DE agosto	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-162	CAJA DE PASO METÁLICA 15 X 15	UND	1,00	$ 27.834	$ 27.834
1408	7 DE agosto	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-180	CORAZA TIPO AMERICANA 3/4"	ML	1,00	$ 6.980	$ 6.980
1408	7 DE agosto	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-177	CONECTORES PARA CORAZA TIPO AMERICANA 1/2" A 1"	UND	2,00	$ 5.609	$ 11.218
1408	7 DE agosto	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	C023-13	INSTALACION DE CANALIZACION TIPO TUBERIA IMC O EMT O PVC CONDUIT	ML	28,00	$ 28.019	$ 784.532
1408	7 DE agosto	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-048	TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 15 AMP	UND	1,00	$ 5.925	$ 5.925
1408	7 DE agosto	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	2,00	$ 69.542	$ 139.084
1408	7 DE agosto	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-023	BREAKER TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE 1*20	UND	1,00	$ 13.353	$ 13.353
1408	7 DE agosto	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-01	INSTALACION DE BREAKER O INTERRUPTOR FIJO PARA TABLERO ELECTRICO	UND	2,00	$ 41.039	$ 82.078
1408	7 DE agosto	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-116	CABLE COBRE THHN/THWN # 12 AWG 600 V, 90 °C	ML	90,00	$ 2.116	$ 190.440
1408	7 DE agosto	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	C022-06	INSTALACION DE CONDUCTOR ELÉCTRICO - CABLE O ALAMBRE - COBRE O ALUMINIO - DESNUDO O AISLADO – CALIBRES # 14 A # 8	ML	90,00	$ 6.437	$ 579.330
1409	CALLE 75 - ZONA M	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-048	TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 15 AMP	UND	2,00	$ 5.925	$ 11.850
1409	CALLE 75 - ZONA M	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-044	TAPA PARA TOMA DE INTEMPERIE	UND	2,00	$ 15.375	$ 30.750
1409	CALLE 75 - ZONA M	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	4,00	$ 69.542	$ 278.168
1409	CALLE 75 - ZONA M	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-023	BREAKER TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE 1*20	UND	2,00	$ 13.353	$ 26.706
1409	CALLE 75 - ZONA M	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-043	TAPA PARA CAJA DE 5800	UND	3,00	$ 3.546	$ 10.638
1409	CALLE 75 - ZONA M	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-01	INSTALACION DE BREAKER O INTERRUPTOR FIJO PARA TABLERO ELECTRICO	UND	9,00	$ 41.039	$ 369.351
1409	CALLE 75 - ZONA M	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-169	CONECTOR PARA TUBERÍA EMT DE 1/2" HASTA 3/4"	UND	2,00	$ 995	$ 1.990
1409	CALLE 75 - ZONA M	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-162	CAJA DE PASO METÁLICA 15 X 15	UND	4,00	$ 27.834	$ 111.336
1409	CALLE 75 - ZONA M	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-180	CORAZA TIPO AMERICANA 3/4"	ML	3,00	$ 6.980	$ 20.940
1409	CALLE 75 - ZONA M	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-177	CONECTORES PARA CORAZA TIPO AMERICANA 1/2" A 1"	UND	4,00	$ 5.609	$ 22.436
1409	CALLE 75 - ZONA M	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	C023-13	INSTALACION DE CANALIZACION TIPO TUBERIA IMC O EMT O PVC CONDUIT	ML	3,00	$ 28.019	$ 84.057
1409	CALLE 75 - ZONA M	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-116	CABLE COBRE THHN/THWN # 12 AWG 600 V, 90 °C	ML	42,00	$ 2.116	$ 88.872
1409	CALLE 75 - ZONA M	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	C022-06	INSTALACION DE CONDUCTOR ELÉCTRICO - CABLE O ALAMBRE - COBRE O ALUMINIO - DESNUDO O AISLADO – CALIBRES # 14 A # 8	ML	42,00	$ 6.437	$ 270.354
1414	PORTAL NORTE	NORTE	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C061-02	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PISO EN ADOQUIN O LOSETAS DE CONCRETO	M2	0,16	$ 47.835	$ 7.654

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1414	PORTAL NORTE	NORTE	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	OBR-671	LOSETA PREFABRICADA A50	M2	0,16	$ 77.821	$ 12.451
1416	HEROES - GELHADA	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-050	TUBO LED TIPO T8 18W - 120 CM	UND	28,00	$ 4.894	$ 137.032
1416	HEROES - GELHADA	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	15,00	$ 25.965	$ 389.475
1417	AV. JIMENEZ	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	MET-648	CANDADO INTEMPERIE ENCAUCHETADO 71 MM	UND	1,00	$ 71.557	$ 71.557
1417	AV. JIMENEZ	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,13	$ 78.573	$ 10.214
1418	ESCUELA MILITAR	CALLE 80	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,15	$ 148.526	$ 22.279
1418	ESCUELA MILITAR	CALLE 80	CARPINTERIA METALICA	MET-631	LAMINA DE ALFAJOR EN 6 MM	M2	0,10	$ 223.759	$ 22.376
1421	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	MAN-717	PLOMERO	JR	0,13	$ 128.838	$ 16.749
1423	HOSPITAL	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	0,20	$ 412.618	$ 82.524
1424	CALLE 22	CARACAS	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	3,18	$ 412.618	$ 1.312.125
1426	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	SEÑALIZACION	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,23	$ 78.573	$ 18.072
1426	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	0,20	$ 412.618	$ 82.524
1427	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	0,82	$ 412.618	$ 338.347
1428	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	0,48	$ 412.618	$ 198.057
1429	DISTRITO GRAFITI	AMERICAS	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	1,04	$ 412.618	$ 429.123
1430	PORTAL USME	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	C071-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO ADHESIVO REFLECTIVO GRADO DIAMANTE	M2	2,97	$ 463.782	$ 1.377.433
1431	RICAURTE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	MAN-712	ELECTRICISTA	JR	0,26	$ 128.838	$ 33.498
1432	PARQUE	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	OBR-688	CERRADURA GANCHO TIPO 396 YALE O SIMILAR	UND	1,00	$ 180.095	$ 180.095
1432	PARQUE	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	C070-12	INSTALACION DE CERRADURAS DE SOBREPONER O DE INCRUSTAR	UND	1,00	$ 64.260	$ 64.260
1440	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	C053-31	INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA POR ROTURA DE VIDRIOS	M2	1,20	$ 35.908	$ 43.090
1442	CALLE 34 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	MAN-712	ELECTRICISTA	JR	0,13	$ 128.838	$ 16.749
1443	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	HID-474	LLAVE PARA LAVAMANOS TIPO PUSH	UND	2,00	$ 321.039	$ 642.078
1443	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C041-01	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS	UND	2,00	$ 39.519	$ 79.038
1449	CAD	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	2,45	$ 79.293	$ 194.268
1449	CAD	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	MET-627	NEOPRENO CUADRADO CON ALMA METALICA (TUBO CUADRADO 1")	ML	2,45	$ 246.203	$ 603.197
1451	PORTAL 80	CALLE 80	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,12	$ 148.526	$ 17.823
1464	COMUNEROS	NQS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	HID-475	LLAVE TIPO JARDIN	UND	1,00	$ 32.146	$ 32.146
1464	COMUNEROS	NQS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	1,00	$ 36.274	$ 36.274
1466	PORTAL USME	CARACAS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-043	TAPA PARA CAJA DE 5800	UND	35,00	$ 3.546	$ 124.110
1466	PORTAL USME	CARACAS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	8,75	$ 69.542	$ 608.493
1476	BICENTENARIO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	MET-627	NEOPRENO CUADRADO CON ALMA METALICA (TUBO CUADRADO 1")	ML	4,00	$ 246.203	$ 984.812
1476	BICENTENARIO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	4,00	$ 79.293	$ 317.172
1477	NQS CL 30 SUR	NQS SUR	PISOS	MAN-715	OFICIAL	JR	0,26	$ 110.433	$ 28.713
1486	CALLE 34 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	MAN-712	ELECTRICISTA	JR	0,13	$ 128.838	$ 16.749

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1495	PORTAL NORTE	NORTE	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	P044-07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS	ML	368,00	$ 9.201	$ 3.385.968
1499	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES ELECTRICAS	MAN-712	ELECTRICISTA	JR	0,13	$ 128.838	$ 16.749
1501	AV. JIMENEZ	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	C053-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CERRAMIENTO TIPO ONDA	UND	1,00	$ 186.096	$ 186.096
1502	CALLE 57	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	MAN-712	ELECTRICISTA	JR	0,13	$ 128.838	$ 16.749
1504	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,25	$ 110.433	$ 27.608
1510	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-050	TUBO LED TIPO T8 18W - 120 CM	UND	2,00	$ 4.894	$ 9.788
1510	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	2,00	$ 25.965	$ 51.930
1511	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	RED CONTRAINCENDIOS	MAN-718	TECNICO ESPECIALIZADO	JR	0,26	$ 147.244	$ 38.283
1513	BICENTENARIO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,26	$ 110.433	$ 28.713
1516	BICENTENARIO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	HID-475	LLAVE TIPO JARDIN	UND	1,00	$ 32.146	$ 32.146
1516	BICENTENARIO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	1,00	$ 36.274	$ 36.274
1517	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	5,02	$ 79.293	$ 398.051
1517	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	MET-627	NEOPRENO CUADRADO CON ALMA METALICA (TUBO CUADRADO 1")	ML	5,02	$ 246.203	$ 1.235.939
1519	SALITRE - EL GRECO	CALLE 26	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	MET-640	ANGULO 0.46 mm x 1/4" x 3/4"	ML	1,20	$ 1.616	$ 1.939
1519	SALITRE - EL GRECO	CALLE 26	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,25	$ 148.526	$ 37.132
1523	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	HID-473	LLAVE ORINAL TIPO PUSH	UND	1,00	$ 250.190	$ 250.190
1523	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	C041-01	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 39.519	$ 39.519
1527	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	MAN-718	TECNICO ESPECIALIZADO	JR	0,70	$ 147.244	$ 103.071
1533	RICAURTE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	1,00	$ 25.965	$ 25.965
1533	RICAURTE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-247	PANEL TECHO - INCRUSTAR - LED 32 WATTS - PANEL REDONDO// CUADRADO//RECTANGULAR	UND	1,00	$ 65.056	$ 65.056
1534	RICAURTE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	MAN-715	OFICIAL	JR	0,25	$ 110.433	$ 27.608
1536	PARQUE	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	MET-629	LAMINA DE ALFAJOR EN 3 MM	M2	0,02	$ 102.785	$ 2.056
1536	PARQUE	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	C058-26	ATENCION DE EMERGENCIA PARA OPERACIÓN DE PUERTA METALICA ENROLLABLE	UND	1,00	$ 115.970	$ 115.970
1536	PARQUE	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	MET-637	CHUMACERA DE 1"	UND	2,00	$ 119.323	$ 238.646
1536	PARQUE	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,43	$ 110.433	$ 47.486
1536	PARQUE	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	C057-16	INSTALACION DE LAMINA DE ALFAJOR	M2	0,02	$ 52.235	$ 1.045
1536	PARQUE	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	C056-20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SOBRE ELEMENTOS METALICOS LISOS	M2	0,01	$ 87.171	$ 872
1538	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	ZONA VERDE	C011-01	PODA DE FORMACION EN ARBOLES	UND	50,00	$ 143.775	$ 7.188.750
1540	LAS AGUAS - CENTRO COLOMBO AMERICANO	EJE AMBIENTAL	CARPINTERIA METALICA	C056-20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SOBRE ELEMENTOS METALICOS LISOS	M2	1,40	$ 87.171	$ 122.039
1542	BANDERAS	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	1,00	$ 25.965	$ 25.965
1548	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	C053-31	INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA POR ROTURA DE VIDRIOS	M2	2,60	$ 35.908	$ 93.361
1571	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	ZONA VERDE	P012-07	CORTE DE PASTO EN ZONAS VERDES	M2	67,98	$ 449	$ 30.523
1572	BICENTENARIO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	MAN-719	TECNÓLOGO EN ÁREAS DE INGENIERÍA	JR	5,00	$ 197.314	$ 986.570
1572	BICENTENARIO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	C026-23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO CLASE H 150 Kva Y COMPONENTES REQUERIDOS PARA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ESTACIÓN BICENTENARIO	UND	1,00	$ 41.745.200	$ 41.745.200
1575	BICENTENARIO	CRA. 10	CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	MAN-718	TECNICO ESPECIALIZADO	JR	11,96	$ 147.244	$ 1.761.038
1576	PORTAL 80	CALLE 80	ZONA VERDE	C011-01	PODA DE FORMACION EN ARBOLES	UND	1,00	$ 143.775	$ 143.775
1582	SUBA CALLE 116	SUBA	CARPINTERIA METALICA	C059-30	ACTIVIDADES DE DESMONTE Y/O REUBICACION DE ELEMENTOS	UND	1,00	$ 67.281	$ 67.281
1588	VIRREY	NORTE	CARPINTERIA METALICA	C053-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CERRAMIENTO TIPO ONDA	UND	8,00	$ 186.096	$ 1.488.768
1588	VIRREY	NORTE	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,50	$ 110.433	$ 55.217
1596	SANTA ISABEL	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-208	UNIÓN PARA TUBERÍA EMT DE 1/2" HASTA 3/4"	UND	3,00	$ 1.365	$ 4.095
1596	SANTA ISABEL	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-116	CABLE COBRE THHN/THWN # 12 AWG 600 V, 90 °C	ML	45,00	$ 2.116	$ 95.220

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1596	SANTA ISABEL	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-198	TUBERÍA EMT 3/4"	ML	12,00	$ 20.397	$ 244.764
1596	SANTA ISABEL	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-169	CONECTOR PARA TUBERÍA EMT DE 1/2" HASTA 3/4"	UND	2,00	$ 995	$ 1.990
1596	SANTA ISABEL	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-192	RIEL CHANEL PERFORADO 4 X 4	ML	1,00	$ 56.117	$ 56.117
1596	SANTA ISABEL	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-160	ABRAZADERA TUBERÍA IMC Y EMT IMC 3/4"	UND	4,00	$ 802	$ 3.208
1596	SANTA ISABEL	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-162	CAJA DE PASO METÁLICA 15 X 15	UND	1,00	$ 27.834	$ 27.834
1596	SANTA ISABEL	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-180	CORAZA TIPO AMERICANA 3/4"	ML	1,00	$ 6.980	$ 6.980
1596	SANTA ISABEL	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-177	CONECTORES PARA CORAZA TIPO AMERICANA 1/2" A 1"	UND	2,00	$ 5.609	$ 11.218
1596	SANTA ISABEL	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	C023-13	INSTALACION DE CANALIZACION TIPO TUBERIA IMC O EMT O PVC CONDUIT	ML	13,00	$ 28.019	$ 364.247
1596	SANTA ISABEL	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-048	TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 15 AMP	UND	1,00	$ 5.925	$ 5.925
1596	SANTA ISABEL	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-044	TAPA PARA TOMA DE INTEMPERIE	UND	1,00	$ 15.375	$ 15.375
1596	SANTA ISABEL	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	1,00	$ 69.542	$ 69.542
1596	SANTA ISABEL	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-01	INSTALACION DE BREAKER O INTERRUPTOR FIJO PARA TABLERO ELECTRICO	UND	1,00	$ 41.039	$ 41.039
1596	SANTA ISABEL	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	C022-06	INSTALACION DE CONDUCTOR ELÉCTRICO - CABLE O ALAMBRE - COBRE O ALUMINIO - DESNUDO O AISLADO – CALIBRES # 14 A # 8	ML	45,00	$ 6.437	$ 289.665
1600	SEVILLANA	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-044	TAPA PARA TOMA DE INTEMPERIE	UND	1,00	$ 15.375	$ 15.375
1600	SEVILLANA	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-198	TUBERÍA EMT 3/4"	ML	7,00	$ 20.397	$ 142.779
1600	SEVILLANA	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-208	UNIÓN PARA TUBERÍA EMT DE 1/2" HASTA 3/4"	UND	2,00	$ 1.365	$ 2.730
1600	SEVILLANA	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-169	CONECTOR PARA TUBERÍA EMT DE 1/2" HASTA 3/4"	UND	2,00	$ 995	$ 1.990
1600	SEVILLANA	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-192	RIEL CHANEL PERFORADO 4 X 4	ML	1,00	$ 56.117	$ 56.117
1600	SEVILLANA	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-160	ABRAZADERA TUBERÍA IMC Y EMT IMC 3/4"	UND	3,00	$ 802	$ 2.406
1600	SEVILLANA	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-180	CORAZA TIPO AMERICANA 3/4"	ML	1,00	$ 6.980	$ 6.980
1600	SEVILLANA	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-162	CAJA DE PASO METÁLICA 15 X 15	UND	1,00	$ 27.834	$ 27.834
1600	SEVILLANA	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-177	CONECTORES PARA CORAZA TIPO AMERICANA 1/2" A 1"	UND	2,00	$ 5.609	$ 11.218
1600	SEVILLANA	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	C023-13	INSTALACION DE CANALIZACION TIPO TUBERIA IMC O EMT O PVC CONDUIT	ML	8,00	$ 28.019	$ 224.152
1600	SEVILLANA	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-048	TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 15 AMP	UND	1,00	$ 5.925	$ 5.925
1600	SEVILLANA	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	1,00	$ 69.542	$ 69.542
1600	SEVILLANA	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-023	BREAKER TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE 1*20	UND	1,00	$ 13.353	$ 13.353
1600	SEVILLANA	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-01	INSTALACION DE BREAKER O INTERRUPTOR FIJO PARA TABLERO ELECTRICO	UND	1,00	$ 41.039	$ 41.039
1600	SEVILLANA	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-116	CABLE COBRE THHN/THWN # 12 AWG 600 V, 90 °C	ML	30,00	$ 2.116	$ 63.480
1600	SEVILLANA	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	C022-06	INSTALACION DE CONDUCTOR ELÉCTRICO - CABLE O ALAMBRE - COBRE O ALUMINIO - DESNUDO O AISLADO – CALIBRES # 14 A # 8	ML	30,00	$ 6.437	$ 193.110
1603	LEON XIII	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-180	CORAZA TIPO AMERICANA 3/4"	ML	1,00	$ 6.980	$ 6.980
1603	LEON XIII	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-198	TUBERÍA EMT 3/4"	ML	5,00	$ 20.397	$ 101.985
1603	LEON XIII	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-208	UNIÓN PARA TUBERÍA EMT DE 1/2" HASTA 3/4"	UND	1,00	$ 1.365	$ 1.365
1603	LEON XIII	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-169	CONECTOR PARA TUBERÍA EMT DE 1/2" HASTA 3/4"	UND	2,00	$ 995	$ 1.990
1603	LEON XIII	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-192	RIEL CHANEL PERFORADO 4 X 4	ML	0,10	$ 56.117	$ 5.612
1603	LEON XIII	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-160	ABRAZADERA TUBERÍA IMC Y EMT IMC 3/4"	UND	2,00	$ 802	$ 1.604
1603	LEON XIII	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-162	CAJA DE PASO METÁLICA 15 X 15	UND	1,00	$ 27.834	$ 27.834
1603	LEON XIII	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-177	CONECTORES PARA CORAZA TIPO AMERICANA 1/2" A 1"	UND	2,00	$ 5.609	$ 11.218
1603	LEON XIII	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	C023-13	INSTALACION DE CANALIZACION TIPO TUBERIA IMC O EMT O PVC CONDUIT	ML	6,00	$ 28.019	$ 168.114
1603	LEON XIII	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-048	TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 15 AMP	UND	1,00	$ 5.925	$ 5.925
1603	LEON XIII	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-044	TAPA PARA TOMA DE INTEMPERIE	UND	1,00	$ 15.375	$ 15.375
1603	LEON XIII	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	1,00	$ 69.542	$ 69.542
1603	LEON XIII	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-023	BREAKER TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE 1*20	UND	1,00	$ 13.353	$ 13.353

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1603	LEON XIII	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-01	INSTALACION DE BREAKER O INTERRUPTOR FIJO PARA TABLERO ELECTRICO	UND	1,00	$ 41.039	$ 41.039
1603	LEON XIII	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-116	CABLE COBRE THHN/THWN # 12 AWG 600 V, 90 °C	ML	21,00	$ 2.116	$ 44.436
1603	LEON XIII	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	C022-06	INSTALACION DE CONDUCTOR ELÉCTRICO - CABLE O ALAMBRE - COBRE O ALUMINIO - DESNUDO O AISLADO – CALIBRES # 14 A # 8	ML	21,00	$ 6.437	$ 135.177
1652	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	P044-04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS, POZOS Y CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS	UND	1,00	$ 104.780	$ 104.780

Subtotal	$ 1.976.801.900
AU (29,94%)	$ 591.854.489
Total	$ 2.568.656.389

BALANCE FACTURACIÓN

SABANA No.	PERIODO	VALOR SABANA (incluido AU)	No. FACTURA
1	18 de enero de 2025 - 17 de febrero de 2025	$ 458.112.574	FELV 216
2	18 de febrero de 2025 - 17 de marzo de 2025	$ 2.568.656.389	FELV 222
TOTAL		$ 3.026.768.963	

TOTAL CONTRATO	**$ 13.006.210.876**	**100%**
VALOR PRESENTE ACTA	**$ 2.568.656.389**	**20%**
TOTAL FACTURADO ACUMULADO	**$ 3.026.768.963**	**23%**
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	$ 9.979.441.913	77%

ADRIÁN EDUARDO MAFIOLI PETRO
REPRESENTANTE LEGAL
ADRIAN MAFIOLI Y CIA

MONICA LUCIA TORRES MATIZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSULTORA CENTRAL SAS BIC

JULIO EDUARDO VARGAS REYES
DIRECTOR DE OBRA
ADRIAN MAFIOLI Y CIA

JOSÉ BELTRÁN GARZÓN
DIRECTOR INTERVENTORÍA
CONSULTORA CENTRAL SAS BIC