2026-150-001386-1

150.3004

Sesquilé, 21 de Julio del 2026

COLING CONSTRUCTORES SAS

AUT. NTE KM 37 EDS TEXACO OFIICNA 2

Tocancipá - Cundinamarca

CONTRATO DE OBRA No. SA-MC-OBRA-368-2025, cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN DIFERENTES SECTORES RURALES DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA."

Asunto: Propuesta para intervención de tramo adyacente mediante balance de mayores y menores cantidades de obra CTO. DE OBRA 368-2025

Cordial saludo,

La Secretaría de Infraestructura en anuencia al asunto del presente y en cumplimiento de sus funciones como supervisor, se dirige a ustedes en el marco de la ejecución del contrato **SA-MC-OBRA- 368-2025** suscrito entre el Municipio de Sesquilé y **COLING CONSTRUCTORES S.A.S**, se permite mencionar lo siguiente:

En el marco del seguimiento técnico de la obra en la verada El Hato sector La Rinconada y atendiendo a las constantes solicitudes manifestadas por la Junta de Acción Comunal (JAC) de la misma, la secretaria ha identificado la necesidad de intervenir un tramo vial complementario ubicado de forma contigua e inmediata a la zona donde actualmente su representada adelanta frentes de trabajo.

Esto, con el propósito de garantizar la continuidad técnica del corredor vial, optimización de recursos y minimización del impacto de movilidad en la comunidad. La secretaria de infraestructura proyecta la unificación de la ejecución del tramo pendiente del contrato SA-MC-OBRA-368-2025 (El Hato sector La Rinconada) junto con este nuevo tramo complementario mediante un balance de mayores y menores cantidades de obra.

Aprovechando el personal técnico, maquinaria y organización que COLING CONSTRUCTORES S.A.S tiene desplegada en campo presentando las siguientes ventajas operativas:

- **UNICO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT):** Permite ejecutar ambos tramos bajo un único cierre vial programado, evitando dobles cierres que generan traumatismos en la movilidad del sector.

- **OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS Y COSTOS:** Al concentrar los frentes de trabajo, se estima que la totalidad de las intervenciones se realizaran de manera continua en un periodo proyectado de dos (2) meses, optimizando los tiempos y eliminando costos adicionales de movilización y desmovilización.

Por lo anterior, solicitamos manifestar formalmente el interés de aceptar y realizar dicha intervención, evaluando y remitiendo a la brevedad posible a la secretaria los siguientes documentos técnicos para dar tramite a la MODIFICACION, ADICION Y PRORROGA:

Carrera 6 No. 5 – 19 Teléfono: 3112257770 e-mail: ventanillaunica@sesquile-cundinamarca.gov.co
Sitio web www.sesquile-cundinamarca.gov.co - Código Postal 251050

- OFICIO DE ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL TRAMO ADYACENTE BAJO EL ESQUEMA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA.
- BALANCE PRESUPUESTAL
- CRONOGRAMA DE OBRA AJUSTADO

Agradecemos de antemano su disposición y compromiso con el desarrollo de la infraestructura vial de nuestro municipio. Quedamos atentos a su pronta respuesta y documentación adjunta.

Cordialmente,

NESTOR FABIAN ACERO VARGAS.
Secretario de Infraestructura.

Anexos: 1

Los siguientes funcionarios con nuestro visto bueno, declaramos que hemos revisado detenidamente el contenido del presente documento, lo encontramos ajustado a las disposiciones legales, técnicas, administrativas y financieras y asumimos cualquier responsabilidad por su contenido dentro del marco de nuestra competencia.

Componente técnico	Nombres y Apellidos	En calidad de	Firma
Proyectó	Nicolas Andrés Rozo Peña	Contratista de apoyo de infraestructura	
Revisó	Nestor Fabian Acero Vargas	Secretario de Infraestructura	
Aprobó	Nestor Fabian Acero Vargas	Secretario de Infraestructura	

Carrera 6 No. 5 – 19 Teléfono: 3112257770 e-mail: ventanillaunica@sesquile-cundinamarca.gov.co
Sitio web www.sesquile-cundinamarca.gov.co - Código Postal 251050